

Haltepunkt Eilendorf

Modernisierung
Antrag CDU und FDP in BV
Eilendorf vom 23.3.2017





Foto: H. Beckers, Mai 1975

Aktuelle Beschlusslage

- **22.06.2016 BV Eilendorf und 23.06.2016 MoA**
 - › Vorstellung der Ergebnisse Vorplanung
 - › Einstimmige Beschlüsse (m. Enthaltungen): Die Verwaltung wird beauftragt, eine Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn zu schließen und die Entwurfsplanung für die Fußgängerüberführung am Haltepunkt Eilendorf zu erarbeiten.



Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen, Abteilung Verkehrsmanagement, Mai 2017

weiteres Vorgehen nach Beschluss 2016


- **Vereinbarung mit DB / NVR**
 - › Vorhabenträgerschaft
 - › Finanzierung / Förderung
 - › Details zum Bau und zum Betrieb
- Laufende Abstimmung mit DB Netz wg. Planung Bahnsteige RRX-Projekt und weiteren Projekten im Umfeld
- Beauftragung Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Anmeldung von Sperrpausen bei der DB
- Plangenehmigungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit
- Bau und Inbetriebnahme vsl. ab 2020

Projektübersicht Haltepunkt Eilendorf

- Fußgängerüberführung (Vorhabenträger Stadt Aachen)
- Erneuerung der Bahnsteige im Zuge RRX (Vorhabenträgerin DB Station&Service)
- ABS4 zw. Rothe Erde und Eilendorf (Vorhabenträgerin DB Netz)
- Erneuerung Eisenbahnüberführung Nirmer Straße (Vorhabenträgerin DB Netz)

Lageplan Haltepunkt Eilendorf

Genehmigungsplanung Bahnsteige RRX



Haltepunkt Eilendorf

weiteres Vorgehen

- Planungsvereinbarung mit DB Station&Service über Entwurfsplanung ist in Endabstimmung
- Abstimmung mit NVR über Finanzierung und Förderung, Termin Ende Mai
- Diskussion Vorhabenträgerschaft (wer baut und betreibt Personenüberführung?) mit DB und NVR
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis Ende 2017
- Ende 2017 Abstimmung mit Eisenbahnbundesamt über Genehmigung Personenüberführung
- Laufende Projektabstimmung Bahnsteigneubau und Personenüberführung

Haltepunkt Eilendorf

- ABS 4 (Sachstand nach Auskunft DB)
 - › Planfeststellungsverfahren läuft noch
 - › Erörterungstermin September 2016
 - › Bezirksregierung bereitet Stellungnahme an EBA vor
 - › Beschluss EBA wird im Sommer erwartet
 - › Anschließend bahninterne Freigaben und europaweite Ausschreibung
 - › Bau 2019
- EÜ Nirmmer Straße (Sachstand nach Auskunft DB)
 - › Planungsvereinbarung DB / Stadt Aachen
 - › Aufweitungswunsch Stadt Aachen wird in laufender Vorplanung berücksichtigt
 - › Umsetzung wird für 2022 geplant

Vielen Dank