

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0519/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Gebäudemanagement		AZ:	
Fachbereich Finanzsteuerung		Datum:	03.08.2018
		Verfasser:	FB 45/223
KiTa Eibenweg 16 – Durchführungsbeschluss Baumaßnahme und Auslagerung in Grundschule Am Haarbach			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
30.01.2019	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Anhörung/Empfehlung	
05.02.2019	Kinder- und Jugendausschuss	Entscheidung	
07.02.2019	Schulausschuss	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die **Bezirksvertretung Haaren** nimmt die Ausführungen zur Umbaumaßnahme der KiTa Eibenweg und zur Auslagerung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt

1. dass die Verwaltung beauftragt wird, die Sanierung sowie den Um-/ Anbau der KiTa Eibenweg entsprechend der vorliegenden Planung möglichst zeitnah zu erwirken und das Gebäudemanagement (E 26) mit der Umsetzung zu beauftragen.
2. erforderliche Haushaltsmittel für die Ausstattung der KiTa mit festen Einbauten und losem Mobiliar in Höhe von 66.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. haushaltsneutral anzumelden.
3. dass Teile der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach entsprechend der vorliegenden Planung als temporärer Auslagerungsstandort für die U3-Kinder der KiTa Eibenweg hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen.

Die Empfehlungen erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2019.

Der **Kinder- und Jugendausschuss** nimmt die Ausführungen zur Umbaumaßnahme der KiTa Eibenweg und zur Auslagerung zustimmend zur Kenntnis und

1. beschließt, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Sanierung sowie den Um-/ Anbau der KiTa Eibenweg entsprechend der vorliegenden Planung möglichst zeitnah zu erwirken und E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen.
2. beschließt, erforderliche Haushaltsmittel für die Ausstattung der KiTa mit festen Einbauten und losem Mobiliar in Höhe von 66.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. haushaltsneutral anzumelden.

3. empfiehlt, dass Teile der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach entsprechend der vorliegenden Planung als temporärer Auslagerungsstandort für die U3-Kinder der KiTa Eibenweg hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen.

Der Beschluss und die Empfehlung erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2019.

Der **Schulausschuss** nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und

1. beschließt, dass Teile der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach entsprechend der vorliegenden Planung als temporärer Auslagerungsstandort für die U3-Kinder der KiTa Eibenweg hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen.

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2019.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

A. Baumaßnahme KiTa Eibenweg

Baumaßnahme:

5-060101-900-00100-992-1; 78650000¹⁾ – Sanierung Kita Eibenweg

5-060101-900-00100-992-1; 78150000²⁾ – Fördermittel (Auszahlung)

5-060101-900-00100-992-1; 68100000³⁾ – Fördermittel (Einzahlung)

Ausstattung:

5-060101-800-00100-810-1; 78350000⁴⁾

Außenspielgeräte:

5-060101-800-00900-900-1; 78310000⁵⁾

Investive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	467.500 ³⁾	467.500	0	0	0	0
Auszahlungen	¹⁾ 433.900	532.500	1.873.000	1.873.000	0	0
	²⁾ 467.500	467.500	0	0		
	⁴⁾ 550.400	550.400	30.000	96.000		
	⁵⁾ 290.000	290.000	30.000	60.000		
Ergebnis	-1.274.300	-1.372.900	1.933.000	1.999.000	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-98.600		-96.000			

Deckung erfolgt bei 5-060101-900-00100-991-6; 78650000

Deckung in Höhe von 30.000 € für 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 erfolgt bei 5-060101-900-00100-991-6; 78650000*

* 66.000 € werden im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2020 ff. bei 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 angemeldet.

Aufwendungen für Festwerte:

1-060101-800-4; 52560000¹⁾

U3 Ausbau städt. Kitas:

4-060101-980-6; 52410000²⁾

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/	¹⁾ 999.400	999.400	1.277.000	1.277.000	0	0
Sachaufwand	²⁾ 300.000	300.000	900.000	900.000		
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

Kostenberechnung E 26:

investive Auswirkungen	Ansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2019 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	120.000	2.873.000	2.873.000	2.993.000	2.993.000
Ergebnis	- 50.000	- 120.000	- 2.873.000	- 2.873.000	- 2.993.000	- 2.993.000
+ Verbesserung / -Verschlechterung	- 70.000		0			
	Deckung ist gegeben in Vorjahren (WPL 2017) über 5-060101-900-00100-991-3; 78650000		Deckung ist gegeben über 5-060101-900-00100-992-1; 78650000			

Folgekostenberechnung E 26:

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2018	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ansatz 2019 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2019 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal- /Sachaufwand	0	0	0	29.000	0	3.806.900
Abschreibungen	0	0	0	27.700	0	2.965.300
Ergebnis	0	0	0	- 56.700	0	- 6.772.200
+ Verbesserung / -Verschlechterung	0		- 56.700			
	Deckung ist gegeben		Deckung wird im Rahmen der HH-/WPL-Planung 2021 ff. hergestellt			

* Der Ertrag/Einzahlung ist nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides anzupassen und auszuweisen. Die hiermit verbundenen positiven Auswirkungen (=Reduzierung der Folgekosten) sind neu zu berechnen.

B. Teilweise Auslagerung in die Grundschule Am Haarbach

Ausstattung:

5-060101-800-00100-810-1; 78350000 ¹⁾

Außenspielgeräte:

5-060101-800-00900-900-1; 78310000 ²⁾

investive Auswirkungen	Ansatz 2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1) 550.400 2) 290.000	550.400 290.000	30.000 30.000	30.000 30.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / -Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Aufwendungen für Festwerte:

1-060101-800-4; 52560000 ¹⁾

U3 Ausbau städt. Kitas – Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen

4-060101-980-6; 52410000 ²⁾

U3 Ausbau städt. Kitas –Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

4-060101-980-6; 52910000 ³⁾

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2019	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal- /Sachaufwand	1) 999.400 2) 300.000 3) 171.500	999.400 300.000 171.500	1.277.000 900.000 135.300	1.277.000 900.000 135.300	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / -Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Die Stadt Aachen betreibt derzeit eine viergruppige KiTa in dem städtischen Gebäude Eibenweg 16 mit einer Gruppenstruktur von 1 x GF I, 1 x GF II und 2 x GF III, sodass in den Räumlichkeiten aktuell 16 Kinder unter drei Jahren und 59 Kinder über drei Jahren betreut werden.

Das Gebäude befindet sich in einem baulich schlechten Zustand, sodass eine umfangreiche Sanierung zum dauerhaften Erhalt des Gebäudes dringend erforderlich ist. Darüber hinaus erfüllt die KiTa mit ihrer aktuellen Gruppenstruktur nicht den räumlichen Standards des Landschaftsverbands Rheinlands (LVR).

Die durchgeführte Machbarkeitsstudie an städtischen Kindertagesstätten aus dem Jahr 2012 zeigt auf, dass der KiTa-Standort die Option eines zweigeschossigen Anbaus bietet, wodurch die KiTa gemäß des LVR-Standards hergerichtet und alle vier KiTa-Gruppen (davon zwei U3-Gruppen) erhalten bleiben könnten. Gemäß Beschluss des Kinder- und Jugendausschusses (KJA) vom 30.05.2017 wurde E 26 mit einem entsprechenden Planungsauftrag beauftragt (vgl. FB 45/0357/WP17).

2. Bedarfslage im Sozialraum

Die KiTa Eibenweg 16 liegt im Sozialraum 8 (Haaren/ Verlautenheide/ Kalkofen) mit einer Versorgungsquote im KiTa-Jahr 2018/ 2019 von 41,96 % im U3-Bereich und von 87,04 % im ü3-Bereich, sodass ein dringender Bedarf zum Erhalt und zum Ausbau der Betreuungsplätze besteht.

Zur Verbesserung der Versorgungsquoten in Sozialraum 8 ist zudem der Neubau einer sechsgruppigen KiTa in der Mühlenstraße geplant (vgl. FB 45/0450/WP17).

Insgesamt könnte bei Erhalt der derzeitigen Gruppenstruktur in der KiTa Eibenweg und bei Realisierung der zuvor genannten Neubau-Maßnahme nach aktueller Datenlage eine Versorgungsquote von 49,15 % für Kinder unter drei Jahren und von 104,99 % für Kinder über drei Jahren erreicht werden.

3. Baumaßnahme KiTa Eibenweg

Mit Vorlage der Ergebnisse der durchgeführten Leistungsphasen 1 – 3 HOAI durch E 26 wurde für die Sanierungs- und Umbaumaßnahme die in Anlage 1 beigefügten Entwürfe erstellt.

4. Auslagerung der KiTa Eibenweg und Umbau der Grundschule Am Haarbach

Die Erfahrungen aus bereits erfolgten Baumaßnahmen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass umfassende Baumaßnahmen nicht während des laufenden KiTa-Betriebs erfolgen können und somit eine vollständige Auslagerung der KiTa Eibenweg für schätzungsweise 15 Monate erforderlich ist.

Vor diesem Hintergrund sollen alle Kinder ab drei Jahren in die Pavillons in der Schagenstraße ausgelagert werden, die derzeit noch von den beiden Vorläufergruppen der KiTa Benediktusstraße genutzt werden. Die Auslagerung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt, frühestens jedoch ab Mai 2019 (Auszug der Vorläufergruppen der KiTa Benediktusstraße) erfolgen. Ein entsprechender Fahrdienst wird für die Kinder eingerichtet.

In den Pavillons in der Schagenstraße gibt es aufgrund der zeitgleichen Auslagerung einer weiteren KiTa lediglich freie Raumkapazitäten für drei KiTa-Gruppen. Darüber hinaus ist ein Fahrdienst für Kinder unter zwei Jahren aus rechtlichen, versicherungstechnischen und organisatorischen Gründen nur schwer realisierbar.

Folglich muss der Betrieb der KiTa Eibenweg auf zwei Auslagerungsstandorte aufgeteilt werden, sodass vor diesem Hintergrund für die Kinder unter drei Jahren nach einem Auslagerungsstandort in der Nähe der KiTa gesucht wurde.

In der Grundschule Am Haarbach können aufgrund des Raumvolumens Räumlichkeiten für die Auslagerung einer U3-Gruppe zur Verfügung gestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Schule, der KiTa und E 26 wurde hierfür die in Anlage 2 beigefügte Umbauplanung erarbeitet.

5. Finanzierung

Mit Vorlage der Ergebnisse der durchgeführten Leistungsphasen 1 – 3 HOAI durch E 26 wurden für die **Sanierungs- und Umbaumaßnahme** Kosten in Höhe von insgesamt 2.993.000 € kalkuliert. Hierin sind die über 5-060101-900-00100-991-3; 78650000 zur Verfügung gestellten Planungskosten in Höhe von insgesamt 120.000 € bereits enthalten.

In der mittelfristigen Finanzplanung stehen Mittel in 2019 in Höhe von 433.900 € und in 2020 in Höhe von 1.873.000 € bei 5-060101-900-00100-992-1; 78650000 zur Verfügung.

Deckung in Höhe von 98.600 € erfolgt in 2019 über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000.

Für die Betreuungsplätze in der KiTa Eibenweg, die im Rahmen der Maßnahme erhalten werden können, wurden Fördermittel über das Bundesförderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“ in Höhe von 467.500 € beantragt, die bislang allerdings noch nicht bewilligt wurden. Nach erfolgter Bewilligung der Fördermittel, ist eine Anpassung des Finanztableaus durchzuführen (siehe Fußnote Seite 4).

Darüber hinaus fallen für die **Ausstattung der KiTa** mit festen Einbauten Kosten in Höhe von 56.000 € und für die Ausstattung mit losem Mobiliar Kosten in Höhe von 10.000 € an.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 66.000 € werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. bei 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 angemeldet.

Zudem fallen für **Anschaffungen im Außenspielbereich** der KiTa Kosten in Höhe von 40.000 € an.

In der mittelfristigen Finanzplanung stehen in 2019 Mittel in Höhe von 10.000 € bei 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 zur Verfügung.

Deckung in Höhe von 30.000 € bei 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 erfolgt in 2020 über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000 aus 2018.

Für den **Umbau und Wiedereinbau von Spielgeräten und festen Einbauten** fallen voraussichtliche Kosten in Höhe von 20.000 € an.

In der mittelfristigen Finanzplanung stehen hierfür in 2020 ausreichende Mittel bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung.

Die Kosten für die **Herrichtung der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach** als Auslagerungsstandort für 12 bis 16 U3-Kinder werden von E 26 in der jetzigen Planungsphase mit 325.000 € kalkuliert.

Ausreichende Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung in 2018 in Höhe von 100.000 € und in 2019 in Höhe von 225.000 € bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung.

Hinzu kommen Kosten in Höhe von ca. 10.000 € für die **Anschaffung eines Außenspielgerätes**. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen in 2019 ausreichende Mittel in Höhe von 10.000 € bei 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 zur Verfügung.

Weiterhin fallen Kosten für die **erforderlichen Rückbauarbeiten** in Höhe von 26.000 € nach abgeschlossener Auslagerung der KiTa an.

Ausreichende Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung in 2020 in Höhe von 26.000 € bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung.

Weiterhin fallen in 2019 Kosten für die **Umzüge der KiTa Eibenweg** in die Auslagerungsstandorte und in 2020 für die Rückzüge in Höhe von jeweils ca. 9.000 € sowie Einlagerungskosten in Höhe von insgesamt ca. 9.000 € an. Erfahrungsgemäß werden sich die Fahrdienstkosten für Kinder ab drei Jahren zu den Pavillons in der Schagenstraße auf ca. 75.000 € belaufen.

Ausreichende Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung in 2019 in Höhe von insgesamt 102.000 € bei 4-060101-980-6; 52910000 zur Verfügung.

Die Auslagerung der KiTa macht einen **Umzug innerhalb der Grundschule** erforderlich. In diesem Zusammenhang werden in 2019 voraussichtliche Umzugskosten in Höhe von ca. 2.000 € anfallen. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen in 2019 ausreichende Mittel in Höhe von 2.000 € bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung.


Darüber hinaus müssen zwei vorhandene Tafeln demontiert und zwei neue Tafeln für ca. 1.400 € angeschafft werden. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen hierfür in 2020 ausreichende Mittel bei 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 zur Verfügung.

Anlage/n:


Anlage 1 – Grundrisse der KiTa Eibenweg

Anlage 2 – Grundriss Umbau Schule Am Haarbach

Anlage 3 – Finanzierung Maßnahme Eibenweg




Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241-403070, Fax. 0241-403078 info@glashaus-architekten.de	
BAUHERR: Stadt Aachen, E 26	STAND: 22.5.18
PROJEKT: Kita Eibenweg 16 52080 Aachen	MASSTAB: 1:100
Vorentwurf	
Grundriss EG	




Abbruch x
 Neu
 Bestand

Architekten:
 Glashaus Architekten PSG
 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71
 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078
 info@glashaus-architekten.de
 BAUHERR:
 Stadt Aachen, E 26
 PROJEKT:
 Kita Eibenweg 16
 52080 Aachen
 STAND:
 22.5.18
 MASSTAB: 1:100
Vorentwurf
Grundriss UG



Schnitt A-A



Schnitt B-B


Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078 info@glashaus-architekten.de	
BAUHERR: Stadt Aachen, E 26	STAND: 22.5.18
PROJEKT: Kita Eibenweg 16 52080 Aachen	MAßSTAB: 1:125
Vorentwurf	
Schnitte A-A; B-B	



Ansicht Nord-Ost



Ansicht Nord-West




Ansicht Süd-Ost



Ansicht Süd-West

Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078 info@glashaus-architekten.de	
BAUHERR: Stadt Aachen, E 26	STAND: 22.5.18
PROJEKT: Kita Eibenweg 16 52080 Aachen	MAßSTAB: 1:125
Vorentwurf Ansichten	

▼ Haarbachtalstraße



- Kita-Räume
- Kita-Aussengelände
- Schule

102.01.00
 Schule
 BGFo
 93.05 m²

Anlage 3 - Finanzierung KiTa Eibenweg

Maßnahme	Gesamtkosten	2017	2018	2019	2020	PSP	SK	Bezeichnung
A. Baumaßnahme KiTa Eibenweg								
Um-/ Anbau und Sanierung	2.993.000			467.500		5-060101-900-00100-992-1	78150000	Fördermittel U6
				532.500	1.873.000	5-060101-900-00100-992-1	78650000	Sanierung Eibenweg Deckung in Höhe von 98.600 € erfolgt über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000 (Kita-Programm-Ausbau)
		120.000					5-060101-900-00100-991-3	78650000
Ausstattung (Festwert) inkl. I.M. (10.000 €)	66.000				66.000	5-060101-800-00100-810-1	78350000	Einrichtung, Festwert <i>Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. neu anzumelden</i>
Außenspielfläche	40.000			10.000	30.000	5-060101-800-00900-900-1	78310000	Außenspielflächen <i>Deckung in 2020 über 5-060101-900-00100-991-6: 78650000</i>
Um-/ Wiedereinbau von festen Einbauten und Spielgeräten	20.000				20.000	4-060101-980-6	52410000	U3 Ausbau städt. Kitas
Folgekosten E 26						4-060101-941-2	53180000	Folgekosten KiTa-Programm

Maßnahme	Gesamtkosten	2017	2018	2019	2020	PSP	SK	Bezeichnung
B. Auslagerung								
Umbau Schule	325.000		100.000	225.000				
Rückbau Schule	26.000				26.000			
Umzug Schule	2.000			2.000		4-060101-980-6	52410000	U3 Ausbau städt. Kitas
Außenspielfläche U3	10.000			10.000		5-060101-800-00900-900-1	78310000	Außenspielflächen
Tafeln Schule	14.000				1.400	5-060101-800-00100-810-1	78350000	Einrichtung, Feswert
Umzug KiTa	18.000			18.000				
Einlagerungskosten	9.000			9.000		4-060101-980-6	52910000	U3 Ausbau- Aufw f sons Dienstl
Fahrdienst KiTa	75.000			75.000				