

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0245/WP16
Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	12.08.2010
		Verfasser:	FB 61/70
Baustellen im Stadtgebiet			
Information über Tiefbaumaßnahmen in der 2. Jahreshälfte 2010			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
09.09.2010	MA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Mobilitätsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Erläuterungen:

Aus Anlass der Berichterstattung in der lokalen Presse, die den Eindruck unkoordinierter Handlungsweisen der zuständigen Institution erweckt, wird im Folgenden der Ablauf der Projekte in der 2. Jahreshälfte 2010 im Zusammenhang dargestellt.

Vorausgeschickt werden wichtige Hintergrundinformationen:

Alle Tiefbaumaßnahmen im Stadtgebiet werden vierteljährlich unter Hinzuziehung aller Aufgabenträger abgesprochen. Zwischen STAWAG und städtischen Straßenbaubehörden findet eine Abstimmung bereits im Vorfeld im Zuge der Haushaltsvorbereitung statt, um die geplanten Arbeiten nach Möglichkeit gemeinsam durchzuführen und damit zeitliche und finanzielle Synergien zu erreichen.

Innerhalb der Stadtverwaltung werden akut auftretende Probleme im allgemeinen Verkehrsablauf, konkret aber auch bei laufenden Projekten wöchentlich, im Abstand von zwei Wochen unter Beteiligung der Polizei und Verkehrsbetriebe, besprochen und sinnvolle Maßnahmen kurzfristig eingeleitet.

Bei großen Baustellen an Hauptverkehrsstraßen, die mit erheblichen Eingriffen in den Verkehrsablauf verbunden sind, werden im Rahmen der wöchentlichen Baustellenbesprechung notwendige Änderungen der Verkehrsführung im Detail vor Ort diskutiert und umgesetzt. Bei Bedarf werden Polizei, Verkehrsbetriebe und Straßenverkehrsbehörde hinzugezogen.

Bei der Abstimmung der Bautermine sind vielfältige Rahmenbedingungen und Terminzwänge zu beachten. Zunächst die Veranstaltungen von regionaler und überregionaler Bedeutung:

- Alemannia-Spiele
- Karnevalsumzüge
- Karlspreis
- CHIO
- Handwerkermarkt
- September-Special
- Weihnachtsmarkt
- Heiligtumsfahrt (alle 7 Jahre)

Darüber hinaus sind viele kleine Veranstaltungen in der Innenstadt und in den Bezirken zu nennen, die jeweils lokale und kurzfristige Auswirkungen auf die Baustellenabwicklung haben.

Witterungsbedingungen bilden ein nicht im Voraus kalkulierbares zeitliches Risiko durch Minustemperaturen im Winter und Regenwetterperioden in den übrigen Jahreszeiten.

Ein weiteres zeitliches Handikap stellen archäologische Funde im Innenstadtbereich und auf den Magistralen, die auf historischen Straßenverläufen basieren, dar.

In diesem Jahr wurde erstmalig die Konzentration der Bauaktivitäten in den Sommerferien öffentlich durch die Medien thematisiert und kritisiert.

Fakt ist, dass das Verkehrsaufkommen in den Ferien nach Auswertung der Dauermessstellen ca. 10% geringere DTV-Werte ergibt. Entscheidender ist aber die Reduzierung in der Hauptverkehrszeit am

Morgen, die bis zu 20% beträgt. Diese Reduzierung erscheint auf den ersten Blick gering, sie hat aber gerade bei kritischen Verkehrszuständen in der Hauptverkehrszeit erhebliche positive Auswirkungen auf die Verkehrsabwicklung.

Aktuelle Baumaßnahmen Straßenbau

Im 2. Halbjahr 2010 werden zahlreiche große und kleine Projekte umgesetzt. Im Einzelnen handelt es sich um die Folgenden

Trierer Straße / Brand	02/2007 bis 02/2011
Viktoriaallee	08/2010 bis 05/2011
Trierer Straße / Adalbertsteinweg	8/2010 bis 09/2010
Kleinkölnstraße	2/2010 bis 11/2011
Haltestellen	7/2010 bis 08/2010
Breitbenden	04/2010 bis 10/2010
Eupener Straße/ Köpfchen	10/2010 bis 06/2011
Boxgraben II	09/2010 bis 06/2011
Grabenring	08/2010 bis

Straßen- und Brückenunterhaltung

Münsterstraße	08/2010
Wolferskaul	8/2010
Blücherplatz	08/2010 bis 09/2010
Bismarckstraße	09/2010
Sedanstraße	09/2010
Aachener Straße	09/2010
Strangenhäuschen	09/2010
Debyestraße	10/2010
Freunder Weg	10/2010
Eilendorfer Straße	10/2010
Grauenhofer Weg	10/2010
Brücke Halifaxstraße	bis 11/2010
Brücke Krefelder Straße	11/2010 bis 12/2011

Ver- und Entsorgung (STAWAG)

Krugenofen / Sebastianstraße	07/2010 bis 04/2011
Krefelder Straße	07/2010 bis 11/2010
Viktoriastraße	ab 08/2010

Telekommunikation (NetAachen)

Alle Straßen innerhalb des Alleenringsvorr. bis Ende 2012

Ausblick

Die Fachverwaltung ist bestrebt, die Koordinierung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum und die darauf aufbauende Information der Öffentlichkeit ständig zu verbessern. Überlegungen und konkrete Vorbereitungen zu einer EDV-gestützten Baustellenkoordinierung bestehen bereits seit einiger Zeit, sind aber noch nicht praktisch umsetzbar.

Im Vorgriff auf eine systematische und ständig aktuelle Darstellung der Baustellen im Internet ist angedacht, gemeinsam mit der STAWAG zukünftig in regelmäßigen Abständen eine Information mit Kartenübersicht zu veröffentlichen und die Informationen im Internet zu verbessern.

Mit dem Landesbetrieb Straßen NRW wird versucht, eine ähnlich enge Abstimmung wie mit der STAWAG zu erreichen.