

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/0766/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 25.08.2017 Verfasser: Dez. III / FB 61/700						
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 GO NW Ausbau des Vorplatzes an der Yunus-Emre-Moschee Beauftragung des Mehraufwands für die Entsorgung des Aushubmaterials							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 757 379 786">Datum</th> <th data-bbox="387 757 954 786">Gremium</th> <th data-bbox="962 757 1374 786">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 792 379 822">20.09.2017</td> <td data-bbox="387 792 954 822">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="962 792 1374 822">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	20.09.2017	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
20.09.2017	Rat der Stadt Aachen	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen genehmigt die gem. § 60 GO NRW am 23.08.2017 getroffene Dringlichkeitsentscheidung zur Beauftragung des Mehraufwands für die Entsorgung des Aushubmaterials und der Prüfung, wer für diesen Mehraufwand kostenpflichtig ist.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

PSP-Element 5-120102-000-07600-300-1 „Stolberger Platz“

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017*	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2018 ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	96.000	163.200	0	0	0	0
Ergebnis	-96.000	-163.200	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-67.200		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

PSP-Element 4-120102-045-6 „Stolberger Platz“

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2017*	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2018 ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	154.000	156.800	0	0	0	0
Abschreibungen	5.000	8.500	0	0	0	0
Ergebnis	-159.000	-165.300	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-6.300		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

*aus Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2016

Im fortgeschriebenen Ansatz sind die aus dem Beschluss des Rates vom 14.06.2017 bewilligten Mittel enthalten.

Erläuterungen:

Siehe Anlage: Dringlichkeitsentscheidung für den Rat der Stadt Aachen gemäß § 60 GO NRW

Im Zuge des Neubaus der Yunus-Emre-Moschee wird die städtische Verkehrsfläche ausgebaut. Bei der Bauvorbereitung nach Auftragserteilung stellte sich heraus, dass aufgrund der aktuellen Deponiesituation in der Region die Entsorgung des Aushubmaterials mit höheren Kosten verbunden ist.

Um zusätzliche Kosten durch Stillstand der Baustelle zu vermeiden, war eine kurzfristige Beauftragung der Zusatzleistungen gemäß vorliegendem Nachtragsangebot in Höhe von 31.295,26 € nach bau- und finanztechnischer Prüfung unumgänglich.

Die Mehrkosten sollen zunächst aus den konsumtiven Mitteln beim PSP-Element Stolberger Platz gedeckt werden.

Wegen der Eilbedürftigkeit war eine Dringlichkeitsentscheidung erforderlich.

Diese wurde am 23.08.2017 getroffen und wird hiermit dem Rat zur Genehmigung vorgelegt.

Über die getroffenen Prüfergebnisse wird in der nächsten Ratssitzung berichtet.

Anlage/n:

Dringlichkeitsentscheidung