Die Oberbürgermeisterin

stadt aachen

Protokollauszug
Sitzung des Planungsausschusses vom 08.05.2025

Zu Ö 4 Sachstandsbericht zur geplanten Neubaumaßnahme Franzstr. – Neubau von 2 unterirdischen Einfeldsporthallen mit einer mind. 5-gruppigen KiTa nach Rückbau des ehemaligen Schulgebäudes
zur Kenntnis genommen
E 26/0237/WP18

Der Planungsausschuss diskutiert intensiv über das Vorhaben und moniert die zeitliche Verzögerung. Es wird darauf hingewiesen, dass die haushalterische Sicherung des Vorhabens noch nicht ausreichend hergestellt ist. Darüber hinaus wird darum gebeten, auf Barrierefreiheit und die Außenraumgestaltung zu achten.

Die Verwaltung erläutert, dass die Freiflächengestaltung wichtiger Teil der Planung sei und die Barrierefreiheit natürlich gewährleistet werde. Im Sommer 2025 starte die Leistungsphase 3, sodass im 1. Quartal 2026 die Planung nebst Kostenaufstellung präsentiert werden und das Projekt im Haushalt verankert werden könne.