
Der Oberbürgermeister

Vorlage E 26/0152/WP16 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 12.08.2014 Seite: 1/4

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Finanzsteuerung
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

E 26/0152/WP16
öffentlich

21.03.2014
E 26/00

Baumaßmahmen im Rahmen des KiTa-U3-Ausbaus
KiTa Aachener Straße - Erweiterungsbau von 3 auf 5 Gruppen
Entwurf und Kostenberechnung, Baubeschluß
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
30.04.2014 B 4 Anhörung/Empfehlung
15.05.2014 PLA Entscheidung
20.05.2014 KJA Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

1. Beschussvorschlag für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim:

Die Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim nimmt die Entwurfsplanung und die 

Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss den Baubeschluss 

für den Erweiterungsbau der KiTa Aachener Straße entsprechend der Vorlage zu fassen.

2. Beschlussvorschlage für den Planungsausschuss:

Der Planungsausschuss fasst aufgrund der Entwurfsplanung, der Kostenberechnung und 

vorbehaltlich der nachträglichen Kenntnisnahme und Empfehlung durch den Kinder- und 

Jugendausschuss den Baubeschluss für den Erweiterungsbau der KiTa Aachener Straße.

3. Beschlussvorschlag für den Kinder- und Jugendausschuss:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur 

Kenntnis und schließt sich nachträglich dem Baubeschluss des Planungsausschusses zum 

Erweiterungsbau der KiTa Aachener Straße entsprechend der Vorlage an.
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Finanzielle Auswirkungen:

-siehe Anlage 1-
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Erläuterungen:

Ausgangslage:
Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für U3 zu decken, wurde im KJA am 29.11.2011 die Verwaltung 

beauftragt, die Voraussetzungen für diverse Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen zu 

schaffen.

Nachdem im Herbst 2012 die Beschlüsse für 4 Maßnahmen mit der höchsten Priorität getroffen 

wurden, folgen nun 2 weitere Maßnahmen.

Mit der Kita Aachener Str. wird eine Erweiterungsbaumaßnahme vorgestellt, welche die Erweiterung 

von 3 auf 5 Gruppen umfasst.

Des Weiteren wird in einer gesonderten Vorlage der Neubau der KiTa Reimser Str. 250 mit 5 Gruppen 

vorgestellt.

KITA Aachener Str. 250:

Für die Maßnahme wurden im Rahmen des Gesamtbudgets für den U3-Ausbau bislang 2.705.000 € 

vorgesehen.

Dieser Wert basiert auf dem im KJA am 29.11.2011 vorgestellten Kostenrahmen (Basis 

Kostenkennwerte pro Gruppe; Teile Lph.1, d.h. ohne Planung)

Fördermittel in Höhe von 252.000,00 € wurden von FB 45 beantragt.

Die Baukosten betragen nach Vorlage der Entwurfsplanung (=Lph.3 HOAI, siehe Anlage 3) und 

Kostenberechnung 2.979.000 € 

Die Bauherrenleistungen der Projektleitung, Projektsteuerung und der technischen und 

wirtschaftlichen Beratung des Nutzers/Bedarfsträger sind nachrichtlich ausgewiesen.

Nur nachrichtlich: Eigenleistungen E 26 für Bauherrenaufgaben (nicht in Gesamtbaukosten enthalten)

- Kosten für Projektleitung 2% der Projektkosten: 50.072,00 €

- Kosten für Projektsteuerung 3,5% der Projektkosten: 87.627,00 € 

Etwaige Projektrisiken wurden bisher nicht bepreist.

Berücksichtigt sind die Baukostensteigerungen in Höhe von 2,0 % pro Jahr bis zur Fertigstellung der 

Maßnahme für 2014 und 2015.

Nicht enthalten in der Kostenberechnung sind die Kosten für Ausstattung, lose Möblierung und 

Spielgeräte im Außenbereich.

Durch die erhöhte Planungstiefe ergibt sich ein Delta von 274.000 € in den Gesamtbaukosten.
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Kostenübersicht:
1. Investitionskosten: 2.979.000,00 €  (Kostenberechnung)

Seitens FB 45 wurden Fördermittel des Bundes in Höhe von 252.000 € beantragt.

2. Folgekostenberechnung Gebäude:
Kostenmiete 169.100,00 €/Jahr

Betriebskosten 35.100,00 €/Jahr

Jährliche Folgekosten: 204.200,00 €/Jahr
davon Afa (in Kostenmiete enthalten) 48.600,00 €/Jahr

3. Folgekostenberechnung feste Einbauten:
fortgeschriebener Ansatz 2015 ff: 55.702,00 €/Jahr

jährliche Folgekosten ab 2018: 4.000,00 €/Jahr

4. Einplanung im Wirtschaftsplan:

Für die Maßnahme wird im Rahmen des Gesamtbudgets für den U3-Ausbau nunmehr ein Budget 

von 2.979.000 € vorgesehen.

Nicht enthalten in diesem Budget sind die Kosten für die lose Möblierung und Spielgeräte im 

Außenbereich.

Das entstandene Delta in Höhe von 274.000,00 € wird innerhalb des Gesamtbudgets für den U3 

Ausbau aufgefangen.

Hinweis: Die Zahlen von FB 45 für die festen Einbauten sind gerundet.

Sollte bei den kommenden Planungen Mehrkosten angemeldet werden, so ist darauf zu achten, dass 

diese durch E 26 bzw. FB 45 gedeckt werden.

Anlage/n:
Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2: Kostensicherheit durch Planungstiefe

Anlage 3: Projektbeschreibung
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