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Protokollauszug 
ACHTUNG NEUER RAUM!!öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Aus-
schusses für Schule und Weiterbildung vom 09.12.2021 

 

 

Zu Ö 5 Sachstand des Vergabeverfahrens für die Maßnahmen an den Gymnasien zur Umstellung auf G9 
ungeändert beschlossen 
FB 45/0164/WP18 

 

Herr Lambertz vom städtischen Gebäudemanagement stellt den aktuellen Rahmenzeitplan anhand einer 

PowerPoint Präsentation vor (siehe Anlage). 

 

Herr Auler dankt für die Darstellung. Er bittet darum, den Rahmenzeitplan ständig zu aktualisieren und 

dem Ausschuss in regelmäßigen Abständen zur Kenntnis vorzulegen. Er merkt an, dass es bei einigen 

Baumaßnahmen keinen Puffer gebe und die geplante Fertigstellung bis August 2025 gegebenenfalls in 

Gefahr sei, da es oftmals zu ungeplanten Verzögerungen bei großen Baumaßnahmen kommen könne. 

 

Herr Lambertz erläutert, dass bereits zu Beginn des Vergabeverfahrens einige Zeitersparnisse hätten er-

reicht werden können. So würden beispielsweise am Couven-Gymnasium und am Rhein-Maas-Gymna-

sium vorgefertigte Holzelemente zum Einsatz kommen, was die Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls 

beschleunigen würde. Bei der Baumaßnahme am St. Leonard Gymnasium sei es aufgrund der engen 

Baulücke etwas komplizierter. Am Inda-Gymnasium entstehe ein separater Neubau, daher seien auch 

dort Vorfertigungen möglich. Diese Vorgaben seien auch bereits als Referenz bei der Angebotsheranzie-

hung berücksichtigt worden. Ein insgesamt gutes Vorbereitungskonzept würde bei allen Maßnahmen 

mögliche Verzögerungen stark reduzieren. 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 

einstimmig 

 
 

Anlage 1 211209_ml_Vergabe G8-G9 
 
 

Anlage 2 211214_Rahmenzeitplan_G8-G9 
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