Die Oberbirgermeisterin Sta.dt a.a.Chen

Protokollauszug
Gemeinsame Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses mit dem
Ausschuss fiir Schule und Weiterbildung vom 14.03.2023

Zu017  Sachstand - Férdermafnahme ,,Einbau von Corona-gerechten stationiren Liiftungsanlagen in
Schulen®,hier - fehlende Projektverlangerung seitens des Bundeministeriums
ungeandert beschlossen
E 26/0109/WP18

Herr Brotz merkt an, dass die Férderbedingungen fiir das Projekt fur die praktische Umsetzung unrealis-
tisch gewesen seien. Es sei bemerkenswert gewesen, dass es gelungen sei, in kirzester Zeit Forderan-
trage fur alle Grundschulen fristgerecht einzureichen. Aus Sicht der Verwaltung sei der Einbau von sta-
tionaren Liftungsanlagen im Hinblick auf das Raumklima und die Energieeffizienz die beste Lésung ge-
wesen. Das Foérderprogramm sei so konzipiert, dass die vollstandige Abwicklung bis April 2023 hatte er-
folgen missen. Mit Blick auf verschiedene Herausforderungen, unter anderem das Ausschreibungs- und
Vergabeverfahren, die Suche nach geeigneten Handwerken, der Geratebeschaffung, etc., sei dies jedoch
nicht leistbar. Sowohl die Oberblrgermeisterin als auch der Klimadezernent der Stadt Aachen hatten auf
verschiedenen Wegen erfolglos versucht, entsprechend auf das Ministerium einzuwirken, den Férderzeit-
raum zu verlangern. Letztlich kdnnte das stadtische Gebaudemanagement (E 26) nur an zehn Grund-
schulen stationdre Anlagen rechtzeitig installieren. Die restlichen Férdermittel kdnnten nun nicht mehr in
Anspruch genommen werden. Die bereits in den Schulen vorhandenen, mobilen Liftungsgerate, die
durch den Einbau der stationaren Anlagen frei wirden, wirden nach Bedarf neu auf die Gbrigen Grund-
schulen verteilt. Es handele sich um eine ungliickliche Lage, die auf kommunaler Ebene nicht aufzulésen
sei. Es werde angestrebt, zusatzliche stationare Anlagen einzubauen, wenn in einer Schule Sanierungs-
mafnahmen durchgeflhrt wirden. Dies sei allerdings mit geringeren Férdersummen verbunden, sodass

der kommunale Anteil an der Beschaffung dieser Gerate steigen wirde.

Herr Fischer dankt Herrn Brétz fur die Erlauterungen und stellt fest, dass die Verwaltung aus seiner Sicht
richtig vorgegangen sei. Er empfinde es als unmdglich, wie das Ministerium den Férderzeitraum festge-
legt habe und nicht zu einem Kompromiss bereit sei. Die Umsetzung werde zusatzlich erschwert durch
komplizierte Vergabeverfahren, Fristen, etc. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass seine Fraktion bereits
im ersten Jahr der Corona-Pandemie auf die Notwendigkeit stationarer Anlagen aufmerksam gemacht
habe, diese sei aber nicht von Seiten des Gebaudemanagements geteilt worden. Er beantragt die Erwei-
terung des Beschlussvorschlages um eine Bitte an die Oberbiirgermeisterin, dass diese sich beim Deut-
schen Stadtetag dafir einsetzen moge, dass Umsetzungsfristen fir Férderprogramme der Realitat ange-

passt wirden. Er sei Uberzeugt davon, dass andere Kommunen diese Haltung teilen wirden.
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Herr Auler merkt an, dass die verschiedenen Férderprogramme einer Art Mischkalkulation unterliegen
wirden, bei deren Konzipierung davon ausgegangen werde, dass nicht die vollen Fordersummen abge-
rufen werden kdnnten. Es werde das Ziel verfolgt, mit moglichst wenig Fordermitteleinsatz hohe Investi-

tionen der Férdernehmer zu erreichen. Die Férderprogramme seien daher vielmehr ein Anreiz.

Frau Schmitt-Promny gibt zu bedenken, dass dem Ministerium keine solche Absicht unterstellt werden
kénne. Vielmehr vermute sie zu hohe birokratische Hirden. Sie unterstlitze jedoch die Idee von Herrn Fi-
scher, dass Programme kiinftig einen grof3ztigigeren Forderzeitraum erhalten sollten, dass die Projekte

realisierbar seien.

Beschluss:

Der Ausschuss fiir Schule und Weiterbildung nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung:

Einstimmig.
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