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Federführende Dienststelle:
Dezernat III
Beteiligte Dienststelle/n:
Bauverwaltung
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Fachbereich Umwelt
Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische 
Angelegenheiten
Gebäudemanagement

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

B 03/0005/WP17
öffentlich

28.07.2014
Dez. III

Soziale Stadt Aachen-Nord: Projekte der 5. Förderstufe, Stand der 
Maßnahmen 2014

Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__
Datum Gremium Kompetenz
03.09.2014 HA Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zum Stand der Maßnahmen 2014 sowie die 

Projekte der 5. Förderstufe zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, in 

Konkretisierung und Erweiterung des Beschlusses vom 18.09.2013 die in der Anlage 1 angeführten 

Projekte zur Förderung in der 5. Förderstufe Soziale Stadt Aachen-Nord anzumelden. 

Die Mittel stehen vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates zum Haushalt 2015 zur Verfügung.

Philipp

Oberbürgermeister
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Finanzielle Auswirkungen:

finanzielle Auswirkungen 2. Förderabschnitt Umsetzung 2015-2019

investive 
Auswirkungen

Ansatz

2014

fortgeschrie

bener 

Ansatz 2014

Ansatz 

2015ff.

fortgeschrieb

ener Ansatz 

2015ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf (neu)

Einzahlungen 0 0 2.400.000 2.400.000 4.000.000 4.000.000

Auszahlungen 0 0 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000

Ergebnis 0 0 -600.000 -600.000 -1.000.000 -1.000.000

 + Verbesserung /                    
-Verschlechterung

0

Deckung ist gegeben

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2014

fortgeschrie

bener 

Ansatz 2014

Ansatz 

2015f f.

fortgeschrieb

ener Ansatz 

2015 ff.

Folgekosten

(alt)

Folgekosten

(neu)

Ertrag 100.000 100.000 1.060.800 1.060.800

Personal-

/Sachaufwand
125.000 125.000 1.319.900 1.319.900

Abschreibungen

Ergebnis -25.000 -25.000 -259.100 -259.100

noch nicht bezifferbar

 + Verbesserung /                    
-Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

Anmerkungen:

Dargestellt sind sämtliche derzeit im Haushaltsplan 2014 und in der Haushaltsplanung für 2015ff. 

enthaltenen Haushaltsmittel, die dem 2. Förderabschnitt mit Umsetzung 2015-19 zuzurechnen sind. 

Hinzu kommt ein derzeit laufender Antrag aufgrund der neuen Maßnahme Turnhalle Feldstraße 

(Projekt A5). Diese Mittel sind aktuell bei FB20 beantragt, die Deckung des Eigenanteils ist durch das 

städtische Schulreparaturprogramm vorgesehen.

Die in dieser Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen schöpfen den oben dargestellten 

Rahmen nicht aus. Dies wird erst im Rahmen der noch folgenden Förderstufen geschehen (vgl. 

Beschluss des Hauptausschusses vom 12.03.2014).
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Erläuterungen:

Projekte der 5. Förderstufe

Die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts wurde von der Lenkungsgruppe Aachen-Nord 

und dem Hauptausschuss des Rates der Stadt Aachen im Februar und März 2014 beschlossen. 

Bereits im Vorlauf hatten Lenkungsgruppe und Hauptausschuss im September 2013 die Auswahl der 

Projekte der 5. Förderstufe auf Grundlage des Exposés der Fortschreibung beschlossen. Die 5. 

Förderstufe enthält überwiegend grundlegende Teilprojekte für die Umsetzung des Gesamtprojekts 

wie das Stadtteilmanagement oder den Verfügungsfonds.

Für die Bewilligung des Förderantrags der 5. Förderstufe mussten die enthaltenen Projekte teilweise 

konkretisiert werden. Gleichzeitig haben sich einige Entwicklungen ergeben, die eine Anpassung der 

5. Förderstufe erfordern. Die wesentlichen Änderungen sind:

1. Die Ergänzung um ein neues Projekt A5 „Energetische Erneuerung Turnhalle Feldstraße“ im 

Zusammenhang des Quartiers Feld- und Liebigstraße

Diese Ergänzung wurde möglich durch eine Ausweitung der Fördermöglichkeiten seitens des 

Landes. Nach diesen neuen Bedingungen sollen auch verstärkt kommunale 

Gebäudebestände gefördert werden. Die Fördersumme weitet den Förderkorridor von 

Aachen-Nord aus und geht somit nicht zu Lasten anderer Teilprojekte.

2. Im Quartier Feld- und Liebigstraße konnte darüber hinaus ein Bestandteil des Projekts Spiel-

Sport-Schule vorgezogen werden. Mit der Drainage des Abenteuerspielplatzes und des 

benachbarten Spielplatzes kann somit schon früher als ursprünglich geplant ein weiteres 

Zeichen gesetzt werden.

3. Aufgrund der Entwicklungen im Projekt Rehmplatz musste ein Teil der Maßnahme 

(ursprünglich 3. Förderstufe) in die 5. Förderstufe ausgegliedert werden. Dieser Baustein des 

Projekts Rehmplatz, der im Wesentlichen die Straßenübergänge zum Platz und taktile 

Leitelemente enthält, ist funktional eigenständig, aber sehr wichtig für die positive Entwicklung 

des Rehmplatzes.

4. Die geplanten Kosten für das Stadtteilmanagement wurden korrigiert.

5. Bei den Projekten Freizeitanlage Talstraße und Außenanlagen DEPOT war bisher aus 

budgettechnischen Gründen geplant, einen höheren städtischen Eigenanteil anzusetzen. Hier 

werden jetzt die Gesamtkosten auch zur Förderung angemeldet. Die Stadt Aachen ist 

bestrebt, diese höhere Förderung auch zu erhalten.

6. Die bisherigen Projekte „Gestaltung von Innenhöfen und gebäudezugehörigen Freiräumen“ 

(B5) und „Investitionsförderung sozialer Einrichtungen“ (H6) wurden unter der Beibehaltung 

der Ziele und des Kostenrahmens in das neue Projekt „Anreizprogramm private Eigentümer 

und soziale Einrichtungen“ (H6) im Schwerpunkt „Prozessgestaltung, Stadtteilmanagement 

und Partizipation“ zusammengeführt. 
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Finanziell bedeuten die Änderungen eine finanzielle Ausweitung der 5. Förderstufe, die vor allem in 

der Integration der Turnhalle Feldstraße und der Anpassung der Förderanteile begründet ist. Diese 

Ausweitung geht nicht zu Lasten späterer Förderstufen und ihrer Projekte.

Stand der Maßnahmen 2014

Im Jahr 2014 feiert die Soziale Stadt Aachen-Nord Halbzeit in der 10-jährigen Projektlaufzeit. Der 

Höhepunkt ist das große Straßenfest „Goldene Zeiten – Aachen-Nord und Kinderkönigreich feiern“ am 

Sonntag, den 14.09.2014 auf der Jülicher Straße. Ähnlich wie bei der Demo 2012 werden die 

Menschen aus Aachen-Nord den großen Teil des Festes selbst gestalten, ergänzt durch Aktionen des 

Ludwig Forums im Rahmen des Projekts Kinderkönigreich. Die Stadt Aachen wird auf diesem Fest 

auch einen Überblick über die aktuellen Projekte geben.

Überblick über die aktuell in Bau befindlichen und die noch in 2014 zu bauenden Projekte
Stadtteilzentrum DEPOT: Abschluss des 1. Bauabschnitts bis Ende 2014, Beginn des 2. 

Bauabschnitts im August / September 2014

Rehm-Plätze:

Oberplatz: in Bau - geplante Fertigstellung Oktober 2014

Wenzelplatz: in Bau - geplante Fertigstellung September 2014

Rehmplatz: Bau bis Ende 2014

Martin-Luther-King-Schulhof: geplante Umsetzung in den Herbstferien 2014

Spielplatz Talbotstraße: Bau September / Oktober 2014

Spiellinie: Bau September / Oktober 2014

Park des Ludwig Forums: Letzte Gartenaktion im Oktober 2014

Quartier Wiesental: aktuell Tiefbauarbeiten am Weg entlang der Martin-Luther-King-Schule, 

Fertigstellung des Projektes durch Beleuchtung im Herbst 2014

Anlage/n:
- Projekte der 5. Förderstufe (Projektblätter)

- Arbeitsprogramm altbauplus (Projekt B3)

- Lageplan Rehmplatz (Projekt E2)

- Rahmenplan und Erläuterungen Projekte Freizeitanlage Talstraße (inkl. ergänzender Pläne) 

und Außenanlagen DEPOT (Projekte G2a/b)
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