
Der Oberbürgermeister

Vorlage E 26/0051/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 1/4

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

E 26/0051/WP17
öffentlich

07.04.2016
E 26/00

Erster Quartalsbericht 2016
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
26.04.2016 BAGbM Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

1 von 11 in Zusammenstellung



Vorlage E 26/0051/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 2/4

Erläuterungen:

Erster Quartalsbericht 2016

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

2 von 11 in Zusammenstellung



Vorlage E 26/0051/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 3/4

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2016

2. Spalte Anpassungen an die nachträglichen Veränderungen durch den Haushaltsplan

3. Spalte Buchungs-Stand zum 15.03.2016

4. Spalte Prognose zum 31.12.2016

5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge von insgesamt rd. 72.000 Euro.

Es entfallen dort die Mieterträge durch den Auszug des Chemischen Lebensmitteluntersuchungsamtes 

aus dem Verwaltungsgebäude Blücherplatz, hinzu kommen jedoch Erträge aus der Vermietung der 

KiTas Talbotstraße und Eintrachtstraße und von Teilen des Areals der Schule Kronenberg, 

Händelstraße im zweiten Halbjahr 2016 an eine Privatschule.

Bei den internen Erträgen ergeben sich geringere Erträge in Höhe von rd. 166.000 Euro durch die 

Beendigung von Anmietungs-Verträgen für unterschiedliche Bedarfsträger, die sich somit im 

Aufwandsbereich in gleicher Höhe ergeben.

Die direkten Verrechnungen mit dem Haushalt fallen mit rd. 2,2 Mio. Euro höher aus als ursprünglich 

geplant aufgrund von weiteren Anmietungen für den Fachbereich Soziales (Flüchtlingsunterbringung). 

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, da die zusätzlichen 

Anmietungskosten aus dem Haushalt erstattet werden

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen
Die Bewirtschaftungsausgaben ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 20.000 Euro 

höher als ursprünglich geplant durch höhere Aufwendungen im Bereich Gebäudeversicherung.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höheren Umfang als ursprünglich geplant geleistet, 

insbesondere im Bereich der externen Anmietungen im Auftrag für unterschiedliche Fachbereiche. 

Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die 

jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden. 

Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation keine absehbaren 

Mehrausgaben an.

Periodenfremder Aufwand hat sich im ersten Quartal in Höhe  von rd. 5.000 Euro ergeben.

Resumee
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2016 das Ergebnis verschlechternde 

Veränderungen, so dass der geplante operative Gewinn sich um -211.700 Euro bei rd. 44.000 Euro 

bewegt. In der Folge verschlechtert sich auch das Jahresergebnis in dieser Größenordnung.

3 von 11 in Zusammenstellung



Vorlage E 26/0051/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 12.04.2016 Seite: 4/4

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2016 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 80)
Zum 31.03.2016 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 

68,73 Mio. Euro zuzüglich 6,65 Mio. Euro Investitionszuschüsse rd. 23,99 Mio. Euro verfügt, dies 

entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 34,9 % (31,8 % unter Berücksichtigung der Zuschüsse).

Für die Maßnahme Umbau Bezirksamt Richterich werden 25 T Euro aus bezirklichen Mitteln 

zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mittelverlagerungen müssen in erheblichem Umfang in Abstimmung mit dem FB 50 im Bereich der 

Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung stattfinden.

So sollen von den in 2016 bereitgestellten Mitteln in Höhe von insgesamt 3 Mio. Euro insgesamt 

1.248 Mio. Euro zu bereits laufenden oder abgeschlossenen Maßnahmen der 

Flüchtlingsunterbringung (Ankauf und Herrichtung Tempelhofer Straße, Herrichtung der Kaiserstraße 

und Herrichtung der Container - Grundstücke Adenauerallee und Kornelimünsterweg) verlagert 

werden. Die Verlagerungen werden zwingend erforderlich auf der Grundlage der zwischenzeitlich 

vorliegenden vertieften Planungen, Kostenberechnungen, Ausschreibungsergebnissen und aufgrund 

von neuen und ursprünglich nicht vorhersehbaren Erkenntnissen und letztlich nicht beeinflussbaren 

Faktoren. 

Eine Vorlage für die politischen Gremien - Sozialausschuss, Finanzausschuss und Rat - wird durch 

den Fachbereich Soziales (FB 50) eingebracht. Die vorgesehenen Verlagerungen wurden in 

Abstimmung mit dem Finanzdezernat (Dez. II) bereits in der Anlage 2 ausgewiesen. 

Darüber hinaus wird eine Verlagerung in Höhe von € 800.000,- ausgewiesen, die aus der Maßnahme 

„Herrichtung Tempelhofer Straße“ resultiert. Die Mittel sind verbindlich zugesagt, aber es steht noch 

eine offizielle Verfügung in dieser Höhe aus. Somit wird innerhalb des Wirtschaftsplans eine 

"Vorfinanzierung“ bzw. vorläufige Deckung hergestellt, die nach Vorliegen der offiziellen Verfügung 

wieder rückgängig gemacht wird.

Anlage/n:
Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 15.03.2016

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 31.03.2016
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 1 2 3 4 5

2016 2016 2016 2016 2016

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
PLAN 

BAG 24.11.2015

PLAN angepasst 

BAG 26.04.2016

IST

15.03.2016

Prognose 1. QB

31.12.2016

Abweichung 

4-2

Ertrag

1 Extern 3.873.500 3.873.500 926.700 3.945.300 71.800

2 Mieten und Betriebkostenerstattungen 3.637.500 3.637.500 894.500 3.711.600 74.100

3 Sonstige Betriebskostenerstattungen 0 0 0 0 0

4 Parkraum 58.800 58.800 13.800 56.500 -2.300

5 Sonstiger Ertrag 174.600 174.600 18.400 174.600 0

6 Fördermittel 2.600 2.600 0 2.600 0

7 Städteregion Fremdverwaltung 4.115.800 4.115.800 313.700 4.115.800 0

8 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 2.455.800 2.455.800 94.400 2.455.800 0

9 Erstattung Bauunterhaltung 635.000 635.000 86.500 635.000 0

10 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 0 500.000 0

11 Erstattung Mandatierung 525.000 525.000 132.800 525.000 0

12 Städteregion Vermietung 880.300 880.300 223.100 869.400 -10.900

13 Vermietung Städteregion - Kostenmiete 660.300 660.300 168.200 654.400 -5.900

14 Vermietung Städteregion - Betriebskosten 220.000 220.000 54.900 215.000 -5.000

15 Intern 7.367.900 7.367.900 1.479.400 7.207.100 -160.800

16 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. 6.011.700 6.011.700 1.462.600 5.846.000 -165.700

17 Mieten und BK HII 690.000 690.000 0 690.000 0

18 Erstattung Abendschule 231.000 231.000 0 231.000 0

19 Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 105.000 105.000 0 105.000 0

20 Sonstige Erträge aus Kostenerstattung 330.200 330.200 16.800 335.100 4.900

21 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 5.761.100 5.761.100 2.008.500 7.918.400 2.157.300

22 Erstattung von Anmietungen 4.188.100 4.188.100 1.392.100 5.733.200 1.545.100

23 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand 1.019.500 1.019.500 450.700 1.631.700 612.200

24 Erstattung Mieten für Gebäude E26 553.500 288.900 87.700 288.900 0

25 Erstattung BK für Gebäude E26 0 264.600 78.000 264.600 0

26 Aktivierte Eigenleistungen 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0

27 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 975.200 975.200 0 975.200 0

28 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 31.387.900 31.343.800 0 31.343.800 0

29 Sonstiger Ertrag, betrieblich 0 0 0 0 0

30 Periodenfremder Ertrag 0 0 300 300 300

31 Summe Ertrag 55.561.700 55.517.600 4.951.700 57.575.300 2.057.700
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Aufwand

32 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 31+42) 23.076.500 23.076.500 1.553.900 23.096.500 20.000

33 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 20.620.700 20.620.700 1.459.500 20.640.700 20.000

34 Grundbesitzabgaben 3.102.500 3.102.500 8.600 3.102.500 0

35 Strom 3.620.400 3.620.400 276.900 3.620.400 0

36 Frischwasser 800.000 800.000 182.500 800.000 0

37 Heizung 6.133.700 6.133.700 504.700 6.133.700 0

38 Gebäudeversicherung 260.000 260.000 0 280.000 20.000

39 Fremdreinigung 5.500.000 5.500.000 405.600 5.500.000 0

40 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 341.100 341.100 30.400 341.100 0

41 Pflege der Außenanlagen 632.000 632.000 18.100 632.000 0

42 Einbau von Zwischenzählern 101.000 101.000 0 101.000 0

43 Aufwendungen Blockheizkraftwerke 130.000 130.000 32.700 130.000 0

44 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 2.455.800 2.455.800 94.400 2.455.800 0

45 Instandhaltung gesamt 11.064.900 11.064.900 1.718.600 11.064.900 0

46 Instandhaltung der städtischen Gebäude 9.929.900 9.929.900 1.632.100 9.929.900 0

47 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 635.000 635.000 86.500 635.000 0

48 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 500.000 0 500.000 0

49 Serviceleistungen für die Stadt 6.919.600 6.919.600 2.407.300 9.164.100 2.244.500

50 Anmietungen (Miete) 3.851.500 3.851.500 1.293.500 5.468.300 1.616.800

51 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) 1.084.000 1.084.000 402.400 1.711.700 627.700

52 Versicherungsaufwand 655.500 655.500 439.900 655.500 0

53 Sonstige Serviceleistungen für die Stadt 1.328.600 1.328.600 271.500 1.328.600 0

54 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 511.800 511.800 48.700 511.800 0

55 Geschäftsbedarf 456.100 456.100 47.800 456.100 0

56 Gutachten, Planung, Sachverständige 25.200 25.200 900 25.200 0

57 Abschlussprüfung 30.500 30.500 0 30.500 0
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58 Personalaufwand Gebäudemanagement 11.448.800 11.448.800 1.704.800 11.448.800 0

59 EDV-Budget 728.000 728.000 140.900 728.000 0

60 Optimierung CAFM-System 150.000 150.000 0 150.000 0

61 Zinsaufwand Richtericher Modell 387.000 387.000 108.100 387.000 0

62 Verwaltungskostenbeitrag 975.200 975.200 0 975.200 0

63 Sonstiger Aufwand 0 0 0 0 0

64 Periodenfremder Aufwand 0 0 4.900 4.900 4.900

65 Summe Aufwand 55.261.800 55.261.800 7.687.200 57.531.200 2.269.400

66 Jahresergebnis Zwischensumme 299.900 255.800 -2.735.500 44.100 -211.700
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Ertrag 

67 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 9.586.900 9.355.500 0 9.355.500 0

68 Auflösung Sonderposten 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000 0

69 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0

Aufwand 

70 Zinsen Gesellschafterdarlehen 9.586.900 9.355.500 0 9.355.500 0

71 Abschreibung Sondervermögen 17.600.000 17.600.000 0 17.600.000 0

72 Jahresergebnis (-verlust) -11.000.100 -11.044.200 -2.735.500 -11.255.900 -211.700

Anmerkung:

Werte sind auf volle EUR 100 gerundet.
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Vermögensplan Gebäudemanagement zum 31.03.2016 07.04.2016

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FJ

Bezeichnung Reste
Budget 

2016

Verlagerungen / 

üpl / apl

Gesamtbudget 

(inkl. Reste + 

Verlagerungen)

Ist-Auszahlungen

bis 31.03.2016

Obligo 

zum 

31.03.2016

bereits verfügt

zum 31.03.2016

Verfügbar zum 

31.03.2016

Bearbeitungs-

stand lfd. 
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Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)

1 Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 x
2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 x
3 Beschaffung von Fahrzeugen 27.064,59 31.000,00 58.064,59 28.798,86 3.526,02 32.324,88 25.739,71 55,7% x x
4 VG Krämerstr. Umbau und energetische Sanierung 50.000,00 750.000,00 800.000,00 800.000,00 x

5
Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim, Umbau einschl. 
behindertengerechter Eingang

182.530,00 182.530,00 182.530,00 x x

6 Umzugsbedingte Umbauten - J - 26.000,00 26.000,00 26.000,00 x
7 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - 500.000,00 500.000,00 16.216,24 165.431,37 181.647,61 318.352,39 36,3% x x x x x x

8 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung 293.791,80 293.791,80 938,37 178.389,98 179.328,35 114.463,45 61,0% x x x x

9 Verwaltungsgebäude Römerstraße - Sanierung 115.861,20 115.861,20 5.196,05 5.196,05 110.665,15 4,5% x x x
10 Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) 993.841,70 1.500.000,00 2.493.841,70 18.947,66 18.947,66 2.474.894,04 0,8% x x

Gebäudemanagement (011401-900)

11 Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude - J - 2.137.270,61 1.690.000,00 3.827.270,61 126.491,45 337.270,96 463.762,41 3.363.508,20 12,1% x x x x x x

12 Sanierung VG Blücherplatz 97.471,51 97.471,51 1.345,41 155,10 1.500,51 95.971,00 1,5% x

Bezirksämter (011903-300, 011902-00, 011906)

13 Umbau Bezirksamt Eilendorf 52.273,67 52.273,67 1.160,26 51.001,73 52.161,99 111,68 99,8% x x x

14 Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Germanusstr. 21.293,92 21.293,92 18.660,57 18.660,57 2.633,35 87,6% x x

15 Umbau Bezirksamt Richterich 155.000,00 25.000,00 180.000,00 180.000,00 x x

Bürgerservice (021001-900)

16 Umbau Bürgerservice 497.460,29 497.460,29 167.702,03 274.185,90 441.887,93 55.572,36 88,8% x x

Brandbekämpfung (021501-900)

17 Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache 2.228.488,20 3.080.000,00 5.308.488,20 576.187,47 1.470.520,36 2.046.707,83 3.261.780,37 38,6% x x x x
18 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 815.174,44 815.174,44 15.035,13 15.035,13 800.139,31 1,8% x x x
19 Neubau Rett.wache West + LZ Nord 184.846,96 184.846,96 184.846,96 x
20 Trafoanlage zur Stromversorgerung Wache Nord 149.547,80 149.547,80 261,80 261,80 149.286,00 0,2% x
21 Neubau Gerätehaus Sief 1.040.074,35 1.040.074,35 18.506,93 53.088,61 71.595,54 968.478,81 6,9% x x x x
22 Neubau Gerätehaus Richterich 37.500,00 37.500,00 37.500,00 x x

Notfallrettung (021701-900)

23 Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache 5.400.000,00 5.400.000,00 594.265,45 594.265,45 4.805.734,55 11,0% x x x x

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)

24 Modernisierung von Schulen - J - 2.988.779,33 2.718.000,00 5.706.779,33 290.760,71 626.210,80 916.971,51 4.789.807,82 16,1% x x x x x x

25 Schulen (Inv.-Zuschuss) 540.000,00 540.000,00 540.000,00 x x x x x x

Grundschulen (030101-900)

26 Erweiterung GS Kornelimünster 471.979,62 471.979,62 224.450,29 224.869,29 449.319,58 22.660,04 95,2% x x
27 Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg 1.161.011,52 1.161.011,52 24.453,50 115.452,57 139.906,07 1.021.105,45 12,1% x x x x

28 Neubau Turnhalle GS Marktstraße 922.837,84 922.837,84 347.325,31 553.855,47 901.180,78 21.657,06 97,7% x x

29 Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord) 120.331,64 782.000,00 902.331,64 902.331,64 x x x x
30 Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) 782.232,57 1.000.000,00 1.782.232,57 14.428,39 21.171,40 35.599,79 1.746.632,78 2,0% x x x
31 Umbau Grundschule Kaiserstraße 385.000,00 385.000,00 385.000,00 x
32 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 13.400,00 13.400,00 13.400,00 x
33 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss) 53.600,00 53.600,00 53.600,00 x

Ausführung

20172016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FJ

Bezeichnung Reste
Budget 

2016

Verlagerungen / 

üpl / apl

Gesamtbudget 

(inkl. Reste + 

Verlagerungen)

Ist-Auszahlungen

bis 31.03.2016

Obligo 

zum 

31.03.2016

bereits verfügt

zum 31.03.2016

Verfügbar zum 

31.03.2016

Bearbeitungs-
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Hauptschulen (030102-900)

34 Umbau Labortrakt Gemeinschaftshauptschule Kaiserstr. 104.847,99 50.000,00 154.847,99 96.761,07 96.761,07 58.086,92 62,5% x

Gymnasien (030104-900)

35 Umbau Lehrertoiletten Rhein-Maas-Gymnasium 11.455,59 11.455,59 1.776,55 1.776,55 9.679,04 15,5% x x
36 Umbau Seminargebäude für Einhard-Gymnasium 26.183,05 26.183,05 3.000,31 3.000,31 23.182,74 11,5% x x
37 Sanierung Einhard-Gymnasium 489.000,00 489.000,00 489.000,00 x x x x x
38 Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 x x x x x

Gesamtschulen (030105-900)

39 Aufzug Gesamtschule Brand 3.765,11 3.765,11 3.757,43 3.757,43 7,68 99,8% x x
40 Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 5.013.424,70 900.000,00 5.913.424,70 515.347,50 4.863.024,96 5.378.372,46 535.052,24 91,0% x x x
41 Neubau 3. Gesamtschule (vormals städt. HH) 96.816,64 96.816,64 68.062,56 68.062,56 28.754,08 70,3% x x x
42 Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand 208.181,82 208.181,82 30.111,20 135.674,50 165.785,70 42.396,12 79,6% x x x
43 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 100.000,00 100.000,00 1.424,88 4.375,92 5.800,80 94.199,20 5,8% x x

Förderschulen (030106-900)

44 Umbau Förderschule Kennedypark 24.891,03 24.891,03 5.461,08 7.217,22 12.678,30 12.212,73 50,9% x x

Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)

45 Mensenprogramm 91.673,84 91.673,84 14.085,85 52.222,89 66.308,74 25.365,10 72,3% x
46 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen 137.702,16 137.702,16 122,43 122,43 137.579,73 0,1% x x x
47 Inklusion 354.100,00 354.100,00 354.100,00 x

Kommunales Integrationszentrum & Nadelfabrik 

(050501-900)

48 Einrichtung Nadelfabrik 2.225,56 2.225,56 1.078,62 1.078,62 1.146,94 48,5% x x

Kindertageseinrichtungen (060101-600)

49 U-3 Ausbaumaßnahmen 10.446.321,91 10.446.321,91 880.038,95 3.134.672,70 4.014.711,65 6.431.610,26 38,4% x x x x x x x
50 U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe 921.400,00 615.000,00 1.536.400,00 1.536.400,00 x x x x x
51 Erweiterung Raumprogramm Kitas 431.343,52 431.343,52 20.454,92 62.613,73 83.068,65 348.274,87 19,3% x x x x x
52 Ersatz- / Neubau Kita Talbotstraße 456.209,35 456.209,35 210.501,35 193.686,26 404.187,61 52.021,74 88,6% x x
53 Neubau Kindergarten und Familienzentrum Sandhäuschen 6.999,54 6.999,54 6.968,72 6.968,72 30,82 99,6% x x
54 Modernisierung KG Reimser Straße 136.113,74 136.113,74 136.113,74 x
55 Neubau KG Richterich Richtericher Dell 80.000,00 80.000,00 80.000,00 x x
56 Um- und Anbauten städtische Kitas U3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 x x x
57 Erweiterung integrative Gruppen 146.300,00 146.300,00 146.300,00 x
58 Zehn-Kita-Programm 200.000,00 200.000,00 200.000,00 x
59 Neubau Stettiner u. Lochner Str. 450.000,00 450.000,00 450.000,00 x
60 U3 Betreuung gem. KomInFöG 133.000,00 133.000,00 133.000,00 x
61 U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 x
62 Zuweisungen für Maßnahmen U-3 (Inv.-Zuschuss) 452.000,00 452.000,00 452.000,00 x

Theater und Musik (040901-900)

63 Theater Außenhaut und WC-Sanierung 9.381,32 9.381,32 5.765,25 5.765,25 3.616,07 61,5% x x

Turn- und Sporthallen (080101-000)

64
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamt-
schule

931.692,57 300.000,00 1.231.692,57 96.616,60 1.013.697,29 1.110.313,89 121.378,68 90,1% x x x

Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)

65
Sanierung an städtischen Schwimmhallen (nur noch 
Elisabethhalle)

196.094,00 196.094,00 50.250,12 114.010,37 164.260,49 31.833,51 83,8% x x x

66 Modernisierung Freibad Hangeweiher 211,94 211,94 90,98 90,98 120,96 42,9% x x
67 Modernisierung Freibad Hangeweiher (neue apl Maßnahme) 527.211,89 527.211,89 149.676,19 230.437,66 380.113,85 147.098,04 72,1% x x x

Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)

68 Herrichtung Übergangswohnheim Hansmannstr. 3.698,65 3.698,65 3.698,65 x x

69 Erwerb von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee 1.072.222,01 1.072.222,01 608.772,47 608.772,47 463.449,54 56,8% x x x
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70 Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Adenauerallee 314.167,57 346.000,00 660.167,57 287.379,50 217.281,88 504.661,38 155.506,19 76,4% x x x

71 Erwerb von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg 1.353.275,22 1.353.275,22 31.314,21 4.095,43 35.409,64 1.317.865,58 2,6% x x x

72 Herrichtung von Containern für Flüchtlinge Kornelimünsterweg 606.399,30 333.372,36 939.771,66 254.286,51 380.279,76 634.566,27 305.205,39 67,5% x x x

73 Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. 42.510,00 1.319.000,00 1.361.510,00 93.653,13 142.877,09 236.530,22 1.124.979,78 17,4% x x x

74 Duschcontainer (Flüchtlinge) x

75 WC-Container (Flüchtlinge) 256.147,50 256.147,50 256.147,50 x x x

76 Herrichtung Übergangswohnheime 737.500,00 737.500,00 737.500,00 x x x

77 Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge 3.000.000,00 -2.048.372,36 951.627,64 951.627,64 x x x

Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)

78 Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) 4.156.871,77 1.800,00 4.158.671,77 857.580,57 2.425.760,08 3.283.340,65 875.331,12 79,0% x x x

79 Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (Inv.-Zuschuss) 7.200,00 7.200,00 7.200,00 x x x

80
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-
Nord)

149.758,00 149.758,00 149.487,58 149.487,58 270,42 99,8% x x x

Summe Investitionen 48.553.360,85 20.152.600,00 25.000,00 68.730.960,85 6.068.110,61 17.923.905,10 23.992.015,71 44.738.945,14 34,9%

Summe Zuweisungen 6.652.800,00 6.652.800,00 6.652.800,00
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81 Route Charlemagne incl. Vitrine- gesamtstädtisch durch B 03 8.229,23 603.434,19 611.663,42 x x
8.229,23 603.434,19 611.663,42

Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe                   

(alle Werte in €)
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82 Couvenmuseum - Eingangsbereich 24.038,00 24.038,00 17.431,92 17.431,92 6.606,08 72,5% x x x
83 Streumittelhalle 557.936,94 557.936,94 557.936,94 x x x

581.974,94 581.974,94 17.431,92 17.431,92 564.543,02 3,0%
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