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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 45/0276/WP17
öffentlich

30.08.2016
FB 45/201

Zeitplan U3/Ü3-Ausbau
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
27.09.2016 KJA Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den priorisierten und 

geplanten KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff. (vgl. Anlage 1) zur Kenntnis.
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finanzielle Auswirkungen

keine finanziellen Auswirkungen, da es sich um eine Berichtsvorlage handelt

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden
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Erläuterungen:
1. Ausgangslage
Seit dem 01.08.2013 besteht für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ein 

Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegeperson. 

Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass im Bereich der unter dreijährigen Kinder eine 

Versorgungsquote von 35 % ausreichend ist, hat sich gezeigt, dass der Bedarf in der Stadt Aachen 

mittlerweile weitaus höher liegt.

Basierend auf einem Antrag erfolgte in der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses am 

04.06.2013 der Beschluss, dass für die Stadt Aachen eine Zielversorgungsquote von 50 % im U3 

Bereich festgelegt wird.

Ausgehend von der Bedarfsplanung des KiTa-Jahres 2014/ 2015 waren zu diesem Zeitpunkt ca. 500 

weitere U3 Plätze zu schaffen, um diese Quote zu erreichen.

Die Verwaltung wurde seinerzeit beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten, wie eine entsprechende Anzahl 

an U3 Plätzen geschaffen werden kann.

Insgesamt konnte die gesamtstädtische U3 Versorgungsquote in den letzten vier Jahren von 36,90 % 

im KiTa-Jahr 2013/ 2014 auf 44,05 % im KiTa-Jahr 2016/ 2017 gesteigert werden. Dies entspricht 

einer Neuschaffung von 397 U3 Plätzen.

Unter Zugrundelegung der aktuellen Kinderzahlen ist für das KiTa-Jahr 2017/ 2018 von einem 

weiteren Platzbedarf zur Erreichung der Zielversorgungsquote in Höhe von 50 % auszugehen. 

Die Anzahl der neu zu schaffenden Betreuungsplätze lässt sich allerdings nicht präzise beziffern, da 

wegen der steigenden Geburtenzahlen und der Zuwanderungsgewinne aktuell eine Zunahme der 

Kinderzahlen in Aachen zu verzeichnen ist.   

Im Rahmen des in den vergangenen Jahren stark fokussierten U3 Ausbaus wurden durch zahlreiche 

Umwandlungen zu Lasten des ü3 Bereichs entsprechende U3-Plätze geschaffen. Insbesondere vor 

dem Hintergrund der steigenden Kinderzahlen und der Zuwanderungsgewinne gilt es nunmehr auch 

auf die zwischenzeitlich gestiegene Nachfrage im ü3 Bereich kurz- wie auch mittelfristig zu reagieren.

Am 19.04.2016 wurde im Kinder- und Jugendausschuss die Vorlage „Sachstand Kita-

Ausbauprogramm“ (FB 45/0222/WP17) zur Ausbausituation vorgestellt. Dabei wurde darum gebeten, 

den Zeitplan und die Zahl zu schaffender Plätze im U3/ ü3 Bereich in einer der folgenden Sitzungen 

detailliert darzustellen.

2. Übersicht der laufenden und zeitnah startenden baulichen Maßnahmen
Anlage 1 dieser Vorlage bietet einen aktuellen Sachstand der derzeit laufenden sowie perspektivisch 

geplanten Maßnahmen. Hierbei wurde erneut eine Einordnung vorgenommen, welcher der 

Konkretisierungsgrad der Planungen für die einzelnen Maßnahmen in abnehmender Reihenfolge zu 

entnehmen ist.

3 von 8 in Zusammenstellung



Vorlage FB 45/0276/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 01.02.2017 Seite: 4/5

Sobald die einzelnen Projekte beschlussreif sind, werden sie dem Ausschuss jeweils zur 

Entscheidung vorgelegt.

Folgende Kategorien finden sich in dem Status wieder:

A+
Die Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung, d.h. ein Bauantrag ist gestellt bzw. wird 

zeitnah gestellt.

A
Die Maßnahme soll zeitnah geplant und realisiert werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist 

voraussichtlich sichergestellt, bedarf allerdings noch politischer Beschlüsse und/ oder der frühe 

Zeitpunkt der Planung liefert noch keine verlässlichen Kosten.

B
Die Maßnahme soll zeitnah geplant und realisiert werden. Vor einer Entscheidung sind jedoch noch 

Prüfungen erforderlich und/ oder die Finanzierung ist noch nicht sichergestellt.

C
Es gibt erste Überlegungen zu der Maßnahme, die allerdings noch diversen Prüfungen zur Planung 

und Realisierung bedürfen, sodass der Zeitpunkt für die Realisierung unklar ist. 

Bei dem vorgelegten Tableau handelt es sich mit Ausnahme der Kategorie A+ lediglich um einen 

Maßnahmenkatalog, der unter Berücksichtigung der Kategorisierungen jeweils noch um Aussagen zu 

den zu erwartenden Kosten ergänzt werden muss. Solche Ergänzungen und dadurch ermöglichte 

genauere Aussagen hinsichtlich der zeitlichen Realisierung der einzelnen Maßnahmen sind allerdings 

erst möglich, wenn Planungen der Leistungsphasen 1 bis 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung mit 

Kostenschätzung und Entwurfsplanung mit Kostenberechnung) vorgenommen wurden. 

Darüber hinaus ist zum jetzigen Zeitpunkt überwiegend noch unklar, ob und aus welchen Fördertöpfen 

einzelne Projekte gefördert werden können bzw. sollten. Auch die Förderwirksamkeit in Hinblick auf 

die Durchführungs- und Förderzeiträume kann bei den unkonkreten Projekten erst zu einem späteren 

Zeitpunkt betrachtet werden.

Folglich aktualisieren sich das Tableau und die dahinter liegenden Finanzierungen ständig und die 

Verwaltung ist gehalten, die zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen so einzusetzen, dass 

eine maximale Wirkung erzielt werden kann.

Dieser Umstand kann dazu führen, dass derzeit im Tableau aufgeführte Maßnahmen nach 

Konkretisierung der Planungen ggf. wegfallen oder im weiteren Verlauf der Planungen durch laufende 

Entwicklungen neue Projekte in das Tableau eingebracht werden.
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3. Finanzierung
Keine finanziellen Auswirkungen, da es sich um eine Berichtsvorlage handelt.

4. Ausblick
Mit Blick auf die geplanten Maßnahmen, die Zeitschiene der Realisierung und die vielen Variablen, ist 

zu sagen, dass der Zeitpunkt der Erreichung einer Versorgungsquote von 50 % im U3 Bereich nicht 

präzise bestimmt werden kann. 

Die Versorgungsquote im ü3 Bereich liegt aktuell bei 96,91 %, sodass davon ausgegangen wird, dass 

der Bedarf derzeit gesamtstädtisch ausreichend abgedeckt ist. Weiterhin wird angenommen, dass mit 

den geplanten Maßnahmen auch zukünftig auf die steigende Nachfrage im ü3 Bereich kurz- wie auch 

mittelfristig reagiert werden kann. Im Rahmen dessen sind zudem ggf. Umwandlungspotentiale u.ä. in 

Betracht zu nehmen.

Die in der Anlage ersichtlichen voraussichtlichen Fertigstellungstermine stellen zunächst einen 

Annahmewert bei idealtypischem Verlauf der Maßnahmen dar. Hierbei gilt stets zu berücksichtigen, 

dass die aufgeführten Maßnahmen vielfach auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängig 

sind, woraus längere Fertigstellungszeitpunkte und spätere Inbetriebnahmen resultieren können.

Anlage/n:
KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff.
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KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff. 

 

Nr. Status SR KiTa Art der Maßnahme Bauherr Plätze 
(voraussichtlich) 

Nutzerübergabe 
(voraussichtlich) 

      U3 ü3  
       

1 A+ 6 Königsberger Straße An-/ Umbau 
→ Umwandlung der Gruppenstruktur der 4-gruppigen 
KiTa 

Stadt Aachen + 10 

 

- 20 Oktober 2017 

2 A+ 6 Mataréstraße An-/ Umbau 
→ Umwandlung der Gruppenstruktur der 3-gruppigen 
KiTa 

Stadt Aachen + 14 – 16 - 25 – 30 April 2017 

3 A+ 10 An der Rahemühle An-/ Umbau 
→ Umwandlung der Gruppenstruktur der 5-gruppigen 
KiTa 

Stadt Aachen + 10 - 20 November 2017 

4 A+ 11 Reutershagweg  An-/ Umbau 
→ Erweiterung um eine Gruppe in eine 4-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 10 0 April 2018 

        

5 A 12 Im Kollenbruch Neubau 
→ 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 20 – 22 + 70 1. Jahreshälfte 
2019 

6 A 6 Stettiner Straße Neubau 
→ 4- oder 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 20 + 20 – 25 Herbst 2019 

7 A 14 Albert-Einstein-Straße/ 
Kirchberg 

Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude 
→ Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa 

Stadt Aachen 01 August 2017 

8 A 1 Franzstraße Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude 
→ 4- bis 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 18 bzw. 
+ 20 – 22 

+ 57 bzw. 
+ 70 

Herbst 2019 

9 A 2 Süsterfeldstraße Neubau 
→ 5-gruppige KiTa 

Investor + 20 – 222 + 702 1. Jahreshälfte 
2018 

10 A 11 Händelstraße Neubau 
→ 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 20 + 20 – 25 August 2018 

                                                      
1
 , da diese bereits in der Bedarfsplanung für 2016/ 17 berücksichtigt sind (nachrichtlich: Es werden 22 U3 Plätze und 7 ü3 Plätze geschaffen). 

2 Insofern der Kinder- und Jugendausschuss der dauerhaften Nutzung der Räumlichkeiten Ferberberg 9 als KiTa des SkF zustimmt. 
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Nr. Status SR KiTa Art der Maßnahme Bauherr Plätze 
(voraussichtlich) 

Nutzerübergabe 
(voraussichtlich) 

      U3 ü3  
       

11 B 5 Branderhofer Weg Neubau/ Ersatzbau 
→ Erweiterung um eine Gruppen in eine 3-gruppige KiTa 

Investor + 7 + 8 unklar 

12 B 6 Sittarder Straße Neubau 
→ 4- bis 5-gruppige KiTa 

Investor + 18 bzw. 
+ 20 – 22 

+ 57 bzw. 
+ 70 

unklar 

13 B 1 Ferberberg Umbau zu einem dauerhaften KiTa Standort für die 
ausgelagerte KiTa in der Süsterfeldstraße 
→ 3-gruppige KiTa 

Stadt Aachen 03 unklar 

14 B 11 Lochnerstraße  Neubau/ Ersatzbau 
→ Erweiterung um eine oder zwei Gruppe(n) in eine 4- 
oder 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 5 – 10 + 15 – 35 unklar 

15 B 1 Boxgraben Neubau oder Investorenprojekt 
→ Erweiterung um zwei oder drei Gruppen in eine 4- oder 
5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 6 – 7 + 20 ü3 unklar 

16 B 7 Kaiserstraße Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude 
→ Erweiterung um zwei oder drei Gruppen in eine 4- oder 
5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 15 – 20 + 15 – 30 frühestens Mitte 
2020 

17 B 8 Eibenweg Aufstockung/ Umbau 
→ Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa 

Stadt Aachen + 14 + 16 unklar 

         

Gesamt 207 - 232 303 - 369  

                                                      
3 , da die Plätze des Ersatzstandorts im Rahmen der Bedarfsplanung für 2016/ 17 bereits berücksichtigt sind. 
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Die nachfolgenden KiTa Ausbaumaßnahmen der Kategorie „C“ befinden sich in der Vorplanung, d.h. es gibt bereits erste Überlegungen, die allerdings noch diversen 

Prüfungen zur Planung und Realisierung bedürfen. Folglich können verlässliche Angaben zu den voraussichtlichen Plätzen und zu einer voraussichtlichen 

Fertigstellung noch nicht gemacht werden. 

 

Nr. Status SR KiTa Art der Maßnahme Bauherr Plätze 
(voraussichtlich) 

Nutzerübergabe 
(voraussichtlich) 

      U3 ü3  
       

18 C 9 Richtericher Dell Neubau 
→ 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen unklar unklar unklar 

19 C 2 Rütscher Straße Neubau 
→ 4- oder 5-gruppige KiTa 

freier Träger unklar unklar unklar 

20 C 6 Albert-Maas-Straße An-/ Umbau 
→ Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen unklar unklar unklar 

21 C 5 Im Grüntal An-/ Umbau 
→ Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa 

Stadt Aachen unklar unklar unklar 

22 C 1 Altstadtquartier Büchel Neubau 
→ 4-gruppige KiTa 

Investor unklar unklar unklar 

23 C 5 Viktoriaallee Neubau 
→ 5-gruppige KiTa 

Investor unklar unklar unklar 
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