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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Finanzsteuerung
Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 45/0281/WP17
öffentlich

07.09.2016
FB 45/400

Ausführungsbeschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des 
Offenen Ganztags und der Inklusion an der GGS Am Höfling
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
28.09.2016 B 0 Anhörung/Empfehlung
29.09.2016 SchA Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur 

Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den Ausführungsbeschluss zu den Baumaßnahmen im 

Rahmen des Offenen Ganztags und der Inklusion an der GGS Am Höfling entsprechend der Vorlage 

zu fassen.

Der Schulausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und fasst 

den Ausführungsbeschluss zu den Baumaßnahmen im Rahmen des Offenen Ganztags und der 

Inklusion an der GGS Am Höfling.
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finanzielle Auswirkungen

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

2016

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 2016

Ansatz 

2017 

ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2017 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 1.216.500 1.480.000 0 0 0 0

Ergebnis 1.216.500 1.480.000 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

- 263.500 0

Deckung ist gegeben aus 

Ermächtigungsübertragungen

Deckung ist gegeben/ 

keine ausreichende 

Deckung vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Die Haushaltsmittel für die Baumaßnahmen stehen aus jeweiligen Ermächtigungsübertragungen 2015 

und Ansatzmitteln 2016 wie folgt zur Verfügung:

Inklusionsmaßnahmen (PSP-Element 5-030302-900-00100-990-5 SK 78650000)
Aufzug = 395.000 € davon 120.500 € aus Ermächtigungsübertragung und 274.500 € aus 

Ansatzmitteln

Pausenhalle = 79.500 € Ansatzmittel

Bau OGS-Maßnahmen (PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 SK 78650000):
Pausenhalle = 1.005.500 € davon 143.000 € aus Ermächtigungsübertragung und 862.500 € aus 

Ansatzmitteln 
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Erläuterungen:

1. Ausgangslage
 

Der Schulausschuss hatte in seiner Sitzung am 17.11.2015  (Vorlage  FB 45/0143/WP17-1) den  

Bedarf von Neu- und Erweiterungsbauten an  der GGS Am Höfling im Zusammenhang mit der 

Bestimmung als Schwerpunktschule für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung (GE) sowie 

Körperliche- und Motorische Entwicklung (KM) anerkannt und die Verwaltung beauftragt, zur 

Umsetzung der  notwendigen strukturellen Verbesserungen durch 

- Umbau/ Neubau der Pausenhalle zur (barrierefreien) Aula

-          Einbau eines Aufzuges

-      Schaffung eines Pflegeraumes 

eine Ausführungsplanung bis zur  Planungstiefe 3 nach HOAI zu erstellen.

Aufgrund der hierbei ermittelten Kostenhöhe ist die vom Schulausschuss empfohlene 

Beschlussfassung im Planungsausschuss nicht erforderlich. Insofern ist ein Ausführungsbeschluss 

der nunmehr weiterentwickelten Planung durch den Schulausschuss vorzusehen.

2.     Vorgehen der Verwaltung

Das städt. Gebäudemanagement hat mit der Planung das Architekturbüro Hahn-Helten-Assoziierte 

sowie ergänzende Fachingenieurbüros beauftragt.

Auf der Grundlage der Kostenermittlung durch das städt. Gebäudemanagement auf Basis der 

Leistungsphase 1 HOAI „Grundlagenermittlung“ wurden  für diese Baumaßnahmen bisher Kosten in 

Höhe von  1.050.000,00 €  (Baukostenindex 2015/2016) veranschlagt.

Nach Abschluss der Leistungsphase 3 HOAI „Entwurfsplanung“ und darauf resultierende 

Kostenberechnungen  wurden Baukosten von 1.480.000,00 €  (Baukostenindex 2017/2018) ermittelt.

Die jetzt vorliegende Planung erfolgte in Abstimmung mit der Schule.

- Umbau/ Neubau Pausenhalle
Die multifunktionale Halle wurde den Anforderungen entsprechend weitergeplant. Der bisherige 

Verbindungsgang wird abgerissen und durch einen erweiterten multifunktionalen Raum ersetzt, der 

sowohl als Pausenaufenthalt, zur OGS-Nutzung, zum Spielen und Lernen, aber auch als 

Veranstaltungsort für schulische Veranstaltungen genutzt werden kann. Eine Bühne mit Sitzstufen, 

Stauräume und Lagerflächen schaffen die Voraussetzungen für diese Nutzungen. 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Abriss der Pausenhalle und die Errichtung der 

multifunktionalen Halle betragen lt. Kostenberechnung vom 10.08.2016 für die Kostengruppen 200 – 

700 gemäß Kostenberechnung Hahn-Helten brutto inkl. Mwst  1.085.000 €.
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Hierin eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2% (Ausführung in 2017/2018) sowie die aktivierte 

Eigenleistung von E 26 in Höhe von 5,5%. Die Kostenvarianz beträgt zu diesem Planungsstand 20%.

- Einbau eines Aufzuges
Von mehreren untersuchten Alternativstandorten blieb nach technischer und räumlicher Prüfung und 

nach den zu berücksichtigenden Anforderungen der Schule lediglich ein möglicher Standort übrig. Bei 

den anderen Varianten geht entweder zu viel unverzichtbare Klassen- oder Verwaltungsfläche 

verloren, oder die Barrierefreiheit ist nicht durchgängig zu erreichen. Bei der letztlich verbliebenen 

Variante handelt es sich allerdings um die technisch und organisatorisch komplexeste Alternative. 

Der Standort des Aufzugs liegt mitten im Schnittpunkt zwischen Hauptgebäude und OGS-Trakt. Der 

Aufzugsschacht muss an der Basis durch den vorhandenen Gründungsbereich beider Gebäude 

geführt werden. 

Die  von den beauftragten Büros kalkulierte Bauzeit von 7 Monaten bedeutet eine Fülle von 

zusätzlichen kostenintensiven Schutz-, Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Dauer der 

Bauzeit. Auch wenn die lautesten und dreckigsten Arbeiten in der Ferienzeit durchgeführt werden, 

muss mit Störungen des Schulbetriebes gerechnet werden.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den Einbau der Aufzugsanlage betragen lt. 

Kostenberechnung vom 10.08.2016 für die Kostengruppen 200 – 700 gemäß Kostenberechnung 

Hahn-Helten  brutto 395.000 €.

Hierin ebenfalls eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2% (Ausführung in 2017/2018) sowie die 

aktivierte Eigenleistung von 5,5%. Die Kostenvarianz beträgt zu diesem Planungsstand 20%.

- Schaffung eines Pflegeraumes
Ein barrierefreier und aus dem Foyer zugänglicher Pflegeraum wurde bereits in den Sommerferien in 

den vorhandenen Mädchen-Außentoiletten  im Rahmen der Toilettensanierung aus dem  

Schulreparaturprogramm geschaffen. Hier war auch wie vorgesehen die Schaffung eines Erste-Hilfe-

Raumes möglich.

Die hierdurch erfolgte Einsparung in Höhe von 29.500,00 € wird zur Teildeckung des Mehrbedarfes 

verwand.

3. Kostenermittlung 
 

Für die Neubaumaßnahmen ergibt sich nunmehr  folgender Kostenrahmen:

 

-  Umbau/ Neubau der Pausenhalle zur (barrierefreien) Aula 1.085.000,00 €

   Unterschiedsbetrag zur Kostenkalkulation LPH 0 HOAI    313.000,00 €

-  Einbau eines Aufzuges    395.000,00 €

  Unterschiedsbetrag zur Kostenkalkulation LPH 0 HOAI    117.000,00 €
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4. Empfehlung der Verwaltung
 

Mit Hinweis auf die Vorlage vom 17.11.2015  (Vorlage  FB 45/0143/WP17-1) spricht sich Verwaltung 

für die Durchführung der genannten Baumaßnahmen aus. Hierdurch werden gute Voraussetzungen 

für die inklusive Beschulung in einer Schwerpunktschule (GE, KM)  sowie für eine nachhaltige 

multifunktionale Nutzung der Räumlichkeiten im Rahmen des Offenen Ganztages geschaffen.

Anlage/n:
Grundriss- und Ansichtsskizze (2 Blätter)
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