
Tischvorlage 

 

Ergänzung zum Protokoll der Sitzung des Ausschusses  für Soziales, Integration und Demographie vom 

28.04.2016, Tagesordnungspunkt 8.1: 

 

Herr Hansen bedankt sich bei Frau Ferber und Herrn Schavan für die Arbeit unter erschwerten Bedingungen.  

Herr Hansen bemängelt,  dass die Politik nicht früher von der erheblichen  Kostensteigerung erfahren hat. Dies 

führt dazu, dass das Vertrauen in die Verwaltung getrübt wird.  

Des Weiteren fragt Herr Hansen, wie es mit anderen Projekten, wie z.B Schweizer Hof, aussieht und welche 

zusätzlichen Kosten auf die Stadt Aachen zukommen? 

Herr Schavan erläutert hierzu, dass die Lösung in der Tischvorlage aufgeführt ist. Eine  genaue Kostenplanung 

kann erst nach der Ausführungsplanung abgegeben werden. Um Kostensicherheit zu haben, dürfte der politische 

Beschluss dann auch erst nach der Ausführungsplanung gefasst werden. Er gibt zu bedenken,  wenn 

Kostensicherheit gefordert wird, muss der notwendige baufachliche Bearbeitungszeitraum eingeräumt werden.  

Des Weiteren gibt er zu bedenken, dass Schnelligkeit und Kostensicherheit mit dem vorhandenen Personal nicht 

geleistet werden kann.  Gegebenenfalls müssen externe Kräfte hinzugezogen werden.     
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