
Der Oberbürgermeister

Vorlage FB 61/0668/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 25.04.2017 Seite: 1/4

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 61/0668/WP17
öffentlich

06.04.2017
Dez. III / FB 61/700

Albert-Einstein-Straße, Umbau 1. BA
hier: Ausführungsbeschluss für die Verlängerung
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
17.05.2017 B 4 Anhörung/Empfehlung
01.06.2017 MA Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen Kornelimünster/Walheim empfiehlt dem Mobilitätsausschuss den 

Ausführungsbeschluss für  die Verlängerung des 1. BA der Albert-Einstein-Straße bis 

Montebourgstraße gem. Plan Nr. 2015_037_L3 zu fassen.

Der Mobilitätsausschuss beschließt die Verlängerung des 1. Bauabschnitts der Albert-Einstein-Straße 

bis Montebourgstraße gemäß Plan Nr. 2015_037_L3.
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finanzielle Auswirkungen
PSP-Element 5-120102-400-00100-300-1

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

2017*

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2017

Ansatz 

2018 ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2018 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 1.522.027,53 1.522.027,53 816.000 816.000 0 0

Ergebnis 1.522.027,53 1.522.027,53 816.000 816.000 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

PSP-Element 4-120102-400-9

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2017*

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2017

Ansatz 

2018 ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2018 ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
68.400 68.400 34.000 34.000 0 0

Abschreibungen 64.700 64.700 42.500 42.500 0 0

Ergebnis 133.100 133.100 76.500 76.500 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

*inkl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2016
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Erläuterungen:
Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel wurde der 1. Bauabschnitt (1.BA) auf den Bereich bis 

Hausnummer 50 reduziert. Die Kosten waren seinerzeit mit 1.430.000,-€ berechnet worden. Das 

Submissionsergebnis brachte ein deutlich günstigeres Angebot. Der Auftrag für den bisherigen 1. BA 

wurde zum Preis von 1.096.153,59€ Vergeben. Gespräche mit dem Auftragnehmer lassen die 

Bereitschaft erkennen, einer Auftragserweiterung um ca. 130m zu den submittierten günstigen 

Preisen zuzustimmen.

Durch die Verlängerung des 1. BA bis zur Montebourgstraße erhöhen sich die Bruttobaukosten um 

127.350,98€. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass aufgrund des desolaten Zustands der 

Fahrbahn eine Sanierung erforderlich würde, bevor der 2. BA ausgeführt werden kann, ist es sinnvoll 

die günstigen Preise aus dem Wettbewerb zu nutzen und diesen Teil der Albert-Einstein-Straße im 1. 

BA mit auszubauen. 

Voraussichtlich 2019 soll dann der 2. BA durchgeführt werden, der den Umbau der Kreuzung Albert-

Einstein-Straße/Montebourgstraße zu einem Kreisverkehrsplatz umfasst. 

Die Bauzeit wird sich durch die Ausweitung des Bauumfangs um ca. zwei Monate verlängern.

Planung
Die Gehwege werden soweit möglich auf 2m verbreitert mit Ausnahme der Stellen, wo das Maß 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist.

Die Fahrbahn erhält abschnittsweise unterschiedliche Breiten von 3,5m bis 6,0m. Dabei wirken die 

Engstellen geschwindigkeitsdämpfend, was die Einhaltung der T30 Regelung unterstützt. Für den 

Begegnungsfall sind Ausweichstellen vorgesehen. Abschnittsweise werden Parkstreifen baulich 

angelegt  oder Parken am Fahrbahnrand vorgesehen.

Die Einmündung des Hohlgradweges und der Bereich vor der Kirche St. Anna werden durch einen 

Materialwechsel hervorgehoben.

Parkraumbilanz
In diesem Teil des ersten Bauabschnitts werden keine öffentlich nutzbaren Parkstände angelegt.

Baumbilanz
Bei Hausnr. 67a ist die Anlage eines Baumfelds mit Baum vorgesehen.

Barrierefreiheit 
Die Albert-Einstein-Straße erhält ein durchgängiges taktiles Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte 

sowie Querungsstellen mit geteilten Bordsteinabsenkungen.

Ausbauelemente
Fahrbahn
3,5cm  Splitt-Mastix-Asphalt 

6,5cm  Binder

12cm   Asphalttragschicht 

43cm   Frostschutzschicht 0/45

65cm   Gesamtstärke

Parkstreifen (Pflaster)
  8cm   Betonpflaster 10/20 

  4cm   Brechsand/Splitt 0/5

20cm   hydr.geb. Tragschicht

23cm   Frostschutzschicht 0/45

55cm   Gesamtstärke

Gehweg 
  8cm   Betonplatten/Rechteckpflaster

  4cm   Brechsand/Splitt 0/5

15cm   hydr.geb. Tragschicht

18cm   Frostschutzschicht 0/32

45cm   Gesamtstärke
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Entwässerung
Die Entwässerung der Gehwege erfolgt über Rinnen am Fahrbahnrand, die das anfallende 

Oberflächenwasser den Straßenabläufen und damit der Kanalisation zuführen.

Beleuchtung
Die Beleuchtung wird im Zuge der Baumaßnahme erneuert.

Grenzregulierung
In der Planungsphase wurde festgestellt, dass der Ausbau stellenweise nicht dem Grenzverlauf 

entspricht. Anlieger haben die öffentliche Verkehrsfläche an einigen Stellen überbaut. An anderen 

Stellen wurden öffentlich genutzte Flächen auf Privateigentum angelegt. Im Zuge des Ausbaus sollen 

diese Angelegenheiten durch An-oder Verkauf oder Grundstückstausch einvernehmlich geregelt 

werden.

Umsetzung
Die Erneuerung der Albert-Einstein- Straße ist wegen des Gesamtumfangs und der Wechselwirkung 

mit dem weiteren Ausbau der Schleidener Straße in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der  2016 

beschlossene 1. Bauabschnitt erstreckt sich von der Prämienstraße bis zur Hausnummer 48. 

Nunmehr soll der 1. BA bis zur Einmündung Montebourgstraße erfolgen. 

Der 2.Bauabschnitt muss in zeitlicher Abstimmung mit der Erneuerung der Schleidener Straße bis zur 

Prämienstraße erfolgen.

Aufgrund umfangreicher Vorarbeiten(ursprünglich nicht geplanter Bau einer Gasleitung durch die 

STAWAG) und witterungsbedingten Verzögerungen hierbei verschiebt sich der Baubeginn des ersten 

Abschnitts der Straßenbauarbeiten in der Albert-Einstein-Straße auf  Juli 2017. Die Bauarbeiten 

dauern voraussichtlich bis  Juni 2018. 

Kosten
Die Gesamtkosten für den 1. BA (incl. der Verlängerung bis zur Montebourgstraße) betragen rund 

1,35 Mio €. 

Finanzierung
Die vorhandenen Mittel sind ausreichend, um den 1. BA wie beschrieben zu verlängern, da die 

Angebotspreise der beauftragten Firma deutlich günstiger sind als zuvor kalkuliert.

Anlage/n:
Plan Nr. 2015_037_L3

Beschlussentwurf 1. BA für den 25.8.2016 (MobA)
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