
Der Oberbürgermeister

Vorlage FB 45/0401/WP17 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 20.12.2017 Seite: 1/5

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Finanzsteuerung
Fachbereich Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 45/0401/WP17
öffentlich

22.08.2017
FB45/400.020

Ausbauprogramm der städtischen Grundschulen - Verbesserung 
des Raumangebotes; hier: Ausführungsbeschluss für KGS 
Michaelsbergstr.
Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
04.10.2017 Bezirksvertretung Aachen-Mitte Anhörung/Empfehlung
17.10.2017 Schulausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur 

Kenntnis und empfiehlt dem Schulausschuss den Ausführungsbeschluss zu der Baumaßnahme zur 

Verbesserung des Raumangebotes an der KGS Michaelsbergstr. entsprechend der Vorlage zu 

fassen.

Der Schulausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und fasst 

den Ausführungsbeschluss zu der Baumaßnahme zur Verbesserung des Raumangebotes an der 

KGS Michaelsbergstr.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

1) PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 SK 78650000 „Bau OGS-Maßnahmen“-Anteil Michaelsbergstr.

2) PSP-Element 5-030302-900-00100-990-5 SK 78650000 „Inklusion“

Investive 
Auswirkungen

(Teil-) Ansatz

2017

Fortgeschrie-

bener (Teil-) 

Ansatz 2017

(Teil-) Ansatz 

2018 ff.

Fortgeschrie-

bener (Teil-) 

Ansatz 2018 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf (neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen
1) 685.900

2) 530.800

685.900

530.800

28.500

354.200

28.500

345.800

1.599.400 1.591.000

Ergebnis -1.216.700 -1.216.700 -382.700 -374.300 -1.599.400 -1.591.000

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 +8.400

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2017

Fortgeschrie-

bener Ansatz 

2017

Ansatz 2018 ff.

Fortgeschrie-

bener Ansatz 

2018 ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 69.400 0 4.316.200

Abschreibungen 0 0 0 39.800 0 1.551.200

Ergebnis 0 0 0 -109.200 0 -5.867.400

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben keine ausreichende Deckung im 

Wirtschaftsplan vorhanden

Die dargestellten konsumtiven Folgekosten fallen im Wirtschaftsplan des E 26 an.
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Erläuterungen:

1. Ausgangslage

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2016 (Vorlage FB45/0190/WP17) das 

Planungskonzept und die Kostenschätzung für die KGS Michaelsbergstr. zur Kenntnis genommen und 

die hierin erarbeitete strukturelle Verbesserung des Raumangebotes anerkannt. 

Die Verwaltung wurde beauftragt das Konzept bis zur Planungstiefe nach HOAI 3 weiter zu 

entwickeln. Gemäß dem Planungskonzept ist für die Schule ein Erweiterungsbau auf dem 

straßenbegleitenden Grundstück/Baulücke vorgesehen.

Mit diesem Anbau ist die zulässige Bebaubarkeit des Grundstückes nicht ausgenutzt, daher wurde 

eine separate Vorlage in den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss eingebracht, die sich mit der 

Aufstockung des vorgesehenen Schulerweiterungsbaus mit einer Wohnbebauung befasst.

Auf die entsprechende Vorlage (FB23/0381/WP17) wird verwiesen. In der Sitzung des WLA am 

19.09.2017 wurde die Beratung vertagt.

2. Vorgehen der Verwaltung

Der Schulausschuss wurde in seiner Sitzung am 29.09.2016 (Vorlage FB 45/0285/WP17) in Form 

eines Sachberichtes zu dem Bauvorhaben über das Ergebnis der Leistungsphase 0 HOAI sowie ein 

Zwischenergebnis der Leistungsphase 1-3 HOAI unterrichtet. Ebenfalls wurde das beauftragte 

Planungsbüro genannt.

Das Gebäudemanagement hat auf der Leistungsphase 0 HOAI für diese Baumaßnahme einen 

Kostenrahmen in Höhe von 1.329.000,00 € (Baukostenindex 2017) erstellt. Nach Abschluss der 

Leistungsphase 3 HOAI „Entwurfsplanung“ und daraus resultierende Kostenberechnung wurden 

Baukosten von 1.591.000,00 € (Baukostenindex 2018 und inkl. aktivierter Eigenleistung von E 26) 

ermittelt.

Die jetzt vorliegende Planung erfolgte in Abstimmung mit der Grundschule.

- Maßnahmenbeschreibung
Auf dem Grundstück befinden sich der denkmalgeschützte Schulbau, eine Turnhalle, eine 

Pausenüberdachung sowie ein Schulhof. Der unbebaute Teil Richtung Straße zwischen dem 

Altbaubestand/Vorderhaus und dem Nachbargrundstück stellt die Baulücke bzw. das Baugrundstück 

für den Schulerweiterungsbau dar.
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Auf Schulhofebene wird ein zweigeschossiger Multifunktionsraum (EG mit Bühnenbereich, OG 

Empore mit Nischen/Differenzierungsbereichen) errichtet, der über die alte Tordurchfahrt im 

Altbaubestand/Vorderhaus erschlossen wird. Um den neuen Bereich an die OGS-Bereiche in den 

Obergeschossen des Altbaus anzubinden, wird eine interne Verbindung über eine Treppe zwischen 

der Empore Neubau und dem 1. OG Altbau geschaffen.

Für den Fall, dass die Baulücke über 5 Etagen (4 Obergeschosse), mit einer Wohnbebauung 

geschlossen wird, kann der Schulerweiterungsbau sowohl organisatorisch, statisch als auch technisch 

mit einer Aufstockbarkeit geplant werden. 

Der Grundriss ist so angelegt, dass neben dem Multifunktionsraum für die Schule ausreichend Platz 

für ein Treppenhaus (inkl. Zugangsbereich, barrierefreiem Fahrstuhl und Neben/Technikraum) für die 

Wohnbebauung sowie die Feuerwehrzufahrt bleibt. Ein Eingang zum Wohnhaus ist seitlich von der 

Feuerwehrzufahrt aus planbar.

3. Kostenermittlung

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Schulerweiterungsbaumaßnahme betragen nach 

Abschluss der Lph 3 für die Kostengruppen 200-700 gemäß Kostenberechnung Stand 26.07.2017 

1.591.000,00 €. Hierin eingerechnet sind ein Baukostenindex von 2% (Ausführung in 2018) sowie 

aktivierte Eigenleistung von E 26 in Höhe von 5,5 %.
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Für die Neubaumaßnahme ergibt sich nunmehr folgende Kostenkalkulation:

- Kostenrahmen Lph 0 HOAI (inkl. Index, exkl. aktivierte Eigenleistung)                     1.329.000 €

- Kostenberechnung Lph 3 HOAI (inkl. Index und aktivierte Eigenleistung)                1.591.000 €

- Unterschiedsbetrag                                                                                                       262.000 €

Die im Rahmen des angedachten/geplanten Wohnbauprojektes entstehenden Zusatzkosten werden 

dem städtischen Wohnbauvorhaben zugeordnet. Zusätzliche Kosten könnten insbesondere durch 

eine veränderte Statik, getrennte Treppenhäuser und besondere Bauausführungen wie 

Akustikmaßnahmen und Stellplätze entstehen.

4. Empfehlung der Verwaltung

Mit Hinweis auf die Vorlage vom 18.02.2016 (Vorlage FB 45/0190/WP 17) spricht sich die Verwaltung 

für die Durchführung der genannten Schulbauerweiterungsmaßnahme aus. Hierdurch kann die 

inklusive Beschulung gewährleistet werden und das Schulgebäude für eine nachhaltige 

multifunktionale Nutzung im Rahmen des Offenen Ganztags ertüchtigt werden.

Für weiterführende Erläuterungen zu der Baumaßnahme steht die Projektleitung des E 26 in der 

Sitzung zur Verfügung.


