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Flachennutzungsplaninderung Nr. 131, -Richtericher Dell-, BP Nr. 955 - Richtericher Dell / HaupterschlieRung
Ortsumgehung im Stadtbezirk Aachen-Richterich
Hier: Einwohnerfrage vom 31.01.2018, hier eingegangen am 26.02 2018

in der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 31.01.2018 haben Sie die Frage nach dem Sachstand zu den
Planungen der Umgehungsstrale gestellt.

Der Sachstand ist folgendermafRen:

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir den Bau der Strae zu schaffen, hat die Verwaltung empfohlen, einen
planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan aufzustellen. Zur friihzeitigen Biirgerbeteiligung wurden zwei
Anbindungsvarianten an die Roermonder StraRe dargestellt. Mit dem Planungsbeschluss hat der Mobilitatsausschuss sich
fiir die Anbindungsvariante 1 (innerorts) ausgesprochen.

>Tiefbautechnische Erschliefung<

Derzeit wird die Entwasserungsplanung fiir das Gesamtgebiet bearbeitet, um u. a. die Héhenlage der geplanten
Erschliefung zu bestimmen. ‘

Voraussetzungen zur Fortsetzung des Bauleitplanverfahrens ist die tiefbautechnische Planung der Strale und der
Querungsbauwerke. Diese werden derzeit bearbeitet. Die Planungen fiir die Teilabschnitte zwischen Horbacher Strafle und
Banker-Feld-Strale bzw. Banker-Feld-Strale und Roermonder StraBe werden derzeit vorbereitet.

>Unterquerung der Bahnstrecke<

Die Lage der Unterquerung wird durch den Abstand zur Gasleitung und zu den Oberleitungsmasten vorbestimmt.

Die Briickenbauwerke sollen so dimensioniert werden, dass ein 4 m breiter Radweg eingeplant werden kann. In einem
Auftaktgespréch bei der DB Netz AG wurden die Randbedingungen festgelegt.

>Briicke liber den Amstelbach<

Mit der Konkretisierung der Straenplanung wurde deutlich, dass fiir die Amstelbachiiberquerung ein Briickenbauwerk mit
deutlich gréRerer Spannweite als das urspriinglich vorgesehene Kastenbauwerk erforderlich ist.

Die Amstelbachtiberquerung wird so geplant, dass die Briickenunterkante einerseits méglichst nah tiber der Boschung des
Baches liegt, andererseits aber fiir Unterhaltungsarbeiten die Widerlager gut erreichbar sind.
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>Planung Radschnellweg<

Entlang der Roermonder Strale soll der zukiinftige Radschnellweg (RSW) von Aachen nach Herzogenrath (Planung durch
die Stadteregion) verlaufen. Dies wirkt sich auf die-Anbindung der HaupterschlieBung Ortsumgehung auf, da der RSW diese
unterqueren muss. Durch die Stadteregion wurde Ende 2017 ein Planungsbiiro beauftragt, dass die Vorplanung fiir die
Unterquerung der HaupterschlieBung Ortsumgehung durch den RSW liefert.

Gutachterliche Begleitung des Bauleitplanverfahrens fiir die HaupterschlieBung Ortsumgehung

Eine Umweltvertréglichkeitsstudie liegt vor.

Im Jahr 2017 wurden Teilfladchen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst bearbeitet und soweit erforderlich, geraumt. Die
Untersuchung der Restflachen soll im Jahr 2018 folgen. ' '

Nach Vorgabe durch den Landschaftsverband Rheinland wurden sieben Suchschnitte im Trassenverlauf zwischen der
Horbacher StraRe und der Bahn angelegt. Diese wurden im Herbst 2017 archéologisch untersucht. Auswirkungen auf den
Trassenverlauf haben sich nicht ergeben.

Ich hoffe, Ihre Frage damit ausreichend beantwortet zu haben,

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

gez. Niels-Christian Schaffert
Fachbereichsleiter
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