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Ansicht, Draufsicht
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Brücke Turmstraße
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• Bundesstraße 1a: 4 Fahrspuren, 1 Radfahrstreifen, 1 Gehweg, 1 komb. Geh- und Radweg
• Baujahr 1971
• 2-Feld-Brücke
• überspannt 5 Gleise sowie 2 Gleise und Geschwister-Scholl-Str
• Hohlkastenbrücke
• längs- und quer vorgespannt
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Zustandsfeststellung
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• Prüfung: Zustandsnote 3,2 = „nicht ausreichend“
• Schäden insbes.:› Schadhafter Beton außen am Überbau und an den Unterbauten sowie in den Hohlkasteninnenräumen: Betonabplatzungen, Risse, Kiesnester, Ausblühungen, loser Beton…› Freiliegende und korrodierende Bewehrung tw. mit Querschnittsschwächung› Voute der Bodenplatte wurde nicht plangemäß und fachgerecht ausgeführt› Wände und Decken der Hohlkasteninnenräume mit Platten verkleidet› Durchfeuchtete Stellen, stehendes Wasser im Hohlkasten, defektes Entwässerungssystem› Hüllrohr stw. stark korrodiert, Verpressmörtel ist ausgelaufen› Fahrbahnbelag schadhaft
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Zustandsbilder
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Zustandsbilder
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Untersuchungen
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• 2013: Gutachterliche Stellungnahme zur Einschätzung insbes. der Ausführungsmängel› Empfehlung: Nachrechnung
• 2015: Nachrechnung › Ergebnis: uneingeschränkte Nutzung nur bei umfangreicher Sanierung für weitere 20 Jahre
• 2015: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung › Ergebnis: Ersatzneubau des Überbaus als Verbundbrücke am wirtschaftlichsten› Aber: durch Nähe zum Westbahnhof ist eine Erneuerung der Pfeiler ebenfalls erforderlich› Erhalt der Widerlager bei Verstärkung möglich 
• 2017: Machbarkeitsstudie zum Abbruch und Entwurf für Ersatzneubau incl. Behelfsbrücke
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Rahmenbedingungen
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• Bahnhofsnähe› Neukonzeptionierung der Mittelstützung als Scheibe zur Aufnahme von Anpralllasten
• Oberleitungen und Spannweite› notwendige Konstruktionshöhe und notwendiger Lichtraum führen zu geringfügig höherem Brückendeck mit Notwendigkeit der Anschlussanpassung› Berührungsschutz erforderlich
• Hoher Fußgänger- und Fahrradverkehr durch RWTH-Nähe› Geländerhöhe mind. 1,30 m

Ergebnis: vorliegende Entwurfsplanung
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EntwurfsplanungAnsicht, Längsschnitt
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EntwurfsplanungQuerschnitt
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Mögliche GestaltungAnsicht
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Konzept
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• Brücke längs und quer vorgespannt, daher kann der Überbau nur in einem Stück abgebrochen werden            Sperrung von Bundesstraße und Bahnverkehr erf. 
• Aufbau einer Behelfsbrücke auf der halben Seite von Widerlagern und Pfeilerneine Fahrspur Ri Langer Turm und Fußgängerverkehr möglich
• Abriss von 3 Pfeilern, Aufbau von neuem Fundament und halber Mittelstütze
• Verstärkung der vorh. Widerlager auf halber Breite
• Bau des halben neuen Überbaus             Umlegung des Verkehrs auf neuen halben Überbau: beide Fahrtrichtungen + 1 Gehweg möglich
• Rückbau der Behelfsbrücke
• Bau der 2. halben Brücke
• Verbinden der beiden Brückenteile mit Ortbeton        
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BauablaufÜbersicht
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Bauablaufplanung 
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• Baubeginn Mitte Nov 2021 - Mitte März 2022› ca. 4 Monate temporäre Verkehrseinschränkung bei vorbereitenden Arbeiten, Leitungsumlegungen
• Mitte März 2022 - Anfang April 2022› Aufbau Hilfsbrücke: Einschränkung der Verkehrsführung: Nur noch eine IV Spur möglich in Richtung Ponttor, Fußgänger ebenfalls nur möglich auf östl. Seite
• Anfang April 2022 - Ende Mai 2022› Abbruch der Brücke, Einschieben Hilfsbrücke: Vollsperrung IV und Fußgänger Turmstraße und Geschwister-Scholl-Straße im Bereich der Brücke
• Ende Mai 2022 – Ende Januar 2023› Errichtung der neuen Brücke halbseitig: Eine Spur IV in Richtung Langer Turm und Fußgänger auf Hilfsbrücke 
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Bauablaufplanung Forts.

Aachener Stadtbetrieb E18/530, 24.06.2020 16

• Ende Januar 2023 - Ende Oktober 2023› Errichtung der zweiten Brückenhälfte: Verkehrsführung auf fertiggestellter Brückenhälfte, jeweils 1 Fahrspur in beide Richtungen und Fußgänger
• Ende Oktober 2023 - Mitte November 2023› Verbindung der beiden Brückenhälften: Vollsperrung Turmstraße und Geschwister-Scholl-Str im Bereich der Brücke für IV; Fußgänger, Radfahrer ohne Einschränkung
• Mitte November 2023 - Anfang April 2024› Abdichtung im Mittelteil: Jeweils 1 IV-Spur in beide Richtungen, Fußgänger, Radfahrer ohne Einschränkung
• 02.02.2024› Verkehrsfreigabe
Bauzeit insgesamt: 870 Tage
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Bisher geschehen
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• Geotechnische Untersuchungen
• Vermessung
• Entwurfsplanung bis LPh 3 sowie Verkehrsplanung für Anschlüsse
• Abstimmung mit DB zu Sperrpausen 2022/2023
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Kostenberechnung
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• Rückbau 995.496 €
• Hilfsbrücke 630.000 €
• Ersatzneubau und Verstärkung WL 5.211.365 €
• Baukosten ges. netto 6.920.000 €
• Baunebenkosten 1.730.000 €
• MwSt 19 % 1.640.000 €
• Gesamtkosten gem. Kostenberechnung 10.160.000 €
• Baurisiken, ggf. Preissteigerung 15 % 1.524.000 €
• Finanzbedarf insges. 11.684.000 €
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Nächste Schritte 
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• Ausführungsbeschluss B 0 und MoA
• Förmliche Kreuzungsvereinbarung mit DB AG
• Planung Verkehrskonzept zur bauzeitlichen Verkehrsführung
• Ausschreibung
• Baubeginn Ende 2021
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Vielen Dankfür Ihre Aufmerksamkeit
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