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Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:
E 26 - Gebäudemanagement

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

FB 45/0076/WP18

öffentlich

08.04.2021
FB 45/400

Um-/Erweiterungsbaumaßnahmen im Rahmen der Umstellung der 
städtischen Gymnasien von G 8 auf G 9
 Ziele:  Klimarelevanz

 keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
27.04.2021 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung 

zustimmend zur Kenntnis und beauftragt sie, den Planungsauftrag gemäß der 

Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß HOAI zu den vorgeschlagenen Um-/ 

Erweiterungsbaumaßnahmen in Auftrag zu geben. 

2. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beauftragt die Verwaltung mit einer konkreten 

Prüfung der Umsetzbarkeit der Einrichtung eines weiteren Zugs am Anne-Frank-Gymnasium 

durch Rückgriff auf Räumlichkeiten der Heinrich-Heine-Gesamtschule unter Berücksichtigung 

einer 4 bis 5-Zügigkeit der Gesamtschule. 
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

1) 5-030104-900-00100-991-2, 68110000

2) 5-030104-900-00100-991-2, 78150000

3) 5-030104-900-00100-991-3, 78650000

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

2021

Fortgeschrie

bener 

Ansatz 2021

Ansatz 2022 

ff.

Fortgeschrie

bener 

Ansatz 2022 

ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamtbedarf 

(neu)

Einzahlungen 1)0 0 4.248.800 4.248.800 0 0

Auszahlungen
2)0

3)1.000.00

0

1.000.000

4.248.800

0

4.248.800

0
5.248.800 28.521.000*

Ergebnis -1.000.000 -1.000.000 -4.248.800 -4.248.800 -5.248.800 -28.521.000*

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

1) 4-030104-982-8, 52910000

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2021

Fortgeschrie

bener 

Ansatz 2021

Ansatz 2022 

ff.

Fortgeschrie

bener 

Ansatz 2022 

ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
1)400.000 400.000 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis -400.000 -400.000 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
2021: Planungsmittel bei PSP 5-030104-900-00100-991-3, 78650000. Nach Einschätzung des 

Gebäudemanagements sind die Mittel für den anstehenden Planungs- und Untersuchungsaufwand 

durch externe Firmen sowie den Vergabeprozess im Rahmen der zu beauftragenden 

Leistungsphasen 1 bis 3 ausreichend. 

2022 ff: Fördermittel bei PSP 5-030104-900-00100-991-2, 68110000 und 78150000
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*Der seitens des Gebäudemanagements ermittelte grobe Kostenrahmen für sämtliche, unter 3.1 – 3.4 

beschriebene Maßnahmen beträgt rd. 27.521.000 € (davon entfallen rd. 587.000 € auf die 

Betriebsausstattung, die durch FB 45 erfolgt) zzgl. der Planungsmittel in Höhe von 1.000.000 €. Er 

wird nach Abschluss der Leistungsphase 3 HOAI konkretisiert und zur Ansatzplanung im Haushalt 

angemeldet.  Vorab erfolgt eine Hinterlegung in der § 13-Liste.

3 von 66 in Zusammenstellung



Vorlage FB 45/0076/WP18 der Stadt Aachen                                                            Ausdruck vom: 06.08.2021 Seite: 4/9

Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

1. Schulausschusssitzung vom 20.08.2020/Beschlusslage

Mit der Vorlage „Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen im Rahmen der Umstellung der städtischen 

Gymnasien von G 8 auf G 9“ (FB45/0776/WP17) in der Sitzung des Schulausschusses am 

20.08.2020 ist die Verwaltung beauftragt worden, den Planungsauftrag gemäß Leistungsphase 0 zu 

den in der Ausschusssitzung vorgeschlagenen Um-/ Erweiterungsbaumaßnahmen an dem Inda-

Gymnasium, dem Rhein-Maas-Gymnasium sowie dem Couven-Gymnasium in Auftrag zu geben. 

Des Weiteren ist sie damit beauftragt worden, das Einrichten eines weiteren Zuges an einem anderen 

Gymnasium sowie die Möglichkeit, die Mensa des Gymnasiums St. Leonhard aufzustocken, zu 

prüfen. 

2. Erfolgte Arbeitsprozesse in der Leistungsphase 0

Zu dem Umsetzen des oben erläuterten Auftrages hat die Verwaltung das städtische 

Gebäudemanagement (E 26) am 22.09.2020  mit der Planung der Leistungsphase 0 zu den oben 

genannten Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen beauftragt. 

Innerhalb der Leistungsphase 0 entwickelte das E 26 mehrere Vorschläge zu den Um-

/Erweiterungsbaumaßnahmen an den vier genannten Gymnasien mit unterschiedlichen Umfängen 

sowie ersten Kostenrahmen zu den Baumaßnahmen (siehe Anlage). 

Die Vorschläge sind mit den jeweiligen Schulleitungen erörtert und zum Teil bereits an die 

entsprechenden Nutzerwünsche der Schulleitungen angepasst worden. 

Des Weiteren ist zwischen dem FB 45 und dem E 26 ein grober Zeitplan für jede einzelne Maßnahme 

erstellt worden. 

Die Verwaltung wurde durch den Ausschussbeschluss vom 20.08.2020 beauftragt, jeweils „die 

notwendigen Haushaltsmittel für das Beauftragen der sich daran anschließenden Leistungsphasen 1 

bis 3 gemäß HOAI frühestmöglich mit einzuplanen.“ 

Der einzuplanende Kostenrahmen bezüglich der einzelnen Maßnahmen wird im Weiteren bei der 

Darstellung der einzelnen Ergebnisse genannt.

Im Haushaltsplan 2021 sind, wie bereits oben dargestellt, 1.000.000 Euro als investive Auszahlung für 

Planungszwecke der strukturell größeren baulichen Maßnahmen von G8 auf G9 eingeplant. Ab 2022 

sind für das Umsetzen der Maßnahmen insgesamt 4.248.800 Euro aus Zuschussmitteln des 

Belastungsausgleiches hinterlegt worden. Es sei darauf hingewiesen, dass über die aktuelle 

Haushaltsplanung hinaus für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weitere Fördermittel im Rahmen des 

Belastungsausgleichs in ähnlicher Höhe zu erwarten sind.
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3. Derzeitiger Planungsstand

3.1 Couven-Gymnasium
Um zusätzliche Klassenräume in dem Bestandsgebäude des Couven-Gymnasiums zu schaffen, wird 

vorgeschlagen, dass der sog. „D-Trakt“ erweitert wird. 

Dieser ist aufgrund des damaligen Faktors 0,8 für Abstandsflächen im 1. und 2. Obergeschoss 

reduziert ausgebaut worden. Als Abstandsfläche wird im deutschen Bauordnungsrecht die Fläche vor 

Bauwerken bezeichnet, die von Bebauung freizuhalten ist. Aufgrund der geänderten 

Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen gilt derzeit ein Abstandsfaktor von 0,4, so dass 

baurechtlich die Möglichkeit besteht, die Geschosse entsprechend zu erweitern.

Durch den Ausbau der Geschosse würde im 1. Obergeschoss ein weiterer Klassenraum sowie im 2. 

Obergeschoss vier Klassenräume und ein kleinerer Differenzierungsraum gewonnen werden. Die 

notwendigen weiteren fünf Klassenräume für die Wiedereinführung von G9 könnten daher durch diese 

Baumaßnahme in der Schule geschaffen werden. 

Seitens der Verwaltung sind bereits Gespräche mit der Schulleitung erfolgt. Die Schulleitung stimmt 

den bisherigen Planungen zu.

Der seitens des E 26 ermittelte derzeitige Kostenrahmen bezüglich der Gesamt-Projektsumme beträgt 

4.590.000 €. Die Kosten der Betriebsausstattung (beispielsweise Möbiliar und Whiteboard) werden 

seitens E 26 auf 55.000 € geschätzt. 

3.2 Inda-Gymnasium
Am Inda-Gymnasium wird seitens der Verwaltung empfohlen einen zweigeschossigen 

Erweiterungsbau zwischen dem sog. „Trakt zwei“ und der Turnhalle zu errichten. 

Gemäß dem erfolgten Auftrag an  E 26 sollte der Anbau in drei Varianten (dreigeschossig, 

zweigeschossig und zweigeschossig mit der Möglichkeit der Aufstockung) geplant werden. 

Grundsätzlich sind sämtliche Varianten bau- sowie planungsrechtlich möglich. Ab einer 

Dreigeschossigkeit bzw. ab  einer dreistöckigen Nutzung würde jedoch ein zweiter kostenintensiver 

Rettungsweg benötigt. Das Gebäudemanagement wies im Rahmen der Planung auf die Möglichkeit 

hin den Anbau bei Bedarf auch seitlich erweitern zu können. 

Bezüglich der unterschiedlichen Varianten haben bereits mehrere Vor-Ort-Gespräche mit der 

Schulleitung stattgefunden. Zunächst sprach sich der Schulleiter für einen zweigeschossigen Bau mit 

dreigeschossiger Nutzung aus. Angedacht war, eine Dachterrasse auf dem Anbau zu errichten, die für 

AG´s oder als ein „grünes Klassenzimmer“ genutzt werden könnte. Im Rahmen eines Termins wurde 

dargelegt, welche Mehrkosten der zweite Rettungsweg verursachen würde. Darüber hinaus birgt das 

Schaffen eines separaten Zugangs über eine solche Treppe die Gefahr des unerlaubten Eindringens 

in das Gebäude. Der Schulleiter teilte daher in seiner im Anschluss erfolgten Stellungnahme mit, dass 

die Schule die spätere, mögliche seitliche Verlängerungsoption statt des 2. Obergeschosses mitträgt. 

Die Verwaltung spricht sich daher für einen zweigeschossigen Anbau mit der Möglichkeit der 

späteren, seitlichen Erweiterung aus. 
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Derzeit unklar ist die genaue Verortung des Erweiterungsbaus. Seitens des E 26 wurde die 

Erweiterung mit einem Gelenk (überdachte Verbindung) geplant, da die separate Ausführung und 

spätere Anknüpfung von Vorteil im Bauablauf wäre. Durch die nachträgliche Anbindung kann der 

Erweiterungsbau unabhängig, mit minimierten Störungen des Schulbetriebes im Bestand und 

weitgehendem Verzicht auf Interimslösungen errichtet werden.  Der Eingriff in den Bestand würde sich 

folglich auf das Errichten des Gelenks als Anbindung zwischen Alt- und Neubau reduzieren. Gemäß 

den Aussagen von E 26 wäre der Unterschied zwischen dem Neubau und dem Bestandsgebäude 

zudem auch bei gleicher Fassadengestaltung immer erkennbar. Die Schulleitung hält einen direkten 

Anschluss an den Bestand jedoch für praktikabler und optisch ansprechender. Daher kann die 

Schulleitung dem Gelenk keinen Vorteil abgewinnen. Eine diesbezügliche favorisierte Entscheidung 

ist noch nicht getroffen worden. Es wurde sich darauf verständigt, nach der Entscheidung des 

Ausschusses mit den externen Architekten konkreter in die Planung einzusteigen und dabei die Frage 

nach der Anordnung des Gebäudeteils vertiefend zu erörtern. 

Der derzeit ermittelte Kostenrahmen für einen zweistöckigen Anbau mit Gelenk beträgt 5.421.000 €. 

Sollte die Baumaßnahme ohne Gelenk erfolgen, würde der derzeitige Kostenrahmen 5.298.000 € 

betragen. Der Kostenvorteil für diese Variante wird sich jedoch durch Interimsmaßnahmen und 

Eingriffe in den Bestand weitgehend egalisieren. Für beide Varianten wird die Betriebsausstattung 

seitens E 26 auf 72.000 € geschätzt. 

3.3 Rhein-Maas-Gymnasium
Die Verwaltung schlägt vor, den Verwaltungstrakt des Rhein-Maas-Gymnasiums um ein Geschoss 

aufzustocken. 

Zudem sind in dem Rhein-Maas-Gymnasium die naturwissenschaftlichen Räume, welche derzeit im 

Erdgeschoss des aufzustockenden Trakts liegen, sanierungsbedürftig, da dort Asbest entfernt und 

neuer Estrich verlegt werden muss. Daher haben die Schulleitung, E 26 sowie FB 45 diesbezüglich 

geplant, die naturwissenschaftlichen Räume in den neu aufgestockten Trakt zu integrieren, sodass 

diese nach den heute gängigen Standards im Zuge der Erweiterung dieses Gebäudeteils errichtet 

werden. Die derzeitigen Räume im Erdgeschoss würden dann in Klassenräume umgewandelt werden. 

Der seitens des E 26 ermittelte Kostenrahmen bezüglich der Gesamt-Projektsumme beträgt 

11.675.000 €. Die Kosten der Betriebsausstattung werden seitens E 26 auf 225.000 € geschätzt. 

Es wird derzeit noch geprüft, ob die Baumaßnahme im Rahmen eines Modulbaues erfolgen kann. 

Dies würde einen erhöhten Planungsaufwand im Vorfeld bedeuten. Jedoch wäre die Ausführung 

deutlich schneller und würde den Schulbetrieb daher für einen kürzeren Zeitraum beeinträchtigen. Ob 

ein Modulbau möglich ist, muss in den Leistungsphasen 1 bis 3 abschließend geprüft werden. 

3.4 St. Leonhard Gymnasium
An dem St. Leonhard Gymnasium spricht sich die Verwaltung für den Abriss und Neubau des 

gebäudeabschließenden Anbaus aus den 1970er Jahren aus. 

Grundsätzlich ist das Grundstück bereits sehr eng bebaut, sodass ein Erweitern schwierig ist. Die 

einzige freie Fläche stellt derzeit der Schulhof dar. Dieser muss jedoch unter anderem aus 

pädagogischen Gründen für die Schülerinnen und Schüler (SuS) in seiner Größe erhalten bleiben. 
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Das Hauptgebäude des St. Leonhard Gymnasiums steht unter Denkmalschutz, sodass auch hier 

Umbaumaßnahmen sowie das Aufstocken nicht möglich sind. 

Geprüft werden sollte laut dem Beschluss des Ausschusses ein mögliches Aufstocken der Mensa. 

Von dieser wird seitens der Verwaltung abgeraten. Bei dem Bau handelt es sich um ein 

preisgekröntes Architektenwerk. Bei einer Umbaumaßnahme müsste der Architekt aufgrund seines 

Urheberrechtes beteiligt werden. Dieser hat schon signalisiert, dass er sich gegen eine Aufstockung 

ausspricht, sodass es hier zu langwierigen juristischen Auseinandersetzungen kommen könnte. 

Darüber hinaus ist durch die Höhe des Mensa-Gebäudes die planungsrechtliche Höhe ausgereizt. 

Eine Erweiterung wäre höchstens im Bereich des ersten / zweiten Obergeschosses als Ergänzung 

denkbar. Dieses würde jedoch in die Entwurfskonzeption sehr stark eingreifen.

Die einzige bauliche Möglichkeit, mehrere Klassenräume neu zu schaffen, liegt daher in einem 

Neubau an Stelle des jetzigen Anbaus. Dieser steht nicht unter Denkmalschutz und weist derzeit eine 

schlechte statische Struktur auf. Wenn der Anbau abgerissen werden würde, könnten vier bis fünf 

neue Klassenräume gewonnen werden, sodass die Dreizügigkeit im Rahmen der Wiedereinführung 

von G9 erhalten bleiben könnte. Gleichzeitig könnte das Gebäude energetisch verbessert werden. In 

der Zukunft müsste kein kostenintensives Sanierungsprogramm durchgeführt werden und es könnte 

ein bisher nicht vorhandener Aufzug eingebaut werden. 

Die Pläne sind bereits mit der Schulleitung besprochen worden und stießen dort auf Zustimmung. 

Der derzeit ermittelte Kostenrahmen bezüglich dieser Baumaßnahme beträgt 5.248.000 €. In dieser 

Summe sind die seitens E 26 geschätzten Kosten der Betriebsausstattung in Höhe von 235.000 € 

noch nicht enthalten. 

3.5 Alternative Maßnahme zur Schaffung eines weiteren Zuges
Nach den erfolgten Prüfungen durch E 26 zeichnet sich ab, dass eine Erhöhung der Zügigkeit am 

Gymnasium St. Leonhard aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich ist. Vielmehr bedarf es 

der beschriebenen, umfangreichen baulichen Maßnahmen, um die Dreizügigkeit auch bei der 

Wiedereinführung von G9 zu erhalten. Um die in der Verwaltungsvorlage vom 20.08.2020 

beschriebenen 31 Züge für die prognostizierten leicht steigenden Schülerzahlen vorhalten zu können, 

ist daher eine weitere Maßnahme an einem der anderen Gymnasien zu prüfen. 

Der Vorlage aus August des letzten Jahres ist zu entnehmen, dass von Seiten der Verwaltung 

bauliche Erweiterungsmöglichkeiten am Geschwister-Scholl-Gymnasium und ggfls. am Einhard-

Gymnasium gesehen werden, durch die jeweils an beiden Gymnasien das Erhöhen um einen bzw. 

eineinhalb Zügen möglich wäre. 

In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung am Schulzentrum Laurensberg besteht darüber hinaus für 

das Anne-Frank-Gymnasium die Möglichkeit, im Bestandsgebäude die Zügigkeit zu erhöhen.
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Aus den bisherigen Schülerzahlen in den Eingangsklassen an den Gymnasien lässt sich aktuell noch 

keine Steigerung der Schülerzahlen ableiten. Inwiefern in den Folgejahren der prognostizierte leichte 

Anstieg erfolgt bleibt abzuwarten. 

Die Erweiterung um einen Zug am Geschwister-Scholl-Gymnasium sowie am Einhard Gymnasium 

sind beide mit umfangreichen und damit zeit- und kostenintensiven baulichen Maßnahmen verbunden. 

Am Anne-Frank-Gymnasium würde sich – ausgehend von den Raumkapazitäten im Schulzentrum 

Laurensberg – ein weiterer Zug nach aktuellem Stand voraussichtlich über die Nutzung eines Teils der 

vorhandenen Räumlichkeiten der Heinrich-Heine-Gesamtschule relativ einfach und in der Folge eher 

kurzfristig und gleichzeitig ohne ein hohes Investitionsvolumen, umsetzen lassen. 

Im Schulzentrum Laurensberg werden aktuell das Anne-Frank-Gymnasium mit 3 Zügen sowie die 

Heinrich-Heine-Gesamtschule mit 4 Zügen betrieben. Ursprünglich war die Heinrich-Heine-

Gesamtschule als 6-zügige Schule geplant und ausgelegt. Das Planungsbüro ‚Biregio‘ hat in seiner 

Analyse zur Umstellung der städt. Gymnasien von G8 zu G9 vorgeschlagen, 9 Klassenräume aus 

dem Bestand der Heinrich-Heine-Gesamtschule zum Anne-Frank-Gymnasium zu verlagern, so dass 

das Gymnasium um einen Zug erweitert werden könnte.  Das entsprechende Gutachten wurde in der 

Sitzung des Schulausschusses am 02.07.2019 (Vorlage  FB 45/0631/WP17) vorgestellt. 

Nach einer ersten Einschätzung auf Grundlage der im Gutachten von ‚Biregio‘ benannten Bedarfe und 

unter Hinzunahme des Bestandsverzeichnisses des Schulzentrums erscheint es im Bestand möglich, 

das Anne-Frank-Gymnasium 4-zügig zu führen, während die Heinrich-Heine Gesamtschule weiterhin 

4 Züge beibehalten und im Bedarfsfall auch einen 5. Zug einrichten könnte. 

Die konkreten Raumbedarfe und -verteilungen der beiden Schulen wären im Folgenden von Seiten 

der Verwaltung im Kontakt mit den Schulleitungen sowie ggfs. unter Einbezug des 

Gebäudemanagements zu prüfen. 

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen und unter Berücksichtigung der vorgenannten 

Argumente wird daher von Seiten der Verwaltung die Schaffung eines weiteren Zuges am Anne-

Frank-Gymnasium präferiert. 

 

4. Ausblick 
Sollte der Ausschuss den Vorschlägen der Verwaltung zustimmen, werden im nächsten Schritt die 

Leistungsphasen 1 bis 3 gemäß HOAI für die Baumaßnahmen beauftragt. Zunächst werden dafür im 

Rahmen eines Vergabeverfahrens Objektplaner ausgeschrieben. Sobald externe Planer beauftragt 

worden sind, führen diese im Rahmen der Leistungsphasen 1 bis 3 eine Grundlagenermittlung, eine 

Vorplanung sowie eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung durch. Die Ergebnisse dieser 

Leistungsphasen und der zeitliche Ablauf der einzelnen Vorhaben würden dem Ausschuss im 

Anschluss präsentiert werden.  

Anlagen:
Präsentation der Baumaßnahmen 

Kostenaufstellung 
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Im Folgenden werden die baulichen Maßnahmen und die Ergebnisse der Leistungsphase „0“ 
an den Gymnasien kurz vorgestellt:

1. Couven-Gymnasium

2. Inda-Gymnasium

3. Rhein-Maas-Gymnasium

4. Gymnasium St. Leonhard
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Umstellung von G8 auf G9

Legende Nutzungen

27.04.2021

Klassen-/Unterrichtsraum

Differenzierung- / Mehrzweckraum

Fachraum / NW-Raum / Vorbereitungs- und Sammlungsraum

Speiseraum / Mensa

Aula

Bibliothek

Sport (Turnhalle, Gymnastikraum)

Umkleiden, Waschraum 

WC-Anlage

Schülerraum/Ganztagsraum 

Verwaltung

Lehrmittel/Kopierer/Küche 

Putzmittel/Technik/Lager

schulfremde Nutzung
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Umstellung von G8 auf G9 
Couven-Gymnasium 
Lütticher Straße 111 a, 52074 Aachen S2s

Stadt aachen
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Lageplan
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Couven-Gymnasium

Planung: Erweiterung Trakt „D“ durch einseitige Aufstockung / Ergänzung.

Planungsrecht: Für das Grundstück gibt es keinen Bebauungsplan, Orientierung §34 BauGB,
NW-Trakt ist höher und so stellt die geplante Erweiterung planungsrechtlich kein Problem dar.

Baurecht: Abstandsflächen als Hauptkriterium, mit der Landesbauordnung 2019 wurde der Faktor 
zur Berechnung der Abstände von 0,8 auf 0,4 verringert.

Prüfung durch den Fachbereich 62.

Baukonstruktion: Prüfung der Statik, Erweiterung / Aufstockung möglich, Kragplatte der Dachkonstruktion darf 
nicht zusätzlich belastete werden.

Haustechnik: Vorhandene Anlagen können erweitert werden.

Schadstoffe: Asbest ist nicht zu erwarten, KMF in der Wärmedämmung

Sonstiges: Vertrag zur PV-Anlage als Fremdanlage auf der Dachfläche läuft aus.
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Umstellung von G8 auf G9

Ausschnitt Vermesserplan
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Umstellung von G8 auf G9

Couven-Gymnasium

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

ÜJntergeschoss

2. Untergeschoss

Trakt 'ïï'
name!* hin fcüzdrjx) 

220545 n tezogen ajl 
nlJae Gîià^eiïie 2CC.7S5 n

Erweiterung

vZvyy/yyyy/

Abbruch 

Neue Bauteile 

Erweiterung

Ward arm Gar 
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2327S5n

ca. 7.22

17.04.2021

Schemaschnitt Erweiterung
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Umstellung von G8 auf G9 17.04.2021

Couven-Gymnasium

Erdgeschoss - Bestand
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Umstellung von G8 auf G9

Couven-Gymnasium
\1
\ / ' Ift [

1 I

1 I
I
i • ! j

1. Obergeschoss - Bestand

17.04.2021

11
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Umstellung von G8 auf G9 17.04.2021

. VI-

Couven-Gymnasium

1. Obergeschoss - Planung

m
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20 von 66 in Zusammenstellung



Umstellung von G8 auf G9

Couven-Gymnasium

;!
I1
!

2. Obergeschoss - Bestand

17.04.2021
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Umstellung von G8 auf G9

2. Obergeschoss - Planung

17.04.2021
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Umstellung von G8 auf G9
Inda-Gymnasium 
Gangolfsweg 52, 52076 Aachen

stadt aachen
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Umstellung von G8 auf G9 17.04.2021

Lageplan

>\ /
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Inda-Gymnasium
Planung: Erweiterung am Trakt „2“ durch einen Erweiterungsbau.

Planungsrecht: Für das Grundstück gibt es einen Bebauungsplan, Kor_04, 30.10.1970, BauNVO 1968,
WA/IV, GRZ0.4/GFZ 1.1, Dachneigung 0° bis 23°, Gebäudelänge < 150m,
Vorgaben werden eingehalten.

Baurecht: Nutzungseinheiten / Lernbereiche als Hauptkriterium, mit der Schulbaurichtlinie 
vom 17.11.2020 sind offenere Gestaltungen möglich (Cluster / Lernbereiche).
Wichtig 2. baulicher Rettungsweg in Abhängigkeit von der Geschossigkeit.

Baugrund: Prüfung des Baugrundes, Fels unter einer organischen Schicht/Oberboden,
Bodenaushub aufwendig.

Baumbestand: Eine Fällung der unter Baumschutz stehenden Bäume wurde durch den Fachbereich 36 
in Aussicht gestellt, Ersatzpflanzungen sind vorzunehmen und abzustimmen.
Grundlage Vermessung und Aufnahme durch Fachbereich 62.

Haustechnik: Vorhandene Anlagen können erweitert werden, Anschlüsse zum Installationsgraben vor Trakt 3.

Schadstoffe: Asbest in verlorener Schalung der Balkonbrüstung Trakt 2, geringer Aufwand.

Sonstiges: Der Parkstreifen (B-Plan 661) kann neu sortiert und Feuerwehrzufahrt verlegt werden.
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Inda-Gymnasium

Straße

Variante 1
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27.04.2021Umstellung von G8 auf G9

Inda-Gymnasium

Variante 1
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Inda-Gymnasium

Variante 1

Bestand Trakt 2
Verbindung
Anbindung als Rettungsweg

Variante 1 - Schemaschnitt

Schemaschnitt 
2-geschossige Erweiterung
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Inda-Gymnasium

Variante 1a

Bestand Trakt 2

1.Obergeschoss

Erdgeschoss

Variante 1a - Schemaschnitt

27.04.2021

Schemaschnitt 
2-geschossige Erweiterung 
mit späteren Aufstockung
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Inda-Gymnasium

Variante 2

Bestand Trakt 2

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Schemaschnitt Variante 2

Schemaschnitt 
2-geschossige Erweiterung,
Nutzung der Dachfläche / spätere Aufstockung
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Inda-Gymnasium

Variante 3

Bestand Trakt 2

1.Obergeschoss

Erdgeschoss

Schemaschnitt Variante 3

Schemaschnitt 
3-geschossige Erweiterung
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Umstellung von G8 auf G9

Inda-Gymnasium

Trakt 2
VstcijftjEj* 100 
CkM»«

]L

Variante 3

27.04.2021

Trakts

Sporthalle
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Variante 1 - Alternative

Inda-Gymnasium

Bestand Trakt 2
Verbindung Schemaschnitt
Anbindung als Rettungsweg 2-geschossige Erweiterung

Schemaschnitt Variante 3

999999999924
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27.04.2021Umstellung von G8 auf G9

Inda-Gymnasium

Straße

Variante 1 - Alternative zur Aufstockung
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27.04.2021Umstellung von G8 auf G9

Inda-Gymnasium

Straße

Variante 1 - Vorschlag der Schule, EG
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27.04.2021Umstellung von G8 auf G9

Inda-Gymnasium

de tnejefisch« Sr ie-j-g

! Vettndfigsjjftj ra BereSi

OffertKieirgsStóe

Trakt 2

Inda-Gymnasium Aachen, 
Bebauungsplan Kor_04

Schulhof

Variante 1 - Vorschlag der Schule, EG
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Umstellung von G8 auf G9
Rhein-Maas-Gymnasium
Rhein-Maas-Straße 2, 52066 Aache

stadt aachen
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Lageplan
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Rhein-Maas-Gymnasium

Planung: Aufstockung des Verwaltungstraktes um ein Geschoss.

Planungsrecht: Für das Grundstück gibt es einen Bebauungsplan, Nr. 775, 30.08.1996, BauNVO 1990,
Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) / IN bzw. IV, GRZ 0.6, Vorgaben werden eingehalten.

Baurecht: Bauliche Rettungswege und entsprechende Qualifizierung der Bauteile als Hauptkriterium.

Baukonstruktion: Der Bestand ist im Hinblick auf Tragfähigkeit und Erdbebensicherheit geprüft worden. Im
Bestand sind im Hinblick auf den Nachweis zur Erdbebensicherheit aussteifende Bauteile 
zu ergänzen.

Haustechnik: Vorhandene Anlagen können erweitert werden, Entlüftungen aus den NW-Räumen sind 
besonders zu beachten.

Schadstoffe: Asbest in Putz- und Spachtelmassen, Kleber Bodenbeläge, KMF im Bereich Wärmedämmung.

Sonstiges: Zeder im Lichthof steht unter Baumschutz. Eine Fällgenehmigung ist in Aussicht gestellt.
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Untergeschoss - Bestand
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Umstellung von G8 auf G9

Rhein-Maas-Gymnasium

äl® 1

Erdgeschoss - Bestand

27.04.2021
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Rhein-Maas-Gymnasium

1.Obergeschoss - Bestand
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

1. Untergeschoss - Planung
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Erdgeschoss - Planung
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Rhein-Maas-Gymnasium

1. Obergeschoss - Planung
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G8 / G9 - Umstellung
St. Leonhard Gymnasium
Jesuitenstraße 9,
52062 Aachen

stadt aachen
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Umstellung von G8 auf G9

Gymnasium St. Leonhard

1. Bestand und Liegenschaft
2. Baumasse
3. Legende
4. Grundrisse mit Nutzungen
5. Anbau

27.04.2021
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Gymnasium St. Leonhard

Bestand
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Umstellung von G8 auf G9

Gymnasium St. Leonhard

Anbau
Baujahr 1962

Hauptgebäude 
Baujahr 1891

Bereich Barbarossamauer

Bestand _ Bebauung

27.04.2021

Aula, Turnhalle 
Baujahr 1908

ehern. "Kulissenhaus" 
Baujahr 1870
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Gymnasium St. Leonhard
Der Schulhof grenzt an die 
Wohnbebauung entlang des 
Alexianergrabens.

Ein Erweiterungsbau an dieser 
Stelle würde die Haupt-Frei
fläche des Schulhofs betreffen, 
und läge im Bereich der 
Barbarossamauer.

Gegenüber des denkmalge
schützten Hauptgebäudes ist 
vor einigen Jahren ein Park- 
Haus mit 4 Geschossen er
richtet worden das die Höhe 
des Anbaus aufnimmt.

Bestand _ Freiflächen, Luftbild_Nordansicht
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Gymnasium St. Leonhard

Bestand _ Freiflächen, Luftbild_Ostansicht

Der Vorplatz der Schule wird 
von dem preisgekrönten 
Neubau der Mensa gebildet. 
Der Baukörper nimmt die 
Höhe des denkmalgeschützten 
Hauptgebäudes auf und 
gliedert, zusammen mit der 
Schau-Fassade von St. Michael, 
klar die Außenräume.

Eine Aufstockung wäre mit 
Blick auf das Urheberrecht sehr 
problematisch und hätte zur 
Folge, das Foyer, Halle und die 
komplette Erschließung des 
Mensagebäudes ohne 
natürliche Belichtung wären.

51 von 66 in Zusammenstellung



Gymnasium St. Leonhard
Der Anbau von 1962 
steht weder unter 
Denkmalschutz noch 
Schöpft er die dort nutzbare 
Bauhöhe voll aus.

Der bauliche Zustand 
ist zwar akzeptabel, 
eine Erweiterung oder 
Aufstockung scheint mit 
Blick auf die vorhandene 
Substanz allerdings wenig 
Sinnvoll.

Bestand _ Freiflächen, LuftbildJDstansicht
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Gymnasium St. Leonhard

Bestand _ Freiflächen, Luftbild_Westansicht

27.04.2021

Im rückwärtigen Grundstücks
teil grenzt die Liegenschaft mit 
dem Schulhof und dem Tartan

platz an die viergeschossige 
Wohnbebauung entlang des 
Alexianer-Grabens, die nur 

einen sehr schmalen Garten
streifen aufweist.
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Gymnasium St. Leonhard

Anbau :
- Aufstockbar
- Erweiterbar

Freifläche :
schlecht nutzbar
- Baumbestand
- Flächenzuschnitt
- Abstandsflächen

Hauptgebäude:
Nicht aufstockbar
- Denkmalschutz
- Bauhöhe ausgeschöpft Mensa :

Nicht aufstockbar.
- Urheberrecht
- Städtebau
- Nutzung

Turnhalle :
Nicht aufstockbar.
- Statik

Kulissenhaus :
Nicht aufstockbar

Freifläche :
Schlecht nutzbar
- Schulhof
- Baumbestand
- Vorh. Bebauung

Bestand Potentiale
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Legende

Klassen-/Unterrichtsraum

Differenzierung- / Mehrzweckraum

Fachraum / NW-Raum / Vorbereitungs- und Sammlungsraum

Speiseraum / Mensa

Aula

Bibliothek

Sport (T urnhalle, Gymnastikraum)

Umkleiden, Waschraum 

WC-Anlage

Schülerraum / Ganztagsraum 

Verwaltung

Lehrmittel / Kopierer / Küche 

Putzmittel/Technik/Lager 

schulfremde Nutzung
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Gymnasium St. Leonhard

Vorschlag _ Untergeschoss
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Umstellung von G8 auf G9 27.04.2021

Vorschlag _ Erdgeschoss
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Vorschlag _ 1. Obergeschoss
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Umstellung von G8 auf G9

Gymnasium St. Leonhard

A = 305.00 m2 
U = 74.00 m

Vorschlag _ 2. Obergeschoss

C
M
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Umstellung von G8 auf G9

Gymnasium St. Leonhard

Vorschlag _ 3. Obergeschoss

27.04.2021
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Gymnasium St. Leonhard

Vorschlag 1 
EG

Ersatzbau mit bis zu drei 
Klassenräumen je Geschoss :

EG 1 : ein Klassenraum + WC's 
OG 1 : drei Klassenräume 
OG 2 : drei Klassenräume 
OG 3 : 2 Klassen (B.te evtl.)

EG :
- Abstellraum 20 qm
- WC-Anlage 56 qm
- Klassenraum 65 qm
- Aufzug und Treppe

EG : + 1 Klassenraum

Ersatzbau _ Vorschlag 1
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Gymnasium St. Leonhard

Vorschlag 1 
OG

OG 1+2 :
- Ein Klassenraum 60 qm
- Zwei Klassenräume 65 qm
- Aufzug und Treppe

OG 1 : + 1 Klassenraum 
OG 2 : + 1 Klassenraum

Ersatzbau _ Vorschlag 1
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Gymnasium St. Leonhard

Vorschlag 1 
OG 3

Vorschlag 1, OG 3 :
Zwei Klassen, je 65 qm

OG 3 : + 2 Klassenräume 

In Summe 5 Klassen mehr.

Ersatzbau _ Vorschlag 1
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Umstellung von G8 auf G9

... vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

20.08.2020
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Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Die Oberbürgermeisterin stadt aachen

Anlage: Aufstellung der Kostenrahmen

Die ermittelten Kostenrahmen wurden der hiesigen Stelle seitens der Geschäftsleitung des E26 mitgeteilt.

Betroffenes Gymnasium Gesamt-Projektsumme Kosten der Betriebsausstattung
Couven-Gymnasium 4.590.000,-€ 55.000,-€
Inda-Gymnasium (2-stöckig mit 
Gelenk)

5.421.000,-€ 72.000,-€

Inda-Gymnasium (2-stöckig ohne 
Gelenk)

5.298.000,-€ 72.000,-€

Rhein-Maas-Gymnasium 11.675.000,-€ 95.000,-€
St. Leonhard Gymnasium 5.248.000,-€ 235.000,-€

8:00 Uhr-15:00 Uhr 
8:00 Uhr-13:00 Uhr

IBAN DE09 3905 0000 0000 0000 34 
BIC AACS DE33 
Sparkasse Aachen

Servicezeiten
Montag-Donnerstag

Freitag
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