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Vorlage
Federführende Dienststelle:
E 26 - Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

E 26/0059/WP18

öffentlich

03.11.2021
E26/00

Dritter Quartalsbericht 2021 des Gebäudemanagements der Stadt 
Aachen
 Ziele: Klimarelevanz

keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
30.11.2021 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den dritten Quartalsbericht 2021 der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen zur Kenntnis.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

Dritter Quartalsbericht 2021

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen
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Der Haushalt 2021 wurde am 24.03.2021 vom Rat der Stadt Aachen beschlossen und die Ergebnisse 
in den Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte  Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 2021

2. Spalte  Anpassung an die nachträglichen Veränderungen im Haushaltsplan

3. Spalte  Buchungs-Stand zum 30.09.2021

4. Spalte  Prognose zum 31.12.2021

5. Spalte  Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert niedrigere Erträge. Die Auswirkungen der 

Pandemie sind in der Prognose bereits berücksichtigt. Im Ertragsbereich sind diese Auswirkungen mit 

voraussichtlich rd. - 85 T EUR zu veranschlagen.

Städteregion Vermietung
Die Erträge aus der Vermietung für die Städteregion (Zeile 12) erhöhen sich um rd. 40 T EUR.

Intern
Es ergeben sich in verschiedenen Bereichen Ertragsveränderungen, die teilweise auf geänderte 

Aufwandspositionen zurückzuführen sind, z.B. erhöhte Erträge für die Durchführung konsumtiver 

Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ oder erhöhter Aufwand bei den 

Serviceleistungen und korrespondierender Ertrag (Kostenerstattung).

Zur transparenten Darstellung der durch den E 26 insgesamt zu verarbeitenden Mittel, aber auch zur 

Vorbereitung auf die elektronische Rechnung (Auftraggeber = Rechnungsempfänger) werden seit 

2020 auch die Rechnungen verbucht, die bislang nach fachlicher Prüfung durch den Betrieb zur 

unmittelbaren Anweisung an die Dienststellen weiter geleitet wurden. Dies macht rd. 5,3 Mio. EUR 

(exkl. Kurhaus) aus (Zeile 23). In dieser Zeile sind ab 2021 auch die zu erstattenden 

Reinigungsleistungen durch den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) für 

Flüchtlingsunterkünfte zu finden, die vorher in Zeile 26 verortet waren.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt
Auch hier ergibt sich eine höhere Erstattung, der in gleicher Höhe zusätzlicher Aufwand gegenüber 

steht.
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Periodenfremde Erträge 
Hier sind zum Stichtag rd. 1.049 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich 

der Betriebskostenabrechnungen und insbesondere der Versicherungsleistung zur Kita Talbotstraße 

und als Ergebnis einer juristischen Auseinandersetzung.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung
Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 3,0 Mio. EUR. Die Erhöhung ist 

im Wesentlichen auf die interne Kostenerstattung sowie auf die direkte Verrechnung mit dem Haushalt 

zurückzuführen und wegen korrespondierenden höheren Aufwendungen ergebnisneutral.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand
Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Heizungsausgaben voraussichtlich Minderausgaben 

von rd. 500 T EUR. Die Minderausgaben sind im Wesentlichen durch einen deutlich geringeren 

Energieverbrauch im zweiten Halbjahr 2021 als ursprünglich prognostiziert begründet. Ursächlich 

dafür sind u.a. niedrigere Gradtagzahlen, temporäre (Teil-) Schließungen und ein nicht in dem 

erwarteten Umfang eingetretener Mehrbedarf durch verändertes Lüftungsverhalten. 

Bei der Reduzierung im Bereich der Fremdreinigung handelt es sich lediglich um eine neutrale 

Verschiebung der Aufwendungen innerhalb des Erfolgsplans (Reinigungsleistungen für die 

Flüchtlingsunterkünfte des FB 56) von Zeile 47 zu Zeile 48. Weitere Reduzierungen ergeben sich 

Pandemie-bedingt durch ausgefallene Veranstaltungen, für die keine Reinigungsleistungen zu 

erbringen sind.

Instandhaltung 
Hier ergibt sich ein höherer Aufwand durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen 

der Förderung „Gute Schule 2020“. Dem stehen Kostenerstattungen / Erträge in gleicher Höhe 

gegenüber.

Ein nicht geplanter zusätzlicher Aufwand ergibt sich zur Behebung von Flutschäden, dem zumindest 

in 2021 voraussichtlich kein zusätzlicher Ertrag gegenübersteht. 

Serviceleistungen für die Stadt 
Diese verändern sich in den einzelnen ausgewiesenen Positionen und bewirken in der Summe einen 

weiteren Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich. Im Regelfall erfolgen in gleicher Höhe 

Erstattungen bzw. stehen diesen auch Ertragspositionen gegenüber.

Personalaufwand
Dieser wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen des Planwertes liegen. 

DV-Budget
Mehraufwendungen sind im Rahmen der Pandemie zwingend erforderlich, u.a. für VPN-Anschlüsse 

zur Gewährleistung von mobiler Arbeit und für die Durchführung von Videokonferenzen.
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Periodenfremde Aufwendungen 
Diese liegen zum Stand 30.09.2021 bei 295 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung
Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 2,2 Mio. EUR.

Resümee Erfolgsplan 

Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich - ohne 

Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag - ist im Laufe der Jahre 

kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2021 bei rd. 75,5 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2021 das operative Ergebnis verbessernde 

Veränderungen in Höhe von  + 819 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die 

Einsparungen im Bewirtschaftungsaufwand und außerordentliche Erträge.

Somit verbessert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. - 1,2 Mio. EUR und das 

Jahresergebnis insgesamt auf rd. - 13,2 Mio. EUR. 

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2021 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 92)

Zum 30.09.2021 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 69,8 Mio. 

EUR zuzüglich rd. 28,2 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 98,0 Mio. EUR)  33,56 %  im 

Bereich der Investitionsmittel und  56,29 %  im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist nur bedingt aussagekräftig, da in größerem Umfang bei 

Maßnahmen Mittel zur Verfügung im Haushalt und somit Wirtschaftsplan stehen, jedoch aus 

verschiedenen Gründen noch nicht verausgabt werden können:

- teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. 

Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer 

Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im 

Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; diese 

werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet
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- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der 

maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein

Route Charlemagne (Zeilen 93)

Es handelt sich um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

Sanierung Neues Kurhaus 

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt 

der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 31,9 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 
(IKSK)

Eine Besonderheit und nicht im Haushalt 2021 und Folgejahren hinterlegt stellen die Sondermittel für 

energetische Sanierungen dar. Durch den Finanzausschuss wurde in der Sitzung vom 02.03.2021 der 

Beschluss gefasst, die dem Wirtschaftsplan in Vorjahren zweckgebunden für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellten 9,2 Mio. Euro nunmehr auch für 

energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) verwenden zu 

können.

Unter der Annahme, dass die 9,2 Mio. EUR ausschließlich für diesen neuen Zweck verwendet werden 

sollen, ist vor dem Hintergrund eines realistischen Umsetzungszeitraums von einer mehrjährigen 

Umsetzung in verschiedenen Einzelmaßnahmen auszugehen.

Investive Mittel für energetische Sanierungen durch Beschluss Finanzausschuss zur 

Zweckerweiterung in EUR:

Maßnahme 
IKSK

Gesamtsumme der zweckgebundenen 
Mittel in EUR

Energetische 

Sanierungen

9.200.000

davon zum 

KKG

in 2021 / 

verlagert

   700.000
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Weitere energetische Sanierungen befinden sich in der Vorbereitung und werden ab 2022 umgesetzt. 

Neben Einzelmaßnahmen, die in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage (PV- Anlage) 

einhergehen sollen, soll der Schwerpunkt auf die Sanierung von Turnhallendächern gelegt werden, da 

diese zur Installation von PV- Anlagen aufgrund ihrer großen zusammenhängenden Flächen 

besonders geeignet sind. 

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Durch den Betrieb sind weitere rd. 10,5 Mio. (2. Quartal: 6,6 Mio. EUR) zu verarbeiten, die aus Mitteln 

anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier 

beträgt der Umsetzungstand zum 30.09.2021  43 %.

Resümee

In 2021 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und 

vielfältigen Zusatzaufgaben. Eine deutliche Erhöhung des umgesetzten Volumens wird sich in den  

Folgejahren bemerkbar machen, da mehrere große Maßnahmen ab dem 2. Halbjahr 2021 in die 

mehrjährige konkrete bauliche Umsetzung gelangt sind.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür 

erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der 

Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von 

anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für 

Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche 

personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Anlage/n:

Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2021

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2021

Anlage 2a –Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung 
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Anlage 1 Erfolgsplan 3. QB 2021 Gebäudemanagement 1 von 3

 1 2 3 4 5

2021 2021 2021 2021 2021

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan

BAG 23.02.2021

Plan angepasst

BAG 22.06.2021

IST 

30.09.2021

Prognose 3. QB 

31.12.2021

Abweichung 

4-2

Ertrag

1 Extern 4.800.000 4.800.000 3.527.000 4.715.000 -85.000

2 Mieten und Betriebkostenerstattungen 4.523.000 4.523.000 3.342.000 4.504.000 -19.000

3 Sonstige Betriebskostenerstattungen 0 0 0 0 0

4 Parkraum 122.000 122.000 90.000 122.000 0

5 Sonstiger Ertrag 140.000 140.000 93.000 83.000 -57.000

6 Fördermittel 15.000 15.000 2.000 6.000 -9.000

7 Städteregion Fremdverwaltung 5.639.000 5.639.000 3.604.000 6.039.000 400.000

8 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 3.691.000 3.691.000 1.702.000 3.691.000 0

9 Erstattung Instandhaltung 698.000 698.000 520.000 698.000 0

10 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 894.000 900.000 400.000

11 Erstattung Mandatierung 750.000 750.000 488.000 750.000 0

12 Städteregion Vermietung 923.000 923.000 722.000 963.000 40.000

13 Vermietung Städteregion - Kostenmiete 683.000 683.000 529.000 705.000 22.000

14 Vermietung Städteregion - Betriebskosten 240.000 240.000 193.000 258.000 18.000

15 Intern 16.370.000 16.910.000 12.052.000 17.599.000 689.000

16 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. 6.678.000 6.678.000 5.008.000 6.678.000 0

17 Mieten und BK HII 740.000 740.000 555.000 740.000 0

18 Erstattung Talstraße durch E 49 298.000 298.000 223.000 298.000 0

19 Erstattung Abendschule 148.000 148.000 0 148.000 0

20 Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56 497.000 497.000 372.000 497.000 0

21 Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56 1.302.000 1.302.000 977.000 1.302.000 0

22 Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 105.000 105.000 28.000 105.000 0

23 Sonstige Erträge aus Kostenerstattung 5.682.000 5.682.000 4.679.000 6.721.000 1.039.000

24 Erstattung Colynshof 0 500.000 0 500.000 0

25 Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK) 0 40.000 0 40.000 0

26 Kostenerstattungen durch Fachbereiche 920.000 920.000 210.000 570.000 -350.000

27 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 6.024.000 6.024.000 5.218.000 6.964.000 940.000

28 Erstattung von Anmietungen FB 56 3.040.000 3.040.000 2.732.000 3.625.000 585.000

29 Erstattung von Anmietungen FB 45 1.003.000 1.003.000 746.000 1.015.000 12.000

30 Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern 506.000 506.000 430.000 574.000 68.000

31 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 1.339.000 1.339.000 1.204.000 1.609.000 270.000

32 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 29.000 29.000 23.000 31.000 2.000

33 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern 107.000 107.000 83.000 110.000 3.000

10 von 23 in Zusammenstellung



Anlage 1 Erfolgsplan 3. QB 2021 Gebäudemanagement 2 von 3

34 Aktivierte Eigenleistungen 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0

35 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 1.827.100 1.827.100 1.370.300 1.827.100 0

36 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 33.674.100 33.733.800 25.285.400 33.733.800 0

37 Sonstiger Ertrag, betrieblich 0 0 0 0 0

38 Periodenfremder Ertrag 0 0 1.049.000 1.049.000 1.049.000

39 Summe Ertrag 70.757.200 71.356.900 52.827.700 74.389.900 3.033.000

Aufwand

40 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+52) 29.066.000 29.106.000 17.095.000 28.257.000 -849.000

41 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 25.375.000 25.415.000 15.393.000 24.566.000 -849.000

42 Grundbesitzabgaben 3.145.000 3.145.000 2.762.000 3.145.000 0

43 Strom 4.365.000 4.365.000 2.666.000 4.365.000 0

44 Frischwasser 900.000 900.000 480.000 900.000 0

45 Heizung 5.499.000 5.499.000 3.546.000 4.995.000 -504.000

46 Gebäudeversicherung 430.000 430.000 2.000 400.000 -30.000

47 Fremdreinigung 7.793.000 7.793.000 3.908.000 7.382.000 -411.000

48 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 2.421.000 2.421.000 1.561.000 2.517.000 96.000

49 Pflege der Außenanlagen 652.000 652.000 370.000 652.000 0

50 Einbau von Zwischenzählern 25.000 25.000 18.000 25.000 0

51 Aufwendungen Blockheizkraftwerke 145.000 145.000 80.000 145.000 0

52 Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK) 0 40.000 0 40.000 0

53 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 3.691.000 3.691.000 1.702.000 3.691.000 0

54 Instandhaltung gesamt 14.750.000 15.250.000 11.174.000 17.026.000 1.776.000

55 Instandhaltung der städtischen Gebäude 13.497.000 13.497.000 9.643.000 14.478.000 981.000

55a Behebung von Flutschäden 0 0 107.000 395.000 395.000

56 Colynshof 0 500.000 0 500.000 0

57 Gutachten, Planung, Sachverständige 55.000 55.000 10.000 55.000 0

58 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 698.000 698.000 520.000 698.000 0

59 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 500.000 894.000 900.000 400.000

60 Serviceleistungen für die Stadt 10.397.000 10.397.000 8.287.000 11.344.000 947.000

61 Anmietungen (Miete) FB 56 3.040.000 3.040.000 2.731.000 3.625.000 585.000

62 Anmietungen (Miete) FB 45 1.128.000 1.128.000 815.000 1.130.000 2.000

63 Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern 1.799.000 1.799.000 1.394.000 1.877.000 78.000

64 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 1.339.000 1.339.000 1.204.000 1.609.000 270.000

65 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 212.000 212.000 154.000 211.000 -1.000

66 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern 436.000 436.000 334.000 444.000 8.000

67 Versicherungsaufwand 783.000 783.000 600.000 736.000 -47.000

68 Sonstige Serviceleistungen für die Stadt 1.660.000 1.660.000 1.055.000 1.712.000 52.000
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69 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 530.000 530.000 250.000 530.000 0

70 Geschäftsbedarf 503.000 503.000 250.000 503.000 0

71 Abschlussprüfung 27.000 27.000 0 27.000 0

72 Personalaufwand Gebäudemanagement 14.207.000 14.366.700 9.559.000 14.366.700 0

73 EDV-Budget 798.000 798.000 511.000 842.000 44.000

74 Optimierung CAFM-System 850.000 850.000 44.000 850.000 0

75 Zinsaufwand Richtericher Modell 208.000 208.000 162.000 208.000 0

76 Verwaltungskostenbeitrag 1.827.100 1.827.100 1.370.300 1.827.100 0

77 Sonstiger Aufwand 0 0 1.000 1.000 1.000

78 Periodenfremder Aufwand 0 0 295.000 295.000 295.000

79 Summe Aufwand 72.633.100 73.332.800 48.748.300 75.546.800 2.214.000

80 Jahresergebnis Zwischensumme -1.875.900 -1.975.900 4.079.400 -1.156.900 819.000

Ertrag 

81 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.223.600 8.223.600 6.167.700 8.223.600 0

82 Auflösung Sonderposten 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000 0

83 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 3.000.000 3.000.000 2.250.000 3.000.000 0

Aufwand 

84 Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.223.600 8.223.600 6.167.700 8.223.600 0

85 Abschreibung Sondervermögen 19.500.000 19.500.000 0 19.500.000 0

86 Jahresergebnis (-verlust) -13.875.900 -13.975.900 6.329.400 -13.156.900 819.000

87 Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten) 46.724.800 46.784.500 35.073.400 46.784.500 0

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)
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Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle 
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1 Beschaffung von bewegl. Vermögen  - J - 13.000 -13.000 X X X X X X

2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 5.000 -5.000 X X X X X X

3 Fahrzeuge 2020 65.291 65.291 40.000 40.000 25.291 61,26% X X

4
VG Standesamt Umbau und energetische 
Sanierung

800.000 800.000 800.000 X X

5 Umzugsbedingte Umbauten 357.017 26.000 268.000 651.017 500.288 20.439 520.728 130.289 79,99% X X X X

6 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - 500.000 500.000 60.858 114.627 175.486 324.514 35,10% X X X X X X

7 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung 277.440 277.440 50.694 164.137 214.831 62.610 77,43% X X X X X

8 bauliche Anpassung DSGVO -J- 25.000 -25.000 X X X X X X

9 Fassadensanierung Hackländerstraße Turm 252.362 252.362 26.299 175.726 202.025 50.337 80,05% X X

10 Erweiterung VG Lagerhausstraße 1.685.673 1.685.673 762.833 762.833 922.840 45,25% X X

11 Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr. 485.533 485.533 12.000 12.000 473.533 2,47% X X

12
Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. 
Rahmenplanung

107.417 107.417 107.417 X X

13 Fahrradstellplätze städtische VG 30.000 30.000 30.000 X X X

14 EDV (HomeService, Laptops) 150.000 25.000 175.000 171.953 171.953 3.047 98,26% X X

15 Energetische Sanierung Welthaus 25.000 25.000 25.000 X X

16 Umbau OG. 8 Lagerhausstraße 150.000 150.000 62.331 62.331 87.669 41,55% X X

Bodenbevorratung (01.13.01)

17
Erschließung der Turnhalle Franzstraße 
(apl. Maßnahme)

228.276 228.276 94.424 94.424 133.852 41,36% X X

Gebäudemanagement (011401-900)

18
Sanierungsprog. f. außerschul. 
Verwaltungsgebäude -J-

2.191.059 2.000.000 -370.000 3.821.059 333.842 386.441 720.282 3.100.776 18,85% X X X X X X

18a
Sanierungsprog. f. außerschul. 
Verwaltungsgebäude (Inv.Zuschuss)

310.000 310.000 310.000 X X X X X X

18+

18a
Zwischensumme 2.501.059 2.000.000 -370.000 4.131.059 333.842 386.441 720.282 3.410.776 17,44%

19
VWG Mozartstr. Umkleiden & Duschen f. 
Fahrradfahrer*innen

63.000 63.000 63.000 X X

20 E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) 100.000 100.000 86.198 4.211 90.409 9.591 90,41% X X X

Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)
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2021 2022

Seite 1 von 713 von 23 in Zusammenstellung



Vermögensplan Gebäudemanagement zum 30.09.2021 Anlage 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

lfd. 

Nr.
Bezeichnung

EU aus 

Vorjahr

Ansatz

2021

vollzog.

üpl/apl 

lfd. HH

Verlage-

rungen

fort. 

Ansatz 

2021

Ist-

Auszah-

lungen

bis 

30.09.2021

Obligo 

zum 

30.09.2021

bereits 

verfügt 

zum 

30.09.2021

Verfügbar

 zum 

30.09.2021

Stand

Bearb.

Lfd.

Jahr 1
. 

H
a
lb

ja
h
r

2
. 

H
a
lb

ja
h
r

1
. 

H
a
lb

ja
h
r

2
. 

H
a
lb

ja
h
r

F
o
lg

e
ja

h
re

ka
u

fm
. 

a
b

g
e

sc
h

lo
ss

e
n

P
la

n
u

n
g

D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g

te
ch

n
is

ch
 a

b
g

e
sc

h
lo

ss
e

n

Projektstand Ausführung

ru
h

t

Jä
h

rl
ic

h
e

 D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g

2021 2022

Brandbekämpfung (021501-900)

21
Umbau FW Stolberger Straße zur 
Rettungswache

320.070 320.070 119.551 84.503 204.054 116.016 63,75% X

22 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord 1.582 1.582 1.582 X X

23 Neubau Gerätehaus Sief 30.573 30.573 12.988 12.988 17.586 42,48% X

24 Neubau Gerätehaus FF Richterich 170.000 170.000 3.252 18.624 21.876 148.124 12,87% X X

25
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF 
Kornelimünster

130.552 430.000 560.552 560.552 X X

26 Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FF Mitte 175.000 175.000 3.639 3.639 171.361 2,08% X X

27 Neubau Gerätehaus FF Walheim 175.000 175.000 175.000 X X

28
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und 
Gerätehaus FF Nord

1.079.783 1.079.783 1.498 1.498 1.078.285 0,14% X X

29 Überdachung Leitstellengebäude 341.111 341.111 28.739 295.091 323.829 17.282 94,93% X X X

30 Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand 25.000 25.000 25.000 X X

31 Neubau Gerätehaus FF Laurensberg 116.732 125.000 241.732 3.179 3.179 238.553 1,32% X X

32 Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg 21.835 21.835 6.647 3.996 10.643 11.193 48,74% X X

33 3. BA Hauptwache Stolberger Straße 250.000 250.000 250.000 X X

34 Unterstand Löschfahrzeug FF Brand 10.000 10.000 10.000 X X

35
Sanierung KatS - 
Standort Monschauer Straße

28.000 28.000 28.000 X X

Notfallrettung (021701-900)

36 Neubau Werkstatt Logistikgebäude Hauptwache 192.151 192.151 13.943 13.943 178.209 7,26% X X

37
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF 
Kornelimünster

95.000 22.500 117.500 117.500 X X

38
Umgestaltung Stolberger Str. zur 
Rettungswache

43.298 43.298 7.320 7.320 35.978 16,91% X

39 Neubau Rettungswache Richterich 140.000 140.000 140.000 X X

40 Neubau Rettungswache AC Burtscheid 140.000 140.000 140.000 X X

41 Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach 140.000 140.000 140.000 X X

Abwehr von Großschadensereignissen (021503)
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2021 2022

42 Modernisierung von Schulen - J - 5.088.268 4.000.000 9.088.268 2.580.389 2.702.028 5.282.417 3.805.850 58,12% X X X X X X

42a Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss) 1.080.000 1.080.000 1.080.000 X X X X X X

42+

42a
Zwischensumme 6.168.268 4.000.000 10.168.268 2.580.389 2.702.028 5.282.417 4.885.850 51,95%

43
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. 
Zuschuss)

3.573.855 270.000 3.843.855 705.995 1.844.162 2.550.156 1.293.699 66,34% X X X X X X

44
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. 
Zuschuss)

3.940.832 700.000 4.640.832 382.611 2.195.559 2.578.169 2.062.662 55,55% X X X X X X

Grundschulen (030101-900)

45 Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten 25.453 25.453 19.533 19.533 5.919 76,74% X

46 Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg 32.234 32.234 32.234 X X

47 Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) 3.459.871 1.350.000 4.809.871 561.002 2.487.123 3.048.125 1.761.746 63,37% X X X X X X

48 Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.) 1.385.000 3.230.000 4.615.000 1.949.320 1.949.320 2.665.680 42,24% X X X X

49 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 156.337 156.337 98.643 57.525 156.168 169 99,89% X X X X

49a
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 
(Inv.-Zuschuss)

737.501 125.100 862.601 394.573 467.599 862.173 429 99,95% X X X X

49+

49a
Zwischensumme 893.838 125.100 1.018.938 493.216 525.124 1.018.341 598 99,94%

50 Ersatzbau KGS Bildchen 691.875 504.200 1.196.075 1.196.075 X X X X X X

51
Gute Schule 2020, KGS Hanbruch 
OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss)

266.107 266.107 147.489 90.290 237.779 28.328 89,35% X

52 Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße 73.387 73.387 30.218 30.218 43.169 41,18% X X

53 Sanierung GGS Haarbachtal 850.040 850.040 317.377 362.534 679.911 170.129 79,99% X X X X

53a Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss) 1.648.900 1.648.900 476.065 543.801 1.019.866 629.034 61,85% X X X X

53+

53a
Zwischensumme 850.040 1.648.900 2.498.940 793.442 906.335 1.699.777 799.163 68,02%

54 RLT Sanierung GGS Schwalbenweg 500.000 500.000 1.904 1.904 498.096 0,38% X X X X

54a
RLT Sanierung und Beschaffung 
(Eigenanteil)

855.000 855.000 7.534 7.534 847.466 0,88%

54b
RLT Sanierung und Beschaffung 
(Inv-Zuschuss)

3.420.000 3.420.000 30.136 30.136 3.389.864 0,88%

54+

54a+

54b

Zwischensumme 500.000 4.275.000 4.775.000 39.574 39.574 4.735.426 0,83%

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)
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2021 2022

Gymnasien (030104-900)

55 Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) 224.623 224.623 36.167 172.123 208.290 16.333 92,73% X X X X

55a Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA 1.837.151 1.837.151 239.530 414.423 653.953 1.183.198 35,60% X X X X

55+

55a
Zwischensumme 2.061.774 2.061.774 275.697 586.546 862.243 1.199.531 41,82%

56 Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium 1.354.400 1.400.000 700.000 3.454.400 340.095 1.900.836 2.240.931 1.213.469 64,87% X X X X X

57 Erwerb von Containern 554.555 554.555 179.268 179.268 375.287 32,33% X X X

58
Belastungsausgleich G8_G9 - 
Planungsmittel

1.000.000 1.000.000 49.104 49.104 950.896 4,91% X X X

59 Sanierung Aula Einhard Gymnasium 150.000 150.000 150.000 X X

Gesamtschulen (030105-900)

60 Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 484.235 484.235 565 469.914 470.479 13.756 97,16% X

61 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 46.657 46.657 14.593 14.593 32.064 31,28% X

62
5. Gesamtschule (Erweiterung der 4. 
Gesamtschule)

1.000.000 1.000.000 1.000.000 X X X

63 Inklusion 1.102.421 1.102.421 9.749 315.959 325.708 776.713 29,54% X X X X X X

64 Sanierung Schulzentrum Laurensberg 5.336 5.336 5.336 5.336 100,00% X X X X X X

65
KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium 
u. Schulzentrum Hander Weg)

446.170 372.600 818.770 454.796 352.902 807.698 11.073 98,65% X X X X X X

65a KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss) 5.179.050 3.352.800 8.531.850 4.093.163 4.176.116 8.269.279 262.571 96,92% X X X X X X

65+

65a
Zwischensumme 5.625.221 4.098.000 9.350.621 4.547.959 4.529.017 9.076.976 273.644 97,07%

Kulturbetrieb (040101)

66 Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum 86.886 86.886 7.369 17.607 24.975 61.910 28,75% X

67 Akustikmaßnahme Musikschule 250.000 250.000 5.236 48.195 53.431 196.569 21,37% X X X X X

Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)
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2021 2022

68 U-3 Ausbaumaßnahmen 592.728 592.728 74.097 88.824 162.921 429.807 27,49% X X X X X X

68a U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe 1.011.495 1.011.495 16.887 26.837 43.724 967.771 4,32% X X X X X X

68+

68a
Zwischensumme 1.604.223 1.604.223 90.984 115.661 206.645 1.397.578 12,88%

69 Erweiterung integrative Gruppen 50.000 50.000 50.000 X X X X X X

70
Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-
Programm

5.356.901 2.795.700 8.152.601 112.608 274.548 387.156 7.765.444 4,75% X X X X X X

71 Um- und Anbauten städt Kitas U3 340.000 340.000 5.444 7.145 12.589 327.411 3,70% X X X X X

72 Neubau Stettiner Straße 243.894 243.894 9.995 37.699 47.694 196.200 19,56% X

73 U3 Betreuung gem. KomInFöG 184.393 184.393 145.437 15.311 160.748 23.645 87,18% X X X

73a U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) 11.989 11.989 8.929 2.800 11.729 259 97,84% X X X

73+

73a
Zwischensumme 196.382 196.382 154.365 18.112 172.477 23.905 87,83%

74 Kita Eibenweg 703.059 873.000 1.576.059 811.617 120.597 932.214 643.845 59,15% X X X

74a Kita Eibenweg (Zuweisung) 247.069 140.300 387.369 90.180 13.400 103.579 283.789 26,74% X X X

74+

74a
Zwischensumme 1.090.428 1.013.300 1.963.428 901.796 133.997 1.035.793 927.635 52,75%

75 Kita Investitionsprogramm NRW 2025 166.700 166.700 333.400 333.400 X X X

75a
Kita Investitionsprogramm NRW 2025 
(Inv.Zuschuss)

1.500.000 1.500.000 1.500.000 X X X

75+

75a
Zwischensumme 166.700 1.666.700 1.833.400 1.833.400

Sportplätze und Stadien (080102)

76

Neubau Umkleidehaus und 
Hausmeisterwohnung, Sportplatz 
Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *

1.748.435 120.000 1.868.435 765.403 658.039 1.423.442 444.993 76,18% X X X X

77
Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau 
Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße

1.562.653 1.562.653 120.725 67.286 188.011 1.374.642 12,03% X X X X

77a

Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau 
Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße 
- Eigenbeteiligung Verein

110.000 110.000 110.000 X X X X

77+

77a
Zwischensumme 1.672.653 1.672.653 120.725 67.286 188.011 1.484.642 11,24%

78
Erneuerung Umkleidehaus 
Sportplatz Hander Weg

140.836 2.600.000 2.740.836 15.567 25.922 41.488 2.699.348 1,51% X X X X

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)
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2021 2022

Turn- und Sporthallen (080101-000)

79
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau 
Sporthalle 4. Gesamtschule

61.276 61.276 1.402 50.157 51.559 9.717 84,14% X

80 Sanierung Turnhalle Franzstraße 1.380.000 1.380.000 1.380.000 X X

81
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau 
Turnhalle Innenstadt (Planung)

100.000 100.000 100.000 X X

82
Modernisierung Freibad Hangeweiher  2. BA 
(apl. Maßnahme)

6.174 6.174 2.002 1.814 3.816 2.358 61,81% X

83 Modernisierung Freibad Hangeweiher  3. BA 422.583 422.583 57.641 107.796 165.437 257.146 39,15% X X

Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)

84
Erwerb von Containern für Flüchtlinge 
Kornelimünsterweg (Zuweisung)

1.353.275 1.353.275 1.353.275 X

85
Herrichtung von Containern für Flüchtlinge 
Kornelimünsterweg + Adenauerallee

352.638 352.638 352.638 X

86
Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer 
Str.

349.173 349.173 24.878 9.109 33.986 315.187 9,73% X X X X

86a
Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer 
Str. (Zuweisung)

42.510 42.510 42.510 X X X X

86+

86a
Zwischensumme 391.683 391.683 24.878 9.109 33.986 357.697 8,68%

Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)

87
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot 
(AC-Nord)

116.279 116.279 3.329 200 3.529 112.750 3,03% X X

88

Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot 
Außenanlage (AC-Nord) 
(Inv. Zuschuss)

73.789 73.789 73.789 X X X

Wald- und Forstwirtschaft (130104)

89 Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße 1.721 78.000 79.721 26.869 38.072 64.941 14.780 81,46% X X X

90 Umbau und Erweiterung Betriebshof 20.000 20.000 20.000 X X

Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)

91 Maria im Tann 50.000 50.000 31.668 31.668 18.332 63,34% X X

Umweltschutz (140101)

92 PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26) 1.500.000 1.500.000 7.809 7.809 1.492.191 0,52% X X X X X

Summe Investitionen 42.151.970 26.031.700 933.000 700.000 69.816.670 8.422.500 15.011.111 23.433.611 46.383.059 33,56%

Summe Zuweisungen 17.040.601 7.737.100 3.420.000 28.197.701 6.335.171 9.535.986 15.871.157 12.326.544 56,29%

Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)

Seite 6 von 718 von 23 in Zusammenstellung
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2021 2022

93
Route Charlemagne incl. Vitrine - 
gesamtstädtisch

511.041 511.041 511.041 511.041 100,00% X

511.041 511.041 511.041 511.041
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1.1
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues 
Kurhaus)

10.979.085 8.000.000 -1.758.000 17.221.085 768.307 4.725.792 5.494.099 11.726.986 31,90% X X X X X X
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2.1
Maßnahmen Energetische Sanierungen / 
Unterbringung der Verwaltung

9.200.000 -700.000 8.500.000 8.500.000 X

Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der 

Projektstand

te
ch

n
is

ch
 

Projektstand

ka
u

fm
. 

a
b

g
e

sc
h

lo
ss

e
n

ru
h

t

Jä
h

rl
ic

h
e

 D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g

P
la

n
u

n
g

D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

ru
h

t

Jä
h

rl
ic

h
e

 D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g

ka
u

fm
. 

a
b

g
e

sc
h

lo
ss

e
n

P
la

n
u

n
g

D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g

te
ch

n
is

ch
 a

b
g

e
sc

h
lo

ss
e

n 2021 2022

2021 2022

Ausführung

Ausführung
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 Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche

Gebäudemanagement zum 30.09.2021

Anlage 2 a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ
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1 Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße 31.848 31.848 31.848 X

2
Auslagerung Kita Eibenweg in 
GS Am Haarbach

79.033 79.033 79.033 X X

3 Bunker Kasinostraße Durchstich 463.297 463.297 25.731 42.254 67.985 395.312 14,7% X X X

4
Sanierung naturwissenschaftliche 
Fachräume (Gute Schule 2020)

107.923 107.923 45.086 45.086 62.837 41,8% X X X X X X

5 Digitalisierung (Gute Schule 2020) 707.222 707.222 483.066 133.111 616.177 91.045 87,1% X X X X X X

6 E 18 Schaffung Schwarz-Weiss Bereich 242.781 242.781 3.897 3.897 238.884 1,6% X

7 E 49 Blücherplatz Musikschule 6.031 6.031 3.094 3.094 2.937 51,3% X X X X X

8 E18 Erdbunker, Stadtgärtnerei 89.039 89.039 87.785 38 87.823 1.215 98,6% X

9
E18 Madrider Ring 20, Sanierung 
Brauchwasseranlage

18.140 18.140 16.287 16.287 1.853 89,8% X X

10 E49 Couvenstraße Stadtbibliothek 184.460 184.460 134.529 45.189 179.718 4.741 97,4% X X X

11 E18 Madrider Ring 20, Fliesen Werkstatt 11.540 11.540 11.540 11.540 100,0% X X

12 E 49, SLM Foyer Stromschienensystem 8.598 8.598 8.598 8.598 100,0% X X X X

13
E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA 
Gebäude

900.000 900.000 270.847 458.790 729.636 170.364 81,1% X X X X X

14
E 49, Löhergraben Barokfabrik, 
Videoüberwachung

12.000 12.000 11.022 11.022 978 91,9% X X X

15
E 18, Krefelder Str., Erneuerung 
Gießewasseranlage

32.000 32.000 20.500 20.500 11.500 64,1% X X X

16
E 49, Erw. bestehende EMA, 
Bildüberwachung

30.520 30.520 30.518 30.518 2 100,0% X X X

17 VHS Umgestaltung Eingang 490.471 490.471 75.745 314.873 390.618 99.853 79,6% X X

18 Parkhaus Büchel Abbruch 1.600.000 1.600.000 340.353 684.899 1.025.251 574.749 64,1% X X X X X X

19
E49,Klangbrücke,Demontage 
Bühnentechnik

8.509 8.509 8.509 X X

20
FB 45 Jesuitenstr. Leonhard, San. 
Lehrerzimmer und Flur

28.964 28.964 24.585 893 25.478 3.487 88,0% X X

21
FB 56 Weiswasserstr. 6, 
behindertengerechete Wohnungen

9.506 9.506 9.506 9.506 100,0% X X X

22

FB45, FÖS Am Rödgerbach, 
Nutzungsänderung Metallbauwerkstatt zu 
Klassenraum

4.055 4.055 4.055 4.055 100,0% X X

Maßnahmen-Durchführung für andere 

Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)

Projektstand Ausführung
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23
FB52, SP Siegelallee, Erneuerung 
Flutlichtanlage

137.000 137.000 96.285 96.285 40.715 70,3% X X

24
FB 61, Madrider Ringer 20, Austausch 
Trafostation

50.210 50.210 50.210 50.210 100,0% X X

25
FB 45, Rhein-Maas-Gymn., Tiefkühlzelle 
Mensa

30.000 30.000 21.308 21.308 8.692 71,0% X X X X

26
FB 45, OT Talstraße, Raumakustik 
Messung

4.700 4.700 4.284 4.284 416 91,1% X X X

27 FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa 45.000 45.000 42.253 42.253 2.747 93,9% X X X

28
FB 45, KGS Marktschule, Umnutzung des 
Kostümlagers

15.300 15.300 5.853 2.893 8.746 6.554 57,2% X X X

29
FB 45, GHS Drimborn, Elektroarbeiten im 
Lehrerarbeitsraum

18.500 18.500 4.987 4.987 13.513 27,0% X X X

30
FB 45, SZ Hander Weg, Umbaus des 
Musikraums

6.054 6.054 6.054 6.054 100,0% X X X X

31
FB 45, Luisen-Hensel-Realsch., Inklusion 
Hartmann

3.853 3.853 3.853 3.853 100,0% X X X X

32
FB 45, Luisen-Hensel-Realsch., Inklusion 
Butterweck

7.000 4.016 11.016 11.016 11.016 100,0% X X X X

33

FB45, Planungskosten Leistungsphase 0 
Umstellung G8/G9, Inda, Couven, Rhein-
Maas, St. Leonhard

395.711 395.711 8.648 8.648 387.064 2,2% X X X

34
FB 45, Kita Jackstraße 5, Änderung 
Gruppen- und Ruheraumes

35.000 35.000 21.440 21.440 13.560 61,3% X X X

35
FB 61, Philip-Neri-Weg, GGS Gut 
Kullen,Fahrradbabstellanlage

23.200 23.200 19.913 19.913 3.287 85,8% X X X

36
FB 45, Kita Pappelweiher, Vergrößerung 
Ruheraumes

24.000 24.000 14.654 14.654 9.346 61,1% X X X

37
FB 45, Kita Massenger, Kita an der 
Rahemühle (Pilotkita)

11.700 11.700 5.694 5.694 6.006 48,7% X X X

38
FB 45, Kita Massenger, Kita 
Johanniterstraße (Pilotkita)

11.200 11.200 4.550 750 5.300 5.900 47,3% X X X

39
FB 45, Kita Massenger, Kita Franz-Wallraff-
Straße (Pilotkita)

11.900 11.900 11.900 X X X

40
FB 45, Sportplatz Grünenthaler Straße, Ern. 
Flutlichtanlage

150.000 150.000 81.748 14.353 96.101 53.899 64,1% X X X

41
FB 45, Kita Passstr. 25, Herstellung 
Barrierefreiheit 

48.000 48.000 31.403 2.130 33.533 14.467 69,9% X X X

42
FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher 
WC-Anlage

40.000 40.000 40.000 X X X

43
FB 45, Dienstwohnung Umbau RS Luise 
Hensel

44.000 44.000 19.314 19.314 24.686 43,9% X X X
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44 FB 45, GGS Richterich, Nutzungsänderung 2.231 2.231 2.231 2.231 100,0% X X

45
FB 45, Rombachstr. Umbaumaßnahme 
Raum 01.01.057

24.000 24.000 11.691 11.691 12.309 48,7% X X X

46
FB 45, GGS Haarbachtal, 
Treppenhausmarkirung

400 400 210 210 190 52,4% X X X

47
FB 45, KGS Marktschule, 
Treppenmakierung Inklusion

1.200 1.200 761 761 439 63,4% X X X

48
FB 45, KGS Karl-Kuck-Str., Raum 
01.00.027 Inklusion

4.800 4.800 2.906 668 3.574 1.226 74,5% X X X

49
FB 01, Blücherplatz Wahlamt 
Kuvertiermaschine

11.000 11.000 7.319 7.319 3.681 66,5% X X X

50
FB 56, Obdachlosenunterkunft, Robert-
Koch-Straße

8.300 8.300 8.300 8.300 100,0% X X X

51
FB 45, Kita Haarbachtalstr. 
Ausweichstandort

10.000 10.000 3.357 3.357 6.643 33,6% X X X

52 FB 45, Kita Rahemühle, Einbau Wickeltisch 3.000 3.000 901 1.277 2.178 822 72,6% X X X

53
FB 45, KGS Hörn, Errichtung einer 
Speiseausgabe

4.053 4.053 4.053 4.053 100,0% X X X X

54
FB 45, Kita Bayersbusch, 
Raumnutzungsänderung

51.000 51.000 51.000 X X

55 FB 45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie 19.600 19.600 19.600 X X

56 FB 56, Nadelfabrik, Aufb. Parkett Forye 4.788 4.788 4.788 4.788 0 100,0% X X

57 FB 45, Barbarastr. Container Eilendorf 1.143.502 1.143.502 357.973 319.989 677.962 465.540 59,3% X X X

58
FB 23, Abriss bauliche Anlagen, Karl-Kuck-
Straße

10.000 10.000 10.000 X X

59
FB 23, Gut Branderhof - Umbau 
Vereinsheim

2.836.000 2.836.000 2.836.000 X X X X

60 FB 61, Fahrradabstellanlage KGS Hörn 18.700 18.700 18.700 X X

61 FB 01, Austausch Mikrofone Ratssaal 32.000 32.000 27.358 27.358 4.642 85,5% X X

62
FB23, Instand Wochenmarktver. 
Kornelimünster

2.200 2.200 2.033 2.033 167 92,4% X X

63 FB23,Abriss Baracke Funkturm Kronprinz 150.000 150.000 150.000 X X X

64 BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule 25.000 25.000 19.679 19.679 5.321 78,7% X X

4.339.738 6.204.317 10.544.055 2.236.708 2.299.167 4.535.875 6.008.180 43,0%
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Bemerkungen

Tats. Ist Wert des 

Quartals  ( vom 

01.01. bis Ende 

Quartal)

Tats. Ist-Wert des 

jew. Quartals des 

Vorjahrs

Abweichung Spalte B 

und C (absoluter 

Wert)

Forecast

 zum 31.12.

Ansatz WP

Abweichung 

Spalte E und F 

(absoluter Wert)

1. Erfolgsplan

a. Erträge 26.172.000,00 € 24.118.000,00 € 2.054.000,00 € 43.329.000,00 € 40.296.000,00 € 3.033.000,00 € -

Umsatzerlöse (ohne Bkz) 25.123.000,00 € 23.722.000,00 € 1.401.000,00 € 36.280.000,00 € 34.296.000,00 € 1.984.000,00 € 1, 7, 12, 15, 27

Zuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 82

Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 34

Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

Sonstige betriebliche Erträge 1.049.000,00 € 396.000,00 € 653.000,00 € 1.049.000,00 € 0,00 € 1.049.000,00 € 37, 38

b. Aufwendungen 54.916.000,00 € 55.182.000,00 € -266.000,00 € 103.270.400,00 € 101.056.400,00 € 2.214.000,00 € -

Materialaufwand 36.556.000,00 € 37.047.000,00 € -491.000,00 € 56.627.000,00 € 54.753.000,00 € 1.874.000,00 € 40, 54, 60

Personalaufwand 9.559.000,00 € 9.193.000,00 € 366.000,00 € 14.366.700,00 € 14.366.700,00 € 0,00 € 72

davon tariflich Beschäftigte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SK

davon Beamte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SK

Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.500.000,00 € 19.500.000,00 € 0,00 € 85

Zinsaufwand 6.167.700,00 € 6.254.600,00 € -86.900,00 € 8.223.600,00 € 8.223.600,00 € 0,00 € 84

Sonstiger betrieblicher Aufwand 2.633.300,00 € 2.687.400,00 € -54.100,00 € 4.553.100,00 € 4.213.100,00 € 340.000,00 € 69, 73 - 78

davon Verwaltungskostenbeitrag 1.370.300,00 € 1.362.400,00 € 7.900,00 € 1.827.100,00 € 1.827.100,00 € 0,00 € 76

Steuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag

Jahresergebnis ohne Bkz -28.744.000,00 € -31.064.000,00 € 2.320.000,00 € -59.941.400,00 € -60.760.400,00 € 819.000,00 € -

Bkz 35.073.400,00 € 33.782.100,00 € 1.291.300,00 € 46.784.500,00 € 46.784.500,00 € 0,00 € 87

Jahresergebnis mit Bkz 6.329.400,00 € 2.718.100,00 € 3.611.300,00 € -13.156.900,00 € -13.975.900,00 € 819.000,00 € 86

3. Quartalsbericht 2021

Vergleich mit Vorjahr Vergleich Forecast mit laufendem WP
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