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Protokollauszug 
ACHTUNG NEUER RAUM!!öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Aus-
schusses für Schule und Weiterbildung vom 09.12.2021 

 

 

Zu Ö 5 Sachstand des Vergabeverfahrens für die Maßnahmen an den Gymnasien zur Umstellung auf G9 
ungeändert beschlossen 
FB 45/0164/WP18 

 

Herr Lambertz vom städtischen Gebäudemanagement stellt den aktuellen Rahmenzeitplan anhand einer 

PowerPoint Präsentation vor (siehe Anlage). 

 

Herr Auler dankt für die Darstellung. Er bittet darum, den Rahmenzeitplan ständig zu aktualisieren und 

dem Ausschuss in regelmäßigen Abständen zur Kenntnis vorzulegen. Er merkt an, dass es bei einigen 

Baumaßnahmen keinen Puffer gebe und die geplante Fertigstellung bis August 2025 gegebenenfalls in 

Gefahr sei, da es oftmals zu ungeplanten Verzögerungen bei großen Baumaßnahmen kommen könne. 

 

Herr Lambertz erläutert, dass bereits zu Beginn des Vergabeverfahrens einige Zeitersparnisse hätten er-

reicht werden können. So würden beispielsweise am Couven-Gymnasium und am Rhein-Maas-Gymna-

sium vorgefertigte Holzelemente zum Einsatz kommen, was die Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls 

beschleunigen würde. Bei der Baumaßnahme am St. Leonard Gymnasium sei es aufgrund der engen 

Baulücke etwas komplizierter. Am Inda-Gymnasium entstehe ein separater Neubau, daher seien auch 

dort Vorfertigungen möglich. Diese Vorgaben seien auch bereits als Referenz bei der Angebotsheranzie-

hung berücksichtigt worden. Ein insgesamt gutes Vorbereitungskonzept würde bei allen Maßnahmen 

mögliche Verzögerungen stark reduzieren. 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung: 

einstimmig 

 
 

Anlage 1 211209_ml_Vergabe G8-G9 
 
 

Anlage 2 211214_Rahmenzeitplan_G8-G9 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
Inhalt  
1. Anlass 
2. Schulen 
3. Vergabeverfahren 
4. Rahmenzeitplan 
a) Oberschwellige europaweite Verfahren (VgV) für Objektplaner*innen 
b) Unterschwelliges Vergabeverfahren, teilweise mit vorgeschalteter 

Interessenbekundung (IBK) unter Beteiligungen vom FB 60 (Vergabestelle) 
c) Angebotsbeiziehungen mit gestreutem Bieterfeld durch E 26 

5. Aktuelle Übersicht 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
1.  Anlass 

Am 11. Juli 2018 wurde vom Landtag NRW das 13. Schulrechtsänderungsgesetz verabschiedet und 
dadurch die Dauer der Bildungsgänge in der Sekundarstufe I neu geregelt. Den Gymnasien in NRW 
wurde freigestellt zukünftig nach acht oder nach neun Schuljahren die Abiturprüfungen  abzu-
nehmen. Bei dieser einmaligen Entscheidung haben alle acht städtischen Gymnasien in Aachen 
sich wieder für eine Umstellung auf 9 Jahre (G9) entschieden. 
  
Der Umstellungsprozess hat mit dem Schuljahr 2019/2020 begonnen und mit Start des Schul-
jahres 2026/2027 sollen alle Jahrgänge nach den neuen Lehrplänen unterrichtet werden.  
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
2.  Schulen 

Durch den zusätzlichen Jahrgang werden zukünftig ca. 930 Schülerinnen und Schüler (SuS) 
zusätzlich an den Gymnasien beschult. 
  
Unter diesen Gesichtspunkten wurden alle städtischen Gymnasien untersucht und in einem ersten 
Schritt soll an vier Gymnasien durch bauliche Maßnahmen mehr Raum geschaffen werden. 
   
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Gymnasien: 
 
• Inda-Gymnasium, Gangolfsweg 52, 52076 Aachen 
• Gymnasium St. Leonhard, Jesuitenstraße 9, 52062 Aachen 
• Couven-Gymnasium, Lütticher Straße 111a, 52072 Aachen 
• Rhein-Maas-Gymnasium, Rhein-Maas-Straße 2, 52066 Aachen 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
3.  Vergabeverfahren 

Die Konzepte zur Erweiterungen der vier Gymnasien wurden in der Sitzung am 27.04.2021 dem 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung vorgestellt und der Planungsbeschluss verabschiedet. 
  
Schon im Vorgriff auf den erwarteten Beschluss wurden bei verschiedenen Büros für Verfahrens-
betreuungen Interessensbekundungen (IBK) eingeholt. 
   
Anfang Mai 2021 wurden die ersten Angebote zur Betreuung der oberschwelligen Vergaben durch 
die Vergabestelle (FB 60) eingeholt. Dies war der erste Schritt im gesamten Vergabeverfahren und 
wird nachfolgend als Ausgangspunkt der Zeitstrahlen definiert. 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
4.  Rahmenzeitplan 

Baubeschluss 10.2022 

Baubeschluss Anfang 2023 

Planungsbeschluss 04.2021 

Fertigstellung 10.2024 

Fertigstellung 08.2025 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
a)  Oberschwellige europaweite Vergabeverfahren  

Couven-Gymnasium, öffentliche Bekanntmachung: 19.10.2021, Zuschlag: 26.01.2022 
Inda-, Rhein-Maas und St. Leonhard, öffentliche Bekanntmachung: 05.11.2021, Zuschlag: 11.02.2022 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
b)  Unterschwellige Vergabeverfahren  
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
c)  Angebotsbeiziehungen  
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
5.  Aktuelle Übersicht Vergaben 

Übersicht zum Stand der Vergaben, 
Datum 09.12.2021 
 
 
 
 
Legende: 
  

 Angebotsphase 

 im Vertragsschluss 

 Auftrag erteilt 

 ist aktuell nicht nötig 
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Gebäudemanagement E26/45, Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben 

Umstellung von G8 auf G9 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
Dipl.-Ing. Architekt M. Lambertz, 
Aachen, 09.12.2021 
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