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Vorlage
Federführende Dienststelle:
E 26 - Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

E 26/0103/WP18

öffentlich

03.11.2022
E 26/00

Dritter Quartalsbericht 2022 des Gebäudemanagements der Stadt 
Aachen
 Ziele: Klimarelevanz

keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
29.11.2022 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den dritten Quartalsbericht 2022 der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen zur Kenntnis.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

Dritter Quartalsbericht 2022

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen
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Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss 

am 30.11.2021 beraten und am 15.12.2021 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend 

politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2022 wurde der Wirtschaftsplan des 

Gebäudemanagements entsprechend angepasst.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)
Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat ursprünglich beschlossene Werte für das Jahr 

2022

2. Spalte Anpassung an die nachträglichen Veränderungen im Haushaltsplan

3. Spalte Buchungs-Stand zum 30.09.2022

4. Spalte Prognose zum 31.12.2022

5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 526 T EUR.

Davon betreffen 400 T EUR  die Erstattung von Landesmitteln in Zusammenhang mit der Behebung 

von Flutschäden. Die Landesmittel korrespondieren mit den tatsächlichen Aufwendungen. 

Städteregion Fremdverwaltung
Es ergibt sich eine Ertragsveränderung in Höhe von 1.007 T EUR, die auf die geänderte 

Aufwandsposition in gleicher Höhe zurückzuführen ist (Schulreparaturprogramm Städteregion)

Intern
Es ergeben sich Ertragsveränderungen in der Position „Sonstige Erträge aus Kostenerstattung“, die 

mit den entsprechenden Aufwandspositionen korrespondieren.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt
Auch hier ergibt sich eine höhere Erstattung, der in gleicher Höhe zusätzlicher Aufwand gegenüber 

steht.
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Periodenfremde Erträge 
Hier sind zum Stichtag rd. 614 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen  aus dem Bereich der 

Betriebskostenabrechnungen. 

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung
Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 4.482 T EUR. Die Erhöhung ist 

im Wesentlichen auf Erträge zurück zu führen, denen korrespondierenden niedrigeren Aufwendungen 

gegenüberstehen und somit ergebnisneutral sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand
Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Heizungsausgaben voraussichtlich Mehrausgaben von  

mindestens rund 1.000 T EUR. Die Mehrausgaben sind im Wesentlichen begründet durch einen 

deutlich gestiegenen Gaspreis. Die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme von 19 

% auf 7 % stellt aufgrund der erheblichen Preiserhöhungen derzeit keine Aufwandsminderung dar. Die 

Entwicklung wird im Rahmen der weiteren Berichterstattung fortgesetzt.

Die Aufwandserhöhung im Sonstigen Bewirtschaftungsaufwand resultiert im Wesentlichen auf höhere 

Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Den Aufwendungen stehen in 

gleicher Höhe Kostenerstattungen / Erträge gegenüber.

Instandhaltung 
Hier ergibt sich ein höherer Aufwand durch die Umsetzung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen 

der Förderung „Gute Schule 2020“ und Dienstleistungen für Eigenbetriebe und andere Fachbereiche. 

Dem stehen Kostenerstattungen / Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Den Aufwendungen für die Behebung von Flutschäden steht in gleicher Höhe die entsprechende 

Einnahmeposition gegenüber. 

Personalaufwand
Nach derzeitigen Kenntnisstand reduziert sich der Aufwand für Personal aufgrund nicht besetzter 

Stellen, erfolglos verlaufende Stellenbesetzungsverfahren bzw. Wahrnehmung von Elternzeiten und 

längerfristig Erkrankungen außerhalb der Lohnfortzahlung und unvorhergesehene Kündigungen.

Periodenfremde Aufwendungen 
Diese liegen zum Stand 30.09.2022 bei 638 T EUR.
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Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung
Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 4.752 T EUR.

Resümee Erfolgsplan 
Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich  – ohne 

Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag – ist im Laufe der Jahre 

kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2022 bei rd. 74,3 Mio. Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2022 das operative Ergebnis 

verschlechternde Veränderungen in Höhe von  270 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf 

die rasante Entwicklung bei der Heizwärme, hier insbesondere in der Gaspreisentwicklung. 

Ergebnisverbessernd wirkt sich die Reduzierung der Personalkosten von 635 T EUR aus. 

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. –  2,266 Mio. EUR und 

das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 14,37 Mio. EUR.

Die Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung Ukraine entstehen, 

sind für den Wirtschaftsplan neutral, da sie in gleicher Höhe dem Betrieb erstattet werden. 

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)
Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.09.2022 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 92)
Zum 30.09.2022 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 77,5 Mio. 

EUR zuzüglich rd. 28,8 Mio. EUR  Investitionszuschüsse   (insgesamt 106,3 Mio. EUR)  35,96 %  im 

Bereich der Investitionsmittel und  56,28 %  im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist nur bedingt aussagekräftig, da in größerem Umfang bei 

Maßnahmen Mittel zur Verfügung im Haushalt und somit Wirtschaftsplan stehen, jedoch aus 

verschiedenen Gründen noch nicht verausgabt werden können:

- teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. 

Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer 

Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im 

Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; diese 

werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet

- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der 

maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein
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Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus) 
Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt 

der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 79,66 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 
(IKSK)
Eine Besonderheit und nicht im Haushalt 2022 und Folgejahren hinterlegt stellen die Sondermittel für 

energetische Sanierungen dar. Durch den Finanzausschuss in der Sitzung vom 02.03.2021 wurde der 

Beschluss gefasst, die dem Wirtschaftsplan in Vorjahren zweckgebunden für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellten 9,2 Mio. Euro nunmehr auch für 

energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) verwenden zu 

können.

Unter der Annahme, dass die 9,2 Mio. EUR ausschließlich für diesen neuen Zweck verwendet werden 

sollen, ist vor dem Hintergrund eines realistischen Umsetzungszeitraums von einer mehrjährigen 

Umsetzung in verschiedenen Einzelmaßnahmen auszugehen. Entsprechende Verlagerungen zu den 

Einzelmaßnahmen werden vorgenommen. In 2022 sind Verlagerungen in Höhe von 6,915 Mio. EUR 

durchgeführt, so dass der fortgeschriebene Ansatz zum 30.09.2022    6,915 Mio. EUR beträgt.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche
Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 12,04 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln 

anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier 

beträgt der Umsetzungstand zum 30.09.2022  42,6 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür 

erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der 

Wirtschaftsplanung.  Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von 

anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für 

Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche  und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche 

personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee
In 2022 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und 

vielfältigen Zusatzaufgaben - insbesondere hinsichtlich der Steuerung der zahlreichen Krisen am Bau.
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Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen
Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße  von  den  

zu betreuenden Flächen ab.  Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Entwicklung der Flächen 

zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.

Zum 30.09.2022 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.310.421 m² (31.12.2021:  € 

1.274.653 m²). Die Erhöhung im Vergleich zum Jahresbeginn resultiert aus zahlreichen Anmietungen 

für die Flüchtlingsunterbringung „Ukraine“ und Anmietung von Verwaltungsflächen.

Anlagen:
Anlage 1 – Erfolgsplan zum Stand 30.09.2022

Anlage 2 – Vermögensplan zum Stand 30.09.2022

Anlage 2a –Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 – Deckblatt Finanzsteuerung 
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Anlage 1 Erfolgsplan 3. QB 2022 Gebäudemanagement 1 von 3

 1 2 3 4 5

2022 2022 2022 2022 2022

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan

BAG 30.11.2021

Plan angepasst

BAG 10.05.2022

IST 

30.09.2022

Prognose 3. QB 

31.12.2022

Abweichung 

4-2

Ertrag

1 Extern 6.754.000 6.754.000 3.726.000 6.228.000 -526.000

2 Mieten und Betriebkostenerstattungen 4.958.000 4.958.000 3.587.000 4.846.000 -112.000

3 Sonstige Betriebskostenerstattungen 0 0 0 0 0

4 Parkraum 121.000 121.000 90.000 121.000 0

5 Sonstiger Ertrag 65.000 65.000 49.000 56.000 -9.000

6 Fördermittel 10.000 10.000 0 5.000 -5.000

6a Landesmittel Behebung von Flutschäden 1.600.000 1.600.000 0 1.200.000 -400.000

7 Städteregion Fremdverwaltung 5.432.000 5.432.000 4.054.000 6.439.000 1.007.000

8 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 3.467.000 3.467.000 1.755.000 3.467.000 0

9 Erstattung Instandhaltung 705.000 705.000 295.000 705.000 0

10 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 1.507.000 1.507.000 1.007.000

11 Erstattung Mandatierung 760.000 760.000 497.000 760.000 0

12 Städteregion Vermietung 963.000 963.000 745.000 993.000 30.000

13 Vermietung Städteregion - Kostenmiete 705.000 705.000 529.000 705.000 0

14 Vermietung Städteregion - Betriebskosten 258.000 258.000 216.000 288.000 30.000

15 Intern 16.000.000 16.000.000 13.462.000 17.934.000 1.934.000

16 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. 6.678.000 6.678.000 5.008.000 6.678.000 0

17 Mieten und BK HII 740.000 740.000 614.000 818.000 78.000

18 Erstattung Talstraße durch E 49 302.000 302.000 227.000 302.000 0

19 Erstattung Abendschule 148.000 148.000 0 148.000 0

20 Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56 500.000 500.000 375.000 500.000 0

21 Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56 1.314.000 1.314.000 985.000 1.314.000 0

22 Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 105.000 105.000 55.000 105.000 0

23 Sonstige Erträge aus Kostenerstattung 5.598.000 5.598.000 5.971.000 7.455.000 1.857.000

24 Erstattung Colynshof 0 0 0 0 0

25 Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK) 40.000 40.000 0 40.000 0

26 Kostenerstattungen durch Fachbereiche 575.000 575.000 227.000 574.000 -1.000

27 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 6.629.000 6.629.000 5.524.000 8.069.000 1.440.000

28 Erstattung von Anmietungen FB 56 3.536.000 3.536.000 3.009.000 4.365.000 829.000

29 Erstattung von Anmietungen FB 45 806.000 806.000 605.000 790.000 -16.000

30 Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern 553.000 553.000 415.000 674.000 121.000

31 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 1.596.000 1.596.000 1.378.000 2.106.000 510.000

32 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 31.000 31.000 23.000 26.000 -5.000

33 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern 107.000 107.000 94.000 108.000 1.000

34 Aktivierte Eigenleistungen 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000 0

35 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 1.982.400 1.982.400 1.486.800 1.982.400 0

36 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 34.573.400 34.669.100 25.977.900 34.652.300 -16.800

37 Sonstiger Ertrag, betrieblich 0 0 0 0 0

38 Periodenfremder Ertrag 0 0 614.000 614.000 614.000

39 Summe Ertrag 74.233.800 74.329.500 55.589.700 78.811.700 4.482.200
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 1 2 3 4 5

2022 2022 2022 2022 2022

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan

BAG 30.11.2021

Plan angepasst

BAG 10.05.2022

IST 

30.09.2022

Prognose 3. QB 

31.12.2022

Abweichung 

4-2

Aufwand

40 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53) 27.323.000 27.323.000 18.789.000 28.594.000 1.271.000

41 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 23.856.000 23.856.000 17.034.000 25.127.000 1.271.000

42 Grundbesitzabgaben 2.896.000 2.896.000 2.759.000 2.896.000 0

43 Strom 4.000.000 4.000.000 2.557.000 4.000.000 0

44 Frischwasser 800.000 800.000 498.000 800.000 0

45 Heizung 4.900.000 4.900.000 3.775.000 5.922.000 1.022.000

46 Gebäudeversicherung 400.000 400.000 268.000 350.000 -50.000

47 Fremdreinigung 7.300.000 7.300.000 4.421.000 7.300.000 0

48 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 2.743.000 2.743.000 2.205.000 3.002.000 259.000

49 Pflege der Außenanlagen 652.000 652.000 372.000 652.000 0

50 Einbau von Zwischenzählern 50.000 50.000 82.000 90.000 40.000

51 Aufwendungen Blockheizkraftwerke 115.000 115.000 97.000 115.000 0

52 Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK) 0 0 0 0 0

53 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 3.467.000 3.467.000 1.755.000 3.467.000 0

54 Instandhaltung gesamt 17.062.000 17.062.000 13.594.000 19.275.000 2.213.000

55 Instandhaltung der städtischen Gebäude 14.202.000 14.202.000 11.758.000 15.798.000 1.596.000

55aa Behebung von Flutschäden 1.600.000 1.600.000 0 1.200.000 -400.000

56 Colynshof 0 0 0 0 0

57 Gutachten, Planung, Sachverständige 55.000 55.000 34.000 65.000 10.000

58 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 705.000 705.000 295.000 705.000 0

59 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 500.000 1.507.000 1.507.000 1.007.000

60 Serviceleistungen für die Stadt 12.068.000 12.068.000 9.183.000 13.362.000 1.294.000

61 Anmietungen (Miete) FB 56 3.536.000 3.536.000 3.009.000 4.365.000 829.000

62 Anmietungen (Miete) FB 45 1.353.000 1.353.000 885.000 1.242.000 -111.000

63 Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern 2.503.000 2.503.000 1.522.000 2.503.000 0

64 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 1.596.000 1.596.000 1.378.000 2.106.000 510.000

65 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 267.000 267.000 167.000 239.000 -28.000

66 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern 436.000 436.000 492.000 458.000 22.000

67 Versicherungsaufwand 823.000 823.000 670.000 753.000 -70.000

68 Sonstige Serviceleistungen für die Stadt 1.554.000 1.554.000 1.060.000 1.696.000 142.000

69 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 544.000 544.000 302.000 544.000 0

70 Geschäftsbedarf 517.000 517.000 302.000 517.000 0

71 Abschlussprüfung 27.000 27.000 0 27.000 0

72 Personalaufwand Gebäudemanagement 16.071.000 16.166.700 10.517.000 15.532.000 -634.700

73 EDV-Budget 828.000 828.000 654.000 828.000 0

74 Optimierung CAFM-System 150.000 150.000 3.000 150.000 0

75 Zinsaufwand Richtericher Modell 201.000 201.000 139.000 172.000 -29.000

76 Verwaltungskostenbeitrag 1.982.400 1.982.400 1.486.800 1.982.400 0

77 Sonstiger Aufwand 0 0 0 0 0

78 Periodenfremder Aufwand 0 0 638.000 638.000 638.000

79 Summe Aufwand 76.229.400 76.325.100 55.305.800 81.077.400 4.752.300
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Anlage 1 Erfolgsplan 3. QB 2022 Gebäudemanagement 3 von 3

 1 2 3 4 5

2022 2022 2022 2022 2022

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan

BAG 30.11.2021

Plan angepasst

BAG 10.05.2022

IST 

30.09.2022

Prognose 3. QB 

31.12.2022

Abweichung 

4-2

80 Jahresergebnis Zwischensumme -1.995.600 -1.995.600 283.900 -2.265.700 -270.100

Ertrag 

81 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.576.100 8.576.100 6.432.100 8.576.100 0

82 Auflösung Sonderposten 4.600.000 4.600.000 0 4.600.000 0

83 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 3.000.000 3.000.000 2.250.000 3.000.000 0

Aufwand 

84 Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.576.100 8.576.100 6.432.100 8.576.100 0

85 Abschreibung Sondervermögen 19.700.000 19.700.000 5.000 19.700.000 0

86 Jahresergebnis (-verlust) -14.095.600 -14.095.600 2.528.900 -14.365.700 -270.100

87 Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten) 48.171.900 48.267.600 36.146.800 48.250.800 -16.800

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)
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Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)
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Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)

1 Beschaffung von bewegl. Vermögen  - J - 13.000,00 13.000,00 7.675,50 7.675,50 5.324,50 x x x x x x

2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 x x x x x x

3 Beschaffung von Fahrzeugen 35.004,00 50.000,00 85.004,00 3.693,96 5.506,25 9.200,21 75.803,79 10,82% x x

4 Umzugsbedingte Umbauten 317.285,46 26.000,00 500.000,00 843.285,46 24.353,66 185.033,91 209.387,57 633.897,89 24,83% x x x

5 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - 646.300,00 646.300,00 82.679,72 111.398,58 194.078,30 452.221,70 30,03% x x x x x x

6 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung 148.047,63 148.047,63 62.084,94 77.688,10 139.773,04 8.274,59 94,41% x x x x x

7 bauliche Anpassung DSGVO -J- 25.000,00 25.000,00 25.000,00 x x x x x x

8 Fassadensanierung Hackländerstraße Turm 213.458,68 213.458,68 36.953,88 94.860,08 131.813,96 81.644,72 61,75% x x x

9 Erweiterung VG Lagerhausstraße 1.684.834,94 1.684.834,94 3.564,05 810.714,67 814.278,72 870.556,22 48,33% x x

10 Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr. 485.532,50 485.532,50 10.588,03 12.000,00 22.588,03 462.944,47 4,65% x x

11 Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung 145.167,20 145.167,20 145.167,20 x x

12 Fahrradstellplätze städtische VG 30.000,00 30.000,00 30.000,00 x x x

13 Energetische Sanierung Welthaus 25.000,00 25.000,00 6.235,01 6.235,01 18.764,99 24,94% x x

14 Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus 800.000,00 800.000,00 800.000,00 x x x

15 Umbau OG. 8 Lagerhausstraße 121.857,38 121.857,38 99.118,21 1.906,32 101.024,53 20.832,85 82,90% x x x

Bodenbevorratung (011301)

16
Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. 

Maßnahme)
228.276,07 228.276,07 17.470,63 83.423,79 100.894,42 127.381,65 44,20% x

Gebäudemanagement (011401-900)

17 Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J- 3.215.630,86 2.000.000,00 -500.000,00 4.715.630,86 1.123.879,96 196.921,95 1.320.801,91 3.394.828,95 28,01% x x x x x x

17a
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude 

(Inv.Zuschuss)
239.000,00 239.000,00 239.000,00 x x x x x x

17+17a Zwischensumme 3.454.630,86 2.000.000,00 -500.000,00 4.954.630,86 1.123.879,96 196.921,95 1.320.801,91 3.633.828,95 26,66%

18
VWG Mozartstr. Umkleiden & Duschen f. 

Fahrradfahrer*innen
63.000,00 63.000,00 9.514,50 48.961,45 58.475,95 4.524,05 92,82% x x x

19 E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 x x x

Brandbekämpfung (021501-900)

20 Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache 194.994,14 194.994,14 12.877,89 64.481,15 77.359,04 117.635,10 39,67% x

21 Sanierung Feuerwache Nord 289.500,00 289.500,00 289.500,00 x x

22 Neubau Gerätehaus Sief 30.573,48 30.573,48 12.987,93 12.987,93 17.585,55 42,48% x

23 Neubau Gerätehaus FF Richterich 153.332,19 153.332,19 21.249,64 71.074,65 92.324,29 61.007,90 60,21% x x

24 Sanierung + Erweiterung Gerätehaus FF Mitte 175.000,00 175.000,00 3.639,02 3.639,02 171.360,98 2,08% x x

25 Neubau Gerätehaus FF Walheim 175.000,00 175.000,00 175.000,00 x x

26
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF 

Nord
1.079.782,92 1.079.782,92 3.427,20 1.497,62 4.924,82 1.074.858,10 0,46% x x

27 Überdachung Leitstellengebäude 278.097,22 278.097,22 22.022,88 241.576,46 263.599,34 14.497,88 94,79% x x x

28 Umbau Erweiterung Gerätehaus FF Brand 25.000,00 25.000,00 25.000,00 x x

29 Neubau Gerätehaus FF Laurensberg 241.731,87 241.731,87 3.179,25 3.179,25 238.552,62 1,32% x x

30 Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg 30.495,06 24.300,00 54.795,06 2.313,92 2.313,92 52.481,14 4,22% x

31 3. BA Hauptwache Stolberger Straße 250.000,00 250.000,00 250.000,00 x x

32 Unterstand Löschfahrzeug FF Brand 10.000,00 10.000,00 10.000,00 x x x

33 Gerätehaus FF Eilendorf 50.000,00 50.000,00 50.000,00 x x
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Abwehr von Großschadensereignissen (021503)

34 Sanierung KatS - Standort Monschauer Straße 28.000,00 28.000,00 28.000,00 x x

Notfallrettung (021701-900)

35 Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache 43.297,92 43.297,92 7.320,12 7.320,12 35.977,80 16,91% x

36 Sanierung Feuerwache Nord 115.500,00 115.500,00 115.500,00 x  x

37 Neubau Rettungswache Richterich 140.000,00 140.000,00 140.000,00 x x

38 Neubau Rettungswache AC Burtscheid 140.000,00 140.000,00 140.000,00 x x

39 Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach 140.000,00 140.000,00 140.000,00 x x

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)

40 Modernisierung von Schulen - J - 4.983.590,80 4.000.000,00 8.983.590,80 2.582.525,71 1.434.964,62 4.017.490,33 4.966.100,47 44,72% x x x x x x

40a Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss) 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 x x x x x x

40+40a Zwischensumme 6.063.590,80 4.000.000,00 10.063.590,80 2.582.525,71 1.434.964,62 4.017.490,33 6.046.100,47 39,92%

41
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. 

Zuschuss)
2.792.385,48 430.000,00 3.222.385,48 557.349,49 2.587.378,87 3.144.728,36 77.657,12 97,59% x x x x x x x

42
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. 

Zuschuss)
3.709.983,25 300.000,00 4.009.983,25 1.623.861,61 2.379.930,61 4.003.792,22 6.191,03 99,85% x x x x x x x

Grundschulen (030101-900)

43 Erweiterung GS Kornelimünster Abteigarten 25.452,50 25.452,50 19.533,23 19.533,23 5.919,27 76,74% x

44 Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) 3.834.180,34 1.225.000,00 5.059.180,34 1.545.556,59 905.687,29 2.451.243,88 2.607.936,46 48,45% x x x x x x x

45 Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.) 4.566.550,45 1.170.000,00 5.736.550,45 1.309.420,24 3.767.310,36 5.076.730,60 659.819,85 88,50% x x x x x x x

46 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula 29.714,41 29.714,41 29.213,69 384,84 29.598,53 115,88 99,61% x x

46a
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-

Zuschuss)
356.109,96 356.109,96 116.854,76 239.039,34 355.894,10 215,86 99,94% x x

46+46a Zwischensumme 385.824,37 385.824,37 146.068,45 239.424,18 385.492,63 331,74 99,91%

47 Ersatzbau KGS Bildchen 1.153.531,86 271.100,00 1.424.631,86 1.092,42 949.323,08 950.415,50 474.216,36 66,71% x x x x x x x

48
Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau 

(Inv. Zuschuss)
115.849,98 115.849,98 113.698,02 1.392,00 115.090,02 759,96 99,34% x

49 Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße 73.386,86 73.386,86 30.218,02 30.218,02 43.168,84 41,18% x x

50 Sanierung GGS Haarbachtal 290.066,07 290.066,07 222.261,04 67.805,03 290.066,07 100,00% x x x

50a Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss) 808.938,61 808.938,61 333.391,57 134.609,32 468.000,89 340.937,72 57,85% x x x

50+50a Zwischensumme 1.099.004,68 1.099.004,68 555.652,61 202.414,35 758.066,96 340.937,72 68,98%

52 RLT Mörgens Hubertusstraße 150.000,00 150.000,00 5.950,00 105.607,76 111.557,76 38.442,24 74,37%

53 RLT Sanierung GGS Schwalbenweg 500.000,00 500.000,00 18.661,59 99.159,10 117.820,69 382.179,31 23,56% x x x

54 RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil) 848.166,30 1.435.000,00 2.283.166,30 9.489,59 393.590,91 403.080,50 1.880.085,80 17,65% x x x x x x x

54a RLT Sanierung und Beschaffung (Inv-Zuschuss) 3.392.665,20 5.720.000,00 9.112.665,20 37.958,34 1.574.363,66 1.612.322,00 7.500.343,20 17,69% x x x x x x x

54+54a Zwischensumme 4.240.831,50 5.720.000,00 1.435.000,00 11.395.831,50 47.447,93 1.967.954,57 2.015.402,50 9.380.429,00 17,69%

Gymnasien (030104-900)

55 Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) 156.533,92 156.533,92 147.178,82 999,61 148.178,43 8.355,49 94,66% x x x

55a Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA 1.428.574,55 1.428.574,55 148.350,48 161.647,46 309.997,94 1.118.576,61 21,70% x x x

55+55a Zwischensumme 1.585.108,47 1.585.108,47 295.529,30 162.647,07 458.176,37 1.126.932,10 28,91%

57 Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium 2.448.791,81 2.448.791,81 950.456,16 735.939,66 1.686.395,82 762.395,99 68,87% x x x

58 Belastungsausgleich G8_G9 (In. Zuschuss) 849.800,00 849.800,00 849.800,00 x x x x x x

59 Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 34.254,11 723.673,45 757.927,56 1.242.072,44 37,90% x x x x x x

60 Sanierung Aula Einhard Gymnasium 150.000,00 150.000,00 150.000,00 x x

Gesamtschulen (030105-900)

61 Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 475.776,50 475.776,50 461.675,89 461.675,89 14.100,61 97,04% x

62 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 32.063,82 32.063,82 32.063,82 x x
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63 5. Gesamtschule (Erweiterung der 4. Gesamtschule) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 x

Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302-900)

64 Inklusion 1.071.914,50 83.100,00 1.155.014,50 207.419,74 139.653,79 347.073,53 807.940,97 30,05% x x x x x x

65
KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. 

Schulzentrum Hander Weg)
555.417,83 2.572.600,00 3.128.017,83 346.334,61 2.451.451,28 2.797.785,89 330.231,94 89,44% x x x x x x

65a KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss) 2.858.659,90 3.352.800,00 6.211.459,90 3.117.011,44 3.094.448,46 6.211.459,90 100,00% x x x x x x

65+65a Zwischensumme 3.414.077,73 8.498.000,00 9.339.477,73 3.463.346,05 5.545.899,74 9.009.245,79 330.231,94 96,46%

Kulturbetrieb (040101)

66 Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum 78.694,71 78.694,71 49.447,31 49.447,31 29.247,40 62,83% x

67 Akustikmaßnahme Musikschule 244.522,00 250.000,00 494.522,00 27.187,68 134.545,21 161.732,89 332.789,11 32,70% x x x x x

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101-600)

68 U-3 Ausbaumaßnahmen 499.221,05 499.221,05 8.421,55 31.503,45 39.925,00 459.296,05 8,00% x x x x x x

68a U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe 990.362,87 120.000,00 1.110.362,87 42.733,39 75.739,20 118.472,59 991.890,28 10,67% x x x x x x

68+68a Zwischensumme 1.489.583,92 120.000,00 1.609.583,92 51.154,94 107.242,65 158.397,59 1.451.186,33 9,84%

69 Erweiterung integrative Gruppen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 x x x x x x

70 Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm 8.014.881,69 2.500.000,00 -120.000,00 10.394.881,69 121.251,05 323.272,37 444.523,42 9.950.358,27 4,28% x x x x x x

71 Um- und Anbauten städt Kitas U3 113.660,82 225.300,00 338.960,82 158.359,11 85.705,41 244.064,52 94.896,30 72,00% x x x x x x

72 Neubau Stettiner Straße 233.437,74 233.437,74 1.295,91 1.295,91 232.141,83 0,56% x

73 U3 Betreuung gem. KomInFöG 28.100,74 28.100,74 14.208,83 7.363,47 21.572,30 6.528,44 76,77% x x x

73a U3 Betreuung gem. KomInFöG (Inv.-Zuschuss) 5.356,86 5.356,86 3.634,73 1.722,13 5.356,86 100,00% x x x

73+73a Zwischensumme 33.457,60 33.457,60 17.843,55 9.085,60 26.929,16 6.528,44 80,49%

74 Kita Eibenweg 702.687,88 702.687,88 55.440,03 15.021,68 70.461,71 632.226,17 10,03% x

74a Kita Eibenweg (Zuweisung) 290.327,51 290.327,51 6.160,00 1.669,08 7.829,08 282.498,43 2,70% x

74+74a Zwischensumme 993.015,39 993.015,39 61.600,03 16.690,76 78.290,79 914.724,60 7,88%

75 Kita Investitionsprogramm NRW 2025 333.400,00 166.700,00 500.100,00 500.100,00 x x x

75a Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 x x x

75+75a Zwischensumme 333.400,00 1.666.700,00 2.000.100,00 2.000.100,00

Sportplätze und Stadien (080102)

76
Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, 

Sportplatz Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *
788.758,76 788.758,76 448.521,78 103.274,44 551.796,22 236.962,54 69,96% x x

77
Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau 

Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße
1.869.334,03 1.869.334,03 175.504,85 1.174.956,89 1.350.461,74 518.872,29 72,24% x x x

77a

Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau 

Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - 

Eigenbeteiligung Verein

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00% x x x

77+77a Zwischensumme 1.979.334,03 1.979.334,03 285.504,85 1.174.956,89 1.460.461,74 518.872,29 73,79%

78 Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg 2.714.088,00 2.714.088,00 40.309,54 143.636,43 183.945,97 2.530.142,03 6,78% x x x x

Turn- und Sporthallen (080101-000)

79
Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. 

Gesamtschule
60.974,66 60.974,66 46.476,92 46.476,92 14.497,74 76,22% x

80 Sanierung Turnhalle Franzstraße 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 x

81
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle 

Innenstadt (Planung)
100.000,00 350.000,00 450.000,00 46.121,41 46.121,41 403.878,59 10,25% x

Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301-904)

82
Modernisierung Freibad Hangeweiher  2. BA (apl. 

Maßnahme)
4.079,15 4.079,15 2.150,87 2.150,87 1.928,28 52,73% x

83 Modernisierung Freibad Hangeweiher  3. BA 362.277,72 362.277,72 31.017,65 165.773,19 196.790,84 165.486,88 54,32% x x x x
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Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803-200)

84 Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine 804.812,34 -137.456,59 667.355,75 97.833,00 97.833,00 569.522,75 14,66% x x x

85 Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. 322.425,18 322.425,18 6.432,35 3.638,89 10.071,24 312.353,94 3,12% x x x

85a
Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. 

(Zuweisung)
42.510,00 42.510,00 42.510,00 x x

85+85a Zwischensumme 364.935,18 364.935,18 6.432,35 3.638,89 10.071,24 354.863,94 2,76%

Beschäftigungs- und Projektförderung (150201-900)

86 Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) 112.706,64 112.706,64 112.706,64 x x x

87
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot 

Außenanlage (AC-Nord) (Inv. Zuschuss)
73.789,31 73.789,31 5.075,35 5.075,35 68.713,96 6,88% x x x

Wald- und Forstwirtschaft (130104)

88 Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße 51.609,97 51.609,97 36.453,44 9.238,84 45.692,28 5.917,69 88,53% x x

89 Sanierung Forsthaus Grüne Eiche 390.000,00 390.000,00 390.000,00 x x x

90 Umbau und Erweiterung Betriebshof 20.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 x x

Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)

91 Maria im Tann 16.868,50 100.000,00 116.868,50 116.868,50 x x

Umweltschutz (140101)

92 PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26) 1.493.463,75 2.380.000,00 3.873.463,75 82.601,27 651.515,43 734.116,70 3.139.347,05 18,95% x x x x x x

Summe Investitionen 55.011.133,98 20.908.400,00 1.585.000,00 77.504.533,98 10.409.598,64 17.462.007,83 27.871.606,47 49.632.927,51 35,96%

Summe Zuweisungen 16.726.922,32 6.432.600,00 5.582.543,41 28.742.065,73 6.154.931,78 10.020.628,42 16.175.560,20 12.566.505,53 56,28%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

lfd. Nr. Bezeichnung EU aus Vorjahr
Ansatz

2022

vollzogene üpl/apl 

lfd. HH
Verlagerungen

fortgeschriebener 

Ansatz 2022

Ist-Auszahlungen

bis 30.09.2022

Obligo 

zum 

30.09.2022

bereits verfügt 

zum 30.09.2022

Verfügbar zum 

30.09.2022

Bearbeitungs-

stand lfd. 

Jahr

1
. 

H
a
lb

ja
h

r

2
. 

H
a
lb

ja
h

r

1
. 

H
a
lb

ja
h

r

2
. 

H
a
lb

ja
h

r

F
o
lg

e
ja

h
re

1.1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) 15.150.357,70 450.000,00 15.600.357,70 1.182.096,68 11.244.657,27 12.426.753,95 3.173.603,75 79,66% x x x x x x
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2.1
Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung 

der Verwaltung
8.500.000,00 -1.585.000,00 6.915.000,00 x

Projektstand Ausführung
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 Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche

Gebäudemanagement zum 30.09.2022

Anlage 2 a

Maßnahmen-Durchführung für andere 

Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)
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1 4. Gesamtschule Beamer 6.600,00 6.600,00 6.600,00 x x x x

2 Auslagerung KGS Bildchen in Händelstraße 31.847,98 31.847,98 31.847,98 x x

3 Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach 74.609,31 74.609,31 74.609,31 x x x x

4 Bunker Kasinostraße Durchstich 437.565,96 437.565,96 42.253,67 42.253,67 395.312,29 9,7% x x x

5 Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020) 107.923,14 107.923,14 68.776,02 1.184,05 69.960,07 37.963,07 64,8% x x x x x

6 Digitalisierung (Gute Schule 2020) 469.261,94 469.261,94 148.489,93 148.234,12 296.724,05 172.537,89 63,2% x x x x x

7 E 49 Blücherplatz Musikschule 6.031,23 6.031,23 3.094,00 3.094,00 2.937,23 51,3% x x x x

8 E18 Madrider Ring 20, Sanierung Brauchwasseranlage 19.139,95 12.000,00 31.139,95 2.329,07 28.023,69 30.352,76 787,19 97,5% x x x

9 E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Gebäude 296.584,75 150.000,00 446.584,75 18.565,53 239.334,03 257.899,56 188.685,19 57,7% x x x

10 VHS Umgestaltung Eingang 240.834,68 240.834,68 177.943,40 11.892,28 189.835,68 50.999,00 78,8% x x x

11 Parkhaus Büchel Abbruch 1.053.468,77 1.053.468,77 686.341,42 206.908,03 893.249,45 160.219,32 84,8% x x x

12 E49,Stadtbibliothek Änder. Eingangsbereich 4.000,00 4.000,00 1.662,50 1.312,50 2.975,00 1.025,00 74,4% x x x

13 E18,Friedhof Hüls,Erneuerung Trafostation 73.000,00 73.000,00 63.425,23 63.425,23 9.574,77 86,9% x x x

14 E46,RLT Spielstätte Mörgens,Hubertusstr. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 x x x

15 E49, Klima Lufo,Ausst. Rosemary Mayer 20.000,00 20.000,00 9.612,84 9.612,84 10.387,16 48,1% x x x

16 E18,Realisierung Einbau Kühlzelle Krematorium 28.000,00 28.000,00 28.000,00 x x x

17 E 46, Bühnenboden Reparatur Kammer 45.000,00 45.000,00 39.228,46 39.228,46 5.771,54 87,2% x x x

18 E 18, Dusch-San.Container Westpark 33.000,00 33.000,00 33.000,00 x x x

19 E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersdorferstr. 75.000,00 75.000,00 56.227,50 56.227,50 18.772,50 75,0% x x x

20 FB52, SP Siegelallee, Erneuerung Flutlichtanlage 137.000,00 137.000,00 96.285,48 96.285,48 40.714,52 70,3% x x x

21 FB 45, Einhard Gymn., Tiefkühlzelle Mensa 45.000,00 45.000,00 42.252,98 42.252,98 2.747,02 93,9% x x

22 FB 45, Kita Messenger, Kita an der Rahemühle (Pilotkita) 6.006,03 6.006,03 6.006,03 x x x x

23 FB 45, Kita Messenger, Kita Johanniterstraße (Pilotkita) 6.649,86 6.649,86 749,70 749,70 5.900,16 11,3% x x x x

24 FB 45, Kita Messenger, Kita Franz-Wallraff-Straße (Pilotkita) 11.900,00 11.900,00 11.900,00 x x x x

25 FB 23, Blücherplatz, Rückbau öffentlicher WC-Anlage 40.000,00 40.000,00 40.000,00 x x x x

26 FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns 500.000,00 500.000,00 66.035,32 46.669,04 112.704,36 387.295,64 22,5% x x x

27 FB 45, Kita Bayersbusch, Raumnutzungsänderung 48.032,44 48.032,44 26.317,10 26.317,10 21.715,34 54,8% x x x

28 FB 45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie 19.600,00 19.600,00 13.011,75 2.677,50 15.689,25 3.910,75 80,0% x x x

29 FB 45, Barbarastr. Container Eilendorf 723.077,59 723.077,59 125.378,40 135.848,52 261.226,92 461.850,67 36,1% x x x

30 FB 23, Abriss bauliche Anlagen, Karl-Kuck-Straße 338.396,70 338.396,70 14.994,00 14.994,00 323.402,70 4,4% x x x

31 FB 23, Gut Branderhof - Umbau Vereinsheim 2.827.503,40 2.827.503,40 203.399,14 17.950,16 221.349,30 2.606.154,10 7,8% x x x

32 FB 61, Fahrradabstellanlage KGS Hörn 18.700,00 18.700,00 12.601,03 12.601,03 6.098,97 67,4% x x x

33 FB 01, Austausch Mikrofone Ratssaal 9.200,00 9.200,00 8.967,48 8.967,48 232,52 97,5% x x

34 FB23,Abriss Baracke Funkturm Kronprinz 150.000,00 150.000,00 10.930,15 10.930,15 139.069,85 7,3% x x x x

35 BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule 25.000,00 25.000,00 19.679,03 19.679,03 5.320,97 78,7% x x

36 FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung 134.400,00 830.000,00 964.400,00 3.908,61 408.572,09 412.480,70 551.919,30 42,8% x x x

37 FB45,Rombachstr. Selbstlernzentrum 22.000,00 40.600,00 62.600,00 34.181,40 34.181,40 28.418,60 54,6% x x x

38 FB23, Gebäudeabriss Steinstraße 95.000,00 95.000,00 68.105,34 68.105,34 26.894,66 71,7% x x x

39 FB45,Gut Kullen,Erw.Schulgarten, Umzäunung 13.400,00 13.400,00 10.641,59 892,50 11.534,09 1.865,91 86,1% x x x

40 FB 45,GGS Haarbach, Änderung Wasseranschluss 4.000,00 4.000,00 1.275,53 1.275,53 2.724,47 31,9% x x x

41 FB 37,Austausch Tore RW Nord Mathieustr 215.000,00 215.000,00 215.000,00 x x x

42 FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosenunterkünfte 150.000,00 150.000,00 30.940,00 83.437,30 114.377,30 35.622,70 76,3% x x x

43 FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine 1.600.000,00 1.600.000,00 971.711,23 432.239,07 1.403.950,30 196.049,70 87,7% x x x

44 FB 45, KGS Birkstraße Umbau TH Umkleide 22.000,00 22.000,00 14.497,81 14.497,81 7.502,19 65,9% x x x x
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 Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche

Gebäudemanagement zum 30.09.2022

Anlage 2 a

Maßnahmen-Durchführung für andere 

Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)
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45 FB 23,Parkhaus Kleeverstraße,Malerarbeiten 40.000,00 40.000,00 40.000,00 x x x

46 FB 45,Kita Stapperstr. Einzug Trennwand 32.000,00 32.000,00 8.277,83 9.765,15 18.042,98 13.957,02 56,4% x x x

47 FB 45,FÖS Am Rödgerbach,Verdunklung Raum 9.800,00 9.800,00 8.119,37 8.119,37 1.680,63 82,9% x x x

48 FB 56, temp.Herr. Reumontstraße, Flüchtlinge 300.000,00 300.000,00 38.484,74 79.618,74 118.103,48 181.896,52 39,4% x x x

49 FB 45,Nutzungserw. GS Schwalbenweg 15.000,00 15.000,00 15.000,00 x x x

50 FB 45,KGS Feldstraße,Inklusion 2.200,00 2.200,00 388,15 388,15 1.811,85 17,6% x x x

51 FB 45,KGS Verlautenheide,SchulhofPlanung 75.000,00 75.000,00 5.272,89 5.272,89 69.727,11 7,0% x x x

52 FB 45, Inda Gymn. Inklusion 6.360,00 6.360,00 1.156,29 1.156,29 5.203,71 18,2% x x x

53 FB 45, Wartung mobile Luftfilter 84.000,00 84.000,00 84.000,00 x x x

54 FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Sucht 180.000,00 180.000,00 77.215,41 77.215,41 102.784,59 42,9% x x x

55 FB 56, Nadelfabrik, Umbau Teeküche 1. 9.500,00 9.500,00 5.633,46 5.633,46 3.866,54 59,3% x x x

56 SR, Beeckstr. Fahrradbügel Schulhof 11.500,00 11.500,00 5.355,00 5.932,50 11.287,50 212,50 98,2% x x x

57 SR, LothringerStr.,Fahrradbügel Schul 10.000,00 10.000,00 5.950,00 3.815,73 9.765,73 234,27 97,7% x x x

58 SR, Lindenstraße,San. Küchen 9.000,00 9.000,00 6.545,00 6.545,00 2.455,00 72,7% x x x

59 FB 45, KGS Römerhof, Rasengitterstein 11.543,00 11.543,00 8.522,07 8.522,07 3.020,93 73,8% x x x

60 FB 45,GGS Schönforst,Schwalbenweg,Bau 10.000,00 10.000,00 10.000,00 x x x

8.031.733,73 4.010.503,00 12.042.236,73 2.717.901,36 2.411.138,49 5.129.039,85 6.913.196,88 42,6%
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Anlage 3

Bemerkungen

Tats. Ist Wert des 

Quartals  ( vom 01.01. 

bis Ende Quartal)

Tats. Ist-Wert des 

jew. Quartals des 

Vorjahrs

Abweichung Spalte B 

und C (absoluter Wert)

Forecast

 zum 31.12.

Ansatz WP

Abweichung Spalte E 

und F (absoluter Wert)

1. Erfolgsplan

a. Erträge 28.125.000,00 € 26.172.000,00 € 1.953.000,00 € 46.737.000,00 € 42.238.000,00 € 4.499.000,00 € -

Umsatzerlöse (ohne Bkz) 27.511.000,00 € 25.123.000,00 € 2.388.000,00 € 39.623.000,00 € 35.738.000,00 € 3.885.000,00 € 1, 7, 12, 15, 27

Zuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.600.000,00 € 4.600.000,00 € 0,00 € 82

Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.900.000,00 € 1.900.000,00 € 0,00 € 34

Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

Sonstige betriebliche Erträge 614.000,00 € 1.049.000,00 € -435.000,00 € 614.000,00 € 0,00 € 614.000,00 € 37, 38

b. Aufwendungen 61.742.900,00 € 54.916.000,00 € 6.826.900,00 € 109.353.500,00 € 104.601.200,00 € 4.752.300,00 € -

Materialaufwand 41.566.000,00 € 36.556.000,00 € 5.010.000,00 € 61.231.000,00 € 56.453.000,00 € 4.778.000,00 € 40, 54, 60

Personalaufwand 10.517.000,00 € 9.559.000,00 € 958.000,00 € 15.532.000,00 € 16.166.700,00 € -634.700,00 € 72

davon tariflich Beschäftigte 0,00 € 0,00 € 0,00 € SK

davon Beamte 0,00 € 0,00 € 0,00 € SK

Abschreibungen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 19.700.000,00 € 19.700.000,00 € 0,00 € 85

Zinsaufwand 6.432.100,00 € 6.167.700,00 € 264.400,00 € 8.576.100,00 € 8.576.100,00 € 0,00 € 84

Sonstiger betrieblicher Aufwand 3.222.800,00 € 2.633.300,00 € 589.500,00 € 4.314.400,00 € 3.705.400,00 € 609.000,00 € 69, 73 - 78

davon Verwaltungskostenbeitrag 1.486.800,00 € 1.370.300,00 € 116.500,00 € 1.982.400,00 € 1.982.400,00 € 0,00 € 76

Steuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -

c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag

Jahresergebnis ohne Bkz -33.617.900,00 € -28.744.000,00 € -4.873.900,00 € -62.616.500,00 € -62.363.200,00 € -253.300,00 € -

Bkz 36.146.800,00 € 35.073.400,00 € 1.073.400,00 € 48.250.800,00 € 48.267.600,00 € -16.800,00 € 87

Jahresergebnis mit Bkz 2.528.900,00 € 6.329.400,00 € -3.800.500,00 € -14.365.700,00 € -14.095.600,00 € -270.100,00 € 86

Deckblatt 3. Quartalsbericht 2022

Vergleich IST mit Vorjahr Vergleich Forecast mit laufendem WP
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