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Protokollauszug 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 13.12.2022 

 

 

Zu Ö 5 Quartalsbericht zu laufenden Schulbaumaßnahmen 
 
 

 

 Herr Lambertz und Herr Schneiderwind (E 26) stellen die beigefügte Präsentation vor. Darüber hinaus 

zeigen sie noch ein Beispiel, wie der Quartalsbericht zukünftig aussehen könnte (sie Anlagen zur Nieder-

schrift im Ratsinformationssystem). 

 

Herr Lambertz und Herr Schneiderwind erläutern ergänzend, dass die Zahlen für die jeweilige Leistungs-

phase nach HOAI stehen würden. Das ‚G‘ stehe für Genehmigungsverfahren und das ‚A‘ für Ausschuss.  

 

Frau Griepentrog bedankt sich für den umfangreichen Vortrag. Dies schaffe gegenseitiges Vertrauen und 

Klarheit.   

Sie zeigt sich erstaunt darüber, dass auch eine PV-Anlage auf der auslaufenden Alkuinrealschule geplant 

sei.   

Herr Lambertz antwortet, dass vorgegeben sei, dass alle städtischen Gebäude, die dafür geeignet seien, 

eine PV Anlage erhalten müssten.  

 

Frau Heider bedankt sich ebenfalls für den Vortrag und die vielen Informationen. Sie betont nochmal die 

Wichtigkeit der Maßnahmen im Rahmen von G8/ G9. Es sei enorm wichtig, dass die Baumaßnahmen bis 

Sommer 2026 fertig seien. Sie habe die Sorge, dass möglicherweise die Planungen entsprechend fort-

schreiten würden, aber das benötigte Geld nicht im Haushalt zur Verfügung stehe, wenn es gebraucht 

werde. Sie fragt, ob diese Situation eintreten könne. 

Des Weiteren erkundigt sie sich, was genau die roten Punkte bedeuten und was dies für sie als Schulpo-

litik bedeuten würde.  

 

Herr Schneiderwind antwortet zur zweiten Frage. Wenn die Ampel auf Rot stehe, dann prognostiziere das 

Gebäudemanagement eine Kostenüberschreitung im Verhältnis zum letzten Planungsstand. Es sei klar, 

dass die Maßnahme dann teurer werde, es sei aber noch nicht klar um wie viel. Bei gelben Maßnahmen, 

würden geringfügige Mehrkosten prognostiziert. In der Regel werde zum Ende der Maßnahme hin die 

Ampel auf gelb stehen.  

Bei neuen Maßnahmen sei der aktuelle Baupreisindex berücksichtigt. Je nachdem wie sich dieser entwi-

ckeln würde, gäbe es die Chance auch unter den vorab geschätzten Kostenrahmen zu liegen und Geld 

zurückgeben zu können.  
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Zur ersten Frage antwortet er, dass nach Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung inklusive Kostenberech-

nung) der Baubeschluss erfolge. Dann würden die Gelder in den Haushalt eingestellt. Wichtig sei, dass 

das Geld vorhanden sei, wenn die LPH 7 beginne, d.h. die Ausschreibungen am Markt liefen. Dann wür-

den die Summen als Verpflichtungsermächtigungen, d.h. die Sicherung der Kämmerei, dass die Haus-

haltsmittel zur Verfügung stehen, benötigt. 

 

Herr Kaldenbach ergänzt, dass ein Baubeschluss erst gefasst werden könne, wenn die Haushaltsmittel in 

den erforderlichen Jahren zu Verfügung stünden. Gleichzeitig könnten die Haushaltsmittel aber erst etati-

siert werden, wenn die Leistungsphase 3 mit der Kostenberechnung abgeschlossen sei (vgl. § 13 (2) 

KomHVO NRW). Wenn also im 3. Quartal 2023 ein Baubeschluss gefasst werden könnte, müssen die er-

forderlichen Mittel für die gesamten Baumaßnahmen ab 2024ff im Haushalt zur Verfügung stehen. Es 

müsse also gemeinsam mit der Politik eine Lösung gefunden werden, wie diese Gelder zur Verfügung 

gestellt werden könnten.  

 

Griepentrog fasst zusammen, dass dann ein Risiko bestehe, wenn erst im Herbst die Kostenberechnung 

vorliege und folglich zu diesem Zeitpunkt noch keine Gelder für das nächste Haushaltsjahr etatisiert 

seien. Dann müsse bis zum nächsten Haushaltsjahr gewartet werden bis die Gelder verfügbar seien.  

 

Herr Fischer gibt zu bedenken, dass es noch den Nachtragshaushalt gebe.  

Er teilt mit, dass seine Fraktion bedauere, dass manche Maßnahmen in den Grundschulen erst 2025/26 

anfangen könnten. Er fragt, ob man die Baumaßnahme in der Grundschule Beeckstr. vorziehen könne 

und ob zwingend eine europaweite Ausschreibung gemacht werden müsse.  

 

Herr Lambertz antwortet, dass zwar versucht worden sei, eine europaweite Ausschreibung zu vermeiden, 

erläutert aber, dass dies nicht möglich sei. Die zwischenzeitlich aufgetretene Situation im Mehrzweck-

raum sei behoben worden, sodass eine Dringlichkeit zur kurzfristigen Durchführung der Maßnahme nicht 

mehr gegeben sei. Ebenso sei der Schwellenwert an Architekturleistungen überschritten, darüber hinaus 

müssten Maßnahmen europaweit ausgeschrieben werden. 

 

Herr Auler bedankt sich ebenfalls für die Präsentation bei E 26. Er teilt mit, dass seines Wissen nach bis-

her 1 Mio. € für G8/G9 etatisiert seien und fragt ob dies ausreiche um die bisherigen Maßnahmen über 

LPH 3 hinaus zu planen. 

 

Herr Lambertz antwortet, dass sogar Planungsmittel von ca. 3 Mio. € etatisiert seien und dies reiche nach 

aktueller Lage aus um bis LPH 5 (Ausführungsplanung) zu planen. Dies sei in Abstimmung mit der Käm-

merei/ Dezernat II so festgelegt/ eingeplant worden.  

Mit einigen Planungsbüros seien Stufenverträge vereinbart worden. Hier könnten also einzelne Stufen 

abgerufen werden. Manche Planungsbüros seien schon komplett beauftragt. Hierfür lägen auch die Pla-

nungsmittel vor.  
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Herr Auler fragt nach der Indexierung. Wenn sich eine Baumaßnahme über ca. 5 Jahre hinziehe und ein 

Baukostenindex von 17,2% bestehe, dann entstünde am Ende das 2,2-fache vom Ursprungsbetrag. Er 

fragt, ob dies so zu verstehen sei. Er fragt, wie die Politik angemessen damit umgehen solle, wenn nicht 

klar sei, wann mit einer Fertigstellung zu rechnen sei. Eigentlich müsse bei der Beschlussfassung klar 

sein, in welchem Jahr die Fertigstellung geplant sei. 

 

Herr Lambertz antwortet, dass Teil der Planung auch ein Zeitrahmenplan sei. Dieser werde genutzt um 

zu bestimmen, wann wie viele Mittel zur Verfügung stehen müssen. In diesen Planungen und Berechnun-

gen sei der Baupreisindex schon berücksichtigt. Natürlich schwanke der Baupreisindex und sei zuletzt 

stark gestiegen. Ein Großteil sei aber schon abgebildet.  

 

Herr Auler teilt mit, dass die Kämmerei aus rechtlichen Gründen die Haushaltsmittel erst etatisieren 

könne, wenn LPH 3 abgeschlossen sei. Er schlägt vor, diese Problematik im Finanzausschuss zu thema-

tisieren, damit möglicherweise unterjährig Gelder für die G8/9-Maßnahmen umgeschichtet werden kön-

nen. 

 

Frau Griepentrog schließt sich dem Vorschlag an. Es solle parteiübergreifend mit in den Finanzaus-

schuss genommen werden. Es müsse deutlich gesagt werden, dass bei den Baumaßnahmen im Rahmen 

von G8/ G9 auf keinen Fall zeitliche Verzögerungen eintreten dürften.  

 

 
 
 
 
 
 

Anlage 1 Quartalsbericht Schulbaumaßnahmen 
 
 

Anlage 2 Beispiel_Sachstandsbericht 
 
 

[Dokumentende] 
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Inhalt
1.) Gymnasien Maßnahme

19011 Couven-Gymnasium G8/ G9 - Aufstockung Trakt „D“, 1.+ 2. OG
19012 Rhein-Maas-Gymnasium G8/ G9 - Aufstockung Verwaltung, 1.OG, Asbestsanierung, NW-Räume
19013 Inda-Gymnasium G8/ G9 - zweigeschossiger Erweiterungsbau
19017 Gymnasium St. Leonhard G8/ G9 - Abbruch und neuer Erweiterungsbau
20004 Einhard-Gymnasium Energetische Hüllsanierung
21038 Schulzentrum Laurensberg Energetische Hüllsanierung
21063 Inda-Gymnasium Energetische Hüllsanierung
21025 Kaiser-Karls-Gymnasium (BU) Fassaden- und Fenstersanierung + Erneuerung von Brandschutztüren
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Inhalt
2.) Grundschulen Maßnahme

19001 MS Mataréstraße Neubau Mensa
19002 KGS Am Römerhof Erweiterungsbau
19003 KGS Auf der Hörn Erweiterungsbau
19004 GGS Richterich Erweiterungsbau
21046 KGS Luisenstraße Speisenversorgung
21048 KGS Beeckstraße Ersatzbau und Erweiterung
21071 GGS Am Höfling Therapieräume und Ersatz Pavillon

Montessori-Zentrum Eilendorf Erweiterung + Grundsanierung
21023 KGS Bildchen, Reimser Straße Neubau

GGS Brander Feld Erweiterung
21026 Schule Malmedyer Straße Umzug KGS Michaelsbergstraße / Anpassung
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Inhalt
3.) Technische Maßnahmen an Schulen

a) Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden, hier: Schulen
b) stationäre Lüftungsanlagen in Grundschulen
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Couven-Gymnasium - 19011 G8/ G9 - Ergänzung Trakt „D“, 1.+ 2. OG

Kurzbeschreibung:

Die Vergabe ist erfolgt und die Planer*innen 
sind beauftragt. Anfang Juni gab es einen 
Kick-off-Termin.

Die Planungen sind zurzeit in den frühen 
Leistungsphasen (LPH 1+2).
Die Kostenschätzung ist für KW 50 vor-
gesehen.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

4.590.000 € 0 €
Datum April 2021
Index 4,5 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3 A 6 6 6 6
VV 4 G 7 7 7 7

5 5 5 8 8 8 8 8

2027 2028 20292022 20242023 2025 2026Rahmenterminplan

Couven-Gymnasium - 19011
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Tabelle1

		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

				1		2		3		A				6		6		6		6

								VV		4		G		7		7		7		7

												5		5		5		8		8		8		8		8
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Rhein-Maas-Gymnasium - 19012 G8/ G9 - Aufstockung Verwaltung, 1.OG,
Asbestsanierung, Verlegung NW-Räume

Kurzbeschreibung:

Die Vergabe ist erfolgt, die Planer*innen sind 
beauftragt. Der Kick-Off fand in der 33. KW 
statt.

Die Planungen sind zurzeit in den frühen 
Leistungsphasen (LPH 1+2).

Zusätzlich sollen im Rahmen der 
Bauunterhaltung NW-Räume im 
Untergeschoss saniert werden. 
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

11.675.000 € 0 €.
Datum April 2021
Index 4,5 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 1 3 3 A 5 5 5 5
2 2 4 G 6 6 7 7

8 8 8 8 8 8

2022 20242023 2025 2026 2027 2028 2029Rahmenterminplan

Rhein-Maas-Gymnasium - 19012

12 von 58 in Zusammenstellung


Tabelle1

		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

						1		1		3		3		A		5		5		5		5

								2		2				4		G		6		6		7		7

														8		8						8		8		8		8
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Inda-Gymnasium - 19013 G8/ G9 - Zweigeschossiger Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Die Vergabe ist erfolgt, die Planer*innen sind 
beauftragt. Der Kick-Off fand in der 33. KW 
statt. 

Die Planungen sind zurzeit in den frühen 
Leistungsphasen (LPH 1+2).
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

5.421.000 € 0 €
Datum April 2021
Index 4,5 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

Inda-Gymnasium - 19013
1 2 3 3 4 4G 4G 7 7 7

A 5 5 5
6 6 6 8 8 8 8 8 8 Ü

2027 2028 20292022 20242023 2025 2026
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Tabelle1

		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

						1		2		3		3		4		4G		4G		7		7		7

														A		5		5		5

																		6		6		6		8		8		8		8		8		8		Ü
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St. Leonhard-Gymnasium - 19017 G8/ G9 - Abbruch + neuer Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Die Vergabe ist erfolgt, die Planer*innen sind 
beauftragt. Der Kick-Off fand in der 34. KW 
statt.

Abstimmungen mit FB 45, Bauaufsicht und 
Denkmalpflege haben stattgefunden. Eine 
archäologische Begleitung der Erdarbeiten 
wird gefordert.

Die Planungen sind zurzeit in den frühen 
Leistungsphasen (LPH 1+2).
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

5.248.000 € 0 €
Datum April 2021
Index 4,5 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 3 3 3 5 5 5
2 2 4 6 6 7 7

A G G 8 8 8 8 8

2022 20242023 2025 2026 2027 2028 2029Rahmenterminplan

St. Leonhard-Gymnasium - 19017
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Tabelle1

		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

								1		3		3		3				5		5		5

								2		2				4						6		6		7		7

														A		G		G						8		8		8		8		8
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Einhard-Gymnasium - 20004 Energetische Hüllsanierung

Kurzbeschreibung:

Die Arbeiten im Rahmen der energetischen 
Hüllsanierung sind weitgehend abge-
schlossen.
Z. Zt. erfolgen Mängelbeseitigungs- und 
Restarbeiten an den Fassaden, Außenanlagen 
und in Bereichen der Elektroinstallation.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung / nach Anpassung /
Planungsbeschluss Baubeschluss Projektbudget

4.486.000 € 5.900.000 € 9.481.193 €
Datum Februar 2018 März 2021
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

4 4 4 5 5
6 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ü

2026 2027 20282021 20232022 2024 2025Rahmenterminplan

Einhard-Gymnasium - 20004
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Tabelle1

		2021								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028

		4		4		4		5		5

										6		7

		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		ü
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Schulzentrum Laurensberg - 21038 Energetische Hüllsanierung

Kurzbeschreibung:

BA 1: Ist bis zu 98 % fertiggestellt
BA 2: Ist bis zu 95 % fertiggestellt
BA 3: Ist bis zu 95 % fertiggestellt

BA 4: Ist bis zu 80 % fertiggestellt
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

9.500.000 € 11.117.000 €
Datum März 2018 November 2019
Index 2,0 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Ü
8 8 8 8 8 8 8 8 8

2026 2027 20282021 20232022 2024 2025Rahmenterminplan

Schulzentrum Laurensberg - 21038
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Tabelle1

		2021								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028

																		Ü

		8		8		8		8		8		8		8		8		8
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Inda-Gymnasium - 21063 Energetische Hüllsanierung

Kurzbeschreibung:

BA 1: Die Arbeiten im Rahmen der 
energetischen Hüllsanierung sind weitgehend 
abgeschlossen.
BA 2: Die Fensterbau-, Dachdecker-, Elektro-
und Lüftungsarbeiten sind weitgehend 
abgeschlossen. Die Vorhangfassadenarbeiten 
erfolgen in 2023.
BA 3: Die Arbeiten befinden sich zurzeit im 
Planungs- und Ausschreibungsverfahren. Die 
Ausführung soll in 2023/2024 erfolgen.

21 von 58 in Zusammenstellung



Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        19

Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

5.950.000 € 10.752.902 €
Datum März 2018 November 2019
Index 2,0 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

Inda-Gymnasium - 21063
6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 BA3

5 5 5 5 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 Ü BA1 8 8 8 8 BA2

2026 2027 20282021 20232022 2024 2025
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Tabelle1

		2021								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028

										6		6		6		6				8		8		8		8		8		8		BA3

						5		5		5		5		7		7		7		7

		8		8		8		8		8		8		8		Ü		BA1		8		8		8		8		BA2
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Kaiser-Karls-Gymnasium - 21025 Fassaden- und Fenstersanierung + Erneuerung von 
Brandschutztüren in 4 Treppenhäusern

Kurzbeschreibung:

Die Sanierung der rückwärtigen Außenhülle des 
gründerzeitlichen Denkmals ist abgeschlossen.
Die Bauarbeiten umfassten die Erneuerung der 
Fenster, Außenwandflächen und die Sanierung des 
Mansarddaches. 

Ein Teil der Brandschutztüren ist ausgetauscht.
Die aufwändigeren Brandschutztüren mit einer 
Holzoberfläche sind mit der Denkmalpflege 
abgestimmt und müssen noch eingebaut werden. 
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung / nach Anpassung /
Planungsbeschluss Baubeschluss Projektbudget 

2.050.000 € 3.065.100 €
Datum Dezember 2022
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

8 8
2027 2028 20292022 20242023 2025 2026Rahmenterminplan

Kaiser-Karls-Gymnasium - 21025
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		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

										8		8











2.  Grundschulen

25 von 58 in Zusammenstellung



Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        23

Montessori-Schule Matarèstraße - 19001 Neubau Mensa

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 28.10.2021 
für die Variante I.

Die Angebotseinholung und Vergabe zur 
Betreuung des VgV-Verfahren für die 
Objektplanung (Architektur) ist erfolgt.

Abstimmung der Anforderungen, Referenzen 
und Bewertungsmatrix für das weitere Ver-
fahren ist erfolgt und der Teilnahmewettbe-
werb ist submittiert, Aufklärung und Nach-
forderungen bis Mitte Dezember.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

9.088.000 € 0 € 
Datum Oktober 2021
Index 4,5 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3 Geneh.
Ver VgV VgV Ver PLA 7 7

4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8
Betreuung

2021 20232022 2024 2025 2026 2027 2028Rahmenterminplan

Montessori-Schule Matarèstraße - 19001
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		2021								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028

																						1		2		3						Geneh.

								Ver		Betreuung						VgV		VgV		Ver								PLA										7		7

																														4		5		5		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8
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KGS Am Römerhof - 19002 Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 25.10.2022 
für die Variante II.

Angebotsaufforderungen an fünf Büros zur 
Betreuung des VgV-Verfahrens (Architektur) 
verschickt: Abgabefrist 14.12.2022.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

8.399.500 € 0 € 
Datum August 2022
Index 17,2 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3
Ver Bet. VgV Ver PLA 7 7

4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2027 2028 2029
Genehmig

2022 20242023 2025 2026Rahmenterminplan

KGS Am Römerhof - 19002
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		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

																1		2		3						Genehmigung

								Ver		Bet.		VgV		Ver								PLA										7		7

																								4		5		5		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
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KGS Auf der Hörn - 19003 Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 28.10.2021 für 
die Variante 6.  

Die Angebotseinholung  und Vergabe zur 
Betreuung des VgV-Verfahren der Objekt-
planung (Architektur) ist erfolgt.

Abstimmung der Anforderungen, Referenzen 
und Bewertungsmatrix für das weitere Ver-
fahren ist erfolgt und der Teilnahmewettbewerb 
ist submittiert, Aufklärung und Nachforderungen 
bis Mitte Dezember.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

5.920.673 € 0 € 
Datum September 2022
Index 17,2 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

KGS Auf der Hörn - 19003
1 2 3 Geneh.

Ver VgV VgV Ver PLA 7 7
4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8

Betreuung

2021 20232022 2024 2025 2026 2027 2028
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		2021								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028

																						1		2		3						Geneh.

								Ver		Betreuung						VgV		VgV		Ver								PLA										7		7

																														4		5		5		6		6		8		8		8		8		8		8		8		8







Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        29

GGS Richterich - 19004 Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 18.10.2022 für 
die Variante 2.

Angebotsaufforderungen an Büros zur Be-
treuung des VgV-Verfahren (Architektur) ver-
schickt, ein Angebot ist fristgerecht einge-
gangen und aktuell läuft die Beauftragung des 
Büros (lb²) Volker Langenbach, Köln.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

8.396.050 € 0 € 
Datum April 2022
Index 8 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3
Ver Bet. VgV Ver A G G 7 7

4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8

2022 20242023 2025 2026 2027 2028 2029Rahmenterminplan

GGS Richterich - 19004

33 von 58 in Zusammenstellung


Tabelle1

		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

														1		2		3

						Ver		Bet.		VgV		Ver								A				G		G				7		7

																						4		5		5		6		6		8		8		8		8		8		8		8
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KGS Luisenstraße - 21046 Speisenversorgung

Kurzbeschreibung:

Die Leistungsphase 0 ist in Bearbeitung und 
erste Bestandsuntersuchungen sind erfolgt.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

0 € 0 € 
Datum
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

KGS Luisenstraße - 21046
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KGS Beeckstraße - 21048 Sanierung Aula

Kurzbeschreibung:

Die Leistungsphase 0 ist abgeschlossen und 
aktuell wird zur Betreuung eines Verfahrens 
nach der Vergabeverordnung (VgV) zur Suche 
der Objektplaner*in Architektur eine Angebots-
beiziehung durchgeführt.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

4.082.000 € 0 € 
Datum August 2022
Index 8 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3
Ver Bet. VgV Ver A G G 7 7

4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8

2022 20242023 2025 2026 2027 2028 2029Rahmenterminplan

KGS Beeckstraße - 21048
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		2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028								2029

																1		2		3

								Ver		Bet.		VgV		Ver								A				G		G				7		7

																								4		5		5		6		6		8		8		8		8		8		8
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GGS Am Höfling - 21071 Therapieräume und Ersatz Pavillon

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 22.09.2022.

Aktuell Auftragswertermittlung, Vorbereitung der 
Unterlagen für Angebotsaufforderung, es folgt  
in Zusammenarbeit mit FB 60 (unterschwellig) 
ein Verfahren zur Suche der Objektplaner* 
innen Architektur und weiterer Fachplaner 
*innen.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

990.350 € 0 € 
Datum September 2022
Index 8 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3 4 5 5 6
Ver Ver PLA 8 8 8 8

7 7

2027 2028 2029

Geneh.

2022 20242023 2025 2026Rahmenterminplan

GGS Am Höfling - 21071
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												1		2		3				4		5		5		6
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Montessori-Zentrum Eilendorf Erweiterung + Grundsanierung

Kurzbeschreibung:

Die Bodenplatte und Außenwände des 
neuen Gebäudeteils sind bereits fertig. 
Der Neubau bildet das neue Zentrum des 
Gebäudeensembles der Schule mit 
großzügiger Aula und Mensa. 

Im denkmalgeschützten Altbau sowie im 
Bestandsgebäude wurden diverse Roh-
bauarbeiten bereits ausgeführt.
Die denkmalgerechten Fenster für das 
alte Schulhaus sind fertig und bereits im 
Bauteil A eingebaut.
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Montessori-Zentrum Eilendorf

Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

9.139.200 € 14.600.000 €
Datum Juni 2017 Juni 2020
Index 4,5 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

4 4 4 4 5 5
6 7 5 5 5 6 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2026 2027 2028
Geneh.

2021 20232022 2024 2025Rahmenterminplan
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		2021								2022								2023								2024								2025								2026								2027								2028

		4		4		4		4		5		5						Geneh.

		6		7		5		5		5		6		7		7

		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
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KGS Bildchen - 21023 Neubau

Kurzbeschreibung:

An der Grundschule Reimser Straße ist der 
Rohbau fertiggestellt und die Hülle ist dicht. 
Zurzeit sind die TGA-Gewerke bei der 
Rohinstallation (80%). 
Estrich ist eingebaut, die Fassade ist zu 
ca. 80 % fertiggestellt.
Es wurde mit der Gestaltung der Außenanlagen 
begonnen.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten Mittelmehrbedarf
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung / gemäß 
Planungsbeschluss Baubeschluss Sachstandsbericht 

5.500.000 € 6.676.714 € 1.270.000 €
Datum November 2017 Mai 2020 September 2022
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

4 5
6 6 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

2026 2027 20282021 20232022 2024 2025Rahmenterminplan

KGS Bildchen - 21023
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		4		5
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GGS Brander Feld Neubau

Kurzbeschreibung:

Die Baummaßnahme GGS Brander Feld in der 
Schargenstr. 40 ist zu 98% fertiggestellt.
Die Außenanlagen sind zu 60% fertiggestellt.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

€ 4.100.000 € 
Datum Juli 2019
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

8 8 8 8 8 8 8 Ü

2026 2027 20282021 20232022 2024 2025Rahmenterminplan

GGS Brander Feld
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Grundschule Malmedyer Straße - 21026 Umzug KGS Michaelsbergstraße/ 
Anpassung

Kurzbeschreibung:

Die Planer sind beauftragt. 
Das Büro Knapp & Knapp hat die 
Entwurfsplanung (Lph 3) abgeschlossen. 
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

1.181.460 € 1.551.503 € 
Datum Dezember 2021 Dezember 2022
Index 8 % 17,2 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

1 2 3 4 4 4 7 7
A 5 5 5 8 8 Ü

6 6 6

2027 2028 20292022 20242023 2025 2026Rahmenterminplan

Grundschule Malmedyer Straße - 21026
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				1		2		3		4		4		4		7		7
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3. Technische Ausstattung
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a) Photovoltaik-Anlagen an Schulen 
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Photovoltaik-Anlagen an Schulen  - aktueller Stand der Beauftragung

Auftrag erteilt

In Vergabeprozess

In Ausschreibung

Bislang beauftragt: 
6 Anlagen mit 409 kWp

Schule KKG Dach 3 29

Schule KKG Dach 4 35

Einhard-Gymnasium BA 1/2 110

RS Alkuinstraße 40 120

KGS Birkstraße 75

GGS Heider-Hof-Weg 12 35

KGS Reimser Straße 67 40

GGS Brander Feld Schagenstraße 40 10

Summe 454

Projekt Anlagenleistung in kWp

50 von 58 in Zusammenstellung


Seite 2

		Projekt / Anlagengröße						1. Vergabe		2. Vergabe		3. Vergabe



		Birkstraße

		75 kWp

		Kaiser-Karls-Gymnasium Dach 3

		10 kWp + 19 kWp

		Neubau Reimser Straße

		40 kWp

		KiTa Reimser Straße

		41 kWp

		Einhard Gymnasium BA 1

		110 kWp

		Heider-Hof-Weg

		35 kWp

		Neubau Ahornstraße

		15 kWp

		Realschule Alkuinstraße

		120 kWp

		Musikbunker

		100 kWp

		Kaiser-Karls-Gymnasium Dach 4

		34 kWp

		KiTa Stettiner Straße

		11 kWp

		Neubau Schagenstraße

		10 kWp





Seite 3_1

		Projekt		Anlagenleistung in kWp



		Schule KKG Dach 3		29

		Schule KKG Dach 4		35

		Einhard-Gymnasium BA 1/2		110

		RS Alkuinstraße 40		120

		KGS Birkstraße		75

		GGS Heider-Hof-Weg 12		35

		KGS Reimser Straße 67		40

		GGS Brander Feld Schagenstraße 40		10

		Summe		454





Seite 3_2

		Bereits beauftragte PV-Leistung:		415 kWp

		Jährlicher Energieertrag		373.000 kWh/a





Seite 4_1

		Projekt		Anlagenleistung

				in kWp

		Turnhalle		60

		Marktstrasse 25

		Musikbunker		100

		KITA		35

		Am Höfling 10

		GGS		65

		Am Höfling 14

		Umkleide		30

		Sonnenscheinstraße 7

		Schule		50

		Sonnenscheinstraße 1

		Montessorischule		30

		Kaiserstraße 59

		GGS		30

		Gerlachstraße 7

		Turnhalle		45

		Düppelstraße 19

		OGS/Turnhalle		29

		Reumontstraße 52

		GGS		45

		Haarbachtalstraße





Seite 4_2

		Projekt		Anlagenleistung

				in kWp

		Turnhalle		30

		Haarbachtalstraße

		Landwirtschaft		25

		Verlautenheidener Str. 265

		Schule Bergische Gasse		370

		Moltkebahnhof

		Schulzentrum		340

		Hander Weg

		Schule		115

		Inda-Gymnasium BA 1

		Haus am See, Mensa		60

		Einhard

		GGS Schönforst,		135

		Schwalbenweg

		Kita, Passstraße 123		30

		Turnhalle/Welthaus An der Schanz		100

		Turnhalle  GHS Aretzstraße		20

		Kita		30

		Albert-Maas-Straße 32





Seite 5

		Projekt				Anlagenleistung

						in kWp

		Lagerhausstraße 20				20

		Turnhalle Rombachstraße				50

		KiTa				36

		 Oberforstbacher Straße 332a

		GGS				27

		Oberforstbacher Straße 332

		Mensa				45

		Rhein-Maas-Gymnasium

		KiTa Richtericher Straße 120				35

		Stahlkonstruktion				20

		 Indagymnasium

		Bestandsgebäude				30

		GGS Schagenstraße 40

		Neuköllner Straße 15				115

		KITA				10

		Auf Überhaaren 20

		SUMME				≈ 2160
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Projekt Anlagenleistung in kWp
Turnhalle Marktschule / Marktstraße 25 60

GGS Am Höfling 14 65
Schule Sonnenscheinstraße 1 50

Montessorischule Kaiserstraße 59 30
GGS Gerlachstraße 7 30

Turnhalle Düppelstraße 19 45
OGS/Turnhalle Reumontstraße 52 29

GGS Haarbachtalstraße 45
Turnhalle Haarbachtalstraße 30

Gesamtschule Bergische Gasse Moltkebahnhof 370
Schulzentrum Hander Weg 340

Inda-Gymnasium BA 1 115
Haus am See, Mensa Einhard-Gymnasium 60

GGS Schönforst, Schwalbenweg 135
Turnhalle  GHS Aretzstraße 20
Turnhalle Rombachstraße 50

GGS Oberforstbacher Straße 332 27
Mensa Rhein-Maas-Gymnasium 45
 Außenanlage Indagymnasium 20

Bestandsgebäude GGS Schagenstraße 40 30

SUMME                                1.596   

Photovoltaik-Anlagen an Schulen  - Projekte für 2023

In Planungsprozess 8 Anlagen

Prüfung auf Eignung 12 Standorte

51 von 58 in Zusammenstellung


Seite 2

		Projekt / Anlagengröße				1. Vergabe		2. Vergabe		3. Vergabe

		Birkstraße

		75 kWp

		Kaiser-Karls-Gymnasium Dach 3

		10 kWp + 19 kWp

		Neubau Reimser Straße

		40 kWp

		KiTa Reimser Straße

		41 kWp

		Einhard Gymnasium BA 1

		110 kWp

		Heider-Hof-Weg

		35 kWp

		Neubau Ahornstraße

		15 kWp

		Realschule Alkuinstraße

		120 kWp

		Musikbunker

		100 kWp

		Kaiser-Karls-Gymnasium Dach 4

		34 kWp

		KiTa Stettiner Straße

		11 kWp

		Neubau Schagenstraße

		10 kWp





Seite 3_1

		Projekt		Anlagenleistung in kWp



		Schule KKG Dach 3		29

		Birkstr.		75

		GGS Heider-Hof-Weg 12		35

		Quartier Schule Reimser Straße 67		40

		Quartier Kita Reimser Straße 69		41

		RS Alkuinstraße 40		120

		Schule KKG Dach 4		35

		Schule Einhard-Gymnasium BA 1/2		110

		Umkleide Ahornstraße 60		15

		GGS Brander Feld Schagenstraße 40		10

		Kita Stettinerstraße 16		11

		Summe		540





Seite 3_2

		Bereits beauftragte PV-Leistung:		415 kWp

		Jährlicher Energieertrag		373.000 kWh/a





Seite 4_1

		Projekt		Anlagenleistung in kWp

		Turnhalle Marktschule / Marktstraße 25		60

		GGS Am Höfling 14		65

		Schule Sonnenscheinstraße 1		50

		Montessorischule Kaiserstraße 59		30

		GGS Gerlachstraße 7		30

		Turnhalle Düppelstraße 19		45

		OGS/Turnhalle Reumontstraße 52		29

		GGS Haarbachtalstraße		45

		Turnhalle Haarbachtalstraße		30

		Gesamtschule Bergische Gasse Moltkebahnhof		370

		Schulzentrum Hander Weg		340

		Inda-Gymnasium BA 1		115

		Haus am See, Mensa Einhard-Gymnasium		60

		GGS Schönforst, Schwalbenweg		135

		Turnhalle  GHS Aretzstraße		20

		Turnhalle Rombachstraße		50

		GGS Oberforstbacher Straße 332		27

		Mensa Rhein-Maas-Gymnasium		45

		 Außenanlage Indagymnasium		20

		Bestandsgebäude GGS Schagenstraße 40		30

		SUMME		1,596





Seite 4_2

		Projekt		Anlagenleistung

				in kWp

		Turnhalle		30

		Haarbachtalstraße

		Landwirtschaft		25

		Verlautenheidener Str. 265

		Schule Bergische Gasse		370

		Moltkebahnhof

		Schulzentrum		340

		Hander Weg

		Schule		115

		Inda-Gymnasium BA 1

		Haus am See, Mensa		60

		Einhard

		GGS Schönforst,		135

		Schwalbenweg

		Kita, Passstraße 123		30

		Turnhalle/Welthaus An der Schanz		100

		Turnhalle  GHS Aretzstraße		20

		Kita		30

		Albert-Maas-Straße 32





Seite 5

		Projekt				Anlagenleistung

						in kWp

		Lagerhausstraße 20				20

		Turnhalle Rombachstraße				50

		KiTa				36

		 Oberforstbacher Straße 332a

		GGS				27

		Oberforstbacher Straße 332

		Mensa				45

		Rhein-Maas-Gymnasium

		KiTa Richtericher Straße 120				35

		Stahlkonstruktion				20

		 Indagymnasium

		Bestandsgebäude				30

		GGS Schagenstraße 40

		Neuköllner Straße 15				115

		KITA				10

		Auf Überhaaren 20

		SUMME				≈ 2160
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Photovoltaik-Anlagen an Schulen  - Neubauprojekte

Neubauprojekt Anlagenleistung in kWp
G8/G9 Indagymnasium 20

G8/G9 Rhein Maas Gymnasium 50
G8/G9 Couven Gymnasium 40

SUMME                                   110   

52 von 58 in Zusammenstellung


Vergabe

		Projekt / Anlagengröße				1. Vergabe		2. Vergabe		3. Vergabe

		Birkstraße

		75 kWp

		Kaiser-Karls-Gymnasium Dach 3

		10 kWp + 19 kWp

		Neubau Reimser Straße

		40 kWp

		KiTa Reimser Straße

		41 kWp

		Einhard Gymnasium BA 1

		110 kWp

		Heider-Hof-Weg

		35 kWp

		Neubau Ahornstraße

		15 kWp

		Realschule Alkuinstraße

		120 kWp

		Musikbunker

		100 kWp

		Kaiser-Karls-Gymnasium Dach 4

		34 kWp

		KiTa Stettiner Straße

		11 kWp

		Neubau Schagenstraße

		10 kWp





Porjekte 2022

		Projekt		Anlagenleistung in kWp



		Schule KKG Dach 3		29

		Birkstr.		75

		GGS Heider-Hof-Weg 12		35

		Quartier Schule Reimser Straße 67		40

		Quartier Kita Reimser Straße 69		41

		RS Alkuinstraße 40		120

		Schule KKG Dach 4		35

		Schule Einhard-Gymnasium BA 1/2		110

		Umkleide Ahornstraße 60		15

		GGS Brander Feld Schagenstraße 40		10

		Kita Stettinerstraße 16		11

		Summe		540





Porjekte 2023

		Projekt		Anlagenleistung in kWp				Neubauprojekt		Anlagenleistung in kWp

		Musikbunker		100				G8/G9 Indagymnasium		20

		 Kita Am Höfling 10		35				G8/G9 Rhein Maas Gymnasium		50

		GGS Am Höfling 14		65				G8/G9 Couven Gymnasium		40

		Montessorischule Kaiserstraße 59		30				SUMME		110

		GGS Gerlachstraße 7		30

		Turnhalle Düppelstraße 19		45

		OGS/Turnhalle Reumontstraße 52		29

		GGS Haarbachtalstraße		45

		Turnhalle Haarbachtalstraße		30

		Landwirtschaft Verlautenheidener Str. 265		25

		Schule Bergische Gasse Moltkebahnhof		370

		Schulzentrum Hander Weg		340

		Inda-Gymnasium BA 1		115

		Haus am See, Mensa Einhard		60

		GGS Schönforst, Schwalbenweg		135

		Kita, Passstraße 123		30

		Turnhalle/Welthaus An der Schanz		100

		Turnhalle  GHS Aretzstraße		20

		Kita Albert-Maas-Straße 32		30

		Lagerhausstraße 20 7. Etage		20

		Turnhalle Rombachstraße		50

		 Kita Oberforstbacher Straße 332a		36

		GGS Oberforstbacher Straße 332		27

		Mensa Rhein-Maas-Gymnasium		45

		KiTa Richtericher Straße 120		35

		 Außenanlage Indagymnasium		20

		Bestandsgebäude GGS Schagenstraße 40		30

		Neuköllner Straße 15		115

		Kita Auf Überhaaren 20		10

		SUMME		2,022





Seite 4_2

		Projekt		Anlagenleistung

				in kWp

		Turnhalle		30

		Haarbachtalstraße

		Landwirtschaft		25

		Verlautenheidener Str. 265

		Schule Bergische Gasse		370

		Moltkebahnhof

		Schulzentrum		340

		Hander Weg

		Schule		115

		Inda-Gymnasium BA 1

		Haus am See, Mensa		60

		Einhard

		GGS Schönforst,		135

		Schwalbenweg

		Kita, Passstraße 123		30

		Turnhalle/Welthaus An der Schanz		100

		Turnhalle  GHS Aretzstraße		20

		Kita		30

		Albert-Maas-Straße 32





Seite 5

		Projekt				Anlagenleistung

						in kWp

		Lagerhausstraße 20				20

		Turnhalle Rombachstraße				50

		KiTa				36

		 Oberforstbacher Straße 332a

		GGS				27

		Oberforstbacher Straße 332

		Mensa				45

		Rhein-Maas-Gymnasium

		KiTa Richtericher Straße 120				35

		Stahlkonstruktion				20

		 Indagymnasium

		Bestandsgebäude				30

		GGS Schagenstraße 40

		Neuköllner Straße 15				115

		KITA				10

		Auf Überhaaren 20

		SUMME				≈ 2160
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b) Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen

Systembild

53 von 58 in Zusammenstellung
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Lüftungsanlagen an Schulen – Projekte für 2023

Projekt
Geplante 

Ausführung Deckengerät Standgerät

KGS Birkstraße 12/2022 4 5
GGS Oberforstbach 01/2023 10 1

GGS Schönforst 01/2023 10 0
KGS Feldstraße 01/2023 10 0

KGS Beeckstraße 01/2023 6 0
GGS Brander Feld 02/2023 16 0
KGS Düppelstraße 03/2023 0 25
GGS Brühlstraße 03/2023 19 0

KGS Horbach 03/2023 0 7

Abschluss der Arbeiten im Objekt bis zum 31. März 2023, 
Abrechnung und Prüfung der Nachweise bis zum 30. April 2023.

54 von 58 in Zusammenstellung
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Grundschulen  - GGS Oberforstbach
GGS Schönforst
KGS Feldstraße
KGS Birkstraße

Installation von stationären Lüftungsanlagen 
an Grundschulen

Kurzbeschreibung:

Ausschreibung ist erfolgt und aktuell werden die 
Vergaben für die nächsten vier Projekte  vorge-
nommen.

Systembild
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Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        5356 von 58 in Zusammenstellung



Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        54

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

57 von 58 in Zusammenstellung



Ausschuss für Schule und Weiterbildung 13.12.2022
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