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Protokollauszug 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 27.04.2023 

 

 

Zu Ö 4 Quartalsbericht zu laufenden Schulbaumaßnahmen 
 
 

 

Herr Lambertz vom städtischen Gebäudemanagement stellt die beigefügte Präsentation vor (siehe An-

lage zur Niederschrift im Ratsinformationssystem).  

 

Frau Griepentrog bedankt sich für die sehr aufschlussreiche Präsentation. 

 

Herr Fischer bedankt sich ebenfalls und bittet darum, diese Präsentation zugesendet zu bekommen.  

Er bedauere, dass z. B. bei der Maßnahme der Grundschule Mataréstraße zwischen Planungs- und Bau-

beschluss fast 4 Jahre vergehen würden. Die Ursachen dafür seien bekannt, in der Praxis führe der 

Raummangel aber zu sehr erschwerten Bedingungen für den Unterricht und die pädagogische Arbeit. Er 

sehe, dass das städtische Gebäudemanagement alles abarbeite was durch den Ausschuss beauftragt 

worden sei, aber mit Verzögerungen von 1-2 Jahren nach der Planung.  

 

Frau Griepentrog teilt mit, dass es schade sei, dass es fast 4 Jahre dauere. Angesichts der Dichte und 

Fülle an Maßnahmen habe sie großen Respekt vor der Arbeit.  

 

Frau Heider bedankt sich ebenfalls für die Präsentation. Es werde auch die Fortschritte deutlich, es wür-

den auch Maßnahmen abgeschlossen. Sie fragt, warum die mit rot markierten Lücken nach dem Baube-

schluss nur bei den Grundschulen auftreten und z.B. nicht bei den Gymnasien. Sie erkundigt sich wie 

diese zu bewerten seien und ob sie vermeidbar seien.  

 

Herr Lambertz erläutert, dass diese in Abstimmung mit dem FB 45 sich leider durch das übliche formal-

rechtliche Prozedere im Haushaltsrecht ergeben würden. Erst nach Vorliegen der Entwurfsplanung dürf-

ten die Mittel für das Folgejahr eingestellt werden und der Haushalt werde erst im Folgejahr genehmigt. 

Die weiteren Schritte dürften erst danach fortgeführt werden.  

Bei den Maßnahmen im Rahmen der G8 / G9-Umstellung wäre im Vorfeld klar gewesen, dass der Zeit-

plan sehr eng werden würde. Daher seien mehr Planungsmittel eingerechnet und im Haushalt zur Verfü-

gung gestellt worden, sodass eine Planung bis Leistungsphase 5 HOAI möglich sei. Dies sei aber keine 

Regel im Haushaltsrecht, es sei aufgrund der Notwendigkeit und der zeitlichen Dringlichkeit der Maßnah-

men ausnahmsweise so gehandhabt worden.  
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Herr Kaldenbach bestätigt Herrn Lambertz, die Mittel seien so vorausschauend im Haushalt eingestellt 

worden um arbeitsfähig zu sein. Die aktuell etatisierten Mittel seien aber nicht auskömmlich. Die Verwal-

tung und die Politik müsse sich gemeinsam darum bemühen, dass nach Abschluss der Leistungsphase 3 

die Restmittel in den Haushalt eingestellt werden, damit die Räume pünktlich zum 01.06.2026 zur Verfü-

gung stehen können.  

 

Herr Auler ergänzt, dass auch die eingeplanten Summen in der § 13-Liste nicht mehr stimmen und es da 

Nachsteuerungsbedarf für den Haushalt gebe. Er sehe mit Sorge auf den Zeitplan zur baulichen Fertig-

stellung der Maßnahmen G8 / G9. Es zeigt, dass nicht alle Dinge in der eigenen Hand liegen würden, 

auch wenn zügig gearbeitet werde. Er sei daher froh, dass Alternativpläne geprüft würden. 

 

Frau Vallot teilt mit, dass die Präsentation eindrucksvoll zeige wie viel Geld in die Schulen investiert 

werde. Dies sei aus ihrer Sicht sehr positiv. Es sei schade, dass bei der Grundschule Mataréstraße so 

viel Zeit bis zum Abschluss der Baumaßnahmen vergehe, da die Schule in einem schwierigen Viertel 

liege. Sie bedauere, dass es nicht möglich sei, dies zu beschleunigen.  

 

Herr Pilgram ergänzt, dass am Dienstag im Finanzausschuss von Frau Grehling ein System zur Investiti-

onscontrolling vorgestellt worden sei und fragt ob die vorgestellten Daten damit kompatibel seien. Darü-

ber hinaus fragt er, ob es zum Funktionieren, zur Lebensdauer und zur Reparaturanfälligkeit der sta-

tionären Lüftungsanlagen Erfahrungen gebe.  

 

Herr Lambertz verweist bezüglich der Fragen zu den stationären Lüftungsanlagen auf seinen Kollegen 

Martin Lambertz. 

 

Herr Ganser ergänzt, dass die Geräte schon seit langer Zeit an anderen Schulen im Einsatz seien. Sie 

würden immer im Zusammenhang mit Hüllsanierungen installiert. Die Erfahrungen zeigen, dass zu Be-

ginn zwar das genaue Einstellen der Geräte bzw. die Kommunikation in der Fernsteuerung der Geräte 

gelegentlich Schwierigkeiten mit sich bringe, aber die Geräte als solche seien sehr gut und würden über 

eine sehr lange Nutzungsdauer halten und betrieben werden.  

 

Frau Griepentrog teilt mit, dass die Präsentation in Allris hochgeladen werden wird. Beim letzten Mal sei 

sie ausnahmsweise zusätzlich von Frau Kampel per Mail an alle versendet worden seien.  Bei Bedarf 

könne sich an Frau Kampel bzgl. der Zusendung der Unterlagen gewendet werden.  

 

Sie schlägt vor, diesen detailreichen und großen Bericht nicht mehr vierteljährlich, sondern halbjährlich 

auf die Tagesordnung zu nehmen. Ein nächster Bericht im Herbst reiche. 

Hierüber herrscht Einvernehmen im Ausschuss. 

 
 
 
 
 
 

Anlage 1 230427_ml_ASW 
 
 

[Dokumentende] 
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Inhalt
1.) Gymnasien Maßnahme

19011 Couven-Gymnasium G8/ G9 - Aufstockung Trakt „D“, 1.+ 2. OG
19012 Rhein-Maas-Gymnasium G8/ G9 - Aufstockung Verwaltung, 1.OG, Asbestsanierung, NW-Räume
19013 Inda-Gymnasium G8/ G9 - zweigeschossiger Erweiterungsbau
19017 Gymnasium St. Leonhard G8/ G9 - Abbruch und neuer Erweiterungsbau
20004 Einhard-Gymnasium Energetische Hüllsanierung
21038 Schulzentrum Laurensberg Energetische Hüllsanierung
21063 Inda-Gymnasium Energetische Hüllsanierung
21025 Kaiser-Karls-Gymnasium (BU) Fassaden- und Dachsanierung + Erneuerung von Brandschutztüren

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Inhalt
2.) Grundschulen Maßnahme

19001 MS Mataréstraße Neubau Mensa
19002 KGS Am Römerhof Erweiterungsbau
19003 KGS Auf der Hörn Erweiterungsbau
19004 GGS Richterich Erweiterungsbau
21046 KGS Luisenstraße Speisenversorgung
21048 KGS Beeckstraße Ersatzbau und Erweiterung
21071 GGS Am Höfling Therapieräume und Ersatz Pavillon

Montessori-Zentrum Eilendorf Erweiterung + Grundsanierung
21023 KGS Bildchen, Reimser Straße Neubau

GGS Brander Feld Erweiterung
21026 Schule Malmedyer Straße Umzug KGS Michaelsbergstraße / Anpassung

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Inhalt
3.) Schulreparaturprogramm, separater Tagesordnungspunkt Ö3

4.) Technische Maßnahmen an Schulen

a) Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden, hier: Schulen
b) stationäre Lüftungsanlagen in Grundschulen

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Legende 

Rahmenterminplan

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Couven-Gymnasium - 19011 G8/ G9 - Ergänzung Trakt „D“, 1.+ 2. OG

Kurzbeschreibung:

Die Entwurfsplanung LPH 3 ist abge-
schlossen, alle grundlegend erforderlichen 
Abstimmungen mit FB 45 und dem Nutzer 
sind erfolgt.

Es wurden Vorabstimmungen mit der 
Bauaufsicht durchgeführt.

Der Baubeschluss wird diese Woche er-
wartet. (PLA 27.04.2023)

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

Couven-Gymnasium - 19011

Vor. Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

(5.544.000 €)
April 2023
17,2 %

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

4.590.000 €
April 2021
4,5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 2 3 3 BB

ASW 4 G G 7 7 7

B 6 6 6

5 5 5 5 8 8 8 8 8 ü

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rhein-Maas-Gymnasium - 19012 G8/ G9 - Aufstockung, 1.OG, Asbest-

sanierung, Verlegung NW-Räume

Die Vorentwurfsplanung LPH 2 ist abge-
schlossen.
Alle grundlegend erforderlichen Abstim-
mungen mit FB 45 und dem Nutzer sind 
erfolgt.
Die Entwurfsplanung LPH 3 ist weit fort-
geschritten.

Zusätzlich sollen im Rahmen der Bau-
unterhaltung NW-Räume im Untergeschoss 
saniert werden. 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rahmenterminplan

Rhein-Maas-Gymnasium - 19012

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

0 €

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

11.675.000 €
April 2021
4,5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 2 2 BB 5 5 5 5

3 3 6 6 6 6

4 G G 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 Ü

2024 2025 2026 20272022 2023

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Inda-Gymnasium - 19013 G8/ G9 - Zweigeschossiger Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Die Entwurfsplanung LPH3 steht kurz vor der 
Finalisierung. 

Alle grundlegend erforderlichen Abstimmungen 
mit FB 45 und dem Nutzer sind erfolgt.

Es wurden Vorabstimmungen mit der 
Bauaufsicht und Feuerwehr durchgeführt.

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rahmenterminplan

Inda-Gymnasium - 19013

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

0 €

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

5.421.000 €
April 2021
4,5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 2 2 4 G G 7 7 7 7 7

3 3 BB 6 6 6 6

5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8

Ü

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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St. Leonhard-Gymnasium - 19017 G8/ G9 - Abbruch + neuer Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Die ersten Varianten des Vorentwurfes (LPH2)
Liegen vor.

Die Vorentwurfsplanung befindet sich 
momentan in der finalen Bearbeitung, die 
Kostenschätzung wird finalisiert.

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rahmenterminplan

St. Leonhard-Gymnasium - 19017

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

0 €

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

5.248.000 €
April 2021
4,5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 3 3 4 G G

2 2 BB? BB 5 5 5  

6 6 7 7 7 Ü

8 8 8 8 8 8

20282022 2023 2024 2025 2026 2027

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Einhard-Gymnasium - 20004 Energetische Hüllsanierung

Kurzbeschreibung:

Die Arbeiten im Rahmen der energetischen 
Hüllsanierung sind weitgehend abge-
schlossen.

Z. Zt. erfolgen Mängelbeseitigungs- und Rest-
arbeiten an den Fassaden, Außenanlagen und 
in Bereichen der Elektroinstallation.

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rahmenterminplan

Einhard-Gymnasium - 20004

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

5.900.000 €
Februar 2018

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

4.486.000 €

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

4 4 4 5 5

6 7  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Ü

2021 2022 2023 2024

Gesamtbaukosten
nach Anpassung /
Projektbudget

9.481.193 €
März 2021

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Schulzentrum Laurensberg - 21038 Energetische Hüllsanierung

Kurzbeschreibung:

BA 1: Ist bis zu 98 % fertiggestellt
BA 2: Ist bis zu 95 % fertiggestellt
BA 3: Ist bis zu 95 % fertiggestellt

BA 4: Ist bis zu 90 % fertiggestellt

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rahmenterminplan

Schulzentrum Laurensberg - 21038

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

11.117.000 €
November 2019

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

9.500.000 €
März 2018
2,0 %

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Ü  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2021 2022 2023 2024

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Inda-Gymnasium - 21063 Energetische Hüllsanierung

Kurzbeschreibung:

BA 1: Die Arbeiten im Rahmen der 
energetischen Hüllsanierung sind weitgehend 
abgeschlossen.
BA 2: Die Fensterbau-, Dachdecker-, Elektro-
und Lüftungsarbeiten sind weitgehend 
abgeschlossen. Die Vorhangfassadenarbeiten 
haben begonnen und sollen in 2023 
abgeschlossen werden.
BA 3: Die Arbeiten befinden sich zurzeit in der 
Ausführung. Die Fertigstellung ist für 2024 
geplant. 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Rahmenterminplan

Inda-Gymnasium - 21063

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

10.752.902 €
November 2019

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

5.950.000 €
März 2018
2,0 %

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

6 6 6 6

5 5 5 5 7 7 7 7  

8 8 8 8 8 8 8 Ü BA1 8 8 8 8 BA2

8 8 8 8 8 8 BA3

2021 2022 2023 2024 2025

Anpassung nach 
Ratsbeschluss/
Projektbudget

+ 1,5 Mio. €
August 2022

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Kaiser-Karls-Gymnasium - 21025 Fassaden- und Dachsanierung + Erneuerung von 

Brandschutztüren in 4 Treppenhäusern

Kurzbeschreibung:

Die Sanierung der rückwärtigen Außenhülle des 
gründerzeitlichen Denkmals ist abgeschlossen.
Die Bauarbeiten umfassten die Erneuerung der 
Fenster, Außenwandflächen und die Sanierung des 
Mansarddaches. 

Ein Teil der Brandschutztüren ist ausgetauscht.
Die aufwändigeren Brandschutztüren mit einer 
Holzoberfläche sind mit der Denkmalpflege ab-
gestimmt und müssen noch eingebaut werden 
(Sommerferien 2023). 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung / nach Anpassung /
Planungsbeschluss Baubeschluss Projektbudget 

2.050.000 € 3.065.100 €
Datum Dezember 2022
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

8 8 Ü

2022 20242023Rahmenterminplan

Kaiser-Karls-Gymnasium - 21025

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023

24 von 59 in Zusammenstellung



2.  Grundschulen

25 von 59 in Zusammenstellung



Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        24

Montessori-Schule Matarèstraße - 19001 Neubau Mensa

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 28.10.2021 
für die Variante I.

Die Angebotseinholung und Vergabe zur Be-
treuung des VgV-Verfahren für die Objekt-
planung (Architektur) ist erfolgt.
Nach Teilnahmewettbewerb fanden am 
14.03.2023 die Verhandlungsgespräche für
die Objektplanung statt.
Aktuell wird der Vertrag mit dem Büro  
Herkrath & Herkrath geschlossen.
Die weiteren Aufträge Fachplaner werden in 
einem unterschwelligen Verfahren vergeben.

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

9.088.000 € 0 € 
Datum Oktober 2021
Index 8,0 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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KGS Am Römerhof - 19002 Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 25.10.2022 
für die Variante II.

Die Angebotseinholung und Vergabe zur Be-
treuung des VgV-Verfahren für die Objekt-
planung (Architektur) ist erfolgt.

Aktuell erfolgen die Abstimmungen zum VgV-
Verfahren (Referenzen, Eignungen, TNW, etc.)

Die weiteren Aufträge Fachplaner werden in 
einem unterschwelligen Verfahren vergeben.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

8.399.500 € 0 € 
Datum August 2022
Index 17,2 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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KGS Auf der Hörn - 19003 Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 28.10.2021 für 
die Variante 6.  

Die Angebotseinholung und Vergabe zur Be-
treuung des VgV-Verfahren Objektplanung 
(Architektur) ist erfolgt.
Nach Teilnahmewettbewerb fanden am 
28.03.2023 die Verhandlungsgespräche für
die Objektplanung statt, aktuell wird der Vertrag 
mit dem Büro Herkrath & Herkrath vorbereitet.

Die weiteren Aufträge Fachplaner werden in 
einem unterschwelligen Verfahren vergeben.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

5.920.673 € 0 € 
Datum Oktober 2021
Index 8,0 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

KGS Auf der Hörn - 19003
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GGS Richterich - 19004 Erweiterungsbau

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 18.10.2022 für 
die Variante 2.

Die Angebotseinholung und Vergabe zur Be-
treuung des VgV-Verfahren für die Objekt-
planung (Architektur) ist erfolgt.

Abstimmungen zum VgV-Verfahren (Eignungen 
Referenzen, etc.) sind erfolgt, TNW läuft.

Die weiteren Aufträge Fachplaner werden in 
einem unterschwelligen Verfahren vergeben.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

8.396.050 € 0 € 
Datum August 2022
Index 8 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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GGS Richterich - 19004
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KGS Luisenstraße - 21046 Speisenversorgung

Kurzbeschreibung:

Die Leistungsphase 0 ist in Bearbeitung und 
erste Bestandsuntersuchungen sind erfolgt.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

0 € 0 € 
Datum
Index

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

KGS Luisenstraße - 21046
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KGS Beeckstraße - 21048 Sanierung Aula / Erweiterung

Kurzbeschreibung:

Empfehlung im ASW am 18.08.2022 und 
Beschluss am 28.09.2022 durch den Rat der 
Stadt Aachen für die Variante II.

Die Angebotseinholung und Vergabe zur Be-
treuung des VgV-Verfahren für die Objekt-
planung (Architektur) ist erfolgt und aktuell er-
folgen die Abstimmungen zum VgV-Verfahren 
(Referenzen, Eignungen, TNW, etc.)

Die weiteren Aufträge Fachplaner werden in 
einem unterschwelligen Verfahren vergeben.
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

4.082.000 € 0 € 
Datum August 2022
Index 8 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Rahmenterminplan

KGS Beeckstraße - 21048
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GGS Am Höfling - 21071 Therapieräume und Ersatz Pavillon

Kurzbeschreibung:

Planungsbeschluss im ASW am 22.09.2022.

Objektplanung: gerade im Vertragsschluss 
Knapp&Knapp Architekten PartGmbB
Fachplanung:
HSL - im Vertragsschluss
TWP - Angebote liegen vor
Elt - Angebotsbeziehung
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Kosten* Gesamtbaukosten Gesamtbaukosten
nach Kostenrahmen / nach Kostenberechnung /
Planungsbeschluss Baubeschluss

990.350 € 0 € 
Datum September 2022
Index 8 %

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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GGS Am Höfling - 21071
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Montessori-Zentrum Eilendorf Erweiterung + Grundsanierung

Kurzbeschreibung:

Die neuen zus. Decken und  die Treppe 
im Bauteil C sind fertig. Der Neubau hat 
die erste Dachabdichtung erhalten, er 
bildet das neue Zentrum des 
Gebäudeensembles der Schule mit 
großzügiger Aula und Mensa. 

Im denkmalgeschützten Altbau sowie im 
Bestandsgebäude und Neubau werden 
momentan die Fenster eingebaut.

Die neue Dachgaube im Bestands-
gebäude wird vom Zimmermann errichtet, 
die ersten Innengewerke haben losgelegt.
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Rahmenterminplan

Montessori-Zentrum Eilendorf

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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KGS Bildchen - 21023 Neubau

Kurzbeschreibung:

An der Grundschule Reimser Straße
werden zur Zeit die Bodenbeläge eingebracht 
und die Außenanlagen erstellt.

Die Rohinstallation, der Estrich und die Fassade 
sind fertiggestellt.                  
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Rahmenterminplan

KGS Bildchen - 21023

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.

Gesamtbaukosten
nach Kostenberechnung /
Baubeschluss

6.676.714 €
Mai 2020

Kosten*

Datum
Index

Gesamtbaukosten 
nach Kostenrahmen /
Planungsbeschluss

5.500.000 €
November 2017
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Mittelmehrbedarf
gemäß Sachstandsbericht
1.270.000 € 

September 2022
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GGS Brander Feld Neubau

Kurzbeschreibung:

Die Baummaßnahme GGS Brander Feld in der 
Schargenstraße 40 ist fertiggestellt.
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Rahmenterminplan

GGS Brander Feld

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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Grundschule Malmedyer Straße - 21026 Umzug KGS Michaelsbergstraße/ 

Anpassung

Kurzbeschreibung:

Die Planer sind beauftragt. 
Das Büro Knapp & Knapp hat die Genehmi-
gungsplanung (Lph 4) abgeschlossen und
der Bauantrag ist eingereicht.

Die Baugenehmigung wird zeitnah erwartet.
Die Ausführungsplanung hat begonnen.

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023

46 von 59 in Zusammenstellung



Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        45

Rahmenterminplan

Grundschule Malmedyer Straße - 21026

* Kosten: Angaben einschließlich der Basiskosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500 und anteilig KG 600, 
Baunebenkosten KG 700) und der aktivierten Eigenleistung, jedoch ohne Risiko und Kostenvarianz. 
Die Kosten der Betriebsausstattung BT KG 600 werden hier nicht berücksichtigt. Angaben brutto.
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Dezember 2022
17,2 %
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24 Maßnahmen, 
Sachstandsbericht 
Tagesordnungspunkt Ö 3 in der 
Sitzung vom heutigen Tag

Schulreparaturprogramm 2023
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a) Photovoltaik-Anlagen an Schulen 
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Photovoltaik-Anlagen an Schulen  - aktueller Stand der Beauftragung

Auftrag erteilt

In Vergabeprozess

In Ausschreibung

Bislang beauftragt: 
6 Anlagen mit 409 kWp

Schule KKG Dach 3 29

Schule KKG Dach 4 35

Einhard-Gymnasium BA 1/2 110

RS Alkuinstraße 40 120

KGS Birkstraße 75

GGS Heider-Hof-Weg 12 35

KGS Reimser Straße 67 40

GGS Brander Feld Schagenstraße 40 10

Summe 454

Projekt Anlagenleistung in kWp
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Projekt Anlagenleistung in kWp
Turnhalle Marktschule / Marktstraße 25 60

GGS Am Höfling 14 65

Schule Sonnenscheinstraße 1 50

Montessorischule Kaiserstraße 59 30

GGS Gerlachstraße 7 30

Turnhalle Düppelstraße 19 45

OGS/Turnhalle Reumontstraße 52 29

GGS Haarbachtalstraße 45

Turnhalle Haarbachtalstraße 30

Gesamtschule Bergische Gasse Moltkebahnhof 370

Schulzentrum Hander Weg 340

Inda-Gymnasium BA 1 115

Haus am See, Mensa Einhard-Gymnasium 60

GGS Schönforst, Schwalbenweg 135

Turnhalle  GHS Aretzstraße 20

Turnhalle Rombachstraße 50

GGS Oberforstbacher Straße 332 27

Mensa Rhein-Maas-Gymnasium 45

 Außenanlage Indagymnasium 20

Bestandsgebäude GGS Schagenstraße 40 30

SUMME                                1.596   

Photovoltaik-Anlagen an Schulen  - Projekte für 2023

In Planungsprozess 8 Anlagen

Prüfung auf Eignung 12 Standorte

Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                  27.04.2023

53 von 59 in Zusammenstellung



Gebäudemanagement E 26/44 - Projektmanagement und E 26/45 - Projektentwicklung und zentrale Fachaufgaben                        52

Photovoltaik-Anlagen an Schulen  - Neubauprojekte

Neubauprojekt Anlagenleistung in kWp
G8/G9 Indagymnasium 20

G8/G9 Rhein Maas Gymnasium 50

G8/G9 Couven Gymnasium 40

SUMME                                   110   
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b) Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen

KGS Düppelstraße Klassenraum Standgerät
Airflow Duplex Vent 900

KGS Oberforstbacher Straße Lehrerzimmer Standgerät 
Airflow Duplex Vent 900
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b) Einbau von stationären Lüftungsanlagen in Grundschulen

KGS Oberforstbacher Straße Klassenraum Deckengerät LTM Dezent 800 topline eco
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Lüftungsanlagen an Schulen – Projekte für 2023

Projekt
Ausführung-

zeitraum Deckengerät Standgerät

KGS Fischmarkt 01/2023-04/2023 4 5

GGS Oberforstbach 12/2022-04/2023 10 1

GGS Schönforst 12/2022-04/2023 10 0

KGS Feldstraße 01/2023-04/2023 10 0

KGS Beeckstraße 01/2023-04/2023 6 0

KGS Birkstraße 12/2022-04/2023 14 4

GGS Brander Feld 03/2023-04/2023 16 0

KGS Düppelstraße 04/2023-04/2023 0 25

GGS Brühlstraße 03/2023-04/2023 19 0

KGS Horbach 04/2023-04/2023 0 7

Abschluss der Arbeiten im Objekt bis zum 27. April 2023, 
Abrechnung, Prüfung und Einreichung der Nachweise bis zum 28. Juli 2023.
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Grundschulen  Installation von stationären Lüftungsanlagen 

an Grundschulen

Kurzbeschreibung:

alle 10 Projekte sind in Betrieb und bereits 
abgenommen. Als nächstes werden die 
Schlussrechnungen der Firmen erstellt und die 
Verwendungsnachweise werden zur 
Einreichung vorbereitet.

Systembild
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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