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• Vergabe- und Bauablauf konnten i.W. eingehalten 

werden 

•  Rohbau II (ca. 5,0 Mio €) und Rohbau III (ca. 1,5 

Mio €) laufen planmäßig; 

Komplikationen im Bereich der Saalstützen und 

anderen tragenden Bauteilen sind beseitigt, die 

erforderlichen Sanierungen sind fertiggestellt

• der technische Ausbau hat mit seiner 

Rohinstallationen begonnen, die ersten 

Großkomponenten der Lüftungs- und Klimatechnik 

sind bereits aufgestellt bzw. werden in naher 

Zukunft angeliefert
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• Ausbaugewerke: ca. 50% der Ausbaugewerke ist 

beauftragt; die restlichen, noch ausstehenden 

Vergaben werden  sukzessive im Laufe des Jahres 

bzw. zu Beginn des kommenden Jahres 

ausgeschrieben

• die bauliche Ausführung vor Ort hat ebenfalls                          

bereits begonnen; u.a. hat die Estrich-, Maler-

Trockenbau- und Innenputzfirma ihre Arbeiten 

aufgenommen     

• Detaillierung der Konzeptionierung „Clubnutzung“ 

mit dem Nutzer Musikbunker e.V. ist finalisiert 

Neues Kurhaus – Revitalisierung
Aktueller Stand 09/2023

33 von 19 in Zusammenstellung



Neues Kurhaus – Revitalisierung
Aktueller Stand 09/2023

4

Einrüstung 

„Großer Saal“ 
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Einrüstung  

„Großer Saal“
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Einbringung 

Träger 
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„Großer Saal“

Sanierung 

Saalstützen 
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Dachgeschoss 

Lichthof links
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Bauen im Bestand 

bedeutet auch immer 

wieder vor neue 

Herausforderungen 

gestellt zu werden 

Aktuell: 

Archäologische 

Funde

vor dem Kurhaus 
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„CLUBNUTZUNG“
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Beschluss Rat der Stadt Aachen 19.09.2018: 

→ als Nutzung für das Untergeschoss des Neuen Kurhauses wird Kleinkunst, 

Club- oder Diskonutzung vorgesehen

Beschluss Rat der Stadt Aachen 10.07.2019: 

→ Umsetzung der vorgestellten Entwurfsplanung Variante B, 

Gesamtinvestionsvolumen ca. 50 Mio €

Entscheidung im Hauptausschuss am 09.06.2021:

→ Zukünftiger Pächter des Clubs: Musikbunker e.V.

Untersuchung der Clubräume mit dem Ziel Veranstaltungen mit einem 

Schalldruckpegel von 120 dB durchzuführen

→ Schalltechnische Betrachtung, „nicht umsetzbar“, daher Begrenzung des 

Schallpegels auf 99 dB

Erarbeitung konzeptioneller Lösung zur Umsetzung einer festgelegten 

Clubnutzung mit max. 99 dB

→ Ergebnisse werden im Folgenden erläutert 

Club

Neues Kurhaus - Revitalisierung
„Clubnutzung“ – Fakten 
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Stadtpark

Hotel

Wohnen 

Eurogress:

Veranstaltungen, Seminare  

Club mit 99 dB

Außengastronomie
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Stadtpark

Hotel

Wohnen 

Eurogress:

Veranstaltungen, Seminare  

Club mit 99 dB

Außengastronomie

Neue Generation 

Lüftungsgeräte,

im Innenraum aufstellbar 

Schallhemmende 

Verkleidung des 

Innenraumes

Neukonzeptionierung aller tech. 

Systeme, sowie der damit 

verbundenen Durchdringungen
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Club

Neues Kurhaus - Revitalisierung
Kostenentwicklung „Clubnutzung“

Kosten:

Vorstellung der Planung und der Kostensituation im Rat der 

Stadt Aachen am 10.07.2019;

Nutzer zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt 

→ voraussichtliche Investitionskosten für einen abgestimmten 

„veredelten Rohbau“ ca. 1.390.000,-€

Ziel: zukunftsorientierte, pächterunabhängige Räumlichkeiten 

zu schaffen, die einen störungsfreien Betrieb der einzelnen 

Nutzer gewährleisten

→ Kostenermittlung August 2023: 

Ansatz für zusätzlichen Ausbau rd. 575.000,-€
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Aktueller Grundriss „Club“ für

den Nutzer Musikbunker e.V.
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Einrichtungsvorschlag „Club“ 

Nutzer Musikbunker e.V.
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Einrichtungsvorschlag „Club“ 

Nutzer Musikbunker e.V.

.
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Neues Kurhaus - Revitalisierung

Vielen Dank!

Neues Kurhaus Aachen - historische Fotografie Wandelhalle
1919 von 19 in Zusammenstellung


	Anlage  1 Präsentation Kurhaus_2023_09_05

