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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

E 26/0070/WP16
öffentlich

20.05.2011
E 26/00

Route Charlemagne
Sachstandsbericht zum Baufortschritt Centre Charlemagne
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
08.06.2011 HA Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss nimmt den Statusbericht der Verwaltung zum “Centre Charlemagne“ zur 

Kenntnis.
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Erläuterungen:

Statusbericht „Centre Charlemagne“

1.0 Terminsituation:

Geplante Bauzeit 01.01.2010 - 31.03.2012

Zu erwartende  Bauzeit 01.01.2010 - 31.07.2012

Derzeit ist eine Bauzeitverlängerung von 6 Monaten entstanden. Projektsteuerung und Generalplaner 

bemühen sich im weiteren Bauablauf 2 Monate aufzuholen und die Verzögerung auf 4 Monate zu 

begrenzen.

Die Verzögerungen sind im Wesentlichen durch die Abbruch- und Unterfangungsmaßnahmen im 

Bereich des Innenhofes entstanden. Gründe hierfür sind:

1.1 Terminüberschreitung durch schleppende Abwicklung der Abbruch- und Unterfangungsarbeiten. 

Gegenüber dem mit den Arbeiten beauftragten Unternehmen wurde -in Abstimmung mit dem 

Fachbereich Recht und anwaltlich beraten- eine Teilkündigung des Auftrags ausgesprochen und 

die Restarbeiten an einen Dritten vergeben.             

1.2 weitere nichtvorhersehbare Umstände:

1.2.1 starke, lang anhaltende Frostperiode - Unterbrechung der Baumaßnahme

      1.2.2 erschwerte Baugrundverhältnisse durch Schichtenwasser von der Marktseite, 

Tauwetterlage       

1.2.3 dadurch erschwerte Gründungssituation im Bereich der Abfangung Nachbargebäude Markt

   

1.2.4 unvorhersehbare Bestandssituation an dem Gebäude Markt, alte Dekanei, da die

Bauausführung im Fundamentbereich von der Bestandstatik erheblich abweicht. Hier

wurden zusätzliche Erdanker erforderlich. 

  

2.0 Kosten:
Kostenberechnung 24.04.2009 10.869.000,00 €

Hochrechnung 26.05.2011 12.225.000,00 €

Mehrausgaben 1.356.000,00 €
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Darstellung der Mehrausgaben:
2.1 Forderungen Dritter 

Anmeldung von Mehrausgaben durch Behinderungsanzeigen der mit Folgewerken beauftragten 

Unternehmungen, die wegen Terminverzögerung beim Abbruch ihre Arbeiten nicht wie geplant 

beginnen konnten  

(teilweise noch in der fachtechnischen und juristischen Prüfung) ca. 380.000,00 €

2.2 Nicht vorhersehbare Maßnahmen ca. 433.000,00 €

2.3 Baupreissteigerungen (konjunkturelles Anziehen der Preise ) ca. 465.000,00 €                       

2.4 Honoraranpassung - geänderte HOAI - ca. 78.000,00 €

Mehrausgaben Brutto 1.356.000,00 €

Nachrichtlich sei erwähnt, dass durch Verzögerung des Umzuges Kosten für Mieten in Höhe von 

40.000 €/Monat entstehen, die der Bauzeitverzögerung geschuldet sind und -insoweit schuldhaft 

herbeigeführt- in die Forderung gegen den Verursacher einbezogen werden. (In der Hochrechnung 

nicht enthalten.)                                                   

Finanzierung:
- Mehrausgaben (s.o.) 1.356.000,00 €

- Durchleitung der Forderungen Dritter wegen Behinderung an den Verursacher - 380.000,00 €    

- Deckung aus Minderausgaben aus „Aufwertung Katschhof“                           -  1.050.000,00 €

Restbudget für Unvorhergesehenes 74.000,00 €

Eine Erhöhung der Förderung der Maßnahme aus EFRE-Mitteln ist nicht möglich.

Die Fachverwaltung wird mit dem Dez II / FB 20 klären, wie die Liquidität innerhalb des PSP- 

Elementes bezüglich der Forderungen Dritter gegen die Stadt und deren Rückforderung beim 

Verursachen haushaltsrechtlich zu behandeln ist.       

Die aufgezeigte Verzögerung hat keinen Einfluss auf die Eröffnung des Centre Charlemagne für 
den Besucher im Frühjahr 2013.


