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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Schule
Beteiligte Dienststelle/n:
Finanzsteuerung
Gebäudemanagement
Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 40/0139/WP16
öffentlich

02.08.2012
FB 45/000

Realisierungswettbewerb vierte Gesamtschule
Untersuchung des mit dem ersten Preis ausgezeichneten Entwurfs 
auf Kostenminderungspotenziale
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
30.08.2012 SchA Anhörung/Empfehlung
30.08.2012 PLA Entscheidung
05.09.2012 FA Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
1.1 Der Schulausschuss nimmt das Ergebnis der Umplanung zur Kosteneinsparung zur 4. Gesamt-

schule am Standort Sandkaulstraße 75 zustimmend zur Kenntnis.

Er empfiehlt dem Planungsausschuss, die Entwurfsplanung und differenzierte Kostenberech-

nung auf dieser Basis erstellen zu lassen.

1.2 Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsmittel im Umfang von 11,0 Mio. € 

(10.860.000,00 € investiv für Bau und Inventar + 140.000,00 € konsumtiv abzubildende 

Honorarkosten) für das Schulgebäude und 2,85 Mio. € für den Bau der Sporthalle für die 

Haushaltsjahre 2012 ff. vorzusehen. 

2. Der Planungsausschuss nimmt das Ergebnis der Umplanung zur Kosteneinsparung zur 4. Ge-

samtschule am Standort Sandkaulstraße 75 zustimmend zur Kenntnis.

Er beauftragt die Verwaltung, die Entwurfsplanung und differenzierte Kostenberechnung auf 

dieser Basis erstellen zu lassen und baldmöglichst zum Baubeschluss vorbehaltlich der ver-

bindlichen haushalterischen Entscheidung und Mittelfreigabe vorzulegen.

3. Der Finanzausschuss nimmt das Ergebnis der Umplanung zur Kosteneinsparung zur 4. Ge-

samtschule am Standort Sandkaulstraße 75 sowie die sich daraus ergebenden finanziellen 

Auswirkungen zur Kenntnis.
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finanzielle Auswirkungen in EUR - Schule

investive 
Auswirkungen

Ansatz
2012

fortgeschriebener 
Ansatz 2012

Ansatz 
2013 ff.

fortgeschriebener 
Ansatz 2013 ff.

Gesamt-
bedarf (alt)

Gesamt-
bedarf (neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 2.600.000 3.000.000 7.500.000 7.860.000 10.500.000 10.860.000

Ergebnis - 2.600.000 - 3.000.000 - 7.500.000 - 7.860.000 - 10.500.000 - 10.860.000

 + Verbesserung /                                        
-Verschlechterung

- 400.000 -360.000

ant. Deckung ist gegeben,
siehe Haushalt 2011

Bedarf ist für Haushaltsplan-
Entwurf 2013 angemeldet

a) Gebäude: Investitionsvolumen: 10.260.000,00 €

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz
2012

fortgeschriebener 
Ansatz 2012*

Ansatz 
2013 ff.**

fortgeschriebener 
Ansatz 2013 ff.***

Folgekosten
(alt)****

Folgekosten
(neu)*****

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/ 
Sachaufwand

352.000 352.000 1.056.000 1.185.000 4.064.000 39.483.000

Abschreibungen 158.000 158.000 474.000 375.000 1.648.000 12.626.000

Ergebnis - 510.000 - 510.000 - 1.530.000 - 1.560.000 - 5.712.000 - 52.109.000

 + Verbesserung /                                        
-Verschlechterung

0 - 30.000

Bedarf wird durch E 26 im 
Haushaltsplan angemeldet

* unverändert, da Baubeginn frühestens Mitte 2012
** Folgekosten 2013 bis 2015 ohne Investition
*** Folgekosten 2013 bis 2015 nach Investition
**** Folgekosten ohne Investitionen für Restnutzungsdauer alt
***** Folgekosten mit Investitionen für Restnutzungsdauer neu

b) Inventar: Beschaffungen Inventar 600.000,00 € + Honorarkosten (konsumtiv) 140.000,00 €

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz
2012

fortgeschriebener 
Ansatz 2012*

Ansatz 
2013 ff.

fortgeschriebener 
Ansatz 2013 ff.

Folgekosten
(alt)

jährl. Folge-
kosten ab 

2016

Ertrag 0 0 0                         0 0 0

Personal-/ 
Sachaufwand

0 35.000 0 105.000 1 0 10.000

230.000 2 0 0
Abschreibungen 0 0 0

4.700 3 0 9.300

Ergebnis 0 - 35.000 0            - 339.700 0 - 19.300

 + Verbesserung /                                        
-Verschlechterung

- 35.000 - 339.700

Deckung vorhanden
gemäß § 9 Ziff. 2 GO

Bedarf ist für Haushaltsplan-
Entwurf 2013 angemeldet

1 Honorarkosten i.H.v. 140.000 € (davon 35.000 € in 2012; 55.000 € in 2013 und 50.000 € in 2014)
2 50 % Abschreibung auf den Festwert Einrichtung (Möbel und Ausstattung) 460.000 € 
3 Abschreibung auf die Küche inkl. Kleininventar (Einzelbewertung); Gesamtkosten 140.000 €; 

Nutzungsdauer 15 Jahre; ab Juli 2015
4 Unterhaltungs-/Reparaturaufwand jährlich 5.000 € und Aufwand für Ersatzbeschaffungen im Festwert 

Einrichtung jährlich 5.000 € ab 2016
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Die o.g. Angaben beziehen Sich auf das PSP-Element 5-030105-900-001009904 „4. Gesamt-
schule“.

Angaben für das PSP-Element 5-080101-900-001009902 „Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule“

finanzielle Auswirkungen in EUR - Sporthalle

investive 
Auswirkungen

Ansatz

2012

fortgeschriebener 

Ansatz 2012

Ansatz 

2013 ff.

fortgeschriebener 

Ansatz 2013 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf (neu)*

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 200.000 400.000 2.300.000 2.450.000 2.700.000 2.850.000

Ergebnis - 200.000 - 400.000 - 2.300.000 - 2.450.000 - 2.700.000 - 2.850.000

 + Verbesserung /                                        

-Verschlechterung
- 200.000 - 150.000

Deckung ist gegeben,

siehe Haushalt 2011

Bedarf ist für Haushaltsplan-

Entwurf 2013 angemeldet

* nur Baukosten, Ausstattungskosten in Höhe von 120.000 € sind 
gesondert im Haushalt ausgewiesen

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2012

fortgeschriebener 

Ansatz 2012*

Ansatz 

2013 ff.**

fortgeschriebener 

Ansatz 2013 ff.***

Folgekosten

(alt)****

Folgekosten

(neu)*****

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 5.762.400

Abschreibungen 0 0 0 0 0 2.850.000

Ergebnis 0 0 0 0 0 - 8.612.400

 + Verbesserung /                                        

-Verschlechterung
0 0

keine ausreichende

Deckung vorhanden

* unverändert, da Baubeginn frühestens Frühjahr 2014
** Folgekosten 2013 bis 2015 ohne Investition
*** Folgekosten 2013 bis 2015 nach Investition
**** Folgekosten ohne Investitionen für Restnutzungsdauer alt
***** Folgekosten mit Investitionen für Restnutzungsdauer neu
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Erläuterungen:

1. Ausgangssituation

Der Schulausschuss und der Planungsausschuss haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 

26.05.2011 das Planungskonzept und die Zeitplanung zum Ausbau der 4. Gesamtschule zur Kenntnis 

genommen und die Verwaltung u. a. beauftragt, durch ein externes Planungsbüro ein Raumprogramm 

– Machbarkeitsstudie  erstellen zu lassen (erweiterter Beschlussentwurf der CDU Fraktion, Fraktion 

der GRÜNEN und SPD Fraktion ), in dem den geänderten Rahmenbedingungen – zeitgemäße 

Ganztagsbeschulung und integrative Beschulung – Rechnung getragen wird und in der baulichen 

Umsetzung eine ansprechende und moderne Lern- und Lehrumgebung geschaffen werden kann. Auf 

der Grundlage der Raumplanungen wurde die Verwaltung beauftragt, ein Wettbewerbsverfahren 

einzuleiten.

Der Planungsausschuss hat am 21.07.2011 auf Empfehlung des Schulausschusses die Durchführung 

eines begrenzten Realisierungswettbewerbes zur Errichtung einer leistungsfähigen vierten 

Gesamtschule am innerstädtischen Standort Sandkaulstraße 75 beschlossen. In der Sitzung des 

Preisgerichtes am 09.12.2011 wurde der Entwurf des Büro Kresings GmbH, Münster mit dem ersten 

Preis ausgezeichnet.

Die im Rahmen der Vorprüfung ermittelten Gesamtkosten in Höhe von 16,0 Mio. Euro überstiegen die 

in der Haushaltsplanung der Stadt vorgesehenen Mittel. Der Planungsausschuss hat auf Empfehlung 

des Schulausschusses die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Vorplanung den mit dem ersten 

Preis ausgezeichneten Entwurf auf Kostenminderungspotenziale zu untersuchen mit dem Ziel, eine 

Kostenobergrenze von 10,5 Mio. Euro für das reine Schulgebäude und 2,5 Mio. Euro für den Neubau 

der Sporthalle nicht zu überschreiten.

Dabei waren die architektonischen Standards ebenso zu hinterfragen wie programmatische und 

pädagogische. Eine abschnittsweise Realisierung mit dem Ziel, die Auslagerung der Klassen zu 

vermeiden, sollte in diese Überlegungen einbezogen werden.

Die Untersuchung zur Kosteneinsparung  liegt nunmehr vor und wird in der Sitzung vorgestellt.

2. Fazit

Es konnte in der Untersuchung der Einsparungspotentiale gezeigt werden, dass die Eingriffe in die 

Konstruktion der „Türme“ wesentlich geringer sein können als im Wettbewerbsentwurf vorgesehen. 

Auch können drei der vier Fassaden, die sich in einem zeitgemäßen ordentlichen Zustand befinden,  

erhalten bleiben. 

Der zwischen den Türmen angeordnete „Neubau“ wurden entwurflich überarbeitet. Die hierbei 

erreichte Zweihüftigkeit im Obergeschoss verbessert das Verhältnis der Verkehrsflächen zu den 

Nutzflächen erheblich. Im Erdgeschoss können die Nutzungen der Flächen Forum / Mehrzweckraum / 
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Mensa überlagert werden, so dass das Bauvolumen des „Neubau“ erheblich reduziert werden kann 

(minus 17% der BGF des Neubaus). 
Der „Neubau“ wurde von seiner Höhenlage so in das Gelände und an die vorhandenen Baukörper 

angepasst, dass die Erschließung der Türme durch jeweils einen Aufzug verbessert und 

Erdbewegungen im Außenbereich minimiert werden. 

Das in der Machbarkeitsstudie festgelegte Raum- und Funktionsprogramm (Grundlage des 

Wettbewerbs) wurde vollständig berücksichtigt, so dass keine Beeinträchtigung in der Umsetzung des 

pädagogischen Konzeptes der 4. Gesamtschule zu erwarten ist.

Bei einer Zwischennutzung des vorhandenen Pavillons vor in Angriffnahme des Sporthallenneubaus 

sowie von Freiräumen, die sich im Gebäude Sandkaulstrasse 12 ergeben, ist von einer Realisierung 

der Maßnahme ohne Auslagerungen auszugehen.

Die im Wettbewerbsentwurf vorgeschlagenen Ballspielflächen auf dem Dach der Sporthalle würden zu 

zusätzlichen Kosten von bis zu 850.000,00 Euro führen. Es wird vorgeschlagen, auf die Realisierung 

zu verzichten.

Da die Einsparpotenziale weitestgehend ausgeschöpft wurden, schlägt die Verwaltung vor, die 

Haushaltsansätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ff. entsprechend zu erhöhen. Insgesamt 

werden für das Schulgebäude nunmehr laut vorgelegter Planung 11 Mio. € und für die Sporthalle 2,85 

Mio. € benötigt.

Anlage/n:
- 4. Gesamtschule Sandkaulstraße (Planungsstand Juni 2012)

- BGF Vergleich zwischen Wettbewerbsstand und Umplanung

- KGR Vergleich zwischen Wettbewerbsstand und Umplanung
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