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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 61/0715/WP16
öffentlich

09.08.2012
FB 61/01  // Dez. III

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/ 
Verpflichtungsermächtigungen - Haushalt 2012 -
Neugestaltung der Platzanlage Prinzenhof
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
30.08.2012 PLA Anhörung/Empfehlung
05.09.2012 Rat Entscheidung
05.09.2012 FA Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:
Der Planungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, seine Zustimmung zur Genehmigung von 

überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 295.000€ beim PSP-Element 5-120102-000-03900-300-

1 Kostenart 78520000 – Prinzenhof – zu erteilen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, seine Zustimmung zur Genehmigung von 

überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 295.000€ beim PSP-Element 5-120102-000-03900-300-

1 Kostenart 78520000 – Prinzenhof – zu erteilen.

Der Rat der Stadt erteilt seine Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen in 

Höhe von 295.000€ beim PSP-Element 5-120102-000-03900-300-1 Kostenart 78520000 –Prinzenhof.
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finanzielle Auswirkungen

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

2012

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2012

Ansatz 

2013 ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2013 ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 315.100 315.000 0 0 588.186 588.186

Auszahlungen 734.154,63 1.029154,63 0 0 778.000 1.073.000

Ergebnis 419.054,63 714.054,63 0 0 189.814 484.814

+ Verbesserung /

-

Verschlechterun

g

-295.000 0

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2012

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

2012

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschriebe-

ner Ansatz 

20xx ff.

Folgekos-

ten (alt)

Folgekos-

ten (neu)

Ertrag 28.100,00 28.100,00 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
32.265,98 32.265,98 0 0 0 0

Abschreibungen 30.332,48 30.332,48 0 0 0 0

Ergebnis 34.498,46 34.498,46 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- 

Verschlechterun

g

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausrechende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausrechende Deckung 

vorhanden
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Erläuterungen:

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.09.2010 den Baubeschluss für die Umgestaltung 

der Platzanlage Prinzenhof vor dem Erweiterungsbau des Gymnasiums St. Leonhard gefasst.

Da bereits bekannt war, dass in diesem Bereich mit archäologischen Funden zu rechnen ist, wurde 

unmittelbar nachdem die Fläche durch den Hochbau nicht mehr benötigt wurde in Abstimmung mit der 

Stadtarchäologie mit Suchgrabungen begonnen. 

Alle Stellen, an denen tiefer geschachtet werden muss als in der übrigen Platzfläche, wurden 

untersucht. Hierbei traten Funde zu Tage, deren Sicherung und Kartographierung noch andauerte, als 

mit den Tiefbaumaßnahmen begonnen werden sollte. 

Da die Funde höher lagen als vermutet, wurde die Platzfläche weiter untersucht. Die hierbei zutage 

geförderten Funde waren in der Vielzahl und Wertigkeit auch von den Archäologen nicht erwartet 

worden, es stellte sich heraus, dass erheblich umfangreichere Sicherungs- und 

Kartographierungsmaßnahmen erforderlich waren als ursprünglich eingeplant.

Ein Weiterarbeiten der Tiefbaufirma, die gerade erst knapp zwei Wochen (mit ständigen 

Unterbrechungen) tätig war, war nicht mehr möglich, die Baustelle musste stillgelegt werden. Die 

Baufirma arbeitet seit dieser Zeit mit einem Mann und Bagger für die archäologische Grabungsfirma, 

weitere tiefbautechnische Arbeiten können nicht stattfinden.

Die daraus folgende Kostenerhöhung beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand 295.000€. Darin 

enthalten sind Kosten für die Grabungen, die archäologische Begleitung, zusätzliche 

Ingenieurhonorare wegen notwendiger Umplanungen und die Kostensteigerung durch die 

Verschiebung der Bauzeit.

Um die Baumaßnahme fortführen zu können, muss dieser Betrag überplanmäßig bereit gestellt 

werden.

Die Gesamtmaßnahme Prinzenhof wird mit Städtebaufördermitteln gefördert. Grundsätzlich sind auch 

Kosten für die Archäologie förderfähig, es wird derzeit geprüft, ob für die jetzt entstandenen 

Mehrkosten ein Erhöhungsantrag bei der Bezirksregierung gestellt werden kann. In diesem Fall 

könnte ein Teil der Mehrausgaben durch zusätzliche Einnahmen gedeckt werden.

Da die Fertigstellung des Platzes aber so schnell wie möglich erfolgen muss, nicht nur wegen des 

beginnenden Schulbetriebs, sondern auch weil jeder zusätzliche Tag Stillstand weitere Mehrkosten 

verursachen wird, kann eine Entscheidung über die Förderfähigkeit der Mehrkosten nicht abgewartet 

werden.

Eine Deckung des Betrags kann zunächst aus folgenden PSP-Elementen, auf denen Mittel zur 

Verfügung stehen, die in diesem Jahr nicht oder nicht vollständig benötigt werden,  erfolgen:
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5-120102-000-02400-400-1 

Auf Beverau/ Bebauungsplan Nr. 802, Nebenwege und Beleuchtung 124.800€

5-120102-800-01900-300-1

Fußwegeverbindung Laurensberger Str./ Karl-Friedrich-Straße  60.000€

5-120102-900-036000-050-1

Abschluss städtebaulicher Verträge 110.200€

Hier stehen für 2012 insgesamt 800.000€ zur Verfügung, die nicht in voller Höhe benötigt werden.

Da die Bereitstellung der benötigten Mittel die Erheblichkeitsgrenze gem. § 83 GO NW überschreitet, 

ist vor der Genehmigung die Zustimmung des Rates erforderlich.
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