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Protokollauszug 
Sitzung des Betriebsausschusses für das Gebäudemanagement vom 
21.01.2025 

 

 

Zu Ö 5 Projektberichte 
zur Kenntnis genommen 
E 26/0229/WP18 

 

Zum Sachstandsbericht „Montessori-Zentrum Aachen“ wird mündlich mittels Präsentation berichtet.  
Die Präsentation ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Präsentation ist 3-teilig gegliedert und wird in den ersten beiden Teilen durch Herrn Hauschild und im 3. Teil 
durch den, von Herrn Hauschild als neuen Abteilungsleiter der Abteilung „Hochbautechnisches Gebäudemanage-
ment – Instandhaltung“ vorgestellten, Herrn Diplom-Ingenieur Stephan Ganser gehalten. 
 
Herr Hauschild gibt zunächst eine Übersicht über die Baumaßnahme und führt aus, dass dieser nun folgende Sach-
standsbericht den Sachstand 2024 zu Grunde legt. 
 
Teil I  Montessori-Zentrum, Kaiserstraße, Aachen 
Bezogen auf verschiedene in 2024 relevante Gewerke zeigt er die entstandenen Probleme auf, die zu Bauverzöge-
rungen geführt haben. 
 
Herr Hauschild legt wie folgt dar: 
Putzarbeiten 
Der ausführenden Putzfirma wurde gekündigt, eine erneute Ausschreibung endete jedoch erfolglos. Eine erneute 
Ausschreibung wird aus wirtschaftlichen Gründen derzeit vorbereitet. 
 
Gerüstarbeiten 
Die Gerüstbaufirma hat Insolvenz angemeldet; in Abstimmung mit dem Fachbereich Recht (FB 30) wurde dieser 
Firma gekündigt. 
Herr Hauschild teilt mit, dass das Gerüst derzeit abgebaut wird; Teile des Gerüst liegen auf dem Schulhof und behin-
dern die dortigen Kanalbauarbeiten. 
Er betont, dass die neue Ausschreibung derzeit durchgeführt wird. 
 
Herr Hauschild führt aus, dass - soweit möglich - Arbeiten in allen anderen Gewerke – Trockenbauer, Fliesenleger im 
Neubau B sowie TGA Gewerke durchgeführt werden. 
Da es bei den Gewerken der Putzer und des Gerüstbaus um Schlüsselgewerke handele, ruhten einige Gewerke der-
zeit. Betroffen davon seien u.a. Fassadenarbeiten, Fliesen- und Trockenbauarbeiten im Altbau, Dachdecker , Schlos-
ser, Heizungsmontage, Maler, Bodenleger, etc. 
 
Herr Hauschild fasst zusammen, dass aus den dargelegten Gründen derzeit eine belastbare Fortschreibung respek-
tive Aktualisierung des Bauzeitenplans erst mit einem neuen Vertragsabschluss bezüglich der beiden Gewerke Putz 
und Gerüst erfolgen kann. 
 
Teil II  Sachstandsbericht Sanierung der Interim-Containeranlage, Barbarastraße, Aachen 
Herr Hauschild stellt den Sanierungsbedarf bei der Interim-Containeranlage, Barbarastraße, Aachen, die als Aus-
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weichquartier während der Bauphase der Montessori-Schule, Kaiserstraße, Aachen, dienen soll, chronologisch aus-
führlich bis hin zur Nutzungssperrung durch das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen und den dann nachfol-
genden baufachlichen Maßnahmen mittels entsprechendem Bildmaterial dar. 
 
Er legt dar, dass das Gebäudemanagement im stetigen Austausch mit dem Eigentümer der Containeranlage steht 
und dieser in Absprache mit dem Gebäudemanagement die Sanierung der Container bis hinunter zur zementgebun-
denen Bodenplatte veranlasst hat. 
 
Herr Hauschild teilt mit, dass auch das von Schimmel kontaminierte Inventar durch den Vermieter der Containeran-
lage gereinigt wurde, jedoch in Teilen nur entsorgt werden konnte. 
Er betont, oberstes Ziel war und ist die Sicherstellung des Schulbetriebes, so dass Umbauten von Räumlichkeiten im 
Schulbau erfolgten. 
 
Herr Hauschildt zeigt auf, dass ein erster angestrebter Wieder-Nutzungstermin der Containeranlage nach den 
Herbstferien 2024 nicht gehalten werden konnte, dass nun jedoch die Freigabe der Containeranlage vorliegt und in 
Absprache mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) sowie dem Dezernat Bildung, Jugend und Kul-
tur (Dezernat IV) sowie der Schulleitung ein Umzug in die Containeranlage nach Ende des I. Schulhalbjahres Ende 
Januar 2025 abgestimmt wurde. 
 
Herr Hauschild teilt mit, dass das Dezernat IV einen Waldtag zur Entlastung der räumlichen Zwischenlösung geneh-
migt hat.  
Er erläutert, dass das Gebäudemanagement in Abstimmung mit dem Dezernat IV und der Schulleitung die Schul-El-
ternschaft an einem Elternabend informiert hat; das Dezernat IV war ebenfalls anwesend. 
 
Der Ausschussvorsitzende Ratsherr Schaadt fragt nach der terminlichen Perspektive für das Projekt Montessori-Zen-
trum, Kaiserstraße. 
 
Herr Hauschild antwortet, dass derzeit unter Vorbehalt vorsichtig Sommer 2026 avisiert wird. 
 
Herr Dr. Vossen bittet um Auskunft, ob die rechtliche Sicherung von Schadensersatzansprüchen sowohl das Projekt 
Montessori-Zentrum als auch die Interims-Containeranlage betreffend vorgenommen wurde. 
 
Herr Hauschild bestätigt, dass dies in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Recht erfolgt ist. 
 
Ratsfrau Griepentrog gibt zu bedenken, dass aufgrund der Verzögerungen in dem Bauprojekt Montessori-Zentrum 
zwischenzeitlich eine ganze Schüler*innengeneration in einer Interims-Unterbringung und entsprechender Lernum-
gebung verbracht hat. Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Bauverzögerungen an anderer Stelle mit erhebli-
chen Elternprotesten begleitet gewesen wären und es nun besonders dringlich ist, das Projekt fertigzustellen. 
 
Herr Hauschild nimmt diese Bedenken und den Wunsch der baldigen Fertigstellung auf, betont dass die Fertigstel-
lung des Projektes und Nutzung bis Sommer 2026 schnellstmöglich erfolgen soll, betont jedoch auch, das die rechtli-
chen Maßgaben – u.a. auch bzgl. Vergaben - bindend sind. 
 
Teil III  Montessori-Zentrum Aachen, Sanierung der historischen Turnhalle, Kaiserstraße 59 
Herr Diplom-Ingenieur Stephan Ganser schildert einleitend die Eckdaten der denkmalgeschützten Turnhalle, Montes-
sori-Zentrum, Aachen, die in den Jahren 1908-09 errichtet wurde. 
 
Er erläutert, dass die Turnhalle auf dem Schulhof des Montessori-Zentrums verortet ist und die Nutzung der Turn-
halle während der Dauer des Bauprojektes aufgrund des Baubetriebes nicht möglich ist. 
Er führt aus, dass das Gebäudemanagement die Zeit des Umbaus des Montessori-Zentrums genutzt hat, um die 
Turnhalle - unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes sowie unter Berücksichtigung des zur Verfügung stehen-
den Budgets - zu sanieren. 
 
Herr Ganser legt die Sanierungsziele dar und berichtet, dass bei den Sanierungsarbeiten ein zierdevolles Tragwerk 
vorgefunden wurde, das nun entsprechend aufbereitet wurde.  
Er erläutert weiter, dass aufgrund der Nutzung der Halle als Gymnastikhalle die Akustik verzichtbar ist und so die 
Dachuntersicht freigelegt bleiben kann; dort sichtbare Bauholzteile wurden mit einem Bieranstrich versehen.  
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Er berichtet, dass die nun sanierte, denkmalgeschützte Turnhalle am Tag des Denkmals präsentiert werden soll. 
 
Herr Ganser schließt, dass die baulichen und technischen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind und die Aus-
führung der kosmetischen Sanierung der Nebenräume im Anbau voraussichtlich im Frühjahr 2025 erfolgen wird. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
Beschluss: 

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 

 
 

 
 

Anlage 1 SB Montessori Kaiserstrasse BAG 2025-01-21 
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Montessori-Zentrum Aachen
Übersicht Baumaßnahmen, Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Sanierung

Turnhalle

Um- und Erweiterungsbau

Montessori- Schule

spätere

KITA, 

durch

Investor

Turnhalle

in Nutzung
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Bauteil A
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Bauteil A
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Bauteil B
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Bauteil B
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Bauteil C
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Bauteil C
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Baustellenfotos Außen
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, November 2024

Baustellenfotos Außen

13 von 37 in Zusammenstellung



Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar2025

Innenansicht Entwurf
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59, Ansicht Kaiserstraße (Entwurf)

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025
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Containeranlage Interim
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Sachstandsbericht
Sanierung
erstellt durch: D. Graetz
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1. Erste Mangelanzeige der Nutzenden
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Erneuerung der Fugen
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2. weitere Mangelanzeige
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Folgende Maßnahmen wurden vom Vermietenden durchgeführt: 

• Überarbeitung der Dachfläche
• Außenraffstorekästen im oberen Anschlussbereich neu abgedichtet
• Austausch von Platten in der Abhangdecke
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3. erneute Mangelanzeige der Nutzenden
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Erneute Abdichtung der Außenraffstorekästen im 
oberen Anschlussbereich durch eine Blechkonstruktion 

19 von 37 in Zusammenstellung



4. Raumluftmessung nach Empfehlung des Gesundheitsamtes
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

August2024
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5. Sperrung & Schaffung von Ersatzflächen
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Umstrukturierung 
vor Anweisung durch das 
Gesundheitsamt
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6. Öffnungen nach den Messerergebnissen
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025
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7. Möbel & Materialreinigung
Barbarastraße 1-3 

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

August / September 2024
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Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

8. Bisherige Maßnahmen zur Sanierung nach der Sperrung
Barbarastraße 1-3

24 von 37 in Zusammenstellung



8. Bisherige Maßnahmen zur Sanierung nach der Sperrung
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

• Trocknung der Anlage
• Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

der Räume

• Erste Abdichtungsmaßnahme des 
Daches für die Übergangszeit, zur 
schnelleren Trocknung
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8. Bisherige Maßnahmen zur Sanierung nach der Sperrung
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

neues Pultdach, inkl. neuer Dachentwässerung
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8. Bisherige Maßnahmen zur Sanierung nach der Sperrung
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Stand vor Weihnachten: 
- neuer Fußboden 
- neue Abhangdecke
- sanierte Stöße

Freimessung: 19.12.2024
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9. Weiteres Vorgehen

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

• Freigabe des Gesundheitsamtes
• Restarbeiten, wie Türen einstellen
• Einzug In die Containeranlage

Umzug in die Containeranlage 
nach den Weihnachtsferien,

Januar/Februar 2025
in Absprach mit den Lehrenden, 

nach den Zeugnissen
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Containeranlage Interim 
Barbarastraße 1-3 (vor Wasserschaden und Sanierung)

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025
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Containeranlage Interim 
Barbarastraße 1-3 (während der Sanierung)

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025
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Containeranlage Interim
Barbarastraße 1-3

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Ein skalierbares Angebot im Rahmen eines Nachtrages für die 

gewünschte zusätzliche Containeranlage ist angefragt und wird in den 

nächsten Tagen erwartet.

Aktuell laufen Abstimmungen zu den bauordnungs- und 

planungsrechtlichen Themen im Zusammenhang mit der Erweiterung 

der Interims-Klassencontainer.  

Minimallösung Wunschlösung Bedarfsträger
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Montessori-Zentrum Aachen
Sanierung der historischen Turnhalle, Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Luftbild Kaiserstr. vor Baubeginn
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Montessori-Zentrum Aachen
Sanierung der historischen Turnhalle, Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Außenansicht vor der Sanierung Innenansicht vor der Sanierung

Die denkmalgeschützte Turnhalle wurde 1908-09 errichtet 
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Montessori-Zentrum Aachen
Sanierung der historischen Turnhalle, Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Sanierungsziele
- Sanierung des historischen Dachstuhls

- Erneuerung der Dacheindeckung inkl. Unterkonstruktion

- Fenster- und Innenraumsanierung ( Turnhalle )

- Erneuerung der elektrischen und haustechnischen Anlagen ( Elektro, Heizung, Lüftung )
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Montessori-Zentrum Aachen
Sanierung der historischen Turnhalle, Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Freigelegte Dachuntersicht
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Montessori-Zentrum Aachen
Sanierung der historischen Turnhalle, Kaiserstraße 59

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, Januar 2025

Aktueller Maßnahmenstand
- Dach- und Dachstuhlsanierung abgeschlossen

- Sanierung im Inneren der Halle 90% abgeschlossen (Geräterückbau, Reinigung, Kosmetik noch offen)

- Technische Sanierung 90% abgeschlossen (Anschlüsse abhängig von Baumaßnahme der Schule)

- Zusätzliche Maßnahmen: Kosmetische Sanierung der Nebenräume im Anbau (Ausführung Frühjahr 2025)

(aktuell Baubüro)
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Montessori-Zentrum Aachen
Kaiserstraße 59, Ansicht Kaiserstraße (Entwurf)

Gebäudemanagement Stadt Aachen E26/44, November 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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