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("Bauen in Aachen - kostenstabil und termingerecht")
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__

Datum Gremium Kompetenz
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Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung 

von Kosten und Terminen bei Hochbaumaßnahmen der Stadt Aachen („Bauen in Aachen – 

kostenstabil und termingerecht“) zur Kenntnis.

Er beauftragt die Betriebsleitung die noch nicht umgesetzten Handlungsempfehlungen fachlich auf 

Umsetzung zu prüfen und die Fortentwicklung des öffentlichen Hochbauwesens und 

Gebäudemanagements auf der Grundlage der übertragbaren Erkenntnisse des Endberichtes der 

Reformkommission und des Positionspapieres des Deutschen Städtetages voranzutreiben

a) in eigener Zuständigkeit des städtischen Gebäudemanagements für die direkt baufachlichen, 

E26-internen aufbau- und ablauforganisatorischen und personellen Belange und

b) in enger Einbindung und Abstimmung mit den dafür zuständigen Fachbereichen bei 

Handlungs-Empfehlungen zur Kostenstabilisierung von Hochbaumaßnahmen, die die 

Bereiche Haushalt, Recht, Vergabe u.ä. berühren

und bittet um Vorlage eines erweiterten Feinkonzeptes bis zum 31.12.2016.

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement empfiehlt das unter Einbindung der erforderlichen 

Fachbereiche für die nicht-baufachlichen Handlungsempfehlungen erstellte Feinkonzept nach weiterer 

Befassung dem Planungsausschuss und dem Rat der Stadt Aachen zur Beschlussfassung 

vorzulegen.
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