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Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebdudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2019 zur Kenntnis.

Er stimmt der vorgesehenen Verlagerung der Mittel von der Position ,Sanierungsprogramm fiir

aulderschulische Verwaltungsgebaude® zur Position ,Umzugsbedingte Umbauten® zu.
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Erlauterungen:

Erster Quartalsbericht 2019

Gebaudemanagement

der Stadt Aachen
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Erlauterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Spalte Von Betriebsausschuss und Rat urspriinglich beschlossene Werte fiir das
Jahr 2019

2. Spalte Anpassungen an die nachtraglichen Veranderungen durch den Haushaltsplan

3. Spalte Buchungs-Stand zum 15.03.2019

4. Spalte Prognose zum 31.12.2019

5. Spalte Abweichung (Spalte 4 zu 2)

Erlauterungen zu den Ertragspositionen

Es ergeben sich in verschiedenen Bereichen laut Prognose Ertragsveranderungen, die jedoch
teilweise auf geanderte Aufwandspositionen zuriickzufiihren sind, z.B. erhéhte Ertrage fir die
Durchfiihrung konsumtiver Manahmen im Rahmen des Programms ,Gute Schule 2020“ oder
verminderter Aufwand und damit korrespondierender verminderter Ertrag (Kostenerstattung) im

Bereich der Anmietungen fur den Fachbereich ,Wohnen, Soziales und Integration“ (FB 56).

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung fir die Stadteregion Aachen ergibt sich fir 2019 ein um rd.
100.000 Euro hoherer Ertrag (Zeile 11). Dieser begriindet jedoch auch einen héheren personellen

Einsatz.

Die aktivierte Eigenleistung wird nach aktuellem Kenntnisstand nicht in der prognostizierten Héhe
erreichbar sein. Ursachlich hierfir sind unter anderem verschiedene gréRere Mallnahmen, die sich
noch nicht in der konkreten Umsetzungsphase befinden, aber auch personelle Vakanzen, die den

Anteil der Eigenbearbeitung insbesondere im Rahmen der sog. Reparaturprogramme senken.

Erlauterungen zu den Aufwandspositionen
Die Bewirtschaftungsausgaben bewegen sich nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen der
Planungen fur das Wirtschaftsjahr 2019.

Im Bereich der Instandhaltung ist ein hoherer Aufwand absehbar durch die Umsetzung von

konsumtiven Ma3hahmen im Rahmen der Férderung ,Gute Schule 2020

Serviceleistungen flr die Stadt verandern sich in den einzelnen darunter ausgewiesenen Positionen,

bewirken in der Summe einen leichten Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich.

Aufwandsmindernd wirkt sich im Bereich der Anmietungen aus, dass fur das Jahr 2019 eingeplante

Mietzahlungen nicht ganzjahrig wirksam werden.
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Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation saldiert geringere

Aufwendungen in Héhe von rd. 80.000 Euro aufgrund von nicht durchgangig besetzten Stellen an.

Im Bereich der Abschreibungen und der Sonderposten ergibt sich nach aktuellem Erkenntnisstand
- unter anderem aus den Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten 2018 - dass diese Uber den
urspriinglichen Prognosen liegen werden. Vertiefte Analysen sind vorgesehen und werden in die

Berichterstattung in 2019 einflief3en.

Resumee
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2019 das operative Ergebnis verbesserde

Veranderungen in Héhe von 63.700 Euro.

Die absehbaren Veranderungen im Bereich der Abschreibungen und Sonderposten beeinflussen nach

derzeitigem Kenntnisstand das Jahresergebnis nicht mafigeblich.

Erlauterungen zur Vermdégensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Malnahmen wurde mit Datum zum 15.03.2019 ausgewertet.

Neue und FortfiihrungsmaBnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 88)
Zum 15.03.2018 sind von den insgesamt zur Verfugung stehenden Mitteln in HOhe von rund
63 Mio. EUR zuzuglich rd. 27 Mio. EUR Investitionszuschisse 16,3 % im Bereich der

Investitionsmittel Haushalt und 13,2 % im Bereich der Investitionszuschiisse verfigt.

Im ersten Quartalsbericht werden im Wirtschaftsplan zudem verschiedene Verlagerungen

ausgewiesen.

Die groRte Verlagerung soll in Abstimmung mit der Finanzsteuerung zwischen den Positionen
~oanierungsprogramm flr auBerschulische Verwaltungsgebaude® zur Position ,Umzugsbedingte
Umbauten® vorgenommen werden. Die verlagerten Mittel dienen zur Finanzierung der erforderlichen
umfangreichen Herrichtung von verschiedenen angemieteten Objekten. Die entsprechenden
Beschliisse zur Anmietung wurden im zustandigen Fachausschuss getroffen, der Finanzausschuss

Uber die vorgesehene Verlagerung durch das Finanzdezernat informiert.

Diese Verlagerung ist sachgerecht, da im ,Sanierungsprogramm flr auBerschulische Verwaltungs-
gebaude® in nahezu gleicher Hohe urspringlich enthaltene Maflnahmen nicht mehr durchgefihrt
werden missen. Insbesondere aufgrund des Abgangs von Gebauden, z.B. durch Verkauf, oder weil
die MaBnahmen im Rahmen von anderen Finanzierungen durchgefiuhrt werden konnten.
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Zudem befinden im Rahmen dieses Programms noch umfangreiche Mittel aus Vorjahren in der

laufenden Bearbeitung.

Aufgrund der Hohe der Verlagerung bedarf diese gemaR § 15 (4) b) der Betriebssatzung des

Gebaudemanagements der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Zu den Positionen Zeilen 58b, 66 und 67 wurden Zuweisungen nicht aus dem Vorjahr Ubertragen. Die
Zuweisungen fir Malinahmen U-3 / Kinderbetreuungsfinanzierung sind aufgrund offizieller Verfligung
der Finanzsteuerung nach entsprechender Abstimmung mit dem Fachbereich ,Kinder, Jugend und
Schule® (FB 45) entfallen.

Route Charlemagne (Zeilen 89)
Die bereits verfligten Mittel (Spalte 8) libersteigen nicht die Mittel, die insgesamt flir bauliche
MafRnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Es handelt sich aktuell um die

kaufmannische Restabwicklung der Maflnahme.

MaBnahmen fiir andere eigenbetriebsdhnliche Einrichtungen und Fachbereiche
(Zeile 90 bis 103)
Insgesamt sind durch den Betrieb rd. 1,5 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer

eigenbetriebsahnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfligung gestellt werden.

Nicht alle Dienstleistungen des Gebdudemanagements und die daftr erforderlichen
Personalkapazitaten finden ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung.
Beispielhaft genannt sind umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen
(z.B. aktuell in den Bereichen Kitas und Feuerwehr) und Varianten-Untersuchungen, durch die

erhebliche personelle Kapazitaten gebunden werden.

Resiimee
Auch in 2019 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden

Investitionsvolumen und vielfaltigen Zusatzaufgaben.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flachen

Der Aufwand in der Gebaudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hangt in hohem Mal3e von den
zu betreuenden / bewirtschaftenden Flachen ab. Aus diesem Grund gehort die Betrachtung der
Entwicklung der Flachen zu den strategischen GréRRen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung. In

den letzten Jahren sind die Flachen kontinuierlich gestiegen.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flachen nach Nutzungskategorien im ersten

Quartal 2019, in der ein leichter Flachenriickgang zu verzeichnen ist.

Nutzungskategorie BGF 31.12.2017 BGF 31.12.2018 BGF 15.03.2019 Differenz zum
vorh. Quartal
1 Schulen 520.301 520.307 520.307 0
2 Wohnbauten/Gemeinschaftsstitten 168.961 162.070 162.070 0
3 Kulturelle und musische Zwecke 149.612 158.978 158.807 -171
4 Verwaltungsgebdude 148.534 145.135 145.135 0
5 Werkstatten, Lagergebaude 80.640 83.928 83.928 0
6 Kindertagesstitten 69.478 68.613 68.613 0
7 Sportbauten 62.169 62.169 62.169 0
8 Gebaude anderer Art 37.050 37.051 37.051 0
9 Bereitschaftsdienste 30.462 30.305 30.305 0
10 Weiterbildungseinrichtungen 10.479 10.479 10.479 0
11 Gebaude fiir Lehre und Forschung 4.063 4.063 4.063 0
12 Bauwerke fiir techn. Zwecke 63 63 63 0
Summe BGF 1.281.813 1.283.161 1.282.991 -171
Anlage/n:

Anlage 1 — Erfolgsplan zum Stand 15.03.2019
Anlage 2 — Vermogensplan zum Stand 15.03.2019

Anlage 3 — Deckblatt Finanzsteuerung
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Anlage 1 Erfolgsplan 1. QB 2019 Gebdudemanagement
1 2 3 4 5
2019 2019 2019 2019 2019
" Plan Plan angepasst IST Prognose 1. QB Abweichung
Nr. |Erfolgsplan Geb3udemanagement BAG 27.11.2018 BAG 14.05.2019 15.03.2019 31.12.2019 4-2
Ertrag

1 |Extern 4.309.800 4.309.800 1.082.900 4.467.900 158.100
2 Mieten und Betriebkostenerstattungen 4.002.300 4.002.300 1.042.100 4.091.400 89.100
3 |Sonstige Betriebskostenerstattungen 0 0 0 0 0
4 |Parkraum 43.500 43.500 25.300 112.500 69.000
5 Sonstiger Ertrag 179.000 179.000 13.700 179.000 0
6 Fordermittel 85.000 85.000 1.800 85.000 0
7 |Stadteregion Fremdverwaltung 4.190.100 4.190.100 839.400 4.288.800 98.700
8 |Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 2.474.400 2.474.400 204.500 2.474.400 0
9 |Erstattung Instandhaltung 670.700 670.700 72.300 670.700 0
10 |Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 500.000 327.700 500.000 0
11 Erstattung Mandatierung 545.000 545.000 234.900 643.700 98.700
12 |Stadteregion Vermietung 904.900 904.900 226.600 904.900 0
13 Vermietung Stadteregion - Kostenmiete 682.800 682.800 171.100 682.800 0
14 |Vermietung Stadteregion - Betriebskosten 222.100 222.100 55.500 222.100 0
15 |Intern 10.532.000 10.532.000 2.369.300 10.722.400 190.400
16 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. 5.801.500 5.801.500 1.450.400 5.801.500 0
17 |Mieten und BK HII 740.000 740.000 185.000 740.000 0
18 |Erstattung Talstrale durch E 49 458.900 458.900 72.200 458.900 0
19 Erstattung Abendschule 231.000 231.000 0 231.000 0
20 |Erstattung Folgekosten fiir Geb&dude E 26 durch FB 56 486.500 486.500 122.500 486.500 0
21 |Erstattungen Flichtlingsunterkiinfte im SV E 26 durch FB 56 1.317.400 1.317.400 329.400 1.317.400 0
22 |Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 105.000 105.000 0 105.000 0
23 |Sonstige Ertrage aus Kostenerstattung 411.700 411.700 209.700 572.100 160.400
24 |Kostenerstattungen durch Fachbereiche 980.000 980.000 100 1.010.000 30.000
25 |Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 6.755.800 6.755.800 1.727.700 6.927.300 171.500
26 |Erstattung von Anmietungen FB 56 3.942.500 3.942.500 918.500 3.656.000 -286.500
27 |Erstattung von Anmietungen FB 45 1.107.900 1.107.900 298.100 1.243.600 135.700
28 |Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern 165.500 165.500 121.200 485.200 319.700
29 |Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 1.444.200 1.444.200 361.000 1.434.400 -9.800
30 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 40.100 40.100 10.700 33.900 -6.200
31 |Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern 55.600 55.600 18.200 74.200 18.600
32 |Aktivierte Eigenleistungen 1.600.000 1.600.000 0 1.200.000 -400.000
33 |Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 1.702.500 1.702.500 425.600 1.702.500 0
34 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 31.860.100 31.860.100 7.965.000 31.860.100 0
35 |Sonstiger Ertrag, betrieblich 0 0 0 0 0
36 Periodenfremder Ertrag 0 0 7.300 7.300 7.300
37 Summe Ertrag 61.855.200 61.855.200 14.643.800 62.081.200 226.000
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Anlage 1 Erfolgsplan 1. QB 2019 Gebdudemanagement
Aufwand
38 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49) 23.927.200 23.927.200 2.434.200 23.928.500 1.300
39 |Bewirtschaftungsaufwand Stadt 21.452.600 21.452.600 2.229.700 21.453.900 1.300
40 |Grundbesitzabgaben 3.185.900 3.185.900 -27.500 3.185.900 0
41 |Strom 4.255.000 4.255.000 597.200 4.255.000 0
42 |Frischwasser 900.000 900.000 190.100 900.000 0
43 Heizung 5.442.200 5.442.200 915.900 5.442.200 0
44 |Gebaudeversicherung 420.000 420.000 0 420.000 0
45 |Fremdreinigung 6.072.700 6.072.700 471.800 6.072.700 0
46 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 359.800 359.800 35.200 361.100 1.300
47 Pflege der Aullenanlagen 652.000 652.000 11.500 652.000 0
48 |Einbau von Zwischenzahlern 25.000 25.000 1.700 25.000 0
49 Aufwendungen Blockheizkraftwerke 140.000 140.000 33.800 140.000 0
50 Bewirtschaftungsaufwand Stadteregion 2.474.600 2.474.600 204.500 2.474.600 0
51 |Instandhaltung gesamt 11.927.600 11.927.600 2.393.500 12.087.700 160.100
52 |Instandhaltung der stadtischen Gebaude 10.706.800 10.706.800 1.991.700 10.866.900 160.100
53 |Gutachten, Planung, Sachverstandige 50.000 50.000 1.800 50.000 0
54 |Instandhaltung der Gebaude Stadteregion 670.800 670.800 72.300 670.800 0
55 |Aufwand Schulreparaturprogramm Stadteregion 500.000 500.000 327.700 500.000 0
56 |Serviceleistungen fiir die Stadt 9.987.700 9.987.700 2.683.100 10.010.300 22.600
57 |Anmietungen (Miete) FB 56 3.942.500 3.942.500 918.600 3.656.000 -286.500
58 |Anmietungen (Miete) FB 45 654.100 654.100 200.700 862.400 208.300
59 |Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern 1.240.500 1.240.500 348.400 1.416.900 176.400
60 |Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 1.444.200 1.444.200 361.000 1.434.400 -9.800
61 |Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 160.700 160.700 36.500 160.600 -100
62 |Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern 367.100 367.100 74.600 301.400 -65.700
63 |Versicherungsaufwand 756.000 756.000 472.400 756.000 0
64 |Sonstige Serviceleistungen fir die Stadt 1.422.600 1.422.600 270.900 1.422.600 0
65 Betriebl. Aufwendungen Gebdudemanagement 492.300 492.300 53.100 492.300 0
66 |Geschéftsbedarf 466.900 466.900 53.100 466.900 0
67 |Abschlussprifung 25.400 25.400 0 25.400 0

8 von 17 in Zusammenstellung




Anlage 1 Erfolgsplan 1. QB 2019 Gebdudemanagement 3von4
68 Personalaufwand Gebdaudemanagement 12.607.300 12.607.300 1.888.900 12.527.300 -80.000
69 |[EDV-Budget 666.000 666.000 171.300 666.000 0
70 |Optimierung CAFM-System 150.000 150.000 500 150.000 0
71 |Zinsaufwand Richtericher Modell 309.600 309.600 75.000 299.900 -9.700
72 |Verwaltungskostenbeitrag 1.702.500 1.702.500 425.600 1.702.500 0
73 |Sonstiger Aufwand 85.000 85.000 0 85.000 0
74 Periodenfremder Aufwand 0 0 68.000 68.000 68.000
75 |Summe Aufwand 61.855.200 61.855.200 10.193.200 62.017.500 162.300
| 76 ‘Jahresergebnis Zwischensumme 0 0 4.450.600 63.700 63.700
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Anlage 1

Erfolgsplan 1. QB 2019 Gebdudemanagement

4von 4
Ertrag
77 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.744.800 8.744.800 2.186.200 8.744.800 0
78 |Auflosung Sonderposten 3.600.000 3.600.000 0 4.100.000 500.000
79 Erstattung Abschreibung Sondervermégen 3.000.000 3.000.000 750.000 3.000.000 0
Aufwand
80 Zinsen Gesellschafterdarlehen 8.744.800 8.744.800 2.186.200 8.744.800 0
81 |Abschreibung Sondervermégen 18.500.000 18.500.000 0 19.000.000 500.000
| 82 Jahresergebnis (-verlust) -11.900.000 -11.900.000 5.200.600 -11.836.300 63.700
| 85 ‘Nachrichtlich: Stédtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten) 45.307.400‘ 45.307.400‘ 11.326.800‘ 45.307.400‘ 0 ‘

Anmerkung:
Werte sind auf volle EUR 100 gerundet
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Vermdgensplan Gebdudemanagement zum 15.03.2019 Anlage 2

MaRnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

Projektstand Ausfihrung
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 S 2019 | 2020 | FJ
ale
sla
5|8
Obligo Bearbeitungs- g’a E % % % E E
. . Ansatz vollzogene fortgeschriebener Ist-Auszahlungen bereits verfuigt Verfugbar zum 2 228 S|g|g|o|s
Ifd. Nr. s|l3| T
BEZEIchIind B s Mo 2019 apl/apl Ifd. HH | Veriagerungen Ansatz 2019 bis 15.03.2019 zum zum 15.03.2019 15.03.2019 St 1l HREEEE D EE
15.03.2019 Jahr Slo|S| 6| o
HEE g g SN N RN
e g EEEE
HEEEEE
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604-900)
1 Beschaffung von bewegl. Vermégen - J - 13.000,00 2.815,10 15.815,10 13.435,10 13.435,10 2.380,00 85,0%| X X|X| X| X]| X
2 Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J - 5.000,00 -2.815,10 2.184,90 2.184,90 X X[ X| X|X] X
3 VG Standesamt Umbau und energetische Sanierung 800.000,00 800.000,00 800.000,00 X
4 Umzugsbedingte Umbauten - J - 26.000,00 2.000.000,00 2.026.000,00 2.026.000,00 X X[ X]| X[ X] X
5 Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - 500.000,00 500.000,00 20.934,49 83.142,78 104.077,27 395.922,73 20,8%| X X| X[ X
6 Verwaltungsgebaude Katschhof, Aufwertung 277.440,46 277.440,46 167.070,28 167.070,28 110.370,18 60,2% X X| X
7 Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) 6.391.392,78 6.391.392,78 81.588,02 81.588,02 6.309.804,76 1,3% X X| X
8 Fassadensanierung Hacklanderstral3e Turm 252.361,96 252.361,96 252.361,96 X| X
9 Umbau Kantine MozartstraBe 155.123,40 155.123,40 2.679,02 12.657,43 15.336,45 139.786,95 9,9% X
10 Erweiterung VG LagerhausstraBe 2.524.796,08 2.524.796,08 180.365,32 17.969,00 198.334,32 2.326.461,76 7,9% X X| X[ X
11 Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung 78.809,51 78.809,51 1.330,72 1.330,72 77.478,79 1,7%
Bodenbevorratung (01.13.01)
12 ErschlieBung der Turnhalle FranzstraBe (apl. Mafnahme) 270.819,37 | | | 270.819,37 | 15.608,75 I 63.852,27 | 79.461,02 | 191.358,35 29,3% | |><| | | | | | X | |
Wahlen (02.14.01)
13 |Bliicherplatz Einbruchsicherung | | 5-047‘44| 5.047,44 | I | 5.047,44 | ><| | | | | | | | |
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (06.03.01)
14 UmbaumaRnahme BarbarastralRe 20.817,57 | | | 20.817,57 | 1.180,42 I | 1.180,42 | 19.637,15 5,7% | | | X| X| | | | | |
Gebaudemanagement (011401-900)
15 Sanierungsprog. f. auBerschul. Verwaltungsgebaude -J- 3.263.032,41 2.000.000,00 -2.000.000,00 3.263.032,41 100.336,13 223.894,06 324.230,19 2.938.802,22 9,9%| X X[X]| X[ X] X
15a Sanierungsprog. f. auBerschul. Verwaltungsgebaude 310.000,00 310.000,00 310.000,00 X x x| x| x| x
(Inv.Zuschuss)
15+15a [Zwischensumme 3.573.032,41 2.000.000,00 -2.000.000,00 3.573.032,41 100.336,13 223.894,06 324.230,19 3.248.802,22 9,1%| X X[ X]|X|X]|X
16 Sanierung VG Blicherplatz 18.068,37 18.068,37 17.825,77 17.825,77 242,60 98,7% X X
Bezirksamter (011902-00, 011906)
17 [Umbau Bezirksamt Richterich 23.393,89 23.393,89 23.393,89 | | | x| x| | | | | |
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Vermodgensplan Gebaudemanagement zum 15.03.2019

Anlage 2

Projektstand Ausfiihrung
i 2 8 5 6 7 8 9 10 11 S 2019 | 2020 | FJ
Obligo Bearbeit gé Elelz|z|e
comsvoranr | St | el | vergeungen | Ui |soasisingen| o | beesuertiel | vemomn | Sanara. | £ 51518 |SIEHS) 5| 2
15.03.2019 Jahr 25 g S 8 ; e e el
B R EE
RSN SIEEIRE
Brandbekampfung (021501-900)
18 Umbau FW Stolberger StraBe zur Rettungswache 355.748,98 355.748,98 8.230,51 176.377,84 184.608,35 171.140,63 51,9%
19 Logistikhalle Abrollbehalter Wache Nord 21.013,94 21.013,94 7.663,77 7.663,77 13.350,17 36,5%
20 Neubau Geratehaus Sief 45.094,53 45.094,53 3.525,08 16.859,53 20.384,61 24.709,92 45,2% X
21 Neubau Geratehaus Richterich 49.493,32 49.493,32 23.612,30 23.612,30 25.881,02 47,7% X
22 Neubau Werkstatt Logistikgebaude Hauptwache 310.000,00 310.000,00 310.000,00 X
23 |Verlegung FF Nord und ABC-Zug 116.000,00 116.000,00 116.000,00 X
24 Erweiterung Feuerwache Sid 132.037,50 132.037,50 132.037,50 X X
25 |Sanierung + Erweiterung Geratehaus FFMitte 78.000,00 78.000,00 78.000,00 X
26 Neubau Geratehaus Walheim 73.000,00 73.000,00 73.000,00 X
27 Sanierung Feuerwache Nord 85.200,00 85.200,00 85.200,00
28 Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid 50.000,00 705.000,00 755.000,00 755.000,00
29 Uberdachung Leitstellengebaude 350.000,00 350.000,00 350.000,00
30 |[Umbau Erweiterung Gerétehaus FF Brand 25.000,00 25.000,00 25.000,00
31 Neubau Geratehaus FF Laurensberg 120.000,00 120.000,00 120.000,00 X
Notfallrettung (021701-900)
32 Neubau Werkstatt Logistikgebaude Hauptwache 193.172,50 193.172,50 976,17 13.942,64 14.918,81 178.253,69 7,7% X
33 Erweiterung Feuerwache Sud 95.000,00 95.000,00 95.000,00
34 |Sanierung Feuerwache Nord 60.000,00 60.000,00 60.000,00 X
35 Neuer Rettungsw am Sta LZ Nord nach Umbau 60.000,00 60.000,00 60.000,00 X
36 Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache 68.035,21 68.035,21 473,98 50.606,73 51.080,71 16.954,50 75,1% X
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)
37 Modernisierung von Schulen - J - 5.054.500,25 4.000.000,00 9.054.500,25 588.678,21 1.402.943,14 1.991.621,35 7.062.878,90 22,0%| X X| X[ X| X]| X
37a  |Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss) 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 X X |X|X|X]|X
37+37a |Zwischensumme 6.134.500,25 4.000.000,00 10.134.500,25 588.678,21 1.402.943,14 1.991.621,35 8.142.878,90 19,7%| X X | X[ X| X[ X
38 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstra3e (Inv. Zuschuss) 2.875.045,32 1.500.000,00 4.375.045,32 5.743,34 329.933,83 335.677,17 4.039.368,15 7,7% X X
39 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss) 2.879.650,06 1.500.000,00 4.379.650,06 12.920,76 102.587,37 115.508,13 4.264.141,93 2,6% X X | X
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Vermodgensplan Gebaudemanagement zum 15.03.2019

Anlage 2

Projektstand Ausfihrung
1 2 8 4 5 6 7 8 e 10 11 S 2019 | 2020 | FJ
g =4
sla
5|8
Obligo Bearbeitungs- g’a 3 % % % % E
. . Ansatz vollzogene fortgeschriebener Ist-Auszahlungen bereits verfuigt Verfligbar zum 2 228 o|g|o|lo| s
Ifd. Nr. =g |
" BEZEIchIind B s Mo 2019 apl/apl Ifd. HH | Veriagerungen Ansatz 2019 bis 15.03.2019 zum zum 15.03.2019 15.03.2019 St 1l HREEEE D EE
15.03.2019 Jahr EEEIE S | |T| |3
SEISIE|lg| [T
= 5|Elgls|5| =
S3|a|3] 885
Grundschulen (030101-900)
40  |Erweiterung GS Kornelimiinster Abteigarten 56.839,05 56.839,05 30.000,00 0,01 30.000,01 26.839,04 52,8% X
41 Ersatz Pavillonklassen GS Hoéfchensweg 49.864,42 49.864,42 13.976,66 7.957,93 21.934,59 27.929,83 44,0% X
42 Turnhalle KGS Feldstr. (AC-Nord) 35.105,91 35.105,91 3.080,87 22.889,81 25.970,68 9.135,23 74,0% X
43 Bau OGS-Maf3nahmen (ab 2010) 2.813.213,80 2.200.000,00 5.013.213,80 152.457,59 1.063.002,60 1.215.460,19 3.797.753,61 24,2% X[ X X| X[ X
44 Bau OGS-MaRnahmen (Inv. Zuschuss) 139.600,00 139.600,00 139.600,00 X
45 |Umbau Grundschule KaiserstraBe 385.000,00 385.000,00 385.000,00 X
46 Umbau Turnhalle GS Marktstra3e zur Aula 119.015,55 62.300,00 181.315,55 1.579,37 5.204,76 6.784,13 174.531,42 3,7%
46a Umbau Turnhalle GS MarktstraRe zur Aula (Inv.-Zuschuss) 476.948,26 249.000,00 725.948,26 6.317,46 20.819,05 27.136,51 698.811,75 3,7% X X | X
46+46a |Zwischensumme 595.963,81 311.300,00 907.263,81 7.896,83 26.023,81 33.920,64 873.343,17 3,7%
47 Ersatzbau KGS Bildchen 210.000,00 210.000,00 210.000,00 X X| X
48 Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss) 1.200.000,00 1.200.000,00 63.724,81 63.724,81 1.136.275,19 5,3% X X|X|X
Gymnasien (030104-900)
49 Sanierung Einhard-Gymnasium 185.704,79 185.704,79 6.822,32 178.718,46 185.540,78 164,01 99,9% X X X| X[ X
49a Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) 2.112.067,73 2.112.067,73 61.400,88 1.908.466,15 1.969.867,03 142.200,70 93,3% X X|X|X
49+49a |Zwischensumme 2.297.772,52 2.297.772,52 68.223,20 2.087.184,61 2.155.407,81 142.364,71 93,8% X X X| X[ X
Gesamtschulen (030105-900)
50 Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 517.962,51 517.962,51 780,94 516.943,62 517.724,56 237,95 100,0% X
51 Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand, Rombachstrale 3.051,76 3.051,76 353,84 353,84 2.697,92 11,6% X
52 Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord) 883.407,95 883.407,95 42.542,74 754.421,61 796.964,35 86.443,60 90,2% X X | X| X
53 5. Gesamtschule 750.000,00 750.000,00 750.000,00 X
Schulformiibergreifende Dienstleistungen (030302-900)
54 Inklusion 1.200.202,16 354.200,00 1.554.402,16 174.505,77 174.505,77 1.379.896,39 11,2% X X| X[ X| X]| X
55 Sanierung Schulzentrum Laurensberg 34.996,38 34.996,38 25.849,29 25.849,29 9.147,09 73,9% X X| X
56 KominvFoG Il - MaBnahmen 372.600,00 372.600,00 745.200,00 745.200,00 X X| X[ X
56a KomInvFoG Il - MaRnahmen (Inv. Zuschuss) 3.352.800,00 3.352.800,00 6.705.600,00 6.705.600,00 X X | X | X
56+56a |Zwischensumme 3.725.400,00 3.725.400,00 7.450.800,00 7.450.800,00
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Vermodgensplan Gebaudemanagement zum 15.03.2019

Anlage 2

Projektstand Ausfihrung
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Kulturbetrieb (040101)
57 Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum 1.445.200,00 1.445.200,00 78.737,69 96.973,69 175.711,38 1.269.488,62 12,2% |X| | | | | |
Kindertageseinrichtungen (060101-600)
58 U-3 AusbaumaRBnahmen 2.363.109,83 2.363.109,83 128.939,91 1.467.612,38 1.596.552,29 766.557,54 67,6% X X| X X| X| X
58a |U3-Ausbaumafnahmen 2. Stufe 1.536.372,26 1.536.372,26 66.477,03 266.201,86 332.678,89 1.203.693,37 21,7% X X| X X| X| X
58b | Zuweisungen fur Manahmen U-3 (Inv.-Zuschuss) 270.000,00 480.000,00 750.000,00 750.000,00 X X|X|X|X|[X
58+g§a+5 Zwischensumme 4.169.482,09 480.000,00 4.649.482,09 195.416,94 1.733.814,24 1.929.231,18 2.720.250,91 41,5% X X| X X| X| X
59 Erweiterung Raumprogramm Kitas 39.384,26 39.384,26 39.384,26 X
60 Ersatz- / Neubau Kita Talbotstrale 56.462,02 56.462,02 372,05 372,05 56.089,97 0,7% X
61 Modernisierung KG Reimser StraRe 5.955,10 5.955,10 5.955,10 X| X
62 Erweiterung integrative Gruppen 319.854,38 70.500,00 390.354,38 9.449,97 3.771,89 13.221,86 377.132,52 3,4% X X| X[ X| X| X
63 Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm 6.872.487,37 825.600,00 -98.600,00 7.599.487,37 59.327,11 1.359.564,47 1.418.891,58 6.180.595,79 18,7% X X| X[ X| X| X
64 Neubau Stettiner t—oeehrerStr 230.215,58 230.215,58 10.472,00 32.867,33 43.339,33 186.876,25 18,8% X X| X[ X]| X
65 U3 Betreuung gem. KomInF6G 716.281,35 716.281,35 35.702,74 85.008,65 120.711,39 595.569,96 16,9%
X X | X
65a U3 Betreuung gem. KomInF6G (Inv.-Zuschuss) 1.693.982,43 1.693.982,43 321.324,67 765.077,84 1.086.402,51 607.579,92 64,1%
65+65a |Zwischensumme 2.410.263,78 2.410.263,78 357.027,41 850.086,49 1.207.113,90 1.203.149,88 50,1% X X
66 U3 stadt. MaRnahmen (Zuweisung) 1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00 X X[ X]| X[ X]| X
67  |Kinderbetreuungsfinanzierung (Inv.-Zuschuss) 285.000,00 285.000,00 285.000,00 X
68 Kita KaiserstraBe 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 X
69 Kita KaiserstraBe (Zuweisung) 360.000,00 360.000,00 360.000,00 X
70 Kita Eibenweg 433.900,00 98.600,00 532.500,00 532.500,00 X
71 Kita Eibenweg (Zuweisung) 467.500,00 467.500,00 467.500,00 X
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Vermodgensplan Gebaudemanagement zum 15.03.2019

Anlage 2
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Sportplatze und Stadien (08.01.02)
72 |Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz 1.616.000,00 1.616.000,00 4.116,02 155.594,52 159.710,54 1.456.289,46 9,9% X x| x| x
Rombachstraf3e / Brander Wall (apl. Manahme) *
73 |Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum 65.000,00 50.000,00 115.000,00 48.342,43 48.342,43 66.657,57 42,0% X x| x| x
Sportanlage AC-Horn, AhornstraRe
74 Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg 80.000,00 80.000,00 80.000,00 X X| X| X
Turn- und Sporthallen (080101-000)
75 |Neubau Tumhalle Bergstrafte = Neubau Sporthalle 4. 61.275,95 61.275,95 58.599,85 58.599,85 2.676,10 95,6% X
Gesamtschule
76 Sanierung Turnhalle Franzstrae 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 X
Hallenbader (080302-330) und Freibéader (080301-904)
77 Sanierung an stadtischen Schwimmbhallen (nur noch Elisabethhalle) 7.142,40 7.142,40 7.142,40 X| X
78  [Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Manahme) 34.616,98 34.616,98 2.405,00 1.813,98 4.218,98 30.398,00 12,2% X
79  [Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA 480.000,00 480.000,00 5.665,00 5.665,00 474.335,00 1,2% X X
Verw. und Betrieb von Unterkiinften (100803-200)
80 Erwerl_) von Containern fir Flichtlinge Kornelimiinsterweg 1.353.275,22 1.353.275,22 1.353.275,22 X
(Zuweisung)
a1 Herrichtung von Containern fur Fliichtlinge Kornelimiinsterweg + 352.637,81 352.637,81 352.637,81 x| x
Adenauerallee
82  |Herrichtung Ubergangswohnheim Tempelhofer Str. 423.704,89 423.704,89 649,74 649,74 423.055,15 0,2% X
82a  |Herrichtung Ubergangswohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung) 42.510,00 42.510,00 42.510,00 X
82+82a |Zwischensumme 466.214,89 466.214,89 649,74 649,74 465.565,15 0,1% X
83 Herrichtung Ubergangswohnheime 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 X
84 Unterbringungsmaoglichkeiten Flichtlinge 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 X
Beschéftigungs- und Projektférderung (150201-900)
85 Herrichtung des Gebaudes Talstral3e - Depot (AC-Nord) 164.780,77 164.780,77 3.370,04 2.580,00 5.950,04 158.830,73 3,6% X
6 Herrichtung des Geb&udes TalstraRe - Depot AuBenanlage (AC- 129.178.33 129.178.33 129.178.33 X x | x
Nord) (Inv. Zuschuss)
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Vermodgensplan Gebaudemanagement zum 15.03.2019

Anlage 2

Projektstand Ausfiihrung
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Wald- und Forstwirtschaft (130104)
87 Erweiterung Betriebshof Monschauer Stra3e 20.000,00 20.000,00 20.000,00 X
88 Geréateschuppen Betriebshof 96.000,00 96.000,00 96.000,00 X
Summe Investitionen 46.174.597,26 16.844.300,00 5.047,44 63.023.944,70 1.593.656,90 8.689.806,10 10.283.463,00 52.740.481,70 16,3%
Summe Zuweisungen 17.915.057,35 9.310.300,00 27.225.357,35 407.707,11 3.190.609,05 3.598.316,16 23.627.041,19 13,2%
*Ansatz Mainahme exklusive Betriebsausstattung FB 52 (40.000 €)
Projektstand Ausfiihrung
1 2 3 4 5 6 7 8 &) 10 11 c 2019 | 2020 | FJ
% c
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15.03.2019 Jahr I EEE e
.QE:E'QE' C N IO I EONN IS
EEEEE e
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89 Route Charlemagne incl. Vitrine - gesamtstadtisch durch B 03 durch B 03 511.544,14 511.544,14 X
511.544,14 511.544,14
MaBnahmen-Durchfiihrung fiir andere
Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)
Projektstand Ausfiuhrun
il 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 11 S 2019 | 2020 | FJ
ale
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B AV s Vel Ansatz vollzogene - fortgeschriebener | Ist-Auszahlungen Ozbllgo bereits verfligt Verfiigbar zum Be:{:::nzgs 2) 2) % 4 % % 3 % s,
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90 Hugo-Junkers-Realschule Schallschutztiiren 3.415,90 3.415,90 3.415,90 X
91 Kita Scheibenstrale 27.164,98 27.164,98 27.164,98 X
92 |4. Gesamtschule Einrichtung Kiosk 6.193,38 6.193,38 6.193,38 X
93 Couven Gymnasium Kopfraume 28.500,00 28.500,00 28.500,00 X
94 Maria Montessori Umbau Sekretariat 1.290,85 1.290,85 1.290,85 X
95 Alkuinschule, Netzanschliisse 1.916,58 1.916,58 1.916,58 X
96  |Auslagerung KGS Bildchen in Handelstral3e 82.115,61 82.115,61 46.872,85 46.872,85 35.242,76 57,1% X
97 AureliusstraBe Mdbel 135.000,00 135.000,00 100.464,08 100.464,08 34.535,92 74,4% X
98 4. Gesamtschule Lehrbuchausgabe 1.557,03 1.557,03 188,92 188,92 1.368,11 12,1% X
99 Schoénforst Nutzungsanderung 4.429,56 4.429,56 3.886,60 3.886,60 542,96 87, 7% X
100 |Auslagerung Kita Eibenweg in GS Am Haarbach 325.000,00 325.000,00 1.380,79 114.949,79 116.330,58 208.669,42 35,8% X
101 |SLM Wilhelmstrafe, Klimatechnik 348.000,00 348.000,00 348.000,00 X X
102  |Sanierung naturwissenschaftliche Fachraume (Gute Schule 2020) 109.920,65 109.920,65 65.606,78 904,16 66.510,94 43.409,71 60,5% X X | X|X|X]|X
103 Digitalisierung (Gute Schule 2020) 489.636,29 489.636,29 69.665,27 373.770,17 443.435,44 46.200,85 90,6% X X[ X|X|X]|X
1.564.140,83 1.564.140,83 288.065,29 489.624,12 777.689,41 786.451,42 49,7%
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Anlage 3)

T Quartalsbericht 2019

Vergleich mit Vorjahr Vergleich Forecast mit laufendem WP
Tats. Ist Wert des Tats. Ist-Wert des jew. Forecast Ansatz WP
Quartals (vom 01.01. | Quartals des Vorjahrs [Abweichung Spalte B und zum 31.12. Abweichung Spalte E und
bis Ende Quartal) C (absoluter Wert) F (absoluter Wert)
1. Erfolgsplan

a. Ertrage 6.253.200,00 € 5.380.400,00 €] 872.800,00 € 32.618.600,00 € 31.892.600,00 € 726.000,00 €
Umsatzerldse (ohne Bkz) 6.245.900,00 € 5.365.100,00 €] 880.800,00 € 27.311.300,00 € 26.692.600,00 € 618.700,00 €
Zuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.100.000,00 € 3.600.000,00 € 500.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 €] 1.600.000,00 € -400.000,00 €]
Ertrége aus Beteiligungen 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Sonstige betriebliche Ertrage 7.300,00 € 15.300,00 € -8.000,00 € 7.300,00 € 0,00€ 7.300,00 €
b. Aufwendungen 12.379.400,00 € 11.811.700,00 € 567.700,00 € 89.762.300,00 € 89.100.000,00 € 662.300,00 €
Materialaufwand 7.510.800,00 € 6.645.200,00 € 865.600,00 € 46.026.500,00 € 45.842.500,00 € 184.000,00 €
Personalaufwand 1.888.900,00 € 1.787.000,00 € 101.900,00 € 12.527.300,00 € 12.607.300,00 € -80.000,00 €
davon tariflich Beschéftigte 0,00 € 1.263.362,00 € -1.263.362,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
davon Beamte 0,00 € 173.338,00 € -173.338,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.000.000,00 € 18.500.000,00 € 500.000,00 €
Zinsaufwand 2.186.200,00 € 2.663.400,00 € -477.200,00 € 8.744.800,00 € 8.744.800,00 € 0,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand 793.500,00 € 716.100,00 € 77.400,00 € 3.463.700,00 € 3.405.400,00 € 58.300,00 €
davon Verwaltungskostenbeitrag 425.600,00 € 425.600,00 € 0,00€ 1.702.500,00 € 1.702.500,00 € 0,00€
Steuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. JahresiiberschuB / Jahresfehlbetrag
Jahresergebnis ohne Bkz -6.126.200,00 € -6.431.300,00 € 305.100,00 € -57.143.700,00 € -57.207.400,00 € 63.700,00 €
Bkz 11.326.800,00 € 12.025.200,00 € -698.400,00 € 45.307.400,00 € 45.307.400,00 € 0,00€
Jahresergebnis mit Bkz 5.200.600,00 € 5.593.900,00 € -393.300,00 € -11.836.300,00 € -11.900.000,00 € 63.700,00 €

2. Vermdgensplan

(Erstaftete) Abschreibungen (+)

Auszahlungen fiir Investitionen in das Anlagevermdgen (-)

Auszahlungen fiir die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen

)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt
Aachen (+)

investive Einzahlungen aus Zuschiissen (+)

Saldo
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