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Gesetzliche & Ortliche Rahmenbedingungen

Vergaberecht
Arbeitsschutzrecht
Immissionsschutzrecht
Abfallrecht
Chemikalienrecht
Baurecht
Ordnungsrecht
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Abbruchstatik

Statik der angrenzenden Bebauung
Archaologie

Thermalwasserschutzgebiet
Beweissicherung der umliegenden Bebauung
Larmschutz

Staubschutz

Schadstoffbeseitigung

Entsorgung Verwertung

Logistik Transport

Abstimmung der sonstigen Baumafnahme
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Rahmenterminplan
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Projekt Start
Beschluss Start
PLA Oktober 2019 Abbrucharbeiten
2019 2020 2021
Q4 Q1 Q2 C|13 Q4 Q1 Q2 Q3
|
Vergabeverfahren |  Planung, Statik,
Planer, Gutachter, Schadstoff-
Sachversténdige untersuchungen Leistungsverzeichnisse Arbeitsvorbereitung,
Vergabeverfahren VOB Vorlauf
‘ Baustelleneinrichtung
Vorbereitende Arbeiten Logistik
Entkernung
| Abbrucharbeiten
Materialabfuhr
Begleitende
vorbereitende
MaRnahmen
(Medienumschliisse
Versorger)
stadtaachen
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Fazit

Aufgrund der stadtebaulichen Situation handelt es sich
bei der Abbruchmalinahme um eine aullerst komplexe
Baumalinahme, welche sowohl einer intensiven und
umfangreichen vorgelagerten Planung, als auch einer
Vielzahl an baubegleitenden MalRnahmen bedarf.
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Unser Verstandnis

,Eine spannende Aufgabe welche ein Hochstmal} an
Sensibilitat in Bezug auf Thermalquellen, Archaologie,
Schadstoffe, Emissionen, Logistik sowie der Offentlichkeit
und im Besonderen den Betroffenen im direkten Umfeld
erfordert.”
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