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Zu Ö 7 Bericht aus dem Kompetenzteam „Schule digital“ 
 
 

 

 Frau Schwier stellt die wesentlichen Tätigkeiten des Kompetenzteams „Schule digital“ anhand einer Be-

arbeitungsmatrix vor (siehe Anlage). Das Kompetenzteam habe am 29.06.2021 seine Arbeit aufgenom-

men. Ständige Mitglieder dieses Teams seien aus dem Fachbereich 45 Herr Fagot, Herr Brötz, Herr 

Crumbach, Frau Langfort-Riepe und Frau Amft, von E 26 Herr Brall und Herr Beumers, von FB 11 Herr 

Lennartz und von der RegioIt Herr Koch und Herr Steffens. Die vorgestellte Matrix sei erarbeitet worden, 

um allen Mitgliedern einen ständig aktuellen Sachstand bezüglich des Ausstattungsstandes und der 

Schnittstellen zu bieten. Das Kompetenzteam bearbeite drei große Förderprogramme gleichzeitig. Sobald 

der Förderbescheid vom Land vorliege, könne die Arbeit weitergehen. 

 

Herr Menzel dankt der Verwaltung für die Erläuterungen. Er empfinde die Antragsformulare als sehr kom-

pliziert und die Verwaltung habe den Schulen sehr dabei geholfen, diese korrekt auszufüllen. 

 

Auf Nachfrage von Frau Griepentrog ergänzt Frau Schwier, dass die Schulen ebenfalls mit in die Pro-

zesse eingebunden werden sollten, wenn Entscheidungen strategischer Natur zu treffen seien. Mit den 

Schulleitungen fänden regelmäßig Gespräche statt. 

 

Herr Auler empfindet das Programm momentan als sehr zielgleich und er regt an, individueller auf die un-

terschiedlichen Schulformen und deren Anforderungen einzugehen. Dies werde laut Frau Schwier stets 

bedacht. 
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Tätigkeit Gebäudepläne liefern WLAN Ausleuchtung

Verkabelungsarbeiten (Glasfaser 

zwischen Netzwerkverteilern, ggfs. 

Tausch von Netzwerkschränken)

Abstimmung E 26 & regio IT bzgl. 

benötigter Netzwerkhardware 

(Datum)

Bestellung durch FB 11
Bestellung Netzwerkhardware 

(Abhängig von 

Verkabelungsarbeiten)

Bestellung WLAN Access Points
Vorab bestellte & bereitgestellte 

WLAN AccessPoints

Soll-AccessPoints 

(laut Ausleuchtung)
Windows 10 Migration

Ausstattung mit 

Präsentationstechnik (9.000 €/Zug) 

über GS 2020

städt. IT-Neuausstattung ("Schulen 

digital" - Pädagogik)

mobile Endgeräte (max. 25.000 €) 

über DigitalPakt

Präsentations

technik (Klassenzimmer) über 

DigitalPakt 

SOLL

Präsentationstechnik

(Klassenzimmer) über DigitalPakt 

IST

Präsentations

technik - Begehungen d. Schulen
Präsentationstechnik - Abnahme

Präsentationstechnik - Schulung d. 

Lehrpersonals
iPads Sofortausstattungs-programm iPads Lehrkräfte

Verantwortung E26 regio iT E26 regio IT
(Bedingte Formatierung durch regio 

iT)
FB11 FB11 FB11 & regio iT regio iT E 26 & Fa. Keller FB 11 & regio IT FB 11 & regio IT E 26 & Fa. Keller Fa. Keller Extern EMZ FB 45 FB 45

Kurzbeschreibung Tätigkeit

Die Gebäudepläne werden durch E26 
regio iT zur Verfügung gestellt, sodass 
auf dieser Basis entsprechende 
Ausleuchtungen vorgenommen werden 
können. 

Mit Hilfe der Baupläne werden 
Ausleuchtungen vorgenommen, um 
bspw. bestimmen zu können, wie viele 
Accesspoints benötigt werden und wo 
diese zu installieren sind.

Durch E26 werden 
Verkabelungsarbeiten vorgenommen, 
um eine entsprechende IT-Infrastruktur 
zu realisieren. In dieser Spalte wird 
angezeigt, in welchem Jahr die 
Verkabelungsarbeiten geplant sind.

In Abhängigkeit von den 
Verkabelungsarbeiten stimmen sich 
E26 und regio iT ab, welche 
Netzwerkhardware wann benötigt wird. 

In Abhängigkeit von dem Datum 
(Spalte E) wird durch regio iT eine 
bedingte Formatierung hinterlegt, die 
darauf hinweist, bis wann die 
Bestellung erfolgen muss.

In dieser Spalte wird vermerkt, ob die 
Bestellung, Lieferung und Installation 
bereits erfolgt ist.

In dieser Spalte wird vermerkt, ob die 
Bestellung, Lieferung und Installation 
der AccessPoints bereits erfolgt ist. 

In den Schulen befinden sich (mobile) 
AccessPoints, sodass in gewissen 
Räumen WLAN-Zugang existiert. 
Schulen, die noch keine 
flächendeckende WLAN-Landschaft 
besitzen, werden im Rahmen des 
DigitalPakts ausgestattet. 

In dieser Spalte wird die Anzahl der 
Accesspoints, die laut 
Ausleuchtungsprotokoll für jede 
Schule benötigt werden, angegeben.

In dieser Spalte wird angezeigt, ob die 
Umstellung auf das Betriebssystem 
Windows 10 bereits erfolgt ist. 

Einige Schulen wurden über das 
Förderprogramm "Gute Schule" mit 
Präsentationstechnik ausgestattet. 
Schulen, die noch nicht mit Technik 
ausgestattet werden konnten, erfolgen 
über den DigiPakt.

In dieser Spalte wird der aktuelle 
Stand im Rahmen der turnusmäßigen 
IT-Neuausstattung je Schule 
dargestellt. 

Über den DigitalPakt werden mobile 
Endgeräte (wie Laptops, iPads, 
Zubehör) in einem Umfang von max. 
25.000 je Schule bestellt. Die 
Anschaffungswünsche wurden je 
Schule ermittelt. Der Förderantrag 
wurde eingereicht.

Über den DigiPakt werden alle Klassen-
/Kursräume ausgestattet, welche noch 
keine Technik vorweisen. Die Anzahl 
der auszustattenden Räume wurden 
ermittelt und sind in dieser Spalte 
einzusehen.

In dieser Spalte wird der aktuelle 
Stand / Fortschritt hinsichtlich der 
ausgestatteten Klassen-/Kursräume 
mit Präsentationstechnik erfasst.

Zur Vorbereitung auf die Durchführung 
der Installationsarbeiten wird von Fa. 
Keller eine Begehung durchgeführt 
und ein Begehungsbericht erstellt.

Sobald die Präsentationstechnik 
installiert ist, erfolgt eine Prüfung und 
Abnahme zur Qualitätssicherung der 
Geräte durch ein externes 
Unternehmen.

Für einen pädagogisch sinnvollen 
Einsatz der Technik wird das 
Lehrpersonal durch das Euregionale 
Medienzentrum geschult. Der Status 
der erfolgten Schulungen wird hier 
angezeigt. 

Im Rahmen des 
Sofortausstattungsprogramms für 
Schüler*innen wurden iPads 
angeschafft und an die Schulen 
verteilt. Die Anzahl der iPads, die sich 
an den Schulen befinden, ist hier 
einzusehen.

Im Rahmen des 
Sofortausstattungsprogramms für 
Lehrer*innen wurden iPads 
angeschafft und an die Schulen verteil. 
Die Anzahl der iPads, die den Schulen 
zur Verfügung stehen, ist hier 
zusehen.

 
Gymnasien

Gymnasium Anne-Frank erledigt erledigt erledigt erledigt ( im Rahmen von Gute Schule) erledigt ( im Rahmen von Gute Schule) erledigt erledigt 79 79 erledigt über DigitalPakt
16 iPads, 3 Notebooks, 68 PCs, 1 Tabletkoffer 

bestellt
Antrag eingereicht 9 0 42 49

Gymnasium Couven-Gymnasium erledigt erledigt 2021 / 2022 offen offen 0 56 erledigt abgeschlossen in 2022 Antrag eingereicht 1 0 88 97

Gymnasium Einhard 

Gymnasium Geschwister-Scholl

Gymnasium Inda

Gymnasium Kaiser-Karls 

Gymnasium Rhein-Maas 

Gymnasium St. Leonhard

Grundschulen

EGS Annaschule 

GGS Am Haarbach 

GGS Am Höfling 

GGS Am Lousberg 

GGS Brander Feld 

GGS Brühlstr.

GGS Driescher Hof 

GGS Gerlachsstr. 

GGS Gut Kullen 

GGS Laurensberg 

GGS Oberforstbach 

GGS Richterich inkl. KGS Horbach

GGS Schönforst 

GGS Vaalserquartier 

GGS Walheim

KGS Am Fischmarkt 

KGS Am Römerhof 

KGS Auf Der Hörn 

KGS Beeckstr. 

KGS Bildchen 

KGS Birkstr. 

KGS Düppelstr. 

KGS Feldstr. 

KGS Forster Linde 

KGS Hanbrucher Str. 

KGS Höfchensweg 

KGS Karl-Kuck-Schule 

KGS Kornelimünster

KGS Luisenstr. 

KGS Marktschule Brand 

KGS Michaelsbergstr. 

KGS Passstr. 

KGS Verlautenheide 

MontGs Kaiserstr. 

MontGs Mataréstr. 

MontGs Reumontstr. 

Förderschulen

Förderschule Am Rödgerbach 

Förderschule Elsassstraße 

Förderschule Martin-Luther-King

Gesamtschulen

4. Gesamtschule 

Gesamtschule Brand 

Gesamtschule Heinrich-Heine 

Gesamtschule Maria-Montessori

Hauptschulen

Hauptschule Aretzstr. 

Hauptschule Burtscheid 

Hauptschule Drimborn 

Realschulen

Realschule Alkuin 

Realschule Hugo-Junkers

Realschule Luise-Hensel
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