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Datum Gremium Kompetenz

23.04.2008 B-1 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur 

Kenntnis.

Der Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen-Brand vom 07.03.2008 gilt 

damit als behandelt.
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Erläuterungen:
Bebauungsplan - Schroufstraße -
Bebauungsplan Nr. 862 - Goedersfeld -
hier: Sachstandsberichte

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen-Brand hat in ihrem Antrag vom 07.03.2008 einen 

Sachstandbericht zu den Bebauungsplänen:

- Schroufstraße und

- Goedersfeld

gestellt, da auf beiden Gebieten keine Bautätigkeit zu bemerken sei.

Sachstand zum Bebauungsplan -Schroufstraße -:
Das Bebauungsplanverfahren - Schroufstraße - ruht seit 2002. Es besteht von daher noch kein 

Planungsrecht für eine Bebauung.

Im September 2000 hatte der Planungsausschuss die Verwaltung beauftragt, die vom 

Stadtentwicklungsausschuss beschlossene Planung für den Bereich Schroufstraße zu überarbeiten. 

Die modifizierte Planung wurde am 16.01.2002 der Bezirksvertretung Aachen-Brand und am 

17.01.2002 dem Planungsausschuss vorgestellt. Es ist wurde beschlossen, die Planung zu ändern, u. 

a. sollte eine Fläche für Gemeinbedarf (Altenheim) festgesetzt werden. Es war ursprünglich geplant im 

1. Halbjahr 2003 die Offenlage durchzuführen.

In der weiteren Folge wurde seitens der Bezirksvertretung am 03.07.2002 beschlossen, den Bedarf für 

eine solche Einrichtung zu klären. Eine Untersuchung des Sozialamtes kam dabei zu dem Ergebnis, 

dass der Bedarf für ein Altenwohnheim in Brand gegeben und eine solche Einrichtung sinnvoll ist. Die 

geplante Zahl von 60 Plätzen war unter Bedarfsgesichtspunkten als eher niedrig einzustufen.

Auf Grund der angespannten Personalsituation im Planungsamt wurde die weitere Bearbeitung des 

Bebauungsplans Schroufstraße zurückgestellt. Die Bearbeitung anderer Projekte, u. a. der B-Plan 

Grauenhofer Weg in Aachen-Forst  wurde vorgezogen.

Sachstand zum Bebauungsplan - Goedersfeld -:
Der EBV als bisheriger Betreiber des Bebauungsplanverfahrens ist in den Konzern Evonik (früher 

RAG) eingeflossen. Von dort wurde der Verwaltung folgender Sachstand mitgeteilt:

“Nach eingehender Prüfung der Projektdaten im Rahmen der Umfirmierung zu Evonik Wohnen GmbH 

erwarten wir die erforderliche Konzerngenehmigung Evonik Industries bis Ende April 2008.
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Eine positive Entscheidung vorausgesetzt - ist vorgesehen, im unmittelbaren Anschluss hieran die 

Bauanträge (Freistellungsverfahren) für den I. Bauabschitt im mittleren Grundstücksbereich zu stellen 

(13 Einheiten).

Parallel hierzu werden wir den Vertrieb der freien Einfamilienhausgrundstücke (7 Stück) im südlichen 

Bereich intensivieren um so zu gewährleisten, dass beide Grundstücksbereiche als 

zusammenhängendes Gefüge kurzfristig bebaut werden.

Weiterhin werden zeitnah Ausschreibung und Vergabe für die Hochbauleistungen zum Abschluss 

gebracht, so dass wir derzeit von einem Baubeginn Ende September/Anfang Oktober 2008 ausgehen. 

Eine Übergabe der fertiggestellten Häuser des I. Bauabschnitts an die Erwerber ist demnach zum 

Sommer 2009 geplant.

Vorgesehen sind derzeit 2 Haustypen, die wir beispielsweise in Düsseldorf bereits realisiert und sehr 

erfolgreich vermarktet haben. (s. Anlage)

Anschließend würde übergangslos der II. Bauabschnitt umgesetzt, mit dem Ziel diese Häuser in 2010 

fertig zustellen.”

Anlagen:
Fotobeispiele


