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Vorlage
Federführende Dienststelle:
E 26 - Gebäudemanagement
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:

Status:

Datum:
Verfasser/in:

E 26/0168/WP18

öffentlich

17.05.2024
E 26/00

Erster Quartalsbericht 2024 des Gebäudemanagements der Stadt 
Aachen
 Ziele: Klimarelevanz

keine

Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
11.06.2024 Betriebsausschuss Gebäudemanagement Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2024 des 

Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlunge

n
0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /

- Verschlechterung
0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 

20xx ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Folge-

kosten (alt)

Folge-

kosten 

(neu)

Ertrag 0 0 0 0 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
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Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die 
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

X

Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr  (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)

mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)

groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

 vollständig

 überwiegend (50% - 99%)

 teilweise (1% - 49 %)

nicht

nicht bekannt
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Erläuterungen:

Erster Quartalsbericht 2024

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen
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Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss 

am 11.01.2024 beraten und am 31.01.2024 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend 

politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2024 wurde der Wirtschaftsplan des 

Gebäudemanagements entsprechend angepasst.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1. Angepasster Plan an die nachträglichen Veränderungen im Haushalt

2. Buchungs-Stand zum 31.03.2024

3. Prognose zum 31.12.2024

4. Abweichung (Spalte 3 zu 1)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge
Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mehrerträge in Höhe von 23 T EUR.

Städteregion Vermietung
Es ergibt sich eine Ertragsveränderung bei den Betriebskosten in Höhe von - 17 T EUR.

Intern
Es ergeben sich Ertragsveränderungen in der Position „Sonstige Erträge aus Kostenerstattung“, die 

mit den entsprechenden Aufwandspositionen korrespondieren. Bei der Position „Mieten und BK 

Eigenbetriebe/kostenrechnenden Einrichtungen“ und „Erstattung Abendschule“ ergeben sich durch 

An- und Abmietungen Veränderungen saldiert in Höhe von 16 T EUR.

 

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt
Auch hier ergibt sich eine höhere Erstattung, der in gleicher Höhe zusätzlicher Aufwand gegenüber 

steht.

Periodenfremde Erträge 
Hier sind zum Stichtag rd. 23 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der 

Betriebskostenabrechnungen. 
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Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung
Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 275 T EUR. Die Erhöhung ist im 

Wesentlichen auf Erträge zurück zu führen, denen korrespondierenden höheren Aufwendungen 

gegenüberstehen und somit ergebnisneutral sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand
Es ergeben sich insbesondere im Bereich der Fremdreinigung Mehrausgaben aufgrund von 

Kostensteigerungen und zahlreichen Kündigungen in Höhe von insgesamt rund 285 T EUR. 

Serviceleistungen für die Stadt
Die Aufwandserhöhungen bei den Serviceleistungen für die Stadt resultieren im Wesentlichen auf 

höhere Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Den Aufwendungen stehen in 

gleicher Höhe Kostenerstattungen / Erträge gegenüber.  

Desweiteren ergeben sich durch Anmietung von Verwaltungsflächen Mehraufwendungen, die durch 

die Kostenerstattung „Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb“ neutralisiert werden

Zinsaufwand Richtericher Modell
Es ergeben sich aufgrund von Zinsanpassungen Mehrausgaben in Höhe von 13 T EUR.

Periodenfremde Aufwendungen 
Diese liegen zum Stand 31.03.2024 bei 24 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung
Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 615 T EUR.

Resumee Erfolgsplan 
Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich – ohne 

Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag – ist im Laufe der Jahre 

kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2024 bei rd. 89,1 Mio. EUR (Vorjahr 79,4 

Mio. EUR).

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2024 das operative Ergebnis 

verschlechternde Veränderungen in Höhe von 340 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf 

Kosteneigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten „Fremdreinigung“.
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Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 1,164 Mio. EUR und 

das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 13,164 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum 

Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 1,463 Mio. EUR. 

Die Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung Ukraine entstehen, 

sind für den Wirtschaftsplan neutral, da sie in gleicher Höhe dem Betrieb erstattet werden. 

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2024 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 81)

Zum 31.03.2024 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 120 Mio. 

EUR zuzüglich rd. 12,5 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 132,5 Mio. EUR) 18,51 % im 

Bereich der Investitionsmittel und 27,96 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist nur bedingt aussagekräftig, da in größerem Umfang bei 

Maßnahmen Mittel zur Verfügung im Haushalt und somit Wirtschaftsplan stehen, jedoch aus 

verschiedenen Gründen noch nicht verausgabt werden können:

 teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B. 

Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer 

Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung 

im Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; 

diese werden in den jeweiligen Berichten mit „ruht“ gekennzeichnet

 Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, 

der maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der 

Bauphase ein

Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus) 

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt 

der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 67,22 %.
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Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 
(IKSK)

Eine Besonderheit seit dem Haushalt 2023 und Folgejahre stellen die neu hinterlegten Sondermittel 

für energetische Sanierungen dar. Durch den Finanzausschuss in der Sitzung vom 02.03.2021 wurde 

der Beschluss gefasst, die dem Wirtschaftsplan in Vorjahren zweckgebunden für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellten 9,2 Mio. Euro nunmehr auch für 

energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) verwenden zu 

können.

Unter der Annahme, dass die 9,2 Mio. EUR ausschließlich für diesen neuen Zweck verwendet werden 

sollen, ist vor dem Hintergrund eines realistischen Umsetzungszeitraums von einer mehrjährigen 

Umsetzung in verschiedenen Einzelmaßnahmen auszugehen. Entsprechende Verlagerungen zu den 

Einzelmaßnahmen werden vorgenommen.

Für 2024 steht der fortgeschriebene Ansatz aus Vorjahren in Höhe von 8,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche (Anlage 2a)

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 13,12 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln 

anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier 

beträgt der Umsetzungstand zum 31.03.2024 31,9 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür 

erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der 

Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von 

anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für 

Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche 

personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee
In 2024 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und 

vielfältigen Zusatzaufgaben.
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Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße von den 

zu betreuenden Flächen ab. Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Entwicklung der Flächen 

zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.

Zum 31.12.2023 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.334.210 m² (31.12.2022: € 

1.325.733 m²). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert u.a. aus Anmietungen für die 

Flüchtlingsunterbringung „Ukraine“. 

Der Bestand zum 31.03.2024 beträgt 1.330.904 m².

Anlage/n:
Anlage 1  – Erfolgsplan zum Stand 31.03.2024

Anlage 2  – Vermögensplan zum Stand 31.03.2024

Anlage 2a– Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3  – Deckblatt Finanzsteuerung 
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Anlage 1 Erfolgsplan 1. QB 2024 Gebäudemanagement 1 von 3

 1 2 3 4

2024 2024 2024 2024

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan angepasst

BAG 04.04.2024

IST 

31.03.2024

Prognose 1. QB 

31.12.2024

Abweichung 

3.-1.

Ertrag

1 Extern 5.301.000 1.363.000 5.324.000 23.000

2 Mieten und Betriebkostenerstattungen 5.132.000 1.329.000 5.135.000 3.000

3 Parkraum 119.000 28.000 144.000 25.000

4 Sonstiger Ertrag 50.000 6.000 45.000 -5.000

5 Fördermittel 0 0 0 0

6 Städteregion Fremdverwaltung 5.966.000 1.055.000 5.966.000 0

7 Erstattung Bewirtschaftungsaufwand 3.936.000 377.000 3.936.000 0

8 Erstattung Instandhaltung 822.000 152.000 822.000 0

9 Erstattung Schulreparaturprogramm 500.000 349.000 500.000 0

10 Erstattung Mandatierung 708.000 177.000 708.000 0

11 Städteregion Vermietung 1.013.000 247.000 996.000 -17.000

12 Vermietung Städteregion - Kostenmiete 705.000 170.000 688.000 -17.000

13 Vermietung Städteregion - Betriebskosten 308.000 77.000 308.000 0

14 Intern 19.070.000 3.581.000 19.146.000 76.000

15 Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. 6.703.000 1.719.000 6.793.000 90.000

16 Mieten und BK HII 818.000 205.000 818.000 0

17 Erstattung Talstraße durch FB 56 307.000 77.000 307.000 0

18 Erstattung Abendschule 100.000 0 24.000 -76.000

19 Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56 506.000 127.000 506.000 0

20 Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56 1.489.000 372.000 1.489.000 0

21 Erstattungen Druckerei/Buchbinderei 105.000 0 105.000 0

22 Sonstige Erträge aus Kostenerstattung 8.328.000 1.058.000 8.390.000 62.000

23 Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK) 40.000 0 40.000 0

24 Kostenerstattungen durch Fachbereiche 674.000 23.000 674.000 0

25 Direkte Verrechnung mit dem Haushalt 10.629.000 2.714.000 10.799.000 170.000

26 Erstattung von Anmietungen FB 56 6.458.000 1.650.000 6.521.000 63.000

27 Erstattung von Anmietungen FB 45 707.000 176.000 712.000 5.000

28 Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern 760.000 190.000 776.000 16.000

29 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 2.521.000 647.000 2.573.000 52.000

30 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 26.000 7.000 26.000 0

31 Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern 157.000 44.000 191.000 34.000

32 Aktivierte Eigenleistungen 2.000.000 0 2.000.000 0

33 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 2.008.400 502.100 2.008.400 0

34 Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb 41.203.600 10.310.900 41.203.600 0

35 Sonstiger Ertrag, betrieblich 3.089.000 0 3.089.000 0

36 Periodenfremder Ertrag 0 23.000 23.000 23.000

37 Summe Ertrag 90.280.000 19.796.000 90.555.000 275.000
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 1 2 3 4

2024 2024 2024 2024

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan angepasst

BAG 04.04.2024

IST 

31.03.2024

Prognose 1. QB 

31.12.2024

Abweichung 

3.-1.

Aufwand

38 Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53) 31.409.000 4.287.000 31.694.000 285.000

39 Bewirtschaftungsaufwand Stadt 27.473.000 3.910.000 27.758.000 285.000

40 Grundbesitzabgaben 2.800.000 -28.000 2.800.000 0

41 Strom 5.800.000 813.000 5.800.000 0

42 Frischwasser 900.000 164.000 900.000 0

43 Heizung 6.500.000 1.788.000 6.500.000 0

44 Gebäudeversicherung 423.000 0 423.000 0

45 Fremdreinigung 7.800.000 788.000 8.017.000 217.000

46 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 2.250.000 325.000 2.318.000 68.000

47 Pflege der Außenanlagen 880.000 30.000 880.000 0

48 Einbau von Zwischenzählern 70.000 3.000 70.000 0

49 Aufwendungen Blockheizkraftwerke 50.000 27.000 50.000 0

50 Bewirtschaftungsaufwand Städteregion 3.936.000 377.000 3.936.000 0

51 Instandhaltung gesamt 19.377.000 3.495.000 19.377.000 0

52 Instandhaltung der städtischen Gebäude 18.000.000 2.993.000 18.000.000 0

53 Gutachten, Planung, Sachverständige 55.000 1.000 55.000 0

54 Instandhaltung der Gebäude Städteregion 822.000 152.000 822.000 0

55 Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion 500.000 349.000 500.000 0

56 Serviceleistungen für die Stadt 17.308.000 4.315.000 17.601.000 293.000

57 Anmietungen (Miete) FB 56 6.458.000 1.650.000 6.521.000 63.000

58 Anmietungen (Miete) FB 45 1.467.000 376.000 1.484.000 17.000

59 Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern 3.824.000 973.000 3.934.000 110.000

60 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 2.521.000 647.000 2.573.000 52.000

61 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 275.000 69.000 276.000 1.000

62 Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern 1.188.000 355.000 1.218.000 30.000

63 Versicherungsaufwand 60.000 0 60.000 0

64 Sonstige Serviceleistungen für die Stadt 1.515.000 245.000 1.535.000 20.000

65 Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement 668.000 129.000 668.000 0

66 Geschäftsbedarf 640.000 129.000 640.000 0

67 Abschlussprüfung 28.000 0 28.000 0

68 Personalaufwand Gebäudemanagement 19.008.000 4.059.000 19.008.000 0

69 EDV-Budget 926.000 195.000 926.000 0

70 Optimierung CAFM-System 250.000 5.000 250.000 0

71 Zinsaufwand Richtericher Modell 150.000 41.000 163.000 13.000

72 Verwaltungskostenbeitrag 2.008.400 502.100 2.008.400 0

73 Sonstiger Aufwand 0 0 0 0

74 Periodenfremder Aufwand 0 24.000 24.000 24.000

75 Summe Aufwand 91.104.400 17.052.100 91.719.400 615.000
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 1 2 3 4

2024 2024 2024 2024

Nr. Erfolgsplan Gebäudemanagement 
Plan angepasst

BAG 04.04.2024

IST 

31.03.2024

Prognose 1. QB 

31.12.2024

Abweichung 

3.-1.

76 Jahresergebnis Zwischensumme -824.400 2.743.900 -1.164.400 -340.000

Ertrag 

77 Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen 7.941.800 1.985.500 7.941.800 0

78 Auflösung Sonderposten 5.100.000 0 5.100.000 0

79 Erstattung Abschreibung Sondervermögen 3.000.000 750.000 3.000.000 0

Aufwand 

80 Zinsen Gesellschafterdarlehen 7.941.800 1.985.500 7.941.800 0

81 Abschreibung Sondervermögen 20.100.000 0 20.100.000 0

82 Jahresergebnis (-verlust) -12.824.400 3.493.900 -13.164.400 -340.000

83 Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten) 54.193.800 13.548.500 54.193.800 0

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)
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Vermögensplan Gebäudemanagement zum 31.03.2024 Anlage 2

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

lfd. Nr. Bezeichnung EU aus Vorjahr
Ansatz
2024

vollzogene 
üpl/apl 
lfd. HH

Verlagerungen
fortgeschriebener 

Ansatz 2024
Ist-Auszahlungen

bis 31.03.2024

Obligo 
zum 

31.03.2024

bereits verfügt 
zum 31.03.2024

verfügbar zum 
31.03.2024

Bearbeitungs-
stand lfd. 

Jahr

1.
 H

a
lb

ja
hr

2.
 H

a
lb

ja
hr

1.
 H

a
lb

ja
hr

2.
 H

a
lb

ja
hr

F
o

lg
ej

a
hr

e

Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)

1 Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung 151.167,20 151.167,20 151.167,20 x x

2 Beschaffung von bewegl. Vermögen  - J - 13.000,00 13.000,00 13.000,00 x x x x x x

3 Umzugsbedingte Umbauten 244.514,92 26.000,00 270.514,92 69.857,13 59.188,53 129.045,66 141.469,26 47,7% x x x

4 Umsetzung von Brandschutzvorschriften 500.000,00 500.000,00 39.935,80 203.142,04 243.077,84 256.922,16 48,6% x x x x x x

5 Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung 64.020,90 64.020,90 64.020,90 64.020,90 100,0% x

6 Fassadensanierung Hackländerstraße Turm 119.491,03 119.491,03 15.519,93 15.519,93 103.971,10 13,0% x x x

7 Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr. 466.622,60 466.622,60 12.000,00 12.000,00 454.622,60 2,6% x x

8 Energetische Sanierung Welthaus 111.091,22 126.000,00 237.091,22 237.091,22 x x x

9 Sanierungskonzept Altes Kurhaus 667.500,00 852.500,00 1.520.000,00 1.520.000,00 x x x

10 Fahrradstellplätze städtische VG 30.000,00 30.000,00 30.000,00 x x x

11 Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus 661.503,70 661.503,70 142.586,24 400.728,55 543.314,79 118.188,91 82,1% x x x x

12 Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten 200.000,00 200.000,00 200.000,00 x x

13 Energetische Sanierung 250.000,00 5.500.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 x x x x x

14 Erweiterung VG Lagerhausstraße 1.655.994,33 1.655.994,33 786.558,51 786.558,51 869.435,82 47,5% x

15 Haus der Neugier 500.000,00 500.000,00 500.000,00

16 Investitionsmaßnahmen Gebäudebestand 1.500.000,00 1.500.000,00 25.085,61 25.085,61 1.474.914,39 1,7% x x x x x x x

17 Sanierung Bendelstraße 500.000,00 500.000,00 256.418,77 7.470,44 263.889,21 236.110,79 52,8% x x

Bodenbevorratung (011301)

18 Abriss Altes Polizeipräsidium (Darlehen) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100% x x x

18a Abriss Altes Polizeipräsidium (Zuweisung) 1.600.000,00 1.600.000,00 10.521,82 10.521,82 1.589.478,18 1% x x x

18+18a Zwischensumme 2.000.000,00 2.000.000,00 410.521,82 410.521,82 1.589.478,18 21%

19 Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme) 163.377,55 163.377,55 18.800,00 18.800,00 144.577,55 12% x

Gebäudemanagement (011401-900)

20 Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J- 3.585.004,45 1.000.000,00 4.585.004,45 102.843,14 1.024.546,30 1.127.389,44 3.457.615,01 24,6% x x x x x x

21 E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) 200.000,00 100.000,00 300.000,00 1.751,68 1.751,68 298.248,32 0,6% x x x x x x

Bezirk 6 Richterich (011906)

22 Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau 20.400,00 150.000,00 170.400,00 170.400,00 x x x x
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Brandbekämpfung (021501)

23 Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus 120.000,00 120.000,00 120.000,00 x x

24 Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache 132.855,79 132.855,79 1.524,69 2.921,45 4.446,14 128.409,65 3,3% x

25 Neubau Gerätehaus FF Richterich 113.576,52 280.000,00 393.576,52 27.057,56 115.782,15 142.839,71 250.736,81 36,3% x x x x

26 NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster 133.000,00 133.000,00 133.000,00 x x x

27 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FF Mitte 175.000,00 175.000,00 175.000,00 x x

28 Neubau Gerätehaus FF Walheim 175.000,00 175.000,00 4.789,75 4.789,75 170.210,25 2,7% x x

29 Sanierung Feuerwache Nord 119.914,38 119.914,38 19.504,74 56.148,90 75.653,64 44.260,74 63,1% x x x

30 Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord 60.364,94 60.364,94 9.687,62 50.677,32 60.364,94 100,0% x x

31 Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg 54.795,06 65.000,00 119.795,06 12.205,37 9.516,11 21.721,48 98.073,58 18,1% x x

32 Gerätehaus FF Eilendorf 120.000,00 120.000,00 120.000,00 x x

33 Errichtung Interimswache 4.970.200,00 4.970.200,00 4.970.200,00 x x x x

Notfallrettung (021701)

34 Umbau Wache Süd BF u. Gerätehaus 30.000,00 30.000,00 30.000,00 x x

35 Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache 43.297,92 43.297,92 43.297,92 x

36 NB Rettungswache Süd 67.000,00 67.000,00 67.000,00 x x x

37 Sanierung Feuerwache Nord 88.517,10 88.517,10 749,70 749,70 87.767,40 0,8% x x x

38 Neubau Rettungswache Richterich 146.917,63 220.000,00 366.917,63 72.934,09 146.473,39 219.407,48 147.510,15 59,8% x x x x

39 Neubau Rettungswache AC Burtscheid 244.000,00 244.000,00 244.000,00 x x

40 Errichtung Interimswache 2.130.100,00 2.130.100,00 2.130.100,00 x x x x

41 3. BA Hauptwache Stolberger Straße 250.000,00 250.000,00 250.000,00 x x

Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)

42 Schulreparaturprogramm 7.307.747,42 4.000.000,00 11.307.747,42 222.083,87 835.702,25 1.057.786,12 10.249.961,30 9,4% x x x x x x

42a Modernisierung von Schulen (Inv.-Zuschuss) 1.008.556,90 1.008.556,90 1.008.556,90 x x x x x x

42+42a Zwischensumme 8.316.304,32 4.000.000,00 12.316.304,32 222.083,87 835.702,25 1.057.786,12 11.258.518,20 8,6%

43 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss) 1.682.246,38 1.682.246,38 414.230,23 1.261.695,67 1.675.925,90 6.320,48 99,6% x x x x x

44 Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss) 484.069,13 484.069,13 80.298,52 378.065,22 458.363,74 25.705,39 94,7% x x x
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Grundschulen (030101)

45 Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) 3.697.576,48 1.977.600,00 5.675.176,48 101.779,99 1.529.682,09 1.631.462,08 4.043.714,40 28,7% x x x x x x x

46 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss) 56.815,75 56.815,75 52.027,91 52.027,91 4.787,84 91,6% x x

47 Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss) 2.151,96 2.151,96 1.392,00 1.392,00 759,96 64,7% x

48 Sanierung GGS Haarbachtal 8.350,51 8.350,51 8.350,51 8.350,51 100,0% x x x

48a Sanierung GGS Haarbachtal (Inv.-Zuschuss) 97.487,51 97.487,51 80.951,36 80.951,36 16.536,15 83,0% x x x

48+48a Zwischensumme 105.838,02 105.838,02 89.301,87 89.301,87 16.536,15 84,4%

49 Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße 338.458,41 154.500,00 492.958,41 4.035,89 103.038,14 107.074,03 385.884,38 21,7% x x

50 RLT Sanierung GGS Schwalbenweg 100.678,91 100.678,91 38.579,29 20.259,41 58.838,70 41.840,21 58,4% x x x

51 RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil) 262.552,27 262.552,27 155,78 2.029,92 2.185,70 260.366,57 0,8% x x x x x x x

51a RLT Sanierung und Beschaffung (Inv-Zuschuss) 218.839,47 218.839,47 623,12 8.119,70 8.742,82 210.096,65 4,0% x x x x x x x

51+51a Zwischensumme 481.391,74 481.391,74 778,90 10.149,62 10.928,52 470.463,22 2,3%

52 Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.) 5.832.951,62 5.824.000,00 11.656.951,62 258.238,61 4.815.797,11 5.074.035,72 6.582.915,90 43,5% x x x x x

53 Ersatzbau KGS Bildchen 938.981,01 938.981,01 63.165,37 84.033,25 147.198,62 791.782,39 15,7% x x

Gymnasien (030104)

54 Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA 117.039,50 117.039,50 116.874,33 116.874,33 165,17 99,9% x x

54a Sanierung Einhard-Gymnasium (Inv.-Zuschuss) 6.193,63 6.193,63 5.140,81 5.140,81 1.052,82 83,0% x x

54+54a Zwischensumme 123.233,13 123.233,13 122.015,14 122.015,14 1.217,99 99,0%

55 Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium 39.281,35 39.281,35 39.281,35 39.281,35 0,00 100,0% x x x

56 Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel 1.754.157,60 7.800.000,00 9.554.157,60 285.534,48 1.525.496,96 1.811.031,44 7.743.126,16 19,0% x x x x x x x

56a Belastungsausgleich G8_G9 (In. Zuschuss) 2.568.232,08 1.637.100,00 4.205.332,08 4.205.332,08 x x x x x x x

56+56a Zwischensumme 4.322.389,68 9.437.100,00 13.759.489,68 285.534,48 1.525.496,96 1.811.031,44 11.948.458,24 13,2%

57 Sanierung Aula Einhard Gymnasium 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 x x

Gesamtschulen (030105)

58 5. Gesamtschule 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)

59 Inklusion 1.135.527,70 1.135.527,70 3.308,01 107.473,37 110.781,38 1.024.746,32 9,8% x x x x x x

60
KomInvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander 
Weg)

2.726.019,85 800.000,00 3.526.019,85 21.416,29 1.556.620,50 1.578.036,79 1.947.983,06 44,8% x x x x x x

60a KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss) 539.764,51 539.764,51 192.746,54 347.017,97 539.764,51 100,0% x x x x x x

60+60a Zwischensumme 3.265.784,36 800.000,00 4.065.784,36 214.162,83 1.903.638,47 2.117.801,30 1.947.983,06 52,1%

Kulturbetrieb (040101)

61 Akustikmaßnahme Musikschule 626.119,59 626.119,59 3.944,60 183.668,48 187.613,08 438.506,51 30,0% x x x x x

Kom. Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501)

62 Sonnenschutz Depot (Talstr.) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 x x x

63 Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) 101.075,81 101.075,81 101.075,81 x x x x

64
Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) 
(Inv. Zuschuss)

71.992,46 71.992,46 55.448,64 5.923,76 61.372,40 10.620,06 85,2% x x x
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Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101)

65 U-3 Ausbaumaßnahmen 490.410,27 490.410,27 535,50 66.338,76 66.874,26 423.536,01 13,6% x x x x x x

65a U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe 879.086,39 879.086,39 15.549,09 62.624,18 78.173,27 800.913,12 8,9% x x x x x x

65+65a Zwischensumme 1.369.496,66 1.369.496,66 16.084,59 128.962,94 145.047,53 1.224.449,13 10,6%

66 Um- und Anbauten städt Kitas U3 416.383,87 390.000,00 806.383,87 175,53 6.774,67 6.950,20 799.433,67 0,9% x x x x x x

67 Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm 11.696.869,22 2.000.000,00 13.696.869,22 59.126,02 720.817,76 779.943,78 12.916.925,44 5,7% x x x x x x

68 Kita Investitionsprogramm NRW 2025 166.700,00 166.700,00 166.700,00 x x x

68a Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 x x x

68+68a Zwischensumme 1.666.700,00 1.666.700,00 1.666.700,00

Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)

69 Maria im Tann 116.868,50 116.868,50 116.868,50 x x

Turn- und Sporthallen (080101)

70 Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule 60.974,66 60.974,66 60.974,66 x

71
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt 
(Planung)

399.969,79 399.969,79 17.075,95 52.292,43 69.368,38 330.601,41 17,3% x x x

72 Sanierung Turnhalle Minoritenstraße 267.369,39 267.369,39 5.841,41 5.841,41 261.527,98 2,2% x x

73 Neubau 2 Einfeldhallen und KiTa Franzstr. 1.380.000,00 1.380.000,00 293.733,13 293.733,13 1.086.266,87 21,3% x x x

Sportplätze und Stadien (080102)

74
Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz 
Rombachstraße / (apl. Maßnahme) *

252.034,27 252.034,27 49.122,99 49.122,99 202.911,28 19,5% x x

75 Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg 2.528.762,09 700.000,00 3.228.762,09 8.462,09 1.164.875,14 1.173.337,23 2.055.424,86 36,3% x x x x x x

76
Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum 
Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße

548.818,22 450.000,00 998.818,22 262.366,54 302.306,15 564.672,69 434.145,53 56,5% x x x x x

Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301)

77 Modernisierung Freibad Hangeweiher  3. BA 713.432,38 3.662.300,00 4.375.732,38 12.820,90 941.238,64 954.059,54 3.421.672,84 21,8% x x x x x x x

77a Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten (Inv.Zuschuss) 297.000,00 297.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 100,0% x x x x x x x

77+77a Zwischensumme 1.010.432,38 3.959.300,00 4.969.732,38 12.820,90 1.535.238,64 1.548.059,54 3.421.672,84 31,1%

78 Freibad Hangeweiher Interimsbau 468.821,12 1.081.100,00 1.549.921,12 3.060,14 778.578,72 781.638,86 768.282,26 50,4% x x x

Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803)

79 Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine 367.737,75 367.737,75 367.737,75 x x x

80 Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. 315.695,54 315.695,54 3.638,89 3.638,89 312.056,65 1,2% x x x

80a Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung) 42.510,00 42.510,00 42.510,00 x x x

80+80a Zwischensumme 358.205,54 358.205,54 3.638,89 3.638,89 354.566,65 1,0%

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einricht. (100804)

81 Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15 450.000,00 450.000,00 900.000,00 900.000,00 x x x x x

82 Lombardenstraße, Sanierung und Herrichtung 193.800,00 193.800,00 193.800,00 x x x x x

Wald- und Forstwirtschaft (130104)

83 Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße 5.066,85 5.066,85 5.066,85 x x

84 Umbau und Erweiterung Betriebshof 114.428,62 114.428,62 595,00 595,00 113.833,62 0,5% x x x x x

85 Sanierung Forsthaus Grüne Eiche 561.574,44 561.574,44 5.023,02 301.377,33 306.400,35 255.174,09 54,6% x x x
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Umweltschutz (140101)

86 PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26) 7.784.636,91 4.670.000,00 12.454.636,91 27.852,90 971.408,03 999.260,93 11.455.375,98 8,0% x x x x x x

Summe Investitionen 66.157.647,80 53.897.800,00 120.055.447,80 2.170.596,69 20.053.990,48 22.224.587,17 97.830.860,63 18,51%
Summe Zuweisungen 7.443.597,53 5.034.100,00 12.477.697,53 743.347,05 2.744.856,22 3.488.203,27 8.989.494,26 27,96%
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1.1 Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) 16.031.576,52 14.550.000,00 30.581.576,52 1.035.553,35 19.521.559,11 20.557.112,46 10.024.464,06 67,22% x x x x x x
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bis 31.12.2024

Obligo 
zum 

31.12.2024
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zum 31.03.2024
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2.1
Maßnahmen Energetische Sanierungen (ehemals Unterbringung der 
Verwaltung)

8.512.284,31 8.512.284,31 150.772,66 1.424.702,37 1.575.475,03 6.936.809,28 18,51% x x x x x

2025

Maßnahmen Energetische Sanierungen 
Projektstand Ausführung

Jä
h

rl
ic

h
e

 

P
la

nu
n

g

D
u

rc
hf

ü
h

ru
n

g

te
ch

n
. a

b
g

e
sc

h
lo

ss
e

n

ka
u

fm
. 

a
b

g
e

sc
h

lo
ss

e
n

ru
h

t

2024

2024 2025
Projektstand Ausführung

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

Jä
h

rl
ic

h
e

 

P
la

nu
n

g

D
u

rc
hf

ü
h

ru
n

g

te
ch

n
. a

b
g

e
sc

h
lo

ss
e

n

ka
u

fm
. 

a
b

g
e

sc
h

lo
ss

e
n

ru
h

t

5 von 5

17 von 20 in Zusammenstellung



 Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche
Gebäudemanagement zum 31.03.2024

Anlage 2a

Maßnahmen-Durchführung für andere 
Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

Bezeichnung
EU aus 
Vorjahr

Ansatz
2024

vollzo-gene 
üpl/apl lfd. 

HH

Ver-
lagerungen

fortgeschriebener 
Ansatz 2024

Ist-
Auszahlungen
bis 31.03.2024

Obligo 
zum 

31.03.2024

bereits 
verfügt zum 
31.03.2024

Verfügbar zum 
31.03.2024

Bearbeitungs-
stand lfd. 

Jahr

1
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1 Bunker Kasinostraße Durchstich 437.565,96 437.565,96 42.253,67 42.253,67 395.312,29 9,7% x

2 Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020) 21.662,65 21.662,65 0,00 1.184,05 1.184,05 20.478,60 5,5% x x x x x

3 Digitalisierung (Gute Schule 2020) 205.915,15 4.752,58 210.667,73 9.388,80 128.189,75 137.578,55 73.089,18 65,3% x x x x x x

4 Abbruch altes Polizei-Präsidium 387.281,28 387.281,28 0,00 6.550,95 6.550,95 380.730,33 1,7% x x x

5 E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Geb 158.771,77 158.771,77 0,00 108.808,02 108.808,02 49.963,75 68,5% x x x

6 E42, VHS Umstestaltung Eingang 48.271,37 48.271,37 0,00 6.858,97 6.858,97 41.412,40 14,2% x

7 Parkhaus Büchel Abbruch (Sega) 199.440,29 199.440,29 0,00 65.926,89 65.926,89 133.513,40 33,1% x

8 E18,Friedhof Hüls,Erneuerung Trafostation 73.000,00 73.000,00 0,00 67.541,20 67.541,20 5.458,80 92,5% x x x x

9 E 18, Dusch-San.Container Westpark 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 x

10 E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersdorfer Str. 28.875,60 28.875,60 0,00 10.103,10 10.103,10 18.772,50 35,0% x x x

11 E 46, Bühnenboden Reparatur Hauptbühne 134.472,98 134.472,98 0,00 0,00 0,00 134.472,98 x

12 E 18, Krematorium, Ofenlinie+Verabschiedung 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 51.124,69 51.124,69 3.828.875,31 1,3% x x x x x

13 E 49, LuFo Lager Wand entfernen 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 x

14 E 18, Stadtgärtnerei Schließung o. Lager 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 x

15 E 18, Sanierungskonzept Regen- und Schmutzwasserleitung 62.000,00 62.000,00 0,00 4.184,27 4.184,27 57.815,73 6,7% x x x

16 E 18, Frdh. Nirm Kesselsanierung 27.013,00 27.013,00 0,00 0,00 0,00 27.013,00 x x x

17 E 49, Stadtarchiv,Deckensegel Garderobe 2.700,00 2.700,00 0,00 2.641,80 2.641,80 58,20 97,8% x

18 FB20, San.Brands., Jugendherb. Colynshof 386.801,89 386.801,89 15.403,29 227.554,53 242.957,82 143.844,07 62,8% x x x

19 FB45, Barbarastr.Container Eilendorf 384.430,36 384.430,36 39.984,00 126.709,32 166.693,32 217.737,04 43,4% x x x

20 FB23, Gut Branderhof - Umbau in Vereinshaus 2.311.658,62 2.311.658,62 90.154,57 1.783.255,61 1.873.410,18 438.248,44 81,0% x x x x x

21 FB01, Austausch Mikrofone Ratssaal 3.647,82 3.647,82 0,00 3.427,20 3.427,20 220,62 94,0% x x

22 FB23,Abriss Baracke Funkturm Kronprinzenstr. 101.398,90 101.398,90 25.986,63 29.428,24 55.414,87 45.984,03 54,7% x x x

23 FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung 271.369,99 997.500,00 1.268.869,99 19.843,48 216.758,15 236.601,63 1.032.268,36 18,6% x x x x x

24 FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosen 41.115,00 41.115,00 0,00 14.234,21 14.234,21 26.880,79 34,6% x x x

25 FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine 311.769,00 311.769,00 8.853,44 135.609,76 144.463,20 167.305,80 46,3% x x x

26 FB 45,Nutzungserw. GS Schagenstr.40 8.455,38 8.455,38 0,00 0,00 0,00 8.455,38 x x

27 FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Suchthilfe 4.159,27 4.159,27 0,00 3.984,69 3.984,69 174,58 95,8% x x x

28 FB 56 NÄ Reumontstr. 3 u 5 wohnung. 8.527,89 8.527,89 0,00 714,00 714,00 7.813,89 8,4% x x x

29 FB 45, San. HM-Whg. SZ Hander Weg 230.000,00 230.000,00 6.348,27 31.279,57 37.627,84 192.372,16 16,4% x x x

30 FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche 145.644,60 145.644,60 0,00 0,00 0,00 145.644,60 x x x

31 FB 45, GS Schwalbenweg, Lehrschwim. 3.000,00 3.000,00 0,00 2.321,99 2.321,99 678,01 77,4% x x x

32 FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchmelder 10.234,00 10.234,00 1.018,60 28,60 1.047,20 9.186,80 10,2% x x x

33 FB 37, neue FW Interimsbau Heidbenden 133.213,26 133.213,26 0,00 9.679,46 9.679,46 123.533,80 7,3% x x x x

34 FB 45, Kita Boxgraben Auslagerung 5.359,00 5.359,00 0,00 0,00 0,00 5.359,00 x x x

35 FB 45, Gut-Knapp-Str. Kita, Vers. Ste 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 x x

36 FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, Sanierung Reithallendach 254.099,58 254.099,58 0,00 0,00 0,00 254.099,58 x x x x x

37 FB 56, Reichsweg zus. T30 Tür 1. OG 1.441,33 1.441,33 0,00 416,50 416,50 1.024,83 28,9% x x

39 FB 45, MLK-Schule,Talbot 20, Umb. Metallwerkstatt 12.652,64 12.652,64 0,00 0,00 0,00 12.652,64 x x x

40 FB 45, Händelstr. 10,Ausl.Kita Boxgraben 264.872,11 264.872,11 125.546,63 42.235,59 167.782,22 97.089,89 63,3% x x x

41 FB 45 Stolberger Str. 200,GSG,Err. Teeküche 5.181,03 5.181,03 721,81 0,00 721,81 4.459,22 13,9% x x

42 FB 45, Rhein-Maas-Str.2, RMG Chemieräume 528.380,73 528.380,73 69.580,01 454.751,91 524.331,92 4.048,81 99,2% x x x

43 FB 45, KGS Karl-Kuck-Str. Planung Erweiterungsbau 11.775,00 11.775,00 0,00 0,00 0,00 11.775,00 x

44 FB 45, Gesamt. Brand, Treppenmarkierung 13.075,77 13.075,77 0,00 5.268,27 5.268,27 7.807,50 40,3% x x x

45 FB 56, Beginenstr. 15, Brandschutzkonzept 7.900,00 7.900,00 0,00 7.796,88 7.796,88 103,12 98,7% x x x

46 FB 45, GSG Stolberger Str. 200, Konvektomaten Mensaküche 3.361,43 3.361,43 0,00 0,00 0,00 3.361,43 x x

47 FB 45, RMG, Wasser-u. Abfl. f. Kombidämpfer 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 x x

48 FB 45, Schwalbenweg 4-6, Rückbau Pult 3.479,62 3.479,62 0,00 0,00 0,00 3.479,62 x x

Projektstand Ausführung
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 Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche
Gebäudemanagement zum 31.03.2024

Anlage 2a

Maßnahmen-Durchführung für andere 
Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 FJ

Bezeichnung
EU aus 
Vorjahr

Ansatz
2024

vollzo-gene 
üpl/apl lfd. 
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Ver-
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Auszahlungen
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49 FB 45, Kita Schwalbenweg, dauerh.Nutzungsänderung 210.000,00 210.000,00 6.256,77 21.055,29 27.312,06 182.687,94 13,0% x x x

50 FB 01, Haus Löwenstein, Mikrofone 3.332,00 3.332,00 3.228,47 0,00 3.228,47 103,53 96,9% x

51 FB 23, Rochusstr. 2-14, Schadstoffgutachten 4.295,72 4.295,72 4.086,94 0,00 4.086,94 208,78 95,1% x

52 FB 56, Hygienespender investiv 7.827,25 7.827,25 0,00 0,00 0,00 7.827,25 x x x

53 FB 56, Hygienematerial konsumtiv 18.979,46 18.979,46 0,00 0,00 0,00 18.979,46 x x x

54 FB 45, Alfonsstr. 24, Familienzentrum 19.781,85 19.781,85 10.450,08 7.722,11 18.172,19 1.609,66 91,9% x x x

55 FB 56, Habsburger Allee 11-13, Herrichtung 198.800,00 198.800,00 0,00 0,00 0,00 198.800,00 x x x

56 FB 45, GGS Haarbachtalstr., Präsentationstechnik 2.178,29 2.178,29 0,00 0,00 0,00 2.178,29 x x

57 FB 37, Umb. u. Erw. Ruheräume RW II 152.895,00 152.895,00 6.813,17 59.908,66 66.721,83 86.173,17 43,6% x x x

58 FB 52, SH Elisabethstr., Infomonitor 8.550,00 8.550,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00 x x x

59 FB 37, Deckenklimagerät, Stolberger Str. 10.442,80 10.442,80 0,00 0,00 0,00 10.442,80 x

60 FB 23, Abriss Trierer Str. 751, Begleitung Rückbau u. Abriss 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 x

61 FB 45, KGS Auf der Hörn,Sozialrbeiter 1.486,91 1.486,91 0,00 1.454,28 1.454,28 32,63 97,8% x x x

62 FB 12, Bürgerservice Katschhof Videoüberwachung 3.683,62 3.683,62 0,00 2.735,19 2.735,19 948,43 74,3% x x x

63 FB 45, KKG, Herr. Raum 01.02.015 4.771,52 4.771,52 0,00 3.699,00 3.699,00 1.072,52 77,5% x x x

64 FB 45, KGS Fischmarkt, Akustik Maßnahme 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 x

65 FB 15,GHS Aretzstraße,Präsentationstechnik 1.785,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 x

66 FB 45, GHS Drimborn, Schamwände Jungentoilette 3.042,00 3.042,00 0,00 2.541,84 2.541,84 500,16 83,6% x x x

67 FB 20, Gut Weyern, elektrische Anlage 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 x

68 FB 52,Hander Weg,Rugby Platz Beleuchtung 110.000,00 110.000,00 0,00 52.002,67 52.002,67 57.997,33 47,3% x x x

69 FB45,GHS Drimborn,Netzwerkanschl. Sekretariat 1.963,50 1.963,50 0,00 0,00 0,00 1.963,50 x

11.930.994 1.185.291 4.753 0 13.121.037 443.665 3.741.941 4.185.606 8.935.431 31,90%
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Anlage 3

Tats. Ist Wert des 

Quartals  ( vom 01.01. 

bis Ende Quartal)

Tats. Ist-Wert des 

jew. Quartals des 

Vorjahrs

Abweichung Spalte B 

und C (absoluter Wert)

Forecast

 zum 31.12.

Ansatz WP

Abweichung Spalte E 

und F (absoluter Wert)

1. Erfolgsplan

a. Erträge 8.983.000,00 € 8.941.000,00 € 42.000,00 € 52.403.000,00 € 52.128.000,00 € 275.000,00 €

Umsatzerlöse (ohne Bkz) 8.960.000,00 € 8.923.000,00 € 37.000,00 € 42.191.000,00 € 41.939.000,00 € 252.000,00 €

Zuweisungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.100.000,00 € 5.100.000,00 € 0,00 €

Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €

Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 0,00 €

Sonstige betriebliche Erträge 23.000,00 € 18.000,00 € 5.000,00 € 3.112.000,00 € 3.089.000,00 € 23.000,00 €

b. Aufwendungen 19.037.600,00 € 18.652.200,00 € 385.400,00 € 119.761.200,00 € 119.146.200,00 € 615.000,00 €

Materialaufwand 12.097.000,00 € 11.907.000,00 € 190.000,00 € 68.672.000,00 € 68.094.000,00 € 578.000,00 €

Personalaufwand 4.059.000,00 € 3.817.000,00 € 242.000,00 € 19.008.000,00 € 19.008.000,00 € 0,00 €

davon tariflich Beschäftigte 0,00 € 0,00 €

davon Beamte 0,00 € 0,00 €

Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.100.000,00 € 20.100.000,00 € 0,00 €

Zinsaufwand 1.985.500,00 € 2.144.200,00 € -158.700,00 € 7.941.800,00 € 7.941.800,00 € 0,00 €

Sonstiger betrieblicher Aufwand 896.100,00 € 784.000,00 € 112.100,00 € 4.039.400,00 € 4.002.400,00 € 37.000,00 €

davon Verwaltungskostenbeitrag 502.100,00 € 498.000,00 € 4.100,00 € 2.008.400,00 € 2.008.400,00 € 0,00 €

Steuern 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag

Jahresergebnis ohne Bkz -10.054.600,00 € -9.711.200,00 € -343.400,00 € -67.358.200,00 € -67.018.200,00 € -340.000,00 €

Bkz 13.548.500,00 € 13.449.700,00 € 98.800,00 € 54.193.800,00 € 54.193.800,00 € 0,00 €

Jahresergebnis mit Bkz 3.493.900,00 € 3.738.500,00 € -244.600,00 € -13.164.400,00 € -12.824.400,00 € -340.000,00 €

Vergleich IST mit Vorjahr Vergleich Forecast mit laufendem WP

Deckblatt 1. Quartalsbericht 2024

20 von 20 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 Erfolgsplan 2024 1. QB
	Anlage  2 Anlage 2 Vermögensplan 1. QB 2024
	Anlage  3 Anlage 2a Vermögensplan 1. QB 2024
	Anlage  4 Anlage 3 Deckblatt FB 20

