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Campus Band - Ubersichtsplan
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Visualisierung: Willner Visualisierung

Einfahrt in Campus West - Blick auf den Kongressplatz

Stadt Aachen | Fachbereich 68 | 17.04.2024 Seite 3

3von 9in Zusammenstellung



w000 60
e

Visualisierung: Willner Visualisierung

Campus Band - Querschnittsgestaltung mit Aufenthaltsmodul (hier: Gastronomie)
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200

Modul,Gastronomie”
Modul, Spiel + Sport” Modul Urban Gardening”
Modul , Aufenthalt”
Modul Sport + Bewegung”
Quelle: Gestaltungshandbuch Campus West
Verschiedene Moglichkeiten fiir Module (Beispiele aus dem Gestaltungshandbuch Campus West)
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Visualisierung: Willner Visualisierung

Griine Fuge - von der SusterfeldstraBe kommend
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Visualisierung: Willner Visualisierung

Querung Uber das Campus Band - Blick in Richtung der Stichstraen
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Visualisierung: Willner Visualisierung

Campus Band - am Ringlokschuppen
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Campus West - Infrastruktur Stand: 21.07.2023 FB 61/701

Zeitplanung/Meilensteine ] = 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Entwurf) 1 ] i v I 1l m v I 1] 1] v ] | L] v 1 n m w 1 1 L1} v 1 L} i v 1 1} 1] v
Gesamtprojekt

CampuserschlieRung

Sachstandsbericht MoA, PLA 01.09.2022
Ingenieurleistungen: (Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Freianlagen)
LP3 (Stufe 1) inkl. Planungsanp g und K beleichung: 01.01 2021
LP5,6,7 (Stufe 2) 23.04.2024
Vergabeverfahren 24.01.2025
P8 (Stufe 3) 01.07.2025
Ausfihrung: hiuss Ca i g Aug 2024
Bauausfilhrung: (Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Freianlagen)
Kanal B /Sia ( mit Regionetz) 01.09.2022
Archaologie ( ) + Au ibung & gserlaubnis
Kampfmittel (vorlaufend) + Ausschreibung
Baumfallungen 01.11 2024

ission C: i e 21.03.2025
Hochbau Cluster 1 moglich (genavere Betrachtung steht noch aus) Sep/Okt 2026 | | | | | | | | | | | | I
Fertigstellung Infra CampuserschiieBung Okt 2029 11Tt 1T 1T 1T 1T 1T 17T T 17 1T 1T
Nordanbindung
Ausfuhrungsbeschius indung 01.08.2026 )
I dei (Briicke, Stiitzwande, Verkehrsaniagen)
P2,3 [Stufe 1) beendet
PS5,6,7 (Stufe 2) 01.04.2026 [ ]
EU-Vergabeverfahren fur LP 8+ 9 01.01.2026 ]
P8+3 01.07.2027 .
Sperrpausen DB (Vor-/Anmeldung = Feb 24/Sep 24?) 2029 [u] =] [a]n][x]
B sfiihrung: (Bricke, Stiitzwa Ver )
Kampfmittel (Tiefensondierung vorlaufend) [
Rodungen 01.11.2026 [ —]

issi 01.02.2027 w
Eauphase (2 Vo) 0107200 —————
Fertigstellung Bricke mit Verkehrsanlag Okt 2029

Zeitplan
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