

Protokollauszug **Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 22.09.2022**

Zu Ö 8 Sachstandsbericht Montessorizentrum Eilendorf

Herr Ptak – E 26, Gebäudemanagement - legt anhand der beigefügten Präsentation dar, dass sich die Baumaßnahme zeitlich verzögere und das Mehrkosten entstehen würden (s. Anlage zur Niederschrift im Ratsinformationssystem).

Herr Fischer erkundigt sich, ob die Auslagerungsmaßnahmen (Pavillon, Fahrdienst etc.) dann verlängert werden würden.

Dies wird von Frau Schwier bestätigt.

Herr Auler erklärt, dass dies schlechte Nachrichten für den Ausschuss seien. Er sei aber froh, dass diese jetzt transparent und frühzeitig erfolgt seien und bedankt sich dafür.

Frau Keller fragt die anwesende Schulleitung der Montessori-Grundschule, Frau Al Moufti, wie es der Schule in ihrem Ausweichstandort gehe.

Frau Al Moufti antwortet, dass es zwar etwas gedauert habe, aber der Schulträger habe alles für die Schule getan, was möglich sei.

Der Umzugszeitraum wäre sehr knapp gewesen. Für den Rückzug möchte sie einen größeren Zeitraum einplanen. Daher halte sie die Sommerferien 2024 für einen guten Zeitraum für den Rückzug.

Sie teilt mit, dass sie noch Anpassungsbedarf bei der morgendlichen Fahrzeit des Fahrdienstes sehe. Ihr sei bewusst, dass dadurch mehr Kosten entstünden. Da sich die Auslagerung aber nun verlängere, werde sie diesbezüglich nochmal auf die Verwaltung zugehen.

Frau Griepentrog hält es für berechtigt, die Fahrzeiten nochmal zu prüfen.

Anlage 1 3. SB Montessori Kaiserstrasse SB Schulausschuss 2022-09-22