

**Mitteilung der Verwaltung
zur
Sitzung des Mobilitätsausschusses
am 03.11.2016**

Sachstandsbericht zum Rhein-Ruhr-Express (RRX) in der Sitzung der Unterkommission Schiene der Verkehrskommission des Regionalrates Köln am 28.10.2016


In der o.g. Sitzung wurde durch den NVR zum Sachstand RRX berichtet.

Der Vorlaufbetrieb des RRX im Bereich des Nahverkehrs Rheinland startet am 09.06.2019 mit dem RRX 5 Wesel – Köln – Koblenz und – relevant für die Stadt Aachen – am 14.06.2020 mit dem RRX 1 Aachen – Köln – Hamm.

Die Linie RE 4 Aachen – Mönchengladbach – Düsseldorf – Dortmund wird im Dezember 2020 mit RRX-Wagenmaterial ausgerüstet.

Die für den Betrieb des RRX notwendigen Ausbaumaßnahmen an den Haltepunkten sind zurzeit in der Genehmigungsplanung und werden von 2018 bis 2020 fristgerecht umgesetzt.

Dem o.g. Sachstandsbericht ist eine Anlage (Linienführung RRX im Endzustand) beigefügt. Demnach ist ersichtlich, dass es offensichtlich Überlegungen gibt, das ursprünglich kommunizierte Kernnetz des RRX zu erweitern. Der Außenast Aachen - Köln erhält demnach eine zweite RRX Linie (RRX 2). Weitere Details hierzu sind nach telefonischer Rückfrage beim NVR dort noch nicht bekannt.



Hinweis: Die Halte außerhalb des Kernkorridors (Dortmund - Köln) sind nicht vollständig dargestellt