

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	A 40/0133/WP15
Federführende Dienststelle: Schulverwaltungsamt		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	05.02.2007
		Verfasser:	A 40 Team 2, Frau Inkmann
<b>Herrichtung NW-Bereich in Dependance David-Hansemann-Schule, Sandkaulstr. 75; hier: Mehrkosten bei Haushaltsstelle/Produktsachkonto 9.22000.94000/8 - 030 010 030-7851001</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
27.03.2007	SchA	Kenntnisnahme	

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Erläuterungen

**Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den Mehrkosten für die Herrichtung des NW-Bereiches in der Dependance der David-Hansemann-Schule, Sandkaulstr. 75, in Höhe von 68.000,00 € zur Kenntnis.

In Vertretung

Rombey

### **Erläuterungen:**

Im Schulgebäude Sandkaulstr. 75 sind im ersten Pavillon gegenüber der Turnhalle seit dem Schuljahr 2002/03 11 Klassen der David-Hanseemann-Schule ausgelagert. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanberatungen wurde festgestellt, dass dort für die David-Hanseemann-Schule dringend ein NW-Raum mit Nebenraum eingerichtet werden muss. Dies lässt eine deutlich bessere Aufnahmesituation von Schulneulingen zu. Hierdurch kann dann wiederum der langfristige Nachfragebedarf an Realschulplätzen abgedeckt werden.

Im Haushalt 2005 standen für die bauliche Herrichtung der beiden Unterrichtsräume 100.000,00 € zur Verfügung. Da die Maßnahme jedoch in 2005 nicht begonnen werden konnte, wurden die Haushaltsmittel im Rahmen der Jahresrechnung 2005 abgesetzt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2006 wurde die Maßnahme wieder in den Haushalt aufgenommen, jedoch nur noch mit Haushaltsmitteln in Höhe von 89.000,00 €.

Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, muss als Voraussetzung für die Durchführung dieser Maßnahme ein Nutzungsänderungsantrag bei FB 63 - Fachbereich Bauaufsicht - mit dem Ziel der Baugenehmigung gestellt werden. Im Zuge der Planung hat das Gebäudemanagement festgestellt, dass der Pavillon bei einer Umnutzung zu naturwissenschaftlichen Räumen nicht über die erforderlichen Bauteilqualitäten verfügt, darüber hinaus müssten die über den Bestandsschutz hinausgehenden heute gültigen Anforderungen (z. B. des Brandschutzes) voll umfänglich erfüllt werden. Seitens des Gebäudemanagements wurde daher empfohlen, die erforderlichen NW-Räume im Südturm des Schulgebäudes Sandkaulstr. 75 herzustellen.

Die neue Planung sieht folgende Räumlichkeiten vor:

- ▶ 1 Schüler-Übungsraum für Chemie/Physik/Biologie
- ▶ 1 Sammlungs-/Vorbereitungsraum
- ▶ 1 Schüler-WC
- ▶ 1 Garderobenraum
- ▶ Windfang mit separatem Außenzugang

Der separate Außenzugang zu dem NW-Bereich für die David-Hanseemann-Schule ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Schüler der Realschule und die Besucher der VHS-Kurse, die sich ebenfalls im gleichen Gebäude befinden, getrennte Zugänge erhalten.

Gemäß der Kostenberechnung des mit der Maßnahme beauftragten Architekten betragen die Gesamtkosten für die Herrichtung des NW-Bereichs der David-Hanseemann-Schule nunmehr insgesamt 157.000,00 €. Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 68.000,00 €. Deckungsmittel in gleicher Höhe stehen bei Haushaltsstelle/Produktsachkonto 9.21000.94380/9 - 030 010 010-7851011 - Erweiterung Grundschule Driescher Hof - zur Verfügung.

Der Finanzausschuss und der Rat der Stadt werden im Rahmen ihrer Etatberatungen am 27.02.2007 und 14.03.2007 den Ansatz bei Haushaltsstelle/Produktsachkonto 9.22000.94000/8 - 030 010 030-7851001 um 68.000,00 € erhöhen und bei Haushaltsstelle/Produktsachkonto 9.21000.94380/9 - 030 010 010-7851011 entsprechend reduzieren.