

Vorlagennummer: E 88/0170/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 16.10.2024

Musikmuschel - aktueller Stand

Vorlageart: Kenntnisnahme
Federführende Dienststelle: E 88 - Eurogress
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: DEZ VI, E88

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.11.2024	Betriebsausschuss Eurogress	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Die Sanierung der Musikmuschel erfolgt in mehreren Schritten und unter Berücksichtigung verschiedener Gewerke. Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Musikmuschel sowohl technisch als auch optisch aufgewertet wird. Im Folgenden sind die einzelnen Maßnahmen sowie der aktuelle Stand beschrieben:

Neuinstallation der Elektrik: die Bestandsaufnahme und Erstellung des zukünftigen Konzepts sind abgeschlossen. Aktuell wird das Leistungsverzeichnis erstellt.

Erst nach Abschluss der Elektroarbeiten erfolgen die weiteren Arbeiten:

2. Putzarbeiten – Auftrag erteilt
3. Instandsetzung des Bühnenbodens – Auftrag erteilt
4. Instandsetzung Markise
5. Reinigung des Daches
6. Außenanstrich (inkl. Verputzen)

Die Putzarbeiten sowie die Instandsetzung des Bühnenbodens sind bereits beauftragt, werden allerdings erst nach der Neuinstallation der Elektrik ausgeführt. Ebenso werden die weiteren Arbeiten (Instandsetzung der Markise, Reinigung des Daches sowie der Außenanstrich) erst danach ausgeführt. Der Abschluss aller Arbeiten kann noch nicht bestimmt werden, da die Neuinstallation der Elektrik noch nicht ausgeschrieben worden ist.

Seit Anfang September 2024 ist die Baustelleneinrichtung für das Neue Kurhaus vor der Musikmuschel aufgebaut. Diese wird voraussichtlich bis Ende August 2025 dort stehen bleiben. Bis dahin sollen auch die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Anlage/n:

Keine