

## **Protokollauszug**

### **Sitzung des Planungsausschusses vom 05.06.2025**

---

**Zu Ö 6      Neubau Gerätehaus Rettungswache Richterich, Roder Weg 7; Baubeschluss (Lph 7-9)  
geändert beschlossen  
E 26/0238/WP18**

Herr Plum bittet, eine modulare Bauweise mitzudenken. Er fasst zusammen, dass der Planungsausschuss vorliegend eine Kostenberechnung beschließen solle und erkundigt sich, ob der dafür notwendige Vertrag mit der Westnetz GmbH abgeschlossen wurde.

Herr Hauschild erklärt, der Vertrag befinde sich in finalen Abstimmungen mit anderen Fachbereichen. Unterzeichnet sei er noch nicht.

Herr Plum schlägt vor, den Beschluss „vorbehaltlich des Fassens des Vertrages mit der Westnetz GmbH“ zu fassen.

Herr Baal stimmt zu und weist darauf hin, dass ohne diesen Vertrag ein Bau ohnehin nicht zustandekomme.

Herr Hucke bittet um weitere Informationen zu der Kostenberechnung seitens E 26. Zu klären sei, wie umfangreich eine Vorlage zu gestalten sei und welche Informationen der Ausschuss benötige, um über eine Kostenberechnung entscheiden zu können. Diese Informationen seien in einem der nächsten Ausschüsse zu kommunizieren.

#### **Beschluss:**

Der Planungsausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und fasst den Baubeschluss für den Neubau des Gerätehauses Rettungswache Roder Weg 7 vorbehaltlich des Abschlusses des Vertrages mit der Westnetz GmbH entsprechend der Vorlage.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig