

**Mitteilung der Verwaltung  
für die Sitzung des Mobilitätsausschusses am 25.08.2016**

**Aktuelle Baustellen**

---

Die Bauaktivitäten im Sommer dieses Jahres konzentrieren sich im Süden des Stadtgebietes.

Mit Hochdruck hat die STAWAG in den vergangenen Monaten die Stromversorgung im Aachener Süd-Osten ausgebaut um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und zu verbessern. Diese Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Im September 2016 folgt noch die Albert-Einstein-Straße.

In den Sommerferien wurden an verschiedenen Streckenabschnitten Asphaltdecken erneuert um die Infrastruktur in Stand zu halten. Asphaltmaßnahmen benötigen meist nur wenige Tage bis zu zwei Wochen. Die Maßnahmen sind:

- Eupener Straße von Diepenbenden bis Grindelweg vom 27. Juni bis 11. Juli 2016
- Eupener Straße von Giselastraße bis Jahnplatz sowie von Hausnr. 125/127 bis 130 vom 11. Juli bis 25. Juli 2016
- Friedrich-Ebert-Allee von Michaelsbergstraße bis Im Gillesbachtal vom 15. August bis 23. August 2016

Die großen städtischen bzw. gemeinsamen Baumaßnahmen – die Umgestaltung des Marktplatzes in Brand und der Grauenhofer Weg, Fertigstellung jeweils Ende 2016 – liegen aktuell im Plan. In der Bismarckstraße zwischen Oppenhoffallee und Adalbertsteinweg hat die STAWAG bereits teilweise die Versorgungsleitungen erneuert. Die Straßenbauarbeiten beginnen in Kürze und sollen bei entsprechenden Witterungsverhältnissen im November abgeschlossen sein. Kritisch könnte es gegen Ende werden, wenn Regen und Kälte den Einbau der Deckschicht aus lärmoptimierten Asphalt verhindern.

In den Wohngebieten Breitbenden und Brander Feld wurde in mehreren Abschnitten der Endausbau begonnen.

Im Neubaugebiet Lichtenbusch wurde im 2. Bauabschnitt mit den Ver- und Entsorgungsleitungen und der Baustraße begonnen.

**Noch ausstehende Baumaßnahmen:**

In der Mariabrunnstraße, zwischen Hohenstaufenallee und Übergang Bahnlinie, erneuert die STAWAG ab August den Kanal, schließt Fernwärme an und verstärkt das Stromnetz. Die Bauarbeiten finden in sechs Bauabschnitten statt. Dabei kann es zeitweise zu einer Vollsperrung der Hohenstaufenallee zwischen Goethestraße und Mariabrunnstraße kommen. Die geplante Dauer ist 13 Monate.

Die vorgesehene Erneuerung der Schillerstraße müsste mit Rücksicht auf die betroffenen Bürger und die Gesamtsituation im Viertel deshalb verschoben werden.

In der Beethovenstraße Südstraße erneuert die STAWAG ab September 2016 den Kanal und die Versorgungsleitungen für Gas und Wasser. Die Baumaßnahme beginnt in der Beethovenstraße, hier werden nur die Versorgungsleitungen erneuert. Die geplante Bauzeit beträgt 15 Monate.

In der Intzestraße werden Kanal und Versorgungsleitungen ab Oktober 2016 bis Mai 2017 erneuert.