

KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff.
Stand 09/2016

KiTa	Sozialraum	Art der Maßnahme	Bauherr	voraussichtliche U3 Plätze	voraussichtliche U3 Plätze	voraussichtliche Nutzerübergabe
Albert-Einstein-Straße/ Kirchberg	14	Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude → Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 22	+ 7	August 2017
Albert-Maas-Straße	6	An- / Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	unklar	unklar	unklar
An der Rahemühle	3	An- / Umbau → Umwandlung der Gruppenstruktur der 5-gruppigen KiTa	Stadt Aachen	+ 10	- 20	November 2017
Branderhofer Weg	5	Neu-/ Ersatzbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 3-gruppige KiTa	Investor	+ 7	+ 8	unklar
Düppelstraße	3	An- / Umbau → Erweiterung um zwei Gruppen in eine 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 14	+ 6	Sommer 2016
Eibenweg	8	Auftstockung/ Umbau → Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 14	+ 16	unklar
Eintrachtstraße	1	Neubau → 6-gruppige KiTa	Investor	+ 32	+ 58	Oktober 2016
Eisenbahnweg	6	Neubau → 5-gruppige KiTa	Investor	+ 26	+ 54	Sommer 2017
Ferberberg	1	Umbau zu einem dauerhaften KiTa Standort für die ausgelagerte KiTa in der Süsterfeldstraße → Erhalt der bestehenden Plätze	Stadt Aachen	0	0	Seit Herbst 2015 in Nutzung als temporärer Standort
Franzstraße	1	Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude → 4- bis 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 18 bzw. + 20 - 22	+ 57 bzw. + 70	Herbst 2019
Händelstraße	11	Neubau → 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 20	+ 20 - 25	August 2018
Im Grüntal	5	An- / Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	unklar	unklar	unklar
Im Kollenbruch	12	Neubau → 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 20 - 22	+ 70	1. Jahreshälfte 2019
Johannerstraße	2	An- / Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+10	0	2017
Kaiserstraße	7	Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude → Erweiterung um zwei oder drei Gruppen in eine 4- oder 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 15 - 20	+ 15 - 30	frühestens Mitte 2020

Königsbergerstraße	6	An-/ Umbau → Umwandlung der Gruppenstruktur der 4-gruppigen KiTa	Stadt Aachen	+ 10	- 20	Oktober 2017
		Die KiTa wurde im Auslagerungsstandort Schagenstraße im KiTa-Jahr 2016/ 2017 übergangsweise um eine Gruppe in eine 4-gruppige KiTa erweitert.	Stadt Aachen	+ 4 - 6	+ 14 - 16	August 2016
Lochner Straße	11	Neu-/ Ersatzbau → Erweiterung um eine oder zwei Gruppe (n) in eine 4- oder 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 5 - 10	+ 15 - 35	unklar
Mataréstraße	6	An-/ Umbau → Umwandlung der Gruppenstruktur der 4-gruppigen KiTa	Stadt Aachen	+ 14 - 16	- 25 - 30	April 2017
Nerscheider Weg	13	An-/ Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 4-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 24	+ 70	Juli 2017
Reimersstraße	4	Neubau → 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 28	+ 62	Januar 2017
Reutershagweg	11	An-/ Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 4-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 10	0	April 2018
Rütscher Straße	2	Neubau → 4- oder 5-gruppige KiTa	freier Träger	unklar	unklar	unklar
Sigmundstraße	1	An-/ Umbau → Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa	freier Träger	+ 10	+ 20	Frühjahr 2017
Sittarder Straße	6	Neubau → 4- bis 5-gruppige KiTa	Investor	+ 18 bzw. + 20 - 22	+ 57 bzw. + 70	unklar
Stettiner Straße	6	Neubau → 4- bis 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 10	+ 20 - 25	Herbst 2019
		Die KiTa wird bereits im Auslagerungsstandort Schwalbenweg übergangsweise um eine Gruppe in eine 2-gruppige KiTa erweitert.	Stadt Aachen	+ 10	0	August 2016
Süsterfeldstraße	2	Neubau → 5-gruppige KiTa	Investor	+ 20 - 22	+ 70	1. Jahreshälfte 2018
Viktoriaallee	5	Neubau → 5-gruppige KiTa	Investor	unklar	unklar	unklar