

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0099/WP15
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Bezirksamt Aachen-Laurensberg		AZ:	
Sport		Datum:	04.10.2007
		Verfasser:	E 26/00
Sachstandsbericht zur Erweiterung des Umkleidekleidegebäudes Sportplatz Alte Vaalser Straße			
Gemäß Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 15.08.2007			
Beratungsfolge:			TOP:___
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.10.2007	B 5	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung nimmt den Sachstandsbericht des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Mit der Baumaßnahme wurde planmäßig zum Ende der Spielsaison im Juni 2007 begonnen.

Eine „Verzögerung“ im Bauablauf entstand lediglich durch eine um 10 Tage verzögerte Lieferung der Fertigdecken.

Das Gebäude ist bis auf den Innenanstrich fertig gestellt. Dieser konnte aufgrund der noch vorhandenen Steinfeuchtigkeit noch nicht ausgeführt werden. Die seitlich gelagerten Betonplatten werden beigearbeitet.

Die für die Baumaßnahme zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 50.000 Euro werden nicht überschritten.

Die Bauarbeiten wurden so durchgeführt, dass währenddessen das Umkleidegebäude weiter genutzt werden konnte.