

Baustellen

Grundsätze, Leiplanken,
aktuelle Situation

Gert Kempf, FB 61/400

Ablauf

1. Welche Baustellen im öffentlichen Straßenraum gibt es?
2. Besonderheiten
3. Baustellenkoordination

1. Welche Baustellen gibt es?

Grundsätzlich kann man die Baustellen mit Auswirkung in den öffentlichen Straßenraum in 2 Bereiche trennen

1.1 Hochbau

1.2 Tief- und Straßenbau

1.2.1 Erhaltung / Sanierung des Straßenkörpers

1.2.2 Notmaßnahmen

1.2.3 Umsetzung politischer Entscheidungen

1. Welche Baustellen gibt es?

1.1 Hochbau

- Baustellen, welche mit dem Hochbau in Zusammenhang stehen (Errichtung, Sanierung etc. von Gebäuden) und in den öffentlichen Straßenraum eingreifen, werden durch den Fachbereich 32 Sicherheit und Ordnung bearbeitet und genehmigt, bzw. durch die jeweiligen Bezirksämter.
- Hier handelt es sich hauptsächlich um Containergestellungen, Gerüstbauten, Bauzäune, Lagerflächen für Baumaterial etc., welche auf Nebenanlagen, Parkplätzen oder auf der Fahrbahn aufgestellt werden und damit in den Straßenverkehr eingreifen.

1. Welche Baustellen gibt es?

1.2 Tief- und Straßenbau

- Alle Maßnahmen, welche sich mit dem Straßenkörper selber beschäftigen
- Hierbei handelt es sich um Verlegung / Sanierung von Leitungen für Strom, Gas, Wasser, Telefon, Internet, Glasfaser, Fernwärme, Kanäle, Hausanschlüsse etc., aber auch um Neubauvorhaben zur Erschließung neuer Gebiete, oder Neu- / Umgestaltungen des Straßenraumes.
- Diese Baustellen werden im Fachbereich 61, Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur, hier genau in der Abteilung 61 / 400 Straßenverkehr und Sondernutzung (Straßenverkehrsbehörde) beantragt, koordiniert, genehmigt und angeordnet.
- Die Straßenverkehrsbehörde koordiniert diese Maßnahmen so, dass eine flüssige Verkehrsführung weitgehend möglich ist. Es wird versucht, die zeitliche Abfolge der Maßnahmen so festzulegen, dass die Maßnahmen für alle Verkehrsteilnehmer mit möglichst wenig Einschränkungen stattfinden.
- Auf die Koordinierung gehen wir später gesondert ein.

1. Welche Baustellen gibt es?

1.2 Tief- und Straßenbau

1.2.1 Erhaltung / Unterhaltung

- Maßnahmen, welche zum Unterhalt der Straßen und Nebenanlagen im Stadtgebiet dienen.
- Hier handelt es sich Unterhaltungsmaßnahmen, welche zur Erhaltung oder zur Sanierung einer Straße notwendig sind.
- Neben der Asphalterneuerung und Instandhaltung der Markierungen ist E 18/5 auch für die Unterhaltung / bei Bedarf Neubau von Brückenbauwerken zuständig (z.B. Neubau Brücke Turmstraße)
- Diese Baustellen werden durch den Eigenbetrieb der Stadt Aachen (E 18/5), welcher mit der Unterhaltung beauftragt ist, in Eigenregie durchgeführt und auch durch diesen genehmigt und verkehrlich angeordnet.

1. Welche Baustellen gibt es?

1.2 Tief- und Straßenbau

1.2.2 Notmaßnahmen

- Baustellen, welche durch ein plötzliches Ereignis entstehen und zwingend sofort bearbeitet werden müssen.
- Aufgrund der Tatsache, dass der Kanal unter der Stadt Aachen aufgrund seines Alters sehr stark sanierungsbedürftig ist, aber auch durch andere plötzlich auftretende Ereignisse (z.B. Hochwasser) kommt es immer häufiger zu **ungeplanten und unplanbaren Baustellen** im Stadtgebiet.
- Hier waren es in den letzten 6 Monaten beispielsweise die
 - Wilhelmstraße (Fahrbahnabsenkung wg. Unterspülung / Kanal defekt)
 - Monheimsallee (Gasleck)
 - Hüttenstraße (Fahrbahnabsenkung wg. Unterspülung / Kanal defekt)
 - Joseph-von-Görres-Straße (Fahrbahnabsenkung wg. Unterspülung / Kanal defekt)
 - Kornelimünster (Hochwasser)

um nur die großen Notmaßnahmen zu nennen.



1. Welche Baustellen gibt es?

1.2 Tief- und Straßenbau

1.2.3 Umsetzung politischer Entscheidungen

- Maßnahmen, welche durch politische Entscheidungen entstehen und zeitnah umgesetzt werden sollen / müssen
 - Fahrradstraßen
 - Radvorrangrouten
 - Radschutzstreifen
 - „Protected Bike Lanes“
 - Premiumfußwege
 - Real-Labor Theaterplatz
 - Real-Labor Templergraben
 - Tempo 30 Zone
 - Aufstellung Fahrradbügel
 - Velo City Stationen
 - Einbau Verkehrsinseln
 - Verkehrsberuhigte Bereiche
 - etc.

2. Besonderheiten

2.1 Autobahnen

2.2 Landstraßen

2. Besonderheiten bei Baustellen


2.1 Autobahnen

- Autobahnen gehören der Autobahn GmbH (Tochtergesellschaft des Bundes)
Hier entscheidet die Autobahn GmbH alleine über anstehende Baumaßnahmen und deren zeitliche Lage. Die Stadt wird in Form einer Stellungnahme zu gewünschten Umleitungen angehört. Die Kommune muss dann die verkehrliche Anordnung für die Umleitungen auf eigenen Straßen erstellen und anordnen.
- **Auf zeitliche Aspekte hat die Straßenverkehrsbehörde keinen Einfluss.**
- Natürlich versuchen wir trotzdem im Rahmen der Anhörung auf die Zeitschiene mit mehr oder weniger Erfolg Einfluss zu nehmen

2. Besonderheiten bei Baustellen

2.2 Straßen im Eigentum von Straßen.NRW

- Landstraßen gehören dem Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW)
Hier entscheidet Straßen.NRW alleine über anstehende Baumaßnahmen und deren zeitliche Lage. Die Stadt wird in Form einer Stellungnahme zu gewünschten Umleitungen angehört. Straßen.NRW ordnet sich die Maßnahme dann auch selber an.
- **Auf zeitliche Aspekte hat die Straßenverkehrsbehörde keinen Einfluss.**
- Natürlich versuchen wir auch hier im Rahmen der Anhörung auf die Zeitschiene Einfluss zu nehmen. Je nach Sachbearbeiter funktioniert die Koordination auch durchaus gut.



3. Baustellenkoordinierung

stadt aachen



3. Baustellenkoordination

- **Auf welcher Basis koordinieren wir?**
- **Was muss beachtet werden?**
- **Geänderte Arbeitsschutzrichtlinien und die Konsequenzen für Aachen**

3. Baustellenkoordination

Auf welcher Basis koordinieren wir?

- Grundlagen:

- abteilungs- und fachbereichsübergreifende und auf langfristige Planung ausgerichtete **Infrastrukturgespräche**

- konkurrierende Baumaßnahmen werden identifiziert

- Konkurrenz : Lage der Baustelle selber oder Baustelle liegt auf einer Umleitungsstrecke

- in Abhängigkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen werden Maßnahmen nicht gleichzeitig durchgeführt


- quartalsweise **Baustellenkoordinationsgespräche** mit Versorgungsträgern, Straßenbulasträger, Baubetriebshof, ASEAG, Polizei, Bezirken etc.

3. Baustellenkoordination

Auf welcher Basis koordinieren wir?

- geplante Maßnahmen für das laufende und ggf. auch für das folgende Jahr
- Abläufe koordinieren und ggf. Maßnahmen schieben
- private Baumaßnahmen in die Planungen einbeziehen
- Notmaßnahmen flexibel und sofort koordinieren
- umfangreiches Protokoll, Baustellenliste, Stadtplan

3. Baustellenkoordination



3. Baustellenkoordination

Wer macht was?

- EDV-unterstütztes Baustellenmanagement – Bündelung der Verkehrsanordnungen bei FB 61/400 (Straßenverkehrsbehörde) für eigene Maßnahmen und Maßnahmen Dritter
- Aachener Stadtbetrieb fertigt für Unterhaltungsmaßnahmen Verkehrsanordnungen in eigener Zuständigkeit;
- Straßen.NRW und die Städteregion fertigen als Straßenbaulastträger Verkehrsanordnungen in eigener Zuständigkeit
 - Straßenverkehrsbehörde wird angehört
- Autobahn GmbH fertigt als Straßenbaulastträger Verkehrsanordnungen in eigener Zuständigkeit auf den Autobahnen selbst.
 - Straßenverkehrsbehörde wird angehört
 - Die Umleitungen über „Stadt“-Straßen müssen durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden.

3. Baustellenkoordination

Erneuerungsaufwand

- Stadt Aachen: Straßennetz von ca. 800 km - Erneuerungsaufwand pro Jahr auf einer Strecke von 20-30 km
- zzgl. Erneuerungen des Ver- und Entsorgungsnetzes mit einer Länge von 8.000 km und ca. 150-250 Einzelprojekten jährlich
- derzeit ca. 3.500 Verkehrsanordnungen pro Jahr – Tendenz steigend

3. Baustellenkoordination

Herausforderungen

- teilweise sehr kurzfristige Antragstellung durch die Träger von Baumaßnahmen
- teilweise stehen die bauausführenden Firmen erst kurz vor Beginn der Maßnahme fest; verkehrliche Planungen überarbeiten
- Budgets der Bauträger (z.B. Regionetz / Jahresbudgets)
- Zeitbindung durch Förderprogramme
- Zusätzliche Herausforderung:
 - Politische Entscheidungen wie Verkehrsversuche, Beispiel Reallabor Templergraben

Hier muss betont werden, dass von allen Versorgungsträgern aus der jeweiligen Sicht zu viele Maßnahmen Priorität haben und wir als SVB nicht entscheiden können, welche Maßnahmen verschiebbar sind und welche nicht.


Eine Koordinierung ist mitunter nicht mehr möglich, weil Belange dahinterstehen, die wir nicht beeinflussen können (Fördermittel, politische Beschlüsse usw.)

3. Baustellenkoordination

Was muss beachtet werden?

- Belange der Verkehrsteilnehmer, des ÖPNV, der Feuerwehr, der Müllabfuhr, Wegfall von Parkplätzen
- geänderte Arbeitsschutzrichtlinien für Baustellen seit Dezember 2018

Behandelt den
Schutz der Beschäftigten
im Arbeitsfeld



Behandelt den Schutz
der Verkehrsteilnehmer
außerhalb des
Arbeitsfeldes

- freier Bewegungsraum zur Ausführung der Arbeiten **plus** Sicherheitsabstände zum fließenden Verkehr

Neuerungen durch die ASR A5.2:



3. Baustellenkoordination

Was muss beachtet werden?

- Mindestbreite der Fahrbahn für halbseitige Sperrung muss zukünftig **mind. 7,50 Meter** betragen, eher mehr!

Konsequenzen für Aachen:

- im Schnitt 3.500 Baustellen im Jahr (Tendenz steigend)
 - 70 % aller Baumaßnahmen in der Fahrbahn
- Anwendung der neuen Sicherheitsabstände nach ASR A 5.2 und Betrachtung der Straßenbreiten in AC:
 - mehr als **1/3 aller Baumaßnahmen** unter **Vollsperrung**
 - in Zahlen: knapp **1200 Baustellen** im Jahr nur noch mit Vollsperrung



3. Baustellenkoordination

3.1 Baustellenkommunikation

- Für die Baustellenkommunikation ist immer der Träger der Baumaßnahme zuständig.
- Mit der Regionetz als größtem Auftraggeber für Baumaßnahmen im Aachener Straßenraum wurde ein Kommunikationsmodell entwickelt, welches bei größeren Baumaßnahmen zum Tragen kommen soll, um die Anwohner und Bürger über die Baumaßnahmen, deren Ablauf und Notwendigkeiten, sowie die anstehenden Einschränkungen zu unterrichten.

3. Baustellenkoordination

Was bleibt ?

- Baustellen werden immer zum Stadtbild gehören
- Baustellen bringen Beeinträchtigungen mit sich
- Radfahrverbände einbinden, wenn Umleitungen notwendig (dies wird bereits seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Art der Arbeiten	Veranlasser	Beginn	Ende	Geplante Verkehrsführung
1	Horbacher Straße, Querung	FGÜ	Stadt AC	4. Quartal 21	1. Quartal 22	Fahrbahneinengung
2	Geuchter Weg, Forstheider Str bis Geuchter Feldweg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
3	Erneuerung Bochtolter Weg /Aufschotterung Silberpatweg	Straßenbau	Stadt AC	Okt 21	Feb 22	
4	Uersfeld (Straße) (Ortsausgang bis Banker-Feld-Straße)	Strom	Regionetz	In 2023	In 2023	
5	Richtericher Dell	Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2026	
6	Richtericher Dell, Amstelbach Querung	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2026	
7	Richtericher Dell, Leitungsverlegung	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2026	
8	Richtericher Dell, Ortsumgehung	Wasser	Regionetz	In 2024	In 2026	
9	Richtericher Dell, Bahnquerung	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2026	
10	Hufer Fußpfad, An der Weingass, Am Gut Bau, Grüenthaler Straße, In Grafen Weid, Pfalzgrafenstraße	Strom	Regionetz	In 2022	In 2023	
11	Horbacher Straße, DB-Brücke	Brückensanierung	StraßenNRW	2024	2025	Vollsperrung
12	Laurensberger Straße an der A4	Kanalbau	Autobahn GmbH	Jun 21	Dez 21	Fahrbahneinengung und Vollsperrung
13	Hander Weg, Ertüchtigung RRB	Kanal	Regionetz	In 2026	In 2026	
14	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2023	
15	Roermonder Str. zwischen Laurensberg und Richterich	Straßenunterhaltung	StraßenNRW	?	?	?
16	Beulardsteiner Feld	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
17	Am Beulardstein, Im Ring, 3 Seitenarme	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
18	Schlossweiherstraße	Fernwärme + Wasser	Regionetz	Apr 22	Dez 22	Vollsperrung
19	An der Rahemühle	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2022	
20	Schloss Rahe Straße, RKB	Kanal	Regionetz	In 2021	In 2022	
21	Schlossparkstraße, Schloss-Rahe-Straße bis Adele-Weidman-Straße	Strom	Regionetz	In 2024	In 2024	
22	Adele-Weidman-Straße	Fernwärme + Wasser	Regionetz	In 2022	In 2022	Fahrbahneinengung
23	Am Büschchen	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
24	Mittelstraße	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2022	
25	Sandhäuschen - Laurentiusstraße, Endausbau	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2019	In 2023	
26	Walkmühlenstraße, Einm. Roermonder Straße	Lamellenklärer	Regionetz	Feb 22	Jun 22	Fahrbahneinengung, ggf. Signalanlage
27	Roermonderstraße stew	Kanal	Regionetz	In 2024	In 2026	
28	Schlottfelderstraße 4	Strom	Regionetz	?	?	Vollsperrung
29	Toledoring/ Gut Hausen/ Bereich Hundesportplatz	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2024	
30	Roermonder Straße, Kackertstraße / Schloss-Rahe-Str.	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2022	In 2022	Vollsperrung
31	Schurzelter Straße, Brunnenstraße bis Ortsausgang	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2021	In 2021	Vollsperrung
32	Schurzelter Straße (Golfplatz)	Wasser + Kabel	Regionetz	In 2022	In 2022	
33	Schurzelter Straße, vom Umspannwerk bis zur Schlottfelder Straße	Strom + Gas	Regionetz	In 2022	In 2022	
34	Steinbachstraße, nördlicher Teil bis ehem. Wendehammer	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
35	Forckenbeckstraße 30	Versorgung	Regionetz	Jan 22	Jul 22	Fahrbahneinengung
36	Pauwelstraße	Brücke	Stadtbetrieb	?	?	Vollsperrung
37	Senserbachweg	Wasser	Regionetz	In 2022	In 2022	
38	Vaals Grenze, Erschließung (Zollgelände)	Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2025	
39	Vaalser Straße, Vaals Grenze bis Zufahrt Gut Paffenbroich	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Aug 21	Okt 21	Vollsperrung
40	Vaalser Straße, Kreuzungsbereich Halifaxstr Amsterdamer Ring	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2023	
41	Alte Vaalser Straße inkl. Keltenstraße	Versorgung	Regionetz	Apr 21	Dez 21	Vollsperrung
42	Alte Vaalser Straße , Keltenstraße (Schmiedgasse bis Grenze)	Straßenbau	Stadt AC	In 2023	In 2023	
43	Burgstraße von Schmiedgasse bis Dreiländereck	Wasser + Kabel	Regionetz	In 2022	In 2022	
44	Prüngelerstraße	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2022	
45	Vaalser Straße, Alte Vaalser Straße, Schmiedgasse, Burgstraße, Dreiländerweg, Gneusenweg	Weißer Flecken	NetAachen	In 2021	In 2021	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
46	Gemmenicher Weg, Umlegung Marktleitung & MW-Leitung	Kanal	Regionetz	Sep 21	Jan 22	Vollsperrung
47	Gemmenicher Weg	Wasser	Regionetz	In 2024	In 2024	
48	Kronenberg, Kronenbergerweg	Strom + Kabel	Regionetz	In 2022	In 2023	
49	Berensberger Straße, Am blauen Stein, Ferberberg, Schlossparkstraße, Strüverweg, Rütcher Str.	Weißer Flecken	NetAachen	Sep 21	Dez 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
50	Berensberger Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
51	Soerser Weg an der A4	Lärmschutzwandbau	Autobahn GmbH	Okt 21	Apr 22	Fahrbahneinengung + VS Gehweg
52	BA3: Eulersweg, Soerser Weg, Sonnenweg	Weißer Flecken	NetAachen	Sep 21	Dez 21	
53	Sonnenweg	Weißer Flecken	NetAachen	Sep 21	Dez 21	Vollsperrung
54	Sonnenweg	Straßenneubau	Stadt AC	1. Quartal 22	2. Quartal 22	Vollsperrung
55	Sonnenweg, Brückenbau	Kanal + Beleuchtung	Regionetz	In 2022	In 2022	
56	Sonnenweg, Hochsonne bis Ferber (parallel BAB)	Straßenbau	Stadt AC	In 2021	In 2022	
57	Ferberberg 5	Lamellenklärer	Regionetz	Feb 22	Apr 22	Fahrbahneinengung, ggf. Signalanlage
58	Ferberberg, Diepekühl bis Berensberger Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2022	In 2022	?
59	Merowingerstraße	Versorgung	Regionetz	Apr 21	Dez 21	Vollsperrung
60	Alkuinstraße	Fernwärme	Regionetz	In 2021	In 2023	
61	Soerser Weg, Purweider Weg bis Krefelder Straße	Strom + Gas + Wasser	Regionetz	In 2023	In 2023	
62	Soerser Weg Ecke Krefelder Straße	Kabelverlegung	Relaix	Sep 21	Okt 21	Spülbohrung in den Nebenanlagen
63	Karolingerstraße 25	Sondernutzung Bauzaun	privat	Okt 20	Dez 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
64	Passstraße Ecke Grüner Weg	Kabelverlegung	Relaix	Aug 21	Okt 21	Spülbohrung in den Nebenanlagen
65	Am Gut Wolf 3 bis Sandkaulstraße 19/21	Kabelverlegung	Relaix	Sep 21	Okt 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
66	Grüner Weg zw. Am Gut Wolf bis Passstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Feb 20	Dez 21	Vollsperrung
67	Grüner Weg nach Regionetz	Straßenneubau	Stadt AC	Jan 22	Jan 23	Vollsperrung
68	BA4: Gut-Dämme-Straße, Krefelder Straße, Am Gut Wolf	Weißer Flecken	NetAachen	nach 22.09.21		
69	Am Gut Wolf	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Jan 23		
70	Metzgerstraße, Feldstraße bis Ende	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
71	Prager Ring Querung Feldstraße	Fernwärme	Regionetz	Sep 21	Okt 21	Fahrbahneinengung
72	A4 AS Aachen Zentrum Fahrtrichtungen getrennt	Straßenbau	Autobahn GmbH	Feb 22	Feb 22	Vollsperrung
73	Haaren Ortsmitte, Erschließung, Stadthäuser	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2023	
74	Friedenstraße Ecke Alt-Haarener Straße	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jul 20	Apr 22	Nebenanlagen
75	Burghöhenweg, Erschließung	Kanal + Versorgung	Regionetz	Nov 21	Feb 22	Baustraßen
76	BA5: Querung Tonbrennerstraße, Kreuzstraße, Am Gutshof	Weißer Flecken	NetAachen	Sep 21		
77	Germanusstraße, Kirchenumfeld St. Germanus Haaren	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2023	
78	Germanusstraße, Kirchenumfeld	Straßenneubau	Stadt AC	FJ 2022	FJ 2022	Nebenanlagen
79	Alt-Haarener-Straße, Friedenstraße bis Haarener Gracht	USP	Stadt AC	Herbst 21	In 2022?	Fahrbahneinengung
80	Lindenweg	Gas	Regionetz	In 2023	In 2023	
81	Tonbrennerstraße	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2023	
82	Alt-Haarener-Straße 499 / Wurmbenden	Kanalbau	Regionetz	Nov 21	Dez 21	Fahrbahneinengung Wurmbenden
83	Hofenbornstraße	Straßenunterhaltung	Regionetz	In 2025	In 2025	
84	Nirmer Weg, Haus 20 bis zur letzten Einfahrt	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
85	Heider-Hof-Weg 28	Bauzaun	Stadt AC			
86	Türmchenweg, Ecke Kahgrachtstraße	Sondernutzung Bauzaun	privat	?	Sep 21	?
87	Am Tunnel	Brückenneubau	DB	Jan 21	Feb 22	Vollsperrung
88	Kaiserstraße 59, Umbau Grundschule	Sondernutzung	Stadt AC	Mrz 21	Jul 23	Nebenanlagen
89	Markusstraße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
90	Nirmer Platz / Schuttenhofweg	Strom + Gas + Wasser	Regionetz	2023	2023	Fahrbahneinengung
91	Querung von Coels-Straße Höhe Haltestelle Rheingold	FGÜ	Stadt AC	Okt 21		
92	Gringelsbach 10	Sondernutzung Bauzaun	privat	Okt 21	Nov 21	
93	Von Coels-Straße, Heckstraße bis hinter Nirmer Str	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
94	Freunder Straße, Von-Coels-Straße bis Deltourserb	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Okt 21	Nov 21	Einbahnstraße mit zw. Vollsperrung
95	Urbanstraße 24	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mai 21	Sep 21	Nebenanlagen
96	Breitbenden Endausbau	Straßenbau	Stadt AC	In 2025	In 2025	
97	Auf Trimpersfeld, Erschließung	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
98	Querung von Coels-Straße (Bereich Kleebachstraße/Marienstraße)	Radverkehrsanlage	Stadt AC	Sep 21	Nov 21	
99	Josefstraße 5	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mai 21	Dez 21	Nebenanlagen
100	Breslauer Straße, Stich in Richtung Kaufland	Stauraumkanal	Regionetz	Aug 21	Feb 22	Fahrbahneinengung + Nebenanlagen
101	Breslauer Straße vom Berliner Ring bis zur Dresdener Straße	Straßenbau	Stadt AC	?	?	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
102	Lützowstraße	Straßenbau	Stadt AC	Apr 21	Nov 22	Vollsperrung
103	Elsasstr. 75	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mai 21	Nov 21	Fahrbahneinengung
104	Dresdener Straße	Kanal	Regionetz	In 2019	In 2021	
105	Rottstraße Ecke Dresdener Straße	Kabelverlegung	Relaix			offene Bauweise in den Nebenanlagen
106	Oligsbendengasse	Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	
107	Oligsbendengasse	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mai 20	Dez 21	Fahrbahneinengung
108	Heinrichsallee (Umbau komplett)	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2030	In 2030	
109	Ottostraße 6	Sondernutzung Bauzaun	privat	Nov 20	Aug 21	Nebenanlagen
110	Jülicher Straße Regio-Tram (Peterstraße bis Haaren)	Straßenbau	Stadt AC	2025?	2025?	Fahrbahneinengung
111	Jülicher Straße Blücherplatz - Hansemannplatz (beidseitig, Nebenanlagen?)	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2029	In 2029	
112	Jülicher Straße, Hansemannplatz bis Blücherplatz	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	Fahrbahneinengung
113	Sigmundstraße	Gas + Wasser	Regionetz	In 2022	In 2022	
114	Talstraße und Scheibenstraße und Aretzstraße	Straßenbau	Stadt AC	2. Quartal 22	2. Quartal 23	Vollsperrung
115	Talstraße, Stichweg	Kanal + Fernwärme	Regionetz	In 2021	In 2022	

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Art der Arbeiten	Veranlasser	Beginn	Ende	Geplante Verkehrsführung
116	Jülicher Straße von Blücherplatz bis Dennewartstraße	Kanal	Regionetz	Aug 21	Aug 22	Fahrbahneinengung
117	Jülicher Straße von Dennewartstraße bis Talbotstraße	Versorgung	Regionetz	Nov 21	Jul 22	Fahrbahneinengung
118	Dennewartstraße, Jülicher Straße ggnü AGIT	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2022	
119	Jülicher Straße, Prager Ring bis Bahnübergang	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	
120	Talbotstraße	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2022	
121	Joseph-von-Görres-Straße, Jülicher Straße bis Dennewartstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Apr 21	Feb 22	Vollsperrung
122	Peliserkerstr, Jos-v-Görres-Str bis Solberger Str	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
123	Gneisenaustraße, Eifelstraße bis Joseph-von-Görres-Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2022	In 2022	Vollsperrung
124	Gneisenaustraße, Joseph-von-Görres-Straße bis Eifelstraße	Straßenbau	Stadt AC	In 2025	In 2026	
125	Monheimsallee 17	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Dez 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
126	Mariahilfstraße	Gas	Regionetz	In 2022	In 2022	
127	Monheimsallee, Bastei bis Hansemannplatz	Kanal	Regionetz	In 2026	In 2028	
128	Monheimsallee, Hansemannplatz bis Bastei	Kanal	Regionetz	In 2028	In 2030	
129	Rolandstraße von Bastei bis Elsa-Brändstrom-Straße	Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	Vollsperrung
130	Elsa-Brändström-Straße / Kardinalstraße (gehört zu Rolandstraße Nr. 64)	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	Vollsperrung
131	Kupferstraße von Ludwigsallee bis Buchenallee	Gas + Wasser	Regionetz	In 2024	In 2025	
132	Ludwigsallee Radweg	Beleuchtung	Regionetz	In 2021	In 2022	
133	Ludwigsallee, von Bastei bis Lousbergstraße	Straßenbau	Stadt AC	Aug 21	Aug 22	Vollsperrung
134	Krefelder Straße / Rolandstraße / Kreuzung Bastei	Strom + Wasser	Regionetz	In 2022	In 2023	
135	Krefelder Straße / Rolandstraße / Kreuzung Bastei	Radverkehrsanlage	Stadt AC	Jan 22	Dez 22	Vollsperrung
136	Sandkaulstraße	Straßenbau	Stadt AC	?	?	?
137	Alexanderstraße Netzumstrukturierung im Kreuzungsbereich (Alexanderstraße- Couvenstraße)	Fernwärme	Regionetz	In 2022	In 2022	
138	Rochusstraße	Kabelverlegung	Relaix	Okt 21	Nov 21	Offene Bauweise in den Nebenanlagen
139	Bergstraße, nach Hermannstraße / Bergdriesch s.Maßnahme Achterstraße	Strom	Regionetz	Jan 22	Dez 22	Fahrbahneinengung
140	Achterstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Jan 22	Dez 22	Vollsperrung
141	Kreuzherrenstraße	Sondernutzung Bauzaun	RWTH und privat	Mrz 19	Aug 21	Fahrbahneinengung
142	Templergraben, Wüllnerstraße - Driescher Gässchen, 3.BA	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2024	
143	Templergraben, Schinkelstr - Königsstraße, 2.BA	Versorgung	Regionetz	In 2026	In 2026	
144	Pontstraße zwischen Templergraben und Heilig Kreuz, Fußgängerzone, 1. BA	Kanal + Versorgung	Regionetz	Nov 21	Mai 22	Vollsperrung
145	Pontstraße zwischen Heilig Kreuz und Ponttor, 2. BA	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2025	Vollsperrung
146	Pontstraße, zwischen Templergraben bis Annutiatenbach	Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2024	
147	Pontstraße, zwischen Markt und Annutiatenbach	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
148	Pontstraße, Platz am Marienbongard	Straßenbau	Stadt AC	3. Quartal 22	1. Quartal 23	Fußgängerzone
149	Pontstraße 172-174	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jan 21	Dez 21	Nebenanlagen
150	Nizzaallee 8 bis Theresienstraße und Nizzaallee 8 bis Weyhstraße	Kanalsanierung	Regionetz	Jul 21	Sep 21	Fahrbahneinengung/Vollsperrung
151	Nizzaallee / Weihestraße, nach 1. BA Ludwigsallee und Roermonder Straße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Mai 20	Okt 21	Vollsperrung
152	Nizzaallee 32-34	Sondernutzung Bauzaun	privat	Nov 20	Dez 21	?
153	Försterstraße, nach Nizzaallee	Kanal + Versorgung	Regionetz	Jan 22	Okt 22	Vollsperrung
154	Försterstraße, nach Regionetz	Straßenbau	Stadt AC	Jun 22	In 2023	Vollsperrung
155	Roermonder Straße von Rütcher Straße zum Ortsausgang	Kanalarbeiten	Regionetz	Okt 21	Apr 22	Fahrbahneinengung
156	Pontwall	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2022	In 2022	?
157	Kühlwetterstraße von Henricstraße bis Campus West	Strom	Regionetz	In 2024	In 2024	
158	Kühlwetterstraße Campus West	Kanal	Regionetz	?	?	?
159	Campus West, Infrastruktur läuft im MPT unter Süsterfeldstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2026	
160	Henricstraße/ Kühlwetterstraße/ Bendplatz, Anbindung Niederschlagswasser Campus West	Kanal	Regionetz	In 2025	In 2025	
161	Bendplatz/ Henricstraße/ Verlegung MW-Kanal/ Lindt/Sprüngli	Kanal	Regionetz/Lindt	In 2021	In 2021	
162	Henricstraße zw. Roermonderstr bis Kavenstraße	Kanal	Regionetz	In 2026	In 2026	
163	Melatener Straße/ Hollandwiese/ Forckenbeckstraße	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2024	
164	Seffenter Weg, von Mies-van-der-Rohe-Straße bis Kastanienweg	Austausch Rotpflaster	Stadt AC	Sep 21	Nov 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung, evtl. halbseitige Sperrung
165	Süsterfeldstraße, 170 bis Republikplatz 14	Kabelverlegung	Relaix	Mai 21	Okt 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
166	Süsterfeldstraße, Borchersstraße	Kanal	Regionetz	Nov 21	Okt 22	Fahrbahneinengung + zw. VS
167	Süsterfeldstraße	Straßenbau	Stadt AC	In 2026	In 2027	
168	Guter Hirte / Baugebiet Süsterfeldstraße	Sondernutzung Bauzaun	privat	Okt 19	Sep 21	Nebenanlagen
169	Geschwister-Scholl-Straße, Anschluss Neubau	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
170	Wüllnerstraße Austausch nach Störung	Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
171	Wüllnerstraße	Straßenneubau	Stadt AC	2024	In 2025	Vollsperrung
172	Turmstraße	Brücke	Stadtbetrieb	Mai 22	Okt 23	Einbahnstraße + VS
173	Turmstraße Brückenerneuerung	Versorgung	Regionetz	Mai 22	Mrz 24	
174	Turmstraße, Melatener Straße bis Maastrichter Straße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	Fahrbahneinengung + zw. VS
175	Turmstraße, Claßenstr. Bis DB-Brücke	Strom	Regionetz	Jan 23	Okt 23	Fahrbahneinengung
176	Kármánstraße	Versorgung	Regionetz	Mrz 22	Okt 22	Vollsperrung
177	Bergdriesch, Hermannstraße bis Bergdriesch 5	Kanalarbeiten	Regionetz	Mrz 21	Sep 21	Vollsperrung
178	Bergdriesch, Bergdriesch 5 bis Hirschgraben	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2023	
179	Martinstraße	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2023	
180	Mostardstraße / Pontstraße	Sondernutzung Bauzaun	APAG	Mrz 22	Okt 23	Vollsperrung
181	Kleinkölnstraße 9 (Rückseite Großkölnstraße)	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jul 21	Jul 23	Fahrbahneinengung
182	Kleinkölnstraße 11	Sondernutzung Bauzaun	privat	Nov 20	Okt 21	?
183	Mefferdatisstraße 1-3 / Großkölnstraße 74-78	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Apr 23	?
184	Couvenstraße Peterskirchhof, Kurhausstraße bis Drucks	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
185	Komphausbadstraße 10 und Mefferdatisstraße (Rückseite Komphausbadstraße 10, Lust for Life)	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mrz 21	Aug 21	Nebenanlagen (zeitw. Vollsperrung)
186	Blondelstraße Sohlansanierung Paubach	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2022	
187	Blondelstraße Fernwärmenetzerneruerung hinter dem Parkhaus	Fernwärme + Strom	Regionetz	In 2022	In 2022	
188	Mefferdatisstraße 23 / Dahmengraben	Sondernutzung Bauzaun	privat	Feb 21	Mrz 22	Nebenanlagen
189	Büchel von Mefferdatisstraße bis Buchkremerstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	
190	Büchel, Parkhaus	Sondernutzung Bauzaun	Stadt AC	Jul 21	Jan 22	Fahrbahneinengung
191	Krämerstraße 7-20	Versorgung	Regionetz	Mrz 22	Jun 22	Vollsperrung
192	Krämerstraße 7-20	Straßenbau	Stadt AC	3. Quartal 22	1. Quartal 23	Vollsperrung
193	Krämerstraße 9 / Am Hühnerdieb	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jan 20	Aug 21	Fußgängerzone
194	Rethelstraße, Krämerstraße, Romaneygasse	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2024	
195	Klappergasse	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2023	
196	Jakobstraße von Klappergasse bis Löhergraben, inkl. Straßenbau	Kanal + Versorgung	Regionetz	Nov 21	Jun 23	Vollsperrung
197	Johanniterstr Ecke Paulusstr	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2022	
198	Rosstraße 9-13	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jun 20	Aug 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
199	Paugasse	Kanal	Regionetz	In 2025	In 2025	
200	Stromgasse	Kanal + Versorgung	Regionetz	Mrz 22	Mrz 23	Vollsperrung
201	Stromgasse	Straßenneubau	Stadt AC	4. Quartal 22	2. Quartal 23	Vollsperrung
202	Stromgasse 15	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Aug 21	Fahrbahneinengung
203	Stromgasse 52	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jun 21	Jun 22	Vollsperrung
204	Vaalser Str. 12	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mrz 21	Aug 21	Fahrbahneinengung
205	Welkenrather Straße, Vaalser Str. - Welkenrather Str. 59	Kanalsanierung	Regionetz	Jun 21	Dez 21	Fahrbahneinengung
206	Lochner Straße Kreuzungsbereich Mauerstraße	Gas	Regionetz	In 2022	In 2022	
207	Alexianergraben	Kanal	Regionetz	In 2024	In 2026	
208	Kleinmarschierstraße 54-58, Durchfahrt zur Prinzenhofstraße	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Sep 21	Vollsperrung
209	Elisabethstraße / Kapuzinergraben (Dresdener Bank und Motel One)	Sondernutzung Bauzaun	privat	Sep 18	Apr 22	Vollsperrung und Signalanlage
210	Matthiashofstraße	Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	
211	Theaterstraße / Theaterplatz / Kapuzinergraben	Straßenneubau	Stadt AC	FJ 2023	?	Vollsperrung
212	Theaterstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2030	In 2030	
213	Theaterplatz 1	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jan 21	Dez 21	Nebenanlagen
214	Wirichsbongardstraße Parkhaus	Betonsanierung	APAG	Jan 21	Sep 21	Im Gebäude
215	Vaalser Str., Fa. Abiomed	Versorgung	Regionetz	Jun 21	Sep 21	Fahrbahneinengung
216	Vaalser Str. 73-81	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jul 21	Jul 22	Fahrbahneinengung
217	Preusweg, Austausch defekter Armaturen	Versorgung	Regionetz	2022	2022	Vollsperrung
218	Preusweg Umstellung des Gebietes mit allen Hausanschlüssen auf eND	Gas + Wasser	Regionetz	In 2023	In 2024	
219	Lütticher Straße ab Von-Halfen-Park bis Grenze	Radwegesanierung	StraßenNRW	Aug 21	Apr 22	Signalanlage
220	Lütticher Straße ab Von-Halfen-Park bis Grenze	Weißer Flecken	NetAachen	Jul 21	Sep 21	Nebenanlagen
221	Lütticher Straße Grundhaus bis Grenze Belgien	Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	
222	Hergenrather Weg, Luerweg, Ätherstraße	Weißer Flecken	NetAachen	Jul 21	Sep 21	Fahrbahneinengung
223	Luerweg, Hergenrather Weg bis Kesselweg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2022	In 2022	Vollsperrung
224	Brüsseler Ring	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2023	
225	Lütticher Straße, 2. BA zwischen Limburger Straße und Hohenstaufenallee (inkl. Straßenbau)	Versorgung	Regionetz	Jul 22	In 2024	Einbahnstraße
226	Lütticher Straße, von Amsterdamer Ring - Brüsseler Ring, 3.BA	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2025	
227	Lütticher Straße 159	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 20	Dez 21	Nebenanlagen

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Art der Arbeiten	Veranlasser	Beginn	Ende	Gepante Verkehrsführung
228	Lütticher Straße 159	Kabelverlegung	NetAachen	Jul 21	Sep 21	?
229	Hohenstaufenallee (Verkehrsübungsplatz) bis Lütticher Straße	Fernwärme	Regionetz	In 2021	In 2022	
230	Im Johannistal	Lamellenklärer	Regionetz	?	Dez 22	zw. Vollsperrung
231	Aachener-und Münchener-Allee	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
232	Kaiser-Friedrich-Allee von Im Brockenfeld bis Brüsseler Ring	Strom	Regionetz	In 2022	In 2023	
233	Hohenstaufenallee und Mariabrunnstraße	Sondernutzung Bauzaun	BLB NRW	Mrz 18	Jul 21	Fahrbahneinengung
234	Weberstraße, von Boxgraben bis Brücke	Kanal + Wasser	Regionetz	In 2023	In 2023	
235	Hohenstaufenallee von Weberstraße über Barbarossaplatz bis Limburger Straße / Goethestraße	Fernwärme	Regionetz	Okt 21	Dez 22	Vollsperrung
236	Barbarossaplatz	Kanal	Regionetz	In 2021	In 2021	
237	Hohenstaufenallee	Radverkehrsanlage	Stadt AC	FJ 2022	FJ 2022	Fahrbahneinengung
238	Arndtstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
239	Habsburgerallee, Mozartstraße bis Sackgassenende	Kanal + Versorgung	Regionetz	Okt 23	Mai 25	Vollsperrung
240	Eynattener Straße	Straßenunterhaltung	Regionetz	In 2023	In 2023	
241	Reumontstraße & Mariabrunnstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Jul 21	Jun 22	Vollsperrung
242	Mozartstraße, Karmeliterstraße bis Beethovenstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
243	Mozartstraße im Bereich Beethovenstraße/ Bäume	Gas	Regionetz	In 2022	In 2022	
244	Mozartstraße von Reumontstraße bis EB-Überführung (Gasnetzrückbau wird in Maßnahme 134 mitgemein)	Kanal + Versorgung	Regionetz	Okt 21	Mrz 22	Fahrbahneinengung
245	Mariabrunnstraße, Reumontstraße bis Boxgraben	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2024	
246	Mariabrunnstraße, Hohenstaufenallee bis Tunnel	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2025	
247	Krakaustraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2025	Vollsperrung
248	Krakaustraße	Straßenneubau	Stadt AC	In 2024	In 2025	Vollsperrung
249	Krakaustraße 25	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jun 21	Jun 22	Nebenanlagen
250	Südstraße	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2022	
251	Reumontstraße zw. Gottfried-Dossing-Platz und Burtscheider Straße	Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	Vollsperrung
252	Im Mariental, Matthiashofstr.	Kabel	Relaix			Offene Bauweise in den Nebenanlagen, Str.-Quer.
253	Zollamtstraße	Sondernutzung Bauzaun	BlueGate	Jul 19	Jul 22	Einbahnstraße
254	Zollamtstraße Neubau Blue Gate	Versorgung	Regionetz	Nov 21	In 2023	Vollsperrung
255	Marienplatz 14 / Wallstraße	Sondernutzung Bauzaun	privat	Feb 21	Okt 21	?
256	Wallstr. 54-70	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jun 21	Dez 21	?
257	Theaterstraße 35/37 bis 75	Kabel	Relaix	Aug 21	Okt 21	Fahrbahneinengung + Nebenanlagen
258	Schildstraße (komplett)	Kanal + Versorgung	Regionetz	Jun 22	Jun 23	Vollsperrung
259	Schildstraße und Schildplatz	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2022	Sperrung des Platzes
260	Reihstraße, Harscampstraße bis Siedestraße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
261	Beeckstraße 40-42	Sondernutzung Bauzaun	privat	Feb 21	Mrz 22	?
262	Beeckstraße, Wespienstraße	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2025	
263	Harscampstraße (nach Lothringerstraße) inkl. Straßenbauarbeiten	Fernwärme	Regionetz	Apr 21	Okt 21	Vollsperrung
264	Wilhelmstraße, von Kaiserplatz bis Theaterstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2030	In 2030	
265	Lothringerstraße (Wilhelmstr. Bis Friedrichstr)	Versorgung	Regionetz	In 2026	In 2026	
266	Lothringerstraße (Wilhelmstr. Bis Oppenhoffallee)	Straßenbau	Stadt AC	In 2021	In 2022	
267	Richardstraße 20	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jul 21	Dez 21	Vollsperrung
268	Richardstraße, nach Regionetz	Straßenneubau	Stadt AC	In 2022	In 2022	Vollsperrung
269	Martin-Luther-Straße, Wespienstraße und Gottfriedstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Sep 21	Mrz 22	Fahrbahneinengung u. Einbahnstraße
270	Martin-Luther-Straße und Gottfriedstraße, nach Regionetz	Straßenneubau	Stadt AC	4. Quartal 22	In 2022	Vollsperrung
271	Adalbertstraße Ecke Martin-Luther-Straße 2 (Abbruch)	Sondernutzung Bauzaun	privat	Aug 20	Okt 21	Nebenanlagen
272	Adalbertsteinweg/Kaiserplatz	Versorgung	Regionetz	Okt 21	Dez 21	Fahrbahneinengung
273	Adalbertsteinweg 34-64, GFK Sanierung	Kanal	Regionetz	Dez 21	Feb 21	Fahrbahneinengung
274	Adalbertsteinweg, zw. Rudolphstraße und Frankenstraße stadtauswärts	Kanal	Regionetz	In 2021	In 2022	Sanierung in geschlossener Bauweise, nur Kopflöcher erforderlich
275	Adalbertsteinweg, von Kaiserplatz bis Josefkirche	Straßenbau	Stadt AC	In 2023	In 2024	
276	Alfonsstraße, Augustastraße, Luisenstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	
277	Alfonsstraße 1, 3, 5, 15 / Augustastr.	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jul 20	Jul 22	Nebenanlagen
278	Alfonsstraße	Versorgung	Regionetz	Apr 21	Sep 22	Vollsperrung
279	Kurfürstenstraße	Gas + Wasser	Regionetz	In 2023	In 2024	
280	Sophienstraße, Viktoriastraße bis Pastorplatz	Strom + Beleuchtung	Regionetz	In 2023	In 2024	
281	Sophienstraße, Viktoriastraße und Oranienstraße	Straßenbau	Stadt AC	In 2023	In 2024	
282	Kongressstraße über Charlottenstraße bis Oppenhoffallee	Kabelverlegung	Relaix	?	?	Offene Bauweise in den Nebenanlagen
283	Kongressstraße 19	Sondernutzung Bauzaun	privat	Jul 21	Okt 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
284	Bachstraße	Straßenabläufe	Stadt AC	2. Quartal 22	3. Quartal 22	Fahrbahneinengung
285	Bachstraße	Kabelverlegung	Relaix			Offene Bauweise in den Nebenanlagen
286	Moltkestr. 15-17a	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mrz 21	Okt 21	?
287	Bergische Gasse	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
288	Goffartstraße	Straßenbau	Stadt AC	Jan 23	?	Vollsperrung
289	Goffartstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2024	
290	Bismarckstraße von Drimborn bis Warmweier	Kanal + Versorgung	Regionetz	Dez 19	In 2022	Vollsperrung
291	Bismarckstraße	Straßenbau	Stadt AC	4. Quartal 21	?	Vollsperrung
292	Bismarckstraße / Viktoriaallee	Sondernutzung Bauzaun + Straßenbau	privat	Okt 18	Dez 21	Nebenanlagen + Vollsperrungen
293	Bismarckstraße, von Beverstraße bis Oppenhoffallee	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2024	
294	Oppenhoffallee	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2024	In 2024	
295	Oppenhoffallee, zw. Kurfürstenstr und Bismarckstr	Strom	Regionetz	In 2021	In 2021	
296	Beverstraße / Turpinstraße	Sondernutzung Bauzaun	privat	?	?	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
297	Frankenberger Viertel (Bachstr., Schlossstr., Bismarckstr., Haßlerstr., Oppenhoffallee)	Kabelverlegung	Relaix	?	?	Nebenanlagen + Straßenquerung
298	Frankenberger Viertel	Kabel	Telekom	Apr 21	Dez 22	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
299	Viktoriaallee 31	Kabel	Telekom	In 2021	In 2021	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
300	Frankenberger Str. 29	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Okt 21	?
301	Frankenberger Straße, Von-Görschen-Straße bis Schenkendorfstraße	Kanalbau	Regionetz	In 2024	In 2025	Vollsperrung
302	Drimbornstraße	Eisenbahnüberführung	Deutsche Bahn	In 2023	In 2024	Vollsperrung
303	Burtscheider Viadukt	Kabel	Telekom			
304	Burtscheid	Kabel	Telekom			
305	Kasinostraße/HBF Süd; Hintergelände	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2023	
306	Kasinostraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2024	
307	Jägerstraße/ Kupperstraße	Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
308	Dammstraße mit Vollsperrung Hauptstraße inkl. Mühlradstraße und Adlerberg	Kanal + Versorgung	Regionetz	Okt 19	Sep 21	Vollsperrung
309	Neustraße, Sebastianstraße bis Altdorfstraße	Kanal + Versorgung	Regionetz	Jan 24	Dez 24	Vollsperrung
310	Kapellenstraße Ecke Viehofstraße	Straßenbau	Stadt AC	1. Quartal 22	4. Quartal 22	Nebenanlagen
311	Viehofstraße	Versorgung	Regionetz	In 2021	In 2022	
312	An den Birkenweiden von In den Zwanzigmorgen bis Am Branderhof	Strom	Regionetz	In 2023	In 2023	
313	Am Römerhof, Adenauerallee bis Buschhäuserweg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2026	In 2026	
314	Luise-Hensel-Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Mai 22	Mai 22	Vollsperrung
315	Karl-Marx-Allee 172	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Sep 21	Nebenanlagen
316	Eckenberger Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	
317	Malmedyer Straße	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2024	
318	Malmedyer Str. 75	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Okt 21	Nebenanlagen
319	Prinz-Eugen-Straße, inkl. Umfahrung	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	
320	An der Kulprie Ecke Mühlental nur eine Haltung	Kanal	Regionetz	In 2026	In 2026	
321	Amyastraße, Salierallee bis Rhein-Maas-Straße (2.)	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	
322	Salierallee, Eupener Straße bis Mühlenthal, 1. BA	Straßenbau	Stadt AC	In 2020	In 2023	
323	Salierallee IV. BA Giselastraße bis Eupener Straße	Kanal	Regionetz	Mai 21	Mai 22	Vollsperrung
324	Salierallee (nach Regionetz 3. BA, 4. BA dann gemeinsam)	Straßenneubau	Stadt AC	Mai 22	Mai 23	Vollsperrung
325	Salierallee, St. Vither Str bis Giselastr, 3.BA	Kanal	Regionetz	In 2019	In 2023	
326	Flandrische Straße von Siegelallee bis Louis-Beißel-Straße	Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2024	
327	Jahnstraße 14	Sondernutzung Bauzaun	privat	Apr 21	Aug 21	?
328	St. Vither Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
329	Weißer Flecken Cluster 6 (I. Rote-Haag-Weg, Jahnplatz, Eupener Str., Düsbergweg, Gut Grenzhof)	Weißer Flecken	NetAachen	Nov 21	Jan 22	Kopflöcher, offene Bauweise, HDD-Verfahren
330	Eupener Straße, Luxemburger Ring bis Diepenbenden	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
331	Am Wassersprung	Kanal	Regionetz	In 2022	In 2023	
332	Maria-Theresia-Allee, Weißhausstraße bis Schillerstraße (ggf. bis Habsburger Allee)	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2027	In 2027	
333	Martelenberger Weg, Luxemburger Ring bis Höfchensweg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Sep 21	Okt 21	Vollsperrung
334	Martelenberger Weg	Versorgung	Regionetz	Sep 21	Dez 21	Fahrbahneinengung
335	Am Chorusberg, unbebauter Teil	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2024	In 2024	
336	I. Rote-Haag-Weg	Strom + Wasser	Regionetz	In 2022	In 2022	

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Art der Arbeiten	Veranlasser	Beginn	Ende	Gepante Verkehrsführung
337	Fuchserde Hs.-Nr.24 bis Hasenfeld, Dachsbau, Hasenfeld	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2026	In 2027	
338	Fuchserde Hs.-Nr.27,29, 31	Kanal + Wasser	Regionetz	In 2023	In 2023	
339	Juttastraße	Versorgung	Regionetz	In 2023	In 2023	
340	Branderhofer Weg, Erschließung	Kanal	Regionetz	In 2021	In 2022	
341	In den Zwanzigmorgen	Kanal	Regionetz	In 2023	In 2023	
342	Adenauerallee von Branderhofer Weg bis Am Römerhof	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2026	In 2026	
343	Adenauerallee von Branderhofer Weg bis In den Küperbenden	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
344	Kornelimünsterweg, Fließbeton Haltestelle Fuchserde	Straßenbau	Stadt AC	Sep 21	Dez 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
345	Weißer Flecken Cluster 7, Lintert (Friedhof) bis Driescher Hof (Forster Linde)	Kabelverlegung	NetAachen	Apr 21	Aug 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
346	Grauenhofer Weg von Arlingtonstraße bis Lintertstraße	Straßenbau	Stadt AC	In 2022	In 2023	
347	Schönrathstraße, Aussemstraße bis Seitenarm	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
348	Lintertstraße (von Adenauerallee bis Schönrathstraße)	Straßenbau	Stadt AC	In 2021	In 2022	
349	Lintertstraße von Ortsausgang Forst bis Friedhof	RKB?		In 2022	In 2023	
350	Hitfelder Straße, Lintertstraße	Wasser	Regionetz	In 2025	In 2026	
351	Hitfelder Straße, Dornbruchweg, Wildpark, Adenauerallee, Kornelimünsterweg, Goldberg, Sittarder Straße, Fichtestraße, Kantstraße, Schönforststraße	Strom + Wasser	Regionetz	In 2024	In 2025	
352	Monschauer Straße, Fließbeton Haltestelle Siegel	Straßenbau	Stadt AC	Sep 21	Dez 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
353	Monschauer Straße	Kanal	Regionetz	In 2024	In 2024	
354	Louis-Beißel-Str von Siegelallee bis I.-Rote-Haag-Weg	Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2024	
355	Freunder Weg Ertüchtigung einer Grundstückseinfahrt	Wasser	Regionetz	In 2022	In 2022	
356	Kaubendenstraße, Endausbau	Straßenbau	Stadt AC	In 2023	In 2024	
357	Trierer Straße von Hausnr. 16-48	Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2024	
358	Trierer Str. 114	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mai 21	Sep 21	Nebenanlagen + Fahrbahneinengung
359	Adenauerallee, Tunnel Trierer Straße	Kanal + Versorgung	Landesbaubetrieb	In 2023	In 2023	
360	Trierer Straße, zw. Adenauerallee und Schönforst	Straßenbau	Stadt AC	In 2023	In 2024	
361	Fichtestraße (Seitenweg)	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2022	
362	Staudenweg von Linterstr bis auf dem Plue	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2024	
363	Sittarder Str, von Schopenhauerstr bis Fichtestr	Versorgung	Regionetz	In 2024	In 2024	
364	Herbartstr. Nur Seitenarme	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2024	In 2024	
365	Don-Bosco-Straße/ Kettelerstraße	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2022	
366	A44 AS Brand Fahrtrichtung Belgien	Straßenbau	Autobahn GmbH	Sep 21	Okt 21	Vollsperrung
367	A 44 zwischen Brand und Lichtenbusch in beiden Fahrtrichtungen	Straßenbau	Autobahn GmbH	Jan 21	Nov 21	Fahrbahneinengung
368	An der Unterbahn und Trierer Straße	Kabelverlegung	Telekom	Aug 21	Nov 21	Fahrbahneinengung
369	Stettiner Straße Ecke Herderstraße, Parkplatz	Versorgung	Regionetz	Nov 21	Feb 22	Vollsperrung
370	Eckenerstraße	Gas	Regionetz	In 2022	In 2022	
371	Eckenerstraße 29	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mrz 20	Aug 21	Fahrbahneinengung
372	Gewerbepark Brand (Camp Pirotte)	Straßenbau	Stadt AC	In 2021	In 2022	
373	Karl-Kuck-straße	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
374	Am Hoerfeld	Straßenbau	Stadt AC	Sep 21	Dez 21	Vollsperrung
375	Dr.-Josef-Lamby-Straße, nach Am Hoerfeld	Kanal + Versorgung	Regionetz	Mrz 21	Nov 21	Vollsperrung
376	Dr.-Josef-Lamby-Straße	Straßenbau	Stadt AC	Dez 21	Apr 22	Vollsperrung
377	Eilendorferstr. Von Erberichshofstr. Bis Hausnr. 84 Deckenüberzug bis Hausnr. 21	Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2022	
378	Freunder Landstraße	Straßenbau	Stadt AC	In 2023	In 2024	
379	Schroufstraße	Gas	Regionetz	In 2022	In 2023	
380	Rombachstraße/ Vennbahnweg, Erschließung	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
381	An der Schmit, Ecke Rombachstraße	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mrz 21	Okt 21	Nebenanlagen
382	An der Schmit	Kabelverlegung	NetAachen	Sep 21	Sep 21	Baustraßen
383	Im Kollenbruch, Straßenquerung für Stromanschluss	Versorgung	Regionetz	Nov 21	Dez 21	Fahrbahneinengung
384	Im Brander Feld 42	Sondernutzung Bauzaun	privat	Mai 21	Jul 21	Fahrbahneinengung
385	Münsterstraße, Umbau und Erneuerung von BAB bis Vennbahntrasse	Straßenbau	Stadt AC	In 2025	In 2025	
386	Grüne Eiche	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Mai 22	Mai 22	Vollsperrung
387	Monschauer Straße, Einmündung Kalkhäusschen	Straßenbau	StraßenNRW	2021	2022	Fahrbahneinengung u. Einbahnstraße
388	Pontsheide, Nerscheider Weg bis Oberforstbacher Str	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2024	In 2024	
389	Nerscheider Weg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2024	In 2024	
390	Münsterstraße, Pützgasse bis Bai	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2027	In 2027	
391	Schleckheimer Straße, Aachener Straße bis Corrigasse	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	SF 2022	SF 2022	Vollsperrung
392	Schleckheimer Straße, Meischenfeld bis Oberforstbacher Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	SF 2022	SF 2022	Vollsperrung
393	Niederforstbacher Straße, Aachener Str. bis Bismarckstr.	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
394	Niederforstbacher Straße an der Kirschkaul bis Hudnesportplatz	Straßenbau	Stadt AC	In 2024	In 2024	
395	Aachener Straße, Ritscheider Weg - Oberforstbacher Straße	Versorgung	Regionetz	Nov 21	Mrz 22	Fahrbahneinengung
396	Aachener Straße, zwischen Fußweg Schwinningstraße und Oberforstbacher Straße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Apr 22	Apr 22	Vollsperrung
397	Zehntstraße	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Mai 22	Mai 22	Vollsperrung
398	Nütheimer Str, Aachener Str bis Eurensteg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2025	In 2025	
399	Aachener Straße, von Nütheimer Straße bis über Hohgradweg hinaus	Entwässerung	StädteRegion	3. Quartal 22	4. Quartal 2022	Signalanlage
400	Raerener Straße zwischen Pfeifferweg und Iterbach	Straßendecke	StädteRegion	HF 2021	HF 2021	Vollsperrung
401	Hahner Straße, Vennbahnweg bis Haus 94	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	Herbstf 21	Herbstf 21	Vollsperrung
402	Albert-Einstein-Straße, Kreisverkehr Montebourgstraße (2.BA)	Kanal + Versorgung	Regionetz	In 2022	In 2023	
403	Hasbach	Straßenneubau	Stadt AC	Dez 21	Jul 22	Vollsperrung
404	Eisenhütte, Walheimer Straße bis Brücke	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	
405	Eisenhüttenweg, Siefer Weg	Straßenunterhaltung	Stadtbetrieb	In 2023	In 2023	
406	Schleidener Straße, Straßenbauarbeiten III.BA von Bahnübergang bis OD Grenze	Straßenbau	Stadt AC	In 2025	In 2026	
407	Schleidener Straße, Montebourg II. BA Walheim	Wasser	Regionetz	In 2022	In 2024	
408	Schleidener Straße, Abschnitt von Kalkhäuschen - Friesenrather Weg 91	Wasser + Kabel	Regionetz	In 2025	In 2025	