

Das Onlinezugangsgesetz

Umsetzungsstand Stadt Aachen

Marcus Meurer

FB 11/400 - Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie

Die Aufgabe (Stand 2018)



Die Aufgabe (Stand 2022)

588

OZG-Leistungen insgesamt (Bund-Länder-Kommunen)

mehr →

234

OZG-Leistungen in NRW im kommunalen Vollzug

mehr →

148

gemeinsame kommunale OZG Umsetzungsprojekte in NRW

mehr →

Zeitplan Pilotierung NRW

Zeitplan Start Roll-out NRW

Zeitplan bundesweiter Roll-out



Juli 2022



August 2022



September 2022



Oktober 2022



November 2022



Dezember 2022



Januar 2023

Aktuelle Zahlen – OZG Dashboard



Quelle BMI:
<https://dashboard.ozg-umsetzung.de/>

Aktuelle Zahlen – OZG Dashboard

Bund Bundesland Kreis

Bundesland

Bitte wählen Sie ein Bundesland für detailliertere Informationen aus.



Quelle BMI:
<https://dashboard.ozg-umsetzung.de/>

Aktuelle Zahlen – OZG Dashboard

Kreis

Bitte wählen Sie einen Kreis für detailliertere Informationen aus.



Verfügbarkeit in mind. einer Kommune



niedrig

hoch

Quelle: PVOG | Datenstand: 05/2022



Quelle BMI:
<https://dashboard.ozg-umsetzung.de/>

Aktuelle Zahlen – OZG Dashboard

Kreis

Bitte wählen Sie einen Kreis für detailliertere Informationen aus.

Städteregion Aachen
257 OZG-Leistungen
in mind. einer Kommune verfügbar

Verfügbarkeit in mind. einer Kommune




Quelle BMI:
<https://dashboard.ozg-umsetzung.de/>

Aktuelle Zahlen

Für 167 OZG-Leistungsbündel
gibt es (mindestens) einen Online-Dienst in Aachen

Für 617 Einzelleistungen
gibt es (mindestens) einen Online-Dienst in Aachen

Anzahl angebotener Online-Dienste für Einzelleistungen in den Städten und Gemeinden von NRW



Quelle MWIDE
<https://www.giscloud.nrw.de/ozg-dashboard.html>

Aktuelle Zahlen

Online Dienstleistungen Serviceportal

- 91

geplante Efa Leistungen

- 72 (Bund, NRW, KDN)

Serviceportal der Stadt Aachen

[Startseite](#) [Dienste](#) [Registrierung/Anmeldung](#)

Häufig genutzte Servicedienste



Termin vereinbaren



Geburtenregister



Online-Tickets für die städtischen Bäder



Personenstandsunterlagen anfordern



Sperrgutabfuhr beauftragen



Wohngeld beantragen (Erstantrag)



Bewohnerparkausweis beantragen



Mängelmeldungen



Hund anmelden



Mülltonnen ummelden



Wohnsitz anmelden



Digitale Stadtbibliothek

Weitere Dienste

Aktuelle Zahlen

Online Dienstleistungen Serviceportal

- 91

geplante Efa Leistungen

- 72 (Bund, NRW, KDN)

Serviceportal der Stadt Aachen

[Startseite](#) [Dienste](#) [Registrierung/Anmeldung](#)

Alle Onlinedienste

- [Aachen-Pass online >](#)
- [Ampelhotline online >](#)
- [Änderung/Verlängerung Haltverbote online >](#)
- [Anfrage Gewerbeimmobilie online >](#)
- [Anliegen Aachener Stadtbetrieb online >](#)
- [Anliegen Abfallkalender online >](#)
- [Anliegen Abfallwirtschaft online >](#)
- [Anliegen Gelbfahrer online >](#)
- [Anliegen Glascontainer online >](#)
- [Anliegenmanagement online >](#)
- [Anliegen Müllabfuhr online >](#)
- [Anliegen Recycling online >](#)
- [Anliegen Stadtverwaltung online >](#)
- [Anliegen und Anträge online >](#)
- [Anliegen Winterdienst online >](#)
- [Hundesteuer: Hunde online abmelden >](#)
- [Hundesteuer: Hunde online anmelden >](#)
- [Informationen nach dem Umweltinformationsgesetz \(UIG/ UIG NRW\) >](#)
- [IT: Interfraktioneller Arbeitskreis >](#)
- [Jährliche Zahlung Grundbesitzabgaben online >](#)
- [Kontaktformular Versicherungsamt >](#)
- [Medienzentrum: Veranstaltungsausschuss >](#)
- [vhs Feedbackbogen >](#)
- [Meldebescheinigung >](#)
- [Wilder Müll online \(Außenbezirke\) >](#)
- [Mietspiegel >](#)
- [Wilder Müll online \(Grünanlagen\) >](#)
- [Mitteilung Eigentumsverhältnisse >](#)
- [Wilder Müll online \(Innenstadt\) >](#)
- [Mülltonnen anmelden >](#)
- [Wilder Sperrmüll online >](#)
- [Musikunterricht: Anmeldung >](#)
- [Zugangsdaten digitale Gremienarbeit Mandatsträger*innen >](#)
- [Nachreichung Unterlagen >](#)
- [Zuschuss: Qualifizierungsmaßnahmen Übungsleiter*innen online >](#)
- [Zuweisungen von Sportstätten online >](#)

Suche

Kontakt

Servicecenter Call Aachen

0241 493-0

mail.aachen.de


Überblick behalten




Umgesetzt



Vorgehen Stadt Aachen




d-NRW als Kommunalvertreter NRW



EfA Leistungen - Einzelabruf

... für jede EfA Leistung erforderlich !



Aktuelle Beispiele:

Wohngeld

Wohnraum-ID

Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)

Keine EfA Leistung

In Planung / Projektziele	In Umsetzung	Ruhend	Abgeschlossen	Abgebrochen
Erfüllung Vereinbarung Stakeholder schützpsychologische	Kita Konzepte Etablierung		Aachen Pass Erweiterungen	
SWB (Informationshilfesystem)	Kollaboration online		App Mitarbeiter Informationsdienst	
Kollaboration online	Kompetenzförderungs- und Präventionsrat		Auftragmanagement OSD	
Kompetenzförderung IR Spracherföderung Kitas	Mobile Arbeit - Änderung Telefonie an Caspar-Client		Erhöhung Webflow 10	
Lernende Systeme Bürgerdienste	Reduziert Suchen als Übersetzt		Kassensysteme Schulmessen	
Mitarbeiter APP	Rollout Kita Kampagnen		SWB Kampagnen	
FFW/OSD Verwaltungstool für UH- und Neubauern	Starker Bereichsübergang mit Feedback		Smartphone Bürger ID	
Plattform zur Kollaboration im Team (Dienstleistungs)	Sozialplattform	Erfüllung eines Evaluationszolls zur Wissensmanagement	Statistiken Schulpsychologische Dienst	
Prozess Spielwelt	Umstellung PROCEZ Bus	Grünpass online	Meldungsbelegung online	
SAP Integrierte Einnahmeverwaltung	VMS Erweiterung - Verkehrscharakteristika	Sperrpunkte	Umstellung Kassensystemen Kartenzahlung (2)	
Text2x Abklärung Text2x Software	elektronischer Prozess Dienst- und Fortbildungsreisen	Unternehmensdatenbank	Verfügbarmachung (2) des Kassensystemen für die Bürger	
Verwaltungswirtschaftliche digitale	WLAN Ausbau in Verwaltungsräumen	Verfahren zur Verwaltung der Belegungszeiten für ...	VMS-Online - Platzierung Serviceportal	Einzelbilder
Verwaltungswirtschaftliche Einführung eines Gruppen-Archives	Übergang online			

(5)
Umsetzung
gemäß
Projekthandbuch

(1)
Projekt oder
Anbindung per
Form Solutions

(2)
Priorisierung
mit FB und
11/500

(3)
Analyse der
Fachsoftware
(Schnittstellen)

(4) Projektantrag

Viel Kritik ...

Normenkontrollrat

Kritik zur OZG-Halbzeit

[1.10.2020] In seinem vierten Monitor zum Stand der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland nimmt der Normenkontrollrat den fehlenden Überblick bei OZG-Umsetzungsständen, die Bedeutung von Standards und die „digital ready legislation“ in den Fokus.

Seit Herbst 2018 erscheint in unregelmäßigen Abständen der Monitor Digitalisierung des Nationalen Kontrollrats (NKR) mit dem Ziel, über Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland eine umfassende Evaluation zum vierten Mal. Das Resultat ist trocken aus: Noch sei nicht viel zu sehen, die Umsetzung wie zur Verfügung stehen, so der NKR. Eine Übersicht über den OZG-Umsetzungsstand liefert die Plattform lie, die auf allen Ebenen der Digitalisierung. Insbesondere die Plattformen der Bundesländer, die Wahlen, die Bundestag.

W
die

DIGITALE UNTERSCHRIFT

Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück

Unternehmen beklagen den fehlenden Digitalisierungswillen der Bundesregierung. Dieses Mal wegen des gesetzlich verordneten Aus für digitale Arbeitsverträge. Arbeitgeber...

Normenkontrollrat-Monitor "Digitale Verwaltung" Onlinezugangsgesetz: Umsetzung bis Ende 2022 nicht mehr zu schaffen

08. September 2021 || Politik & Positionen

Bund, Länder und Gemeinden werden ihr wichtigstes Digitalisierungsprojekt nicht mehr fristgerecht umsetzen können, so der Normenkontrollrat. Der dbb übt deutlich Kritik.

Eigentlich veröffentlicht das 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz (OZG) den Bund, die Länder und die Gemeinden, die die Umsetzung bis Ende 2022 nicht mehr zu schaffen.

Finanzierung wird...

„Kommunen werden beim OZG schlecht informiert“

INTERVIEW

OZG-UMSETZUNG


OZG-Booster: Länder kritisieren Zeitplan

Im letzten Jahr des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wollen Bund und Länder mit einem sogenannten „OZG-Booster“ mehr Tempo bei der Umsetzung von Projekten setzen.

OZG-UMSETZUNG

OZG: Kritik an geplanter IT-Sicherheitsverordnung

... und Zweifel



Creative Commons 4.0
Namensnennung
Umsetzungsstrukturen OZG, 07/2022
Nationaler Normenkontrollrat (NKR)

Aber ...neue Ansätze

BMI weist Kritik des Bundesrechnungshofs zurück

11.04.2022 | Von Susanne Ehneß

Redet sich das BMI den Fortschritt bei der Verwaltungsdigitalisierung schön? Ja, sagt der Bundesrechnungshof. Nein, sagt das BMI. In einer Stellungnahme klärt das Bundesinnenministerium den Sachverhalt auf.

Verwaltungsprozesse

Zünglein an der Waage für eine wirksame OZG-Umsetzung

04.04.2022 | Von Marc Groß, Matthias Hörmeyer

eGovernment wird nur ein Erfolg, wenn auch die zu digitalisierenden **Verwaltungsprozesse neu gedacht** werden. Bei der KGSt hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie dabei am besten vorzugehen ist. eGovernment Computing stellt die Überlegungen vor.

ARTIKEL
Digitaltaugliche Gesetzgebung

Was aber ebenso auffällt: Aktuell kommt **eine ganze neue Dynamik** in die öffentliche Diskussion rund um das OZG. Mehrere Bundesländer fordern – auch unterstützt durch die kommunale Ebene – eine Weiterentwicklung des OZGs. In Erwägung wird gar ein Folgegesetz, das „Onlineabwicklungsgesetz“, gezogen.

Beispiele wie GOV.UK Pay, xRoad und die italienische digitale ID sind Teil von leistungsfähigen E-Government-Infrastrukturen. In Deutschland lag der Fokus in den letzten fünf Jahren hingegen auf den Onlinediensten, also dem Frontend. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Sonderweg Teil des OZG-Umsetzungsproblems ist.

OZG 2.0 als Folgegesetz – was kommt 2023?

Die Frist zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) läuft Ende diesen Jahres ab. Selbst wenn die Frist gehalten wird – eine vollständig digital arbeitende Verwaltung ist auch dann noch nicht erreicht, denn: Das OZG verlangt nur, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Anträge digital einreichen können. Damit Anträge auch voll digital bearbeitet werden können, braucht es mehr: Entsprechende Fachverfahren, moderne Register, offene Schnittstellen und Standards. Wie kann diese Entwicklung nach Ende des OZG forciert werden? Braucht es gar ein Nachfolgegesetz, also eine Art OZG 2.0?

„Government as a Platform“ (GaaP)

End-to-End Digitalisierung der
Verwaltung: OZG 2.0


Wir sind mittendrin ...

The dashboard displays project implementation status across three phases: Pilotierung NRW, Start Roll-out NRW, and bundesweiter Roll-out. It includes filters for themes and project types, and a detailed table at the bottom.

Umsetzungsprojektname	Themenfeld	EFA	Umsetzungsstatus	Vorbereitung NRW	Konzeption NRW	Umsetzung NRW	Pilotierung NRW
Ausnahmegenehmigung von Sperrzeiten und Nachruhe	Unternehmensführung & -entwicklung	EFA-Entwicklung Land NRW	Pilotierung NRW	Oktober 2020	Juli 2021	September 2021	Dezember 2021

Kontaktpersonen

OZG-Service@mail.aachen.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit