Die Oberbirgermeisterin Sta.dt a.a.Chen

Protokollauszug
Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Brand vom 28.08.2024

Zu0s Fernwarmeausbau in der Stadt Aachen - Anbindung Nahwarmenetz Brander Feld an das Fern-
warmenetz
ungeandert beschlossen
FB 68/0092/WP18

Zum Fernwarmeausbau in der Stadt Aachen und die Anbindung des Nahwarmenetzes Brander Feld be

richten Herr Stumpf vom Fachbereich Mobilitdt und Verkehr und Herr Frings von der Regionetz im Rah-

men einer Powerpointprasentation.

Im Anschluss an den Vortrag fragt Herr HuBRmann von der BF-Griine nach, ob das Kraftwerk in Brand,
welches das Nahwarmenetz Brander Feld versorgt, nicht — entgegen dem Vortrag - schon 2026 abge-
schaltet werden kdnne, sondern bis zur Fertigstellung der Fernwarmetransportleitung in Betrieb bleiben

musse.

Herr Frings von der Regionetz teilt mit, dass das Kraftwerk in Brand vermutlich 1anger in Betrieb bleiben

werde, als dies im Vortrag beschrieben sei.

Herr Auler von der CDU-BF macht darauf aufmerksam, dass in dieser oder spatestens in der kommen-
den Sitzung die Warmeplanung fir Brand ausfuhrlich vorgestellt werden solle. Ein entsprechender Antrag

bestehe bereits.

Herr Hellmann von der SPD-BF bittet um Mitteilung, wo und wie die Warme produziert werde und mit wel-
cher Temperatur diese durch die Leitungen flieBe. Dariber hinaus bittet er um Mitteilung, wo das Tuch-

macherviertel seine Warme herbekomme.

Herr Frings erlautert hierzu, dass das Inselnetz Brander Feld durch das dortige Blockheizkraftwerk
(BHKW) versorgt werde. Sobald die neue Fernwarmetrasse bis zur KénigstralRe fertiggestellt sei, wirde
das BHKW abgeschaltet. Die von dort aus versorgten Gebaude wiirden dann an das neue innerstadti-
sche Fernwarmenetz angeschlossen. Die Warme stamme aus dem Kraftwerk Weisweiler und betrage

zwischen 90 und 100 Grad Celsius beim Durchfluss durch die Rohre.
Herr Auler weist darauf hin, dass sich samtliche geplanten BaumalRnahmen des neuen Fernwarmenetzes

nicht auf Brander Gebiet stattfinden. Trotzdem kénne diese Baumallnahme Auswirkungen auf den fir
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Brand geplanten Ausbau der Radvorrangroute haben und deren Umsetzung weiter verzdégern. Er warnt
davor, zu viele BaumalRnahmen zu biindeln und auf eine zusammenfassende Umsetzung zu warten, da
so andere wichtige Projekte immer weiter nach hinten geschoben wirden. Die Radvorrangroute Brand

durfe auf keinen Fall hintenangestellt werden. Hier setzt Herr Auler auf die ziigige Umsetzung durch die

Verwaltung.

Herr Depenbrock von der Griinen-BF bittet um Mitteilung, wer in Brand durch das BHKW versorgt werde.
Herr Frings teilt hierzu mit, dass die Schule in Brand und einzelne private Gebaude durch das BHKW ver-

sorgt wirden.

Frau von Eckardstein pladiert ebenfalls daflr, die Radvorrangroute zlgig fertigzustellen. Sie bittet Herrn
Stumpf von der Verwaltung um eine realistische Einschatzung hierzu.

Herr Stumpf kann hierzu keine konkrete Aussage machen, vermutet aber, dass es aufgrund anderer Bau-
mafnahmen hier zu Verzégerungen kommen kénne. Er wird dies aber an seine Abteilungsleitung zur

Klarung weitergeben.

Herr Hellmann bittet um Mitteilung, ob die neue Fernwarmeleitung erst komplett fertig gestellt werden
misse, bevor eine Inbetriebnahme méglich sei und ob erst dann die einzelnen Hausanschlisse montiert
werden kénnen.

Dies wird von Herrn Frings bejaht.

Frau von Eckardstein ist beeindruckt, welche MaRnahmen bewerkstelligt werden miissen, um ein solches
Projekt fertigstellen zu kdnnen.

Die Bezirksvertretung bedankt sich bei den Vortragenden.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die Ausfiihrungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
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08: Fernwarmeausbau in der Stadt Aachen
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Welche Rolle spielt sie in der deutschen Warmeversorgung?

Studien: Erwartete Entwicklung des Warmebedarfs filir Raumheizung und Warmwasser
(Wohngebaude, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) sowie Marktanteil der Fernwarme

100%
0,

:g‘f 100A> 21% 26% 370/
Oo 777777777 0
70% 9% o
60% 4% Reduktion Warmebedarf
50%
40% O Verbleibender Warmebedarf
30%

20% Erwarteter Marktanteil
10% Fernwarme
0%

Relativer Warmebedarf bezogen auf
2022

2022 dena More Agora Energie- BDI Klimapfade 2.0
Molecules - 2045 wende - 2045 - 2045

« Erwarteter deutlicher Riickgang des Warmebedarfs fur Raumheizung und Warmwasser bis 2045
« Erwartete deutliche Erhohung des Anteils der Fernwarme bis 2045 — Aachen: >30% des Warmebedarfs 2045

Stadt Aachen | Fachbereich Mobilitat und Verkehr | Bezirksvertretung Aachen-Brand am 28%8\.5953 26 in Zusammenstellung Seite 2



Nahwairmenetze Brander Feld und Schloss Rahe
Wieso muss der Anschluss an das innerstadtische Netz erfolgen?

Gebaude mit
Fernwarmeanschluss

« BHKW in den Heizzentralen gehen 2026 A '

aulRer Betrieb (technisch-0konomische
Grunde) — neue Warmequelle bendtigt

Vorhandene

Inselnetz Schloss Rahe - o
Fernwérmeleitungen

s

Campus Melaten

* Anbindung an innerstadtisches Netz ist beste
Losung (geringe CO,-Emissionen, langfristige
Versorgungssicherheit, gunstige
Warmepreise, Wirtschaftlichkeit)

ASEAG
Betriebshof

« Erhebliches Kundenpotenzial direkt an den alidiy Glligdi

neuen FW-Trassen:
ca. 440 Gebaude mit ca. 20 - 25 MW
Warmebedarf & weitere Gebaude im Umfeld

S

Hangeweiher

[
Fernwarmebestandsnetze in Aachen
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Relevant fiir:

Nahwarmenetze Brander Feld und Schloss Rahe &

Roe

;

- d o«t
TG <
lsongressst[age_ k S@%%@?%
3 .

SN

A H Ve 7
‘é}?&\\g‘““gﬁ%%
5

BRI
N T B
;_é"' Bahnhof Rothe Erde %Y“@Q <
o A e N SN

y SN
R ‘Tunne
&

" i SEORSTON
Fernwarmetransporttrasse zur % ) Y =2 ,
Anbindung Inselnetz Schloss Rahe VN F ) L ARG oA EBEVERAD S, . Lol

== === Vo ,.:'J' v s \ ‘ N7l - o Ewh—//\m.:o ¢ ‘:,

Fernwarmetransporttrasse zur

Anbindung Inselnetz Brander Feld 0 ) 4 b

i SRR o
26 in Zusammenstellung Seite 4

Stadt Aachen | Fachbereich Mobilitét und Verkehr | Bezirksvertretung Aachen-Brand am 2898\.59{41



Brander Feld

Strallenabschnitte

* Kongressstrale, Pastorplatz, Roonstralle Kongressstrate MRk iy oN e sy~

Oppenhoffallee (Roonstrake bis Birmarckstrafe) ‘?‘f"ﬂ:,')Béhnh it . L

Bismarckstrale (Oppenhoffallee bis Adalbertsteinweg)
Adalbertsteinweg (Bismarckstrale bis Bahnhof Rothe Erde)

ClermontstralRe (Trierer Strale bis Altstralle)

.72 @ Tunnel Adenauerallee

»VI.:inter'tstvralSe :

Altstrale (Clermontstralie bis Drei-Rosen-Strafle)

Drei-Rosen-Stralle, Thiensweg

o .‘ K6nig45bergerSvtral;é A
Adenauerallee (Theinsweg bis Lintertstrale) W i

LintertstralRe (Adenauerallee bis Schopenhauerstralie)

« Sittarder Strale (Fichtestrale bis Konigsberger Strale)
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Umsetzung der Fernwarmetrassen
Umfang einer Fernwarmebaumalinahme
.

<. Unterverteiltrasse

 Fernwarmeleitungen
o Transporttrasse (Grabenbreite bis 2 m)

o Unterverteilnetz (bei Storungen & Reparaturen im
Verteilnetz wird die Transporttrasse nicht gestort)

o Hausanschlusse

 Weitere Leitungsbaumalnahmen (inkl.
Hausanschlusse): Gas, Wasser, Strom, Abwasserkanal

Fernwarmetransporttrasse
Ve AN 71985
‘@ Verteiltrassenabgang

— Grole Teile der Fahrbahn sowie auch Teile der
Nebenanlagen werden aufgebrochen (je nach ortlichen
Gegebenheiten)

== \orlauf
== Rijcklauf

184
845
[ Huig Arbeten uter Volsperrng erorderich | ; bau
Leitungstrassen alleine im Fernwarmeleitungsbau
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Umsetzung der Fernwarmetrassen
Intergrale Planung — dort wo notig und moglich

Berticksichtigung aller erforderlichen Malinahmen parallel zum Fernwarmeausbau:

* Innerhalb einer MalRnahme (Unterhaltung, Erweiterung, Erneuerung)
o Gesamter Leitungsbau
o Stadtentwicklung, Mobilitatswende, Grinplanung — Oberflachengestaltung

» Malnahmenubergreifend:
o Verkehrliche Abstimmung der BaumaRnahmen aufeinander
o Umleitungen fiir OPNV, Radverkehr, MIV
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Umsetzung der Fernwarmetrassen
Intergrale Planung — Prioritaten

StraBenbaumafnahmen nach Prioritat 1

« Oberflachengestaltung steht in direkter Wechselwirkung zu den Leitungen im Untergrund

— Oberflachengestaltung und Leitungsplanung muss aufeinander abgestimmt werden (inh. & zeitl. Abhangigkeit)
— Es muss eine integrale Planung erfolgen, daher erhohte Prioritat

StraBenbaumafnahmen nach Prioritat 2

* Keine direkte Wechselwirkung zwischen Oberflache und Leitungen

— keine inhaltliche, jedoch zeitliche Abhangigkeit zum Leitungsbau
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Umsetzung der Fernwarmetrassen
Intergrale Planung — Brander Feld

* Erneuerung Nebenanlagen Pastorplatz
» Neumarkierung der Radverkehrsanlage Oppenhoffallee

« Tausch Belag Nebenanlage Clermontstralie (Trierer Stralle
bis Altstrale)

 Anhebung des Fahrbahnniveaus Kreuzung Altstrale /
Schonrathstrale (Unfallschwerpunkt)

* Anpassung der Markierung Adenauerallee (Thiensweg bis
Lintertstralle)

 Ggf. Anpassung beschlossene Planung Lintertstralie

 Neue Querschnittsaufteilung Sittarder Strale (Fichtestrale
bis Schopenhauerstralie) A e /

1)

m— Prioritat1

DI L N
®® e Prioritat2 = /. / A%
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Umsetzung der Fernwarmetrassen
Herausforderungen

* Begrenzte personelle Kapazitaten bei der Stadtverwaltung

o Integrale Planung: Beratungen & Beteiligungen flhren zu langeren Planungsphasen
— Regionetz kann deutlich schneller Planen und umsetzen

o Betreuung der LeitungsbaumafRnahmen durch Stralkenverkehrsbehorde & Aufbruchkontrolle
— Weiter steigende Aus-/Uberlastung erwartet

* Abstimmung mit umliegenden BaumaRnahmen (Dritter)

— Bautatigkeiten (Dritter) und auch NotmaBnahmen nicht immer langfristig kontrollierbar
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Zeitplan Brander Feld

Kongressstrafie g -

Jahr 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 [ 2032

_/>\ _ Bahnhof Rothe Erde -
BA Sk S
Kongressstr.|
1 bis Bhf Rothe
Erde
Bhf Rothe
Rosen-
trage

Drei-Rosen-
3 StraRe bis
Konigsberge

LS

~ Lintertstrae

Kénigsberger Stralte

Im Bauabschnitt paralleles Arbeit in mehreren Teilbauabschnitten gleichzeitig

In den Teilbauabschnitten jeweils parallele Durchfiihrung einzelner Baufelder
Baubeginn im Bereich AltstraBe (Bauabschnitt 2) vsl. im Winter 2024/2025

Weitere Bauabschnitte folgen sukzessive mit Ausflhrungsreife

Fertigstellung bis vsl. 2032
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Nachste Schritte

« Erstellung von Verkehrskonzepten fur die Dauer der BaumaRnahmen

« Bei Beschlussfassung nach Beschlussvorschlag
o Fortfihrung der (integralen) Planungen
o Fortlaufende Information der Gremien uber die Planungen
o Einholen von Ausflihrungsbeschlissen fiir die MaRnahmen nach den Prioritaten 1 & 2

« STAWAG & Regionetz sollen die Informationskampagne zum Fernwarmeausbau vorantreiben

« Information der Offentlichkeit zusammen mit der Stadtverwaltung iiber verkehrliche
Einschrankungen wahrend der Bauzeit
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Detaillierteres Kartenmaterial

stadtaache
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www.aachen.de \
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Warmeplanung der Stadt Aachen

stadtaache

www.aachen.de \
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Gesetzesgrundlage

[T]'ﬁ‘ Novelle des ﬁj Warmeplanungsgesetz
Gebaudeenergiegesetzes (WPG 2024)
(GEG 2024)
Giiltigkeit:

Giiltigkeit: * Ab 01.01.2024

* Ab 01.01.2024 Adressaten:

Adressaten: ) C  Kommunen

* Gebaudeeigentimer  Warmenetzbetreiber

Inhalte: Inhalte:

»  Vorgabe EE-Anteil an der « Pflicht zur Warmeplanung
Warmebereitstellung in Gebauden * Vorgabe EE-Anteile in Warmenetzen

Betriebsverbot fiir alte Heizkessel, * Erstellung von Warmenetzausbau-
Olheizungen und -dekarbonisierungsfahrplénen

Umsetzung in Landesgesetzgebung:
steht in NRW noch aus
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Ablauf und Inhalte

Ablauf Inhalte

1. Beschluss uber die Durchfihrung der Warmeplanung  « Zielszenario

2. Bestandsanalyse Datenerhebung und Aufbereitung « Einteilung des Gebietes in voraussichtliche
(digitaler Zwilling) Warmeversorgungsgebiete

3. Potenzialanalyse (u.a. erneuerbare Energie, > » Warmeversorgungsarten fur die Zieljahre sowie
Abwarme, zentrale Speichermoglichkeit, E é der Eignung
Energieeinsparungspotenziale) é % » Umsetzungsstrategie (Malnahmen)

4. Zielszenario Entwicklung und Beschreibung << &
(2030/2035...2045)

Beschluss Warmeplanung (Text und Karten
9. Umsetzungsstrategie Einteilung in voraussichtliche - P 9 )

Warmegebiete, und konkrete Malinahmen
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——  Was die Warmeplanung leisten kann:

« Strategie fur eine CO,-freie, sichere und
wirtschaftliche Warmeversorgung .

* Festlegung von Vorzugsgebieten flr Fernwarme, .
Nahwarme und dezentrale Losungen

* Priorisierung von MalRnahmen

Was die Warmeplanung nicht leisten kann: —

Einzelfallprifung auf Gebaudeebene/Gebaudeenergieberatung
Ausbaugarantie fur alle dargestellten Fernwarmegebiete
Termingarantie fur konkrete Nah- und Fernwarmeanschlisse

Losungen herbeizaubern, auf die noch keiner gekommen ist...

« Leitlinie fur die Stadtentwicklung und

Stadtplanung .
* Zielvorgabe fur Fernwarmeausbau und

Umstellung auf erneuerbare Fernwarme .
* Orientierung fur den Stromnetzausbau .
* Orientierung fur Bauherren und Hauseigentimer .

» Orientierung fur stadtische Forderprogramme

Warum nicht?

45.000 Gebaude in Aachen konnen nicht einzeln begutachtet
werden

Unklarheit Gber Energiepreise und kiinftige Férdermittel
Verflgbarkeit von Fachfirmen und Fachpersonal

Komplexe Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmal-
nahmen (StralRen- und Kanalsanierungen, Strom, Radwege, ...)

Stadt Aachen | Fachbereich Mobilitat und Verkehr | Bezirksvertretung Aachen-Brand am 28%&2}‘&” 26 in Zusammenstellung Seite 22



Wairmeplanung der Stadt Aachen
Zeitplan

2024 2025 2026
| = w 1
|« AUK BV/PLA BV, PLA g8 i
: = Beschluss AUP{ AUK Rat S g :
1 Q WP nach Entwaurf WP, Beschluss WP g° 1
I WPG Betefligun Es 1
: ‘ L £ !
A
1 8 g Bekanntmachung Veréffentlichung §13 (2) WPG 1 Beteiligung Veréffentlichung auf Zentrale
: § g) Beschluss WP 1 Eignungspriifung : Entwurf WP Aachen.de Veroffentlichung Bund
1 % g:> 2 Bestandanalyse 1 1
1}5 8 3 Potenzialanalyse 1 1
A 4
Entwurf WP Fertigstellung WP Wérmeplanung 2030 /2035
Einarbeitung Ggf. Anzeige §24 WPG - Landesrecht noch offen
Riicklauf Fortschreibung §25 WPG
Beteiligung Umsetzung d. MaBnahmen
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Kontakt fiir Riickfragen zur Warmeplanung:
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