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Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
Datum: 21.11.2024 

Sachstand Sanierung von Übergangsheimen - Tagesordnungsantrag der 
Fraktion Die Linke vom 06.11.2024 

Vorlageart: Kenntnisnahme 
Federführende Dienststelle: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration 
Beteiligte Dienststellen: E 26 - Gebäudemanagement 
Verfasst von: FB 56/500    

Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 

05.12.2024 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Kenntnisnahme 
 
Erläuterungen: 
2021 wurde ein Planungsbüro mit der Aufgabe betraut, zwölf sich im städtischen Eigentum befindliche 
Einrichtungen zur Unterbringung von geflüchteten bzw. wohnungslosen Menschen hinsichtlich des baulichen 
Handlungsbedarfes und möglicher Erweiterungsoptionen zu begutachten. 
 
Am 27.04.2023 wurde dem Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie das Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie vorgestellt. Es wurde zunächst festgestellt, dass sich alle untersuchten Objekte in einem 
instandgehaltenen und nutzbaren Zustand befinden, jedoch verschiedene Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind, um einen zeitgemäßen und sich an geänderte Anforderungen 
angepassten Zustand zu erreichen. Anhand der wesentlichen durchzuführenden Baumaßnahmen (u.a. 
Grundrissveränderung zur Behebung funktionaler Mängel, energetische Maßnahmen, Barrierefreiheit etc.) 
erfolgte eine Einordnung in drei Prioritätsstufen. 
 
1. Priorität: 
- Beginenstr. 15 
- Engelbertstr. 8-10 
- Lombardenstr. 6-10 
- Robert-Koch-Str. 5-15 
 
2. Priorität: 
- Aretzstr. 39-45 
- Kongressstr. 18-20 
- Lintertstr. 29 
- Weißwasserstr. 1-8 
 
3. Priorität: 
- Hansmannstr. 30-32 
- Tempelhofer Str. 4-6 
- Vaalser Str. 332 
- Vaalser Str. 417  
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Die Verwaltung wurde beauftragt, die Planungen für die Sanierung der priorisierten Objekte fortzuführen und dem 
Ausschuss laufend über den Fortgang zu berichten. Konkrete Maßnahmen sollen zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden. 
 
Im Folgenden wurde zwischen dem Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration und dem 
Gebäudemanagement die u.g. Reihenfolge innerhalb der Objekte der ersten Kategorie vereinbart: 
 
1. Lombardenstr. 6-10 
2. Robert-Koch-Str. 5-15 
3. Engelbertstr. 8-10 
4. Beginenstr. 15 
 
Dieser Reihenfolge lagen insbesondere die Erwägungen zu Grunde, dass in der unter 1. genannten Einrichtung 
besonders dringender Handlungsbedarf aufgrund der in den Kellerräumen gelegenen Gemeinschaftsduschen 
besteht, dass die Stadt Aachen im Rahmen der Quartiersentwicklung Aachen-Forst mit den dort verorteten und 
unter 2. und 3. genannten Objekten der eigenen Verantwortung gerecht werden möchte und dass die geplanten 
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der zuletzt genannten Einrichtung erst nach Umbau des 
dortigen Erweiterungsbaus zur Notschlafstelle, Tagestreff und medizinischen Ambulanz durchgeführt werden 
sollen. 
 
Die Ausschreibungen zur Vergabe des Planungsauftrages sowie der benötigten Fachingenieure (u.a. die 
Bereiche Statik, Bauphysik, Bauakustik und technische Gebäudeausrüstung) für das Objekt Lombardenstraße 6-
10 sind mittlerweile abgeschlossen, die Vergabeempfehlungen werden zurzeit durch den Fachbereich 
Rechnungsprüfung geprüft. Die entsprechenden Aufträge können voraussichtlich zum Jahreswechsel erteilt 
werden.  
 
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 HOAI) einschließlich der 
Kostenberechnung für das Objekt Lombardenstraße Mitte 2025 vorliegt. Sofern für die Maßnahme die benötigten 
investiven Mittel tatsächlich bereitgestellt werden, könnte nach Abschluss der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung (Leitungsphasen 4 und 5) voraussichtlich Mitte 2026 mit den Arbeiten begonnen werden. 
Dies setzt außerdem voraus, dass zu diesem Zeitpunkt die aktuell nicht vorhandenen Ersatzkapazitäten für 
zunächst zwölf zu räumende Wohneinheiten zur Verfügung stehen. 
 
Die Ausschreibungen zur Vergabe der Planungsleistungen sowie der Fachingenieure für das zweite priorisierte 
Objekt, Robert-Koch-Str. 5-15, werden aktuell vorbereitet. 
 
Anlage/n: 
1 - Tagesordnungsantrag der Fraktion Die Linke vom 06.11.2024 (öffentlich) 
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Ratsherr
Leo Deumens
Bachstraße 38
52066 Aachen

Fraktion Die Linke
im Rat der Stadt Aachen
Verwaltungsgebäude Katschhof
Räume 137 – 139
52058 Aachen
Telephon: 0241 / 432 7244
fraktion.dielinke@mail.aachen.de

Aachen, 6. November 2024

Antrag zur Tagesordnung des Sozialausschusses am 05.12.2024

Sachstand Sanierungen von Übergangswohnheimen

Sehr geehrter Herr Deumens,

bitte setzen Sie zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Integration und
Demographie am 5. Dezember 2024 folgendes Thema auf die Tagesordnung

Sachstand Sanierung von Übergangswohnheimen

Begründung

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie am
27. April 2023 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung und
Modernisierung von Übergangswohnheimen vorgestellt und über die
Priorisierung der anstehenden Maßnahmen berichtet.

Wir bitten die Verwaltung, über den aktuellen Stand der Umsetzung zu
berichten.

Mit freundlichen Grüßen

Ellen Begolli Nadine van der Meulen
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