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Beratungsfolge:
Datum Gremium Zustandigkeit

20.03.2025  Planungsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss nimmt die Ausfliihrungen der Verwaltung zum Status der Gesamtentwicklung Sportpark
Soers zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung regelmaRig und bei wesentlichen Projektfortschritten zu
berichten.
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Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN
X
Investive Ansatz Fortgeschriebener | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Gesamt- Gesamt-

Auswirkungen 20xx Ansatz 20xx ff. Ansatz 20xx ff. bedarf (alt) | bedarf (neu)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 0 0 0 0 0 0

Veschsonanig 0 0

Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung vorhanden

konsumtive Ansatz Fortgeschriebener | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener | Folge-kosten | Folge-kosten
Auswirkungen 20xx Ansatz 20xx ff. Ansatz 20xx ff. (alt) (neu)
Ertrag 0 0 0 0 0 0
Personal-/
Sachaufwand 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Ergebnis 0 0 0 0 0 0
+ Verbesserung / 0 0

- Verschlechterung

Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung vorhanden

Weitere Erlauterungen (bei Bedarf):

Keine
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Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung vorhanden
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Klimarelevanz:

Bedeutung der MaBnahme fiir den Klimaschutz/Bedeutung der MaBnahme fiir die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der MaRnahme fiir den Klimaschutz
Die MaRnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig
X

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering mittel grof nicht ermittelbar
X

Zur Relevanz der Mafinahme fiir die Klimafolgenanpassung

Die MalRnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig
X

GroRenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO,-Einsparung durch die Manahme ist (bei positiven Manahmen):

gering
mittel

grofy

Die Erhohung der CO,-Emissionen durch die Manahme ist (bei negativen Manahmen):

gering
mittel

grofy

unter 80 t/ Jahr (0,1% des jahrl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t/ Jahr (0,1% bis 1% des jahrl. Einsparziels)
mehr als 770 t/ Jahr (Uber 1% des jahrl. Einsparziels)

unter 80 t/ Jahr (0,1% des jahrl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t/ Jahr (0,1% bis 1% des jahrl. Einsparziels)
mehr als 770 t/ Jahr ((iber 1% des jahrl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusétzlich entstehenden CO,-Emissionen erfolgt:
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vollstandig

iberwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht

nicht bekannt
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Erlauterungen:
I Gesamtprojekt

Das Gesamtprojekt umfasst die Weiterentwicklung eines zukunftsfahigen Sportparks mit dem Leitbild ,Sportpark
fur Alle®. Ziel ist es, eine zukunftsfahige, vielseitig nutzbare und nachhaltige Sport- und Bewegungslandschaft zu
schaffen, die den unterschiedlichen Bedarfen im Spitzen- sowie Breitensport von Vereinen, Freizeitsportler*innen
sowie der Stadtgesellschaft gerecht wird.

Ein zentraler Meilenstein wurde mit dem Abschluss des Masterplan-Prozesses im vergangenen Jahr erreicht. Der
Masterplan wurde am 21.03.2024 als Gesamtkonzept beschlossen und bildet die strategische Grundlage fir die
weitere Entwicklung des Sportparks Soers. Im Planungsausschuss wurde das stadtebauliche Gesamtkonzept als
Basis fiir die weitere Konkretisierung der Planung bestatigt.

Das stadtebauliche Gesamtkonzept setzt den Rahmen und die Leitplanken fur die weitere Entwicklung, macht
allerdings noch keine starren Setzungen. Es strukturiert die identifizierten Bedarfe, schafft Orientierung fiir die
langfristige Entwicklung und liefert wesentliche Grundlagen fir die anstehenden Planungsprozesse. Auf dieser
Basis werden nun die einzelnen Projekte schrittweise weiterentwickelt und konkretisiert. Durch eine verbesserte
Infrastruktur, moderne Sportanlagen und eine optimierte ErschlieRung soll der Sportpark langfristig aufgewertet
werden.

Im Mittelpunkt der Entwicklung stehen die vier zentralen Teilbereiche Lupe Nord, Lupe Entrée, Lupe Siid und
Loop (Laufstrecke) als verbindendes Element. Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit den anséssigen
Sportakteuren und unter Berticksichtigung stadtebaulicher, umwelt- sowie klimarelevanter Anforderungen, um
eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung sicherzustellen.

Il Sportpark iibergreifende Aspekte
Vorbereitende Bauleitplanung

Die planungsrechtliche Grundlage fiir die Weiterentwicklung des Sportparks Soers ist im Flachennutzungsplan
(FNP) AACHEN*2030 nicht abschlieBend geregelt. Ein groRer Bereich ist als "Weilflache" dargestellt, da er von
der Genehmigung nach § 6 Abs. 3 BauGB ausgenommen wurde. Urspriinglich war das Gebiet als Griinflache mit
der Zweckbestimmung Sportplatz ausgewiesen. Aufgrund der bestehenden baulichen Nutzung und der damit
verbundenen weitgehenden Versiegelung war diese Darstellung jedoch nicht mehr sachgerecht. Die erhebliche
stadtebauliche Relevanz der baulichen Anlagen machte es erforderlich, die urspriinglich vorgesehene
Darstellung zu tberarbeiten. Daher wurde das 37,1 Hektar groRe Gebiet aus der Genehmigung des FNP
ausgenommen.

Um die tatsachliche Nutzung des Sportparks Soers planungsrechtlich zu sichern, soll eine Anpassung des
Flachennutzungsplans erfolgen. Analog zum Sondergebiet Tivoli soll die "Weiltflache" als Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung Sport, Freizeit und Kultur (SO-SFK) festgesetzt werden. Diese Darstellungsform wurde bereits
mit der 111. Anderung des Flachennutzungsplans fiir das Tivoli-Stadion eingefiihrt und durch den
Bebauungsplan 888 konkretisiert. Der aktuelle Flachennutzungsplan AACHEN*2030 Gbernimmt diese
Ausweisung als SO-SFK 2 Sportpark Soers firr den Bereich des Tivoli-Stadions und sichert damit langfristig
dessen Nutzung als Sportareal.

Die vorbereitenden MalRnahmen zur Anpassung des Flachennutzungsplans wurden begonnen. Dabei sind
Schnittstellen zu bestehenden Planungen und Nutzungen zu beachten, insbesondere die Verkehrsanbindung,
angrenzende Griinbereiche und die ubergeordneten Entwicklungsziele der Stadt Aachen. Zudem mussen die
Schutzbereiche fiir das Stadtklima sowie die Beliiftungsbahn beriicksichtigt werden, um klimatische
Auswirkungen angemessen in die Planung einzubeziehen.

In den nachsten Schritten wird die formale Einleitung des Anderungsverfahrens vorbereitet. Dazu gehdren die
Abstimmung mit den Fachbereichen, die Erarbeitung der fachlichen Begriindung, die Programmberatung und in
der Folge die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung sowie die enge Zusammenarbeit mit relevanten
Fachbehérden. Mit einer Einbringung der Anderung des Flachennutzungsplans in den Planungsausschuss ist
Ende des 2. Quartals, Anfang des 3. Quartals 2025 zu rechnen.

Loop - Laufstrecke
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Der Loop ist ein zentraler Bestandteil des "Sportpark fiir alle"-Konzepts und dient als verbindendes Element
zwischen den verschiedenen Sport- und Erschlieungsflachen. Der Loop ist als 6ffentlich zugangliches Sport-
und Erschlieungselement konzipiert. Er wird die verschiedenen Sportflachen miteinander verbinden und eine
durchgehende, beleuchtete Lauf- und Bewegungsstrecke bieten, um eine ganzjahrige Nutzung zu erméglichen.
Die sportfachliche Herleitung fiir den geeigneten Untergrund wird erarbeitet, wahrend gleichzeitig die
Verknlipfung mit der fuBlaufigen ErschlieBung des Sportparks sichergestellt wird. Er wird als einheitliches
Gestaltungselement umgesetzt und trégt zur Attraktivitat des gesamten Sportparks bei. Die Laufstrecke kann
abschnittsweise entwickelt werden. Fiir die volle Funktionsfahigkeit ist eine Umgestaltung der 6stlichen und
westlichen Stralenziige erforderlich. Zudem wird eine Erweiterung des Sportparks (iber die bereits
berticksichtigte Flache des ehemaligen Polizeiprésidiums sowie weitere Areale in Betracht gezogen. Die
Projektinitiierung sowie erste Planungsschritte stehen an.

Il Lupe Nord
Riickbau Polizeiprasidium

Seit Marz 2024 erarbeitet das Ingenieurbiiro Altenbockum & Blomquist aus Aachen mit seinem
Fachplanungsteam im Auftrag des Gebaudemanagements der Stadt Aachen die Planung fiir den Riickbau des
Polizeiprasidiums. Das Gebdudemanagement hat die Bearbeitung der Planungsleistungen, die Erstellung des
Leistungsverzeichnisses und die Aufstellung der Teilnahmekriterien fiir den Teilnahmewettbewerb nach dem
Abschluss der Entwurfsplanung und dem vorliegenden Baubeschluss durch den Planungsausschuss (PLA) vom
26.09.2025 gemeinsam mit dem Planerteam vorangetrieben und termingerecht umgesetzt. Die Unterlagen flr
den Teilnahmewettbewerb und das Leistungsverzeichnis mit den zahlreichen Anlagen liegen der Vergabestelle
seit Ende Januar zur Veréffentlichung vor. Die Verdffentlichung der Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb war im
direkten Anschluss vorgesehen und geplant. Die geplante Veréffentlichung der Unterlagen konnte bislang nicht
erfolgen, da die erforderliche Bestatigung der Bezirksregierung zum (férderunschadlichen) Malinahmenbeginn
sowie der Eigentumslibergang der Liegenschaft vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) auf die Stadt Aachen
noch ausstehen. GemaR urspriinglicher Planung war der Abschluss der Schadstoffsanierung und der Abbruch
der Gebaude vor den Weltreiterspielen im April 2026 vorgesehen. Aufgrund der bereits eingetretenen
Verzdgerung von etwa einem Monat und weiterer Verzégerungen im Vergabeverfahren ist eine Fortschreibung
des Terminplans erforderlich. Sollten die Bestatigung des férderunschadlichen Manahmenbeginns und die
Eigentumsiibertragung in wenigen Wochen erfolgen, gilt der Riickbau des Polizeiprasidiums noch als machbar.
Sobald die Bestatigung der Bezirksregierung und der Eigentumsiibergang vorliegen, kann der Terminplan
gemeinsam mit dem Planerteam aktualisiert und die Ausschreibungsunterlagen entsprechend iberarbeitet
werden.

Multifunktionssporthalle mit Mobility Hub

Der Rat der Stadt Aachen hat beschlossen, das Projekt entsprechend der Variante "Standard” weiterzuverfolgen.
Diese sieht eine Dreifachsporthalle mit einer Zuschauerkapazitat von bis zu 3.000 Personen vor, die
bundesligatauglich fir die Ballsportarten Volleyball, Handball und Basketball — inklusive der zugehdrigen
Nebenrdume - ist. Zudem sollen alle notwendigen Nebenrdume sowie Rdume fir VIPs, Catering und Medien
eingeplant werden. Die Vorbereitung zur Ausschreibung der Vorentwurfsplanung und begleitenden
Machbarkeitsstudien zur Multifunktionssporthalle mit Mobility Hub im Sportpark Soers schreiten voran. Die
Verwaltung wurde beauftragt, die stadtebaulichen und hochbaufachlichen Planungen bis zur Leistungsphase 2
nach HOAI fortzufiihren. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass die Halle auch fiir kulturelle oder
alternative Veranstaltungsformate nutzbar bleibt. Die Berlcksichtigung der Férderrichtlinien stellt dabei einen
wichtigen Rahmen fiir die weiteren Planungen dar.

In Vorbereitung/Parallelitat zur Vorentwurfsplanung wird eine Machbarkeitsstudie durchgefihrt, die verschiedene
bauliche Realisierungsansatze fiir die Multifunktionssporthalle und die zugehérige Parkinfrastruktur untersucht.
Die Studie beleuchtet insbesondere funktionale, wirtschaftliche und betriebliche Aspekte einer méglichen
baulichen Verkn(ipfung der Halle mit dem Mobility Hub. Zudem wird gepriift, ob das Nutzungsprogramm durch
zusatzliche Funktionsbausteine ausgestaltet oder erweitert werden kann. Neben der Erstellung eines Raum- und
Funktionsprogramms sollen verschiedene Varianten fir die bauliche Gestaltung der Multifunktionssporthalle
ausgearbeitet und gegeniibergestellt. Dies schlieft auch Visualisierungen und eine Kostenabschéatzung mit ein.
Die verschiedenen Planungsdisziplinen — von der Objektplanung ber die Vorkonzepte zur Tragwerksplanung bis
zur technischen Gebaudeausristung — mussen in dieser Phase eng aufeinander abgestimmt werden. Diese
Erganzungen erfordern eine gesonderte wirtschaftliche und férderrechtliche Bewertung.
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Ein zentrales Thema in der Vorbereitung ist die Entwicklung eines tragfahigen Mobilitatskonzepts, das sowohl die
zu erwartenden Zu- und Abgangsverkehre flir die neue Halle als auch die Verlagerung bestehender Stellflachen
aus dem Sportpark berticksichtigt. Dabei wird geprUft, welche Dimensionierung der Parkinfrastrukturen geeignet
ist und inwieweit eine bauliche Verbindung zwischen Mobility Hub und Sporthalle sinnvoll und notwendig ist.

Ziel ist es, die Ergebnisse der Vorplanung der Politik zur Entscheidung vorzulegen, um auf dieser Basis die
Entscheidung zur Fortfilhrung der Entwurfsplanung (Planungs- und Investitionsentscheidung) vorzubereiten.

Begleitend dazu werden Gutachten und Konzepte unter anderem zu Immissionsschutz, Artenschutz,
Bodenschutz, Entwasserung, Versorgung, Logistik und Mobilitat vorbereitet, um eine umfassende Beurteilung
aller relevanten Faktoren sicherzustellen und die notwendigen Eingangsparameter fur die Bauleitplanung
bereitzustellen.

Reithalle, Jugend- und Parastadion

Der Aachen Laurensberger Rennverein verfolgt die Planungen fiir eine neue Reithalle sowie ein Jugend- und
Parastadion. In Zusammenarbeit mit einem ortsansassigen Ingenieurblro wird derzeit die Generalplanung
Uberarbeitet, um die Vorhaben bestmdglich in das Gesamtkonzept des Masterplans in der Lupe Nord
einzubinden und dabei héchste gestalterische Qualitat zu gewahrleisten.

Sidlich angrenzend an das bestehende Gelande ist der Neubau einer Reithalle vorgesehen, die sich in die
geplanten Erweiterungen einflgt. Im Masterplan wird sie als ovaler Baukdrper dargestellt, dessen
sportfunktionale Erschliefung von Siiden erfolgt. Besondere gestalterische Aufmerksamkeit gilt der nordlichen
Fassade, die offen und einladend konzipiert wird, um eine attraktive Verbindung zur Umgebung zu schaffen.
Dabei wird das Zusammenspiel mit der angrenzenden Multifunktionssporthalle gezielt genutzt, um einen
lebendigen Vorplatz zu formen, der Aufenthaltsqualitat bietet und das Gelande aufwertet.

Die bestehende Abreithalle, die westlich des geplanten Neubaus liegt, bleibt erhalten und wird in die
Gesamtstruktur integriert. Stdlich der neuen Reithalle ist zudem ein Jugend- und Parastadion vorgesehen. Die
Triblinenanlagen im stidlichen Bereich orientieren sich gezielt nach Norden, um eine optimale Nutzung und ein
offenes, einladendes Ambiente zu schaffen.

Insbesondere in der stadtebaulichen Einordnung, der Vorbereitung der Bauleitplanung, den
Entwicklungsaufgaben hinsichtlich Infrastruktur und ErschlieBung besteht ein intensiver Austausch mit der
Stadtverwaltung.

Verbindliche Bauleitplanung

Zur Umsetzung der stadtebaulichen Entwicklungsziele im Bereich des Sportparks Soers Lupe Nord ist die
Aufstellung eines oder mehrerer Bebauungsplane erforderlich. Ziel ist es, die bestehende Sportinfrastruktur durch
eine Multifunktionssporthalle mit Mobility Hub sowie eine Reithalle mit angrenzendem Jugend- und Parastadion
zu erweitern und gleichzeitig eine hohe Aufenthaltsqualitat fur die Allgemeinheit zu gewahrleisten. Grundlage der
Planung ist der Masterplan Sportpark Soers, den der Planungsausschuss am 21.03.2024 bestétigt hat.
Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die bauleitplanerische Umsetzung im Bereich Lupe Nord
voranzutreiben.

Dafiir ist die Anderung des Flachennutzungsplans AACHEN*2030 (siehe oben) sowie die Neuaufstellung eines
oder mehrerer Bebauungsplane erforderlich, insbesondere fiir das Areal des ehemaligen Polizeiprasidiums. Die
Fachverwaltung hat verschiedene Varianten zur Neuaufstellung eines oder mehrerer Bebauungsplane unter
Berticksichtigung des Planungsaufwands, der Verfahrenskomplexitat und des Ressourceneinsatzes geprift.

Das Plangebiet umfasst etwa sechs Hektar und liegt nordwestlich der Krefelder Strale im Stadtbezirk Aachen-
Laurensberg. Aufgrund der heterogenen Bebauungsstruktur, die von ehemaligen Verwaltungsgeb&uden bis hin
zu Sporteinrichtungen reicht, sind gezielte planungsrechtliche Anpassungen notwendig — die an die Anderung
des Flachennutzungsplans (siehe oben) anschlieflen.

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Multifunktionssporthalle, eine
Reitsporthalle mit Abreithalle, einen Mobility Hub sowie ein Para- und Jugendstadion geschaffen werden. Die
verkehrliche ErschlieBung erfolgt (iber den Eulersweg und die Hubert-Wienen-Strafle. Eine zentrale fulaufige
ErschlieRung erfolgt durch das Konzept des "Loops", einer durchgehenden Wegeverbindung, die als Laufstrecke
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und gestalterisches Element dient. Erganzend dazu werden Stellplatzkapazitaten im Mobility Hub bereitgestellt.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird ein Umweltbericht erstellt, der die relevanten Aspekte der
Schutzgiiter berticksichtigt. Vorgesehen sind MaRnahmen zur Flachenentsiegelung sowie zur nachhaltigen
Regenwasserbewirtschaftung. Das Plangebiet liegt innerhalb der "Beliftungsbahn Stadtklima" und des
"Schutzbereichs Stadtklima", wodurch Klimaanpassungsmalinahmen eine besondere Bedeutung haben. Die
Stadt Aachen wird die stadtische Klima-Checkliste zur Optimierung der Planungen heranziehen.

Die Fortschreibung der Planungsgrundlagen erfolgt unter Berlicksichtigung der beschlossenen Variante zur
Multifunktionssporthalle. Gleichzeitig wird eine enge Abstimmung mit allen relevanten Akteuren sichergestellt. Zur
umfassenden Bewertung der verkehrlichen, stadtebaulichen und klimatischen Auswirkungen werden Gutachten
erstellt. Die weiteren Planungsschritte erfolgen in enger Abstimmung mit den politischen Gremien sowie der
Offentlichkeit, um eine transparente und nachhaltige Entwicklung des Sportparks Soers zu gewahrleisten. In den
nachsten Schritten wird die formale Einleitung der Neuaufstellung des Bebauungsplanes/der Bebauungsplane
vorbereitet. Dazu gehdren die Abstimmung mit den Fachbereichen, die Erarbeitung des Erlauterungsberichtes,
die Programmberatung und in der Folge die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdrden und
sonstigen Trager offentlicher Belange. Mit einer Einbringung in den Planungsausschuss ist Ende des 2. Quartals,
Anfang des 3. Quartals 2025 zu rechnen.

Iv. Lupe Entrée

Die Tivoli-Vorflache wird vielseitig genutzt — als Parkflache bei Veranstaltungen, Eingangsbereich zum CHIO und
Standort fiir Events wie die Euregio Wirtschaftsschau. lhre zentrale Lage im Sportpark bietet Potenzial fiir eine
gestalterische und funktionale Aufwertung zu einem einladenden Entrée mit hoherer Aufenthaltsqualitat und mehr
Begriinung bei gleichzeitiger Ricksicht auf die Anforderungen der Funktionen des Bestands.

Zudem wird die Zukunft der sanierungsbedirftigen, privat betriebenen Eissporthalle gepriift. Die
Eigentimer*innen sind offen fiir Entwicklungsoptionen, etwa erganzende sportnahe oder
dienstleistungsbezogene Nutzungen. Im Dialog mit Eigentimerinnen und Nutzerinnen sollen konkrete
Perspektiven erarbeitet werden.

V. Lupe Siid

Die Lupe Siid ist ein weiterer Vertiefungsbereich innerhalb des stadtebaulichen Gesamtkonzeptes. Sie bietet
Potenzial zur Verbesserung der Aufenthalts- und Nutzungsqualitat. Bei den anstehenden (Teil-) Projekten sind
die Mdglichkeiten zur Aktivierung der Flache innerhalb des bestehenden Grundstlickszuschnitts soweit diese im
Rahmen des geltenden Bauplanungsrechts realisierbar sind zu priifen. Die Flache weist derzeit eine heterogene
Nutzung auf, die unbebaute Abschnitte, Sport- und Freizeitangebote sowie Begrinungsstrukturen umfasst. Im
Zuge des Grundsatzbeschlusses zur Multifunktionssporthalle sind Potentiale fir den nichtorganisierten Sport, die
zunachst im Siidraum verortet sind, in Zukunft moglicherweise in die Lupe Nord zu verlagern.

Eine erste kurzfristige Malinahme zur Aufwertung ist die Ertlichtigung des Kleinspielfeldes. Bereits im
Masterplan-Prozess wurde der Bedarf an einem multifunktionalen, méglicherweise tiberdachten Kleinspielfeld
identifiziert und die Lupe Std als Standort hierfir vorgesehen. Die Initiative zur Errichtung dieses Kleinspielfeldes
geht auf den TSV Alemannia Aachen und einen Nachwuchsforderverein zuriick, die durch Sponsoring eine Ko-
Finanzierung ermdglichen konnten. Das Projekt soll insbesondere zur Entlastung des bestehenden
Naturrasenplatzes beitragen. Die Verantwortung fir Planung, Genehmigung, Bau und spatere Bewirtschaftung
liegt bei der ASB, die ihre Zustimmung zur Umsetzung im Wege eines Umlaufbeschlusses durch ihren
Aufsichtsrat eingeholt hat. Fiir das E-Jugend-Kleinspielfeld liegt bereits eine Baugenehmigung vor, und die
Bauarbeiten haben begonnen und stehen kurz vor dem Abschluss.

VI. Fazit und Ausblick

Die Weiterentwicklung des Sportparks Soers schreitet mit dem klaren Fokus auf die Entwicklungsaufgaben in der
Lupe Nord voran. Die bisherigen Planungsfortschritte haben die Grundlage fiir eine nachhaltige und
bedarfsgerechte Entwicklung geschaffen, die sowohl dem Spitzen- als auch dem Breitensport zu Gute kommt.
Mit dem Abschluss des Masterplan-Prozesses wurde ein wichtiger strategischer Meilenstein erreicht, der als
Richtschnur fiir die weiteren Planungsschritte dient. Das stadtebauliche Gesamtkonzept bildet dabei einen
flexiblen Rahmen, innerhalb dessen die identifizierten Potenziale gehoben werden kdnnen. Diese Umsetzung
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erfolgt unter Berticksichtigung der bauplanungsrechtlichen Vorgaben sowie der stadtebaulichen, 6kologischen
und verkehrlichen Anforderungen.

Die Prioritat liegt nun auf der weiteren (Entwurfs-)Planung der Hochbauten, der ErschlieBungsplanung und dem
Einstieg in die bauleitplanerischen Verfahren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung der
Multifunktionssporthalle mit Mobility Hub, deren Planung unter Einbindung einer Machbarkeitsstudie zur
Optimierung der baulichen, funktionalen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt. Zudem wird die
Integration der neuen Reithalle sowie des Jugend- und Parastadions in das stadtebauliche Gesamtkonzept weiter
vorangetrieben.

Anlage/n:
Keine
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