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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Gliederung  
  

• Übersicht über die Plangebiete  
 
• Verfahrensschritte  
 
• Bearbeitung von Fachthemen 

› Entwässerungsplanung 
› Bahnquerung  
› Straßenplanung  
 

• Nächste Arbeitsschritte, Zeitplanung 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Übersicht über die Plangebiete  
  

Vorgeschlagenen 

Abgrenzung der 

Plangebiete,  

Vorgriff den Beschluss 

zur Anbindungsvariante 

Bild austauschen nach 
Überarbeitung durch A. Sommer)  

 
Stand Oktober 2016 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Verfahrensschritte 

- Richtericher Dell, Haupterschließung Ortsumgehung - 
• Beratung und Beschluss über die Lage der Anbindung (innerorts) am 

16.11.2016 BV6, einstimmig beschlossen  
• 01.12.2016 MoA,  
• 08.12. 2016 PLA  

- Richtericher Dell, Haupterschließung Ortsumgehung - 
• Beratung und Beschluss über die Querschnittsaufteilung,und  

Querungsbauwerke einschließlich der Kosten, „Planungsbeschluss“ 
• Vorlage wird derzeit erarbeitet 
• Beratung im Frühjahr 2017 

 
BP 970 - Roermonderstraße (Feuerwehr) - 

• Programmberatung am 06.10.2016 PLA, 16.11.2016 BV 6,  
• Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 BauGB im Dezember 2016  
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Verfahrensschritte 

BP 955 –Richtericher Dell, Haupterschließung Ortsumgehung – 
 

• Themenschwerpunkte aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
› Bedarf  
› Verfahrensabläufe 
› Eingriffe in Natur und Landschaft, Böden  
› Verlust des Freiraumes 
› zeitliche Reihenfolge der Umsetzung 
› finanzielle Belastung für die Stadt Aachen.  

 

Es wurde keine Anbindungsvariante durch eine nennenswerte Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger bevorzugt. 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Verfahrensschritte 

BP 955 –Richtericher Dell, Haupterschließung Ortsumgehung - 
 
• Themenschwerpunkte aus der Behördenbeteiligung  

› Thyssengas: drei Gasleitungen mit internationalem Transportcharakter (u.a. 
zur Versorgung des Ruhrgebietes).   

› Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen: Ablehnung der 
Bauleitplanung.   

› Deutsche Bahn AG: grundsätzlich keine Bedenken gegen die Planung 
› Wasserverbandes Eifel Ruhr: Bedenken wegen der Querung des 

renaturierten Bachabschnittes 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

D´dorf Himmelreich: Auf`m Wettsche, Am Scheitenwege 

Februar 2016: Exkursion mit Teilnehmern von der Stawag, FB 61, FB 36 und E18  
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

D´dorf Himmelreich: Auf`m Wettsche, Am Scheitenwege 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

D´dorf Himmelreich: Auf`m Wettsche, Am Scheitenwege 

9 von 23 in Zusammenstellung



FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

D´dorf Himmelreich: Auf`m Wettsche, Am Scheitenwege 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

BP 955 – Ri. Dell, Haupterschließung Ortsumgehung –BP 950 – Richtericher Dell, Vetschauer Weg Süd- 

Blaue Linie: Höhenlinie 169.0  

Die Rückstauebene markiert den höchstmöglichen Stand des Abwassers an einer 

bestimmten Stelle in einem Kanalsystem. 

Lt. DIN definiert als „die höchste Ebene, bis zu der das Wasser in einer 
Entwässerungsanlage ansteigen kann“. 

Schmutzwasser 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Abwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanalisation


FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

• Etwa 1/3 des Gebietes liegt unterhalb der Rückstauebene, Konsequenzen:  

› Geländemodulationen oder  

› Änderungen am RRB, Kapazitäten vergrößern  

› Einbau von Pumpen in Teilbereichen 

› Verkleinerung des Plangebietes 
 

 
 

• Aufgabenstellungen für die weitere Bearbeitung  

› Lage des Schmutzwasserkanals 

› Gestaltung des Siedlungsrandes 

› Lage der Versickerungsflächen 

› Querung Kanal/Horbacher Straße 

› Schutz bei Starkregenereignissen  

› Nutzung der Wege und Gemeinschaftsflächen als Ableitung/Rückhaltung!  

› Gestaltung der Gebäude, (Stichw. Dachentwässerung)  

 

Schmutzwasser 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  

Höhe Kanalsohle 166,5 m ü. NHN 
0,6-1% Gefälle auf 550 m Länge>> h: bis 5,5 m 
Kanalscheitel + 0,5 m Überdeckung + 1,5 m >> 
Höhe 174,0 m ü NHN 
GOK heute  ca. 172,0 m ü NHN 

^
^ 

Schmutzwasser 

^
^ 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  Schmutzwasser 

heutiger Geländeverlauf 

Kanalsohle 1% 

Kanalsohle 0,6% 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  
• Bodengutachten konkretisiert (Büro Gell und Partner, Juni 2016) 

› Gut durchlässige Schichten nur östlich der Horbacher Straße in der nördlichen Hälfte, 6-

8 m unter GOK 

› In übrigen Bereichen 11- >14 m unter GOK 

› Versickerung westlich der Horbacher Straße nicht möglich 

› Gutachter empfiehlt weitere Bohrungen und Versickerungsversuche 

› Hinweis auf Auswirkungen auf die Unterlieger in Horbach 

 

• Änderung des Konzeptes von dezentraler zu zentraler Versickerung erforderlich  

 

• Durch UWB Ausnahmegenehmigung zur Umsetzung der zentralen Versickerungsanlage 

mit Bedingungen erteilt. (Schreiben vom 20.09.2016)  

› Zuleitung eines Teilstromes zum Amstelbach prüfen 

› Schadhafte Auswirkungen auf die Unterlieger in Horbach ausschließen 

› Anforderungen an die Wasserqualität 

Oberflächenwasser 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Entwässerungsplanung  
 
• Zwingend erforderlich ist ein Erschließungskonzept für das Gesamtgebiet 

 
› Höhelagen 

› Schmutzwasserkanals 

› Niederschlagswassermengen 

› Versickerungsfähigkeit 

› Flächenbedarf festlegen, erforderliche Höhenlagen ermitteln 

 

› Leistungsanforderungen aufstellen, Interessenbekundung, Beauftragung Ingenieurleistung  Planung 
„Gesamtkonzept Erschließung“ in enger Zusammenarbeit mit Stawag  

 

› aufbauend auf Entwässerungsplanung und der tiefbautechnischen Erschließung Überarbeitung des 
städtebaulichen Konzeptes 

› Fortsetzung der Bebauungsplanverfahren und weiterer Planungsleistungen  
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Straßenplanung  

Verwaltungsintern Entscheidung für 
Anbindungsvarinate 1 
Planungsbeschluss war in Vorbereitung, Trassenlage 
und Querschnitte festgelegt 
Kosten und Zeitplanung 

 

• Rechtwinklig zur Horbacher Straße 

• Rechtwinklig zur Bahn und zum Bach 

• Bahnquerung zwischen den Oberleitungsmasten 

• 4 m Abstand zur Gasleitung  

• Bachquerung möglichst niedrig, 

• Entwurfsgeschwindigkeit außerorts 70 km/h 

• Leichter Bogen am Gewerbegebiet, Lärmschutz 

berücksichtigen 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Prüfauftrag Bahnquerung  
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Straßenplanung  

bis 2 m anfüllen 

Gradiente ca. 2,9 m unter heutigem 

Gelände 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell 
Bearbeitung von Fachthemen 
> Straßenplanung  

Knoten Horbacher Straße  

Unterquerung Bahn 

Überquerung Querung Amstelbach, 

Verlauf Uersfelder Fußpfad 

Knoten Roermonderstraße  

Knoten 

Bankerfeldstraße 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell – Informationsveranstaltung 
Nächste Beratungen, Zeitplanung  

• Beratung über die Anbindungsvariante 
 
› 16.11. 2016 BV6, einstimmig beschlossen 
› 01.12. 2016 MoA  
› 08.12. 2016 PLA 

 
 

• Beratung über weiteres Vorgehen und Finanzierung,  
„Planungsbeschluss“ 
› Frühjahr 2017 BV6, MoA und PLA 
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FB 61-200, Edith Prenger Berninghoff Bericht am 1. und 8. Dezember 2016 im MoA und PLA 

Richtericher Dell – Informationsveranstaltung 
Nächste Beratungen, Zeitplanung  

´16    ´17 ´18    ´19 ´20   ´21     ´22 

Planungsphase 

Bauphase 
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	Anlage  1 16-12-01 MoA wie gezeigt

