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Umgestaltung Kullenhofstraße – 
 

Ausführungsbeschluss 
 

 Gesamtkonzept und zeitliche Abhängigkeiten 

 Verfahrensstand 

 Planungsalternativen 

 Begründung der Beschlussvariante 
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05.07.2017 Bezirksvertretung Laurensberg  

06.07.2017 Mobilitätsausschuss 

Umgestaltung Kullenhofstraße Planungsbeschluss 

Prüfauftrag Parken: 

 

Baumabstand und 

Anzahl Parkstände 

sind variabel 
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 Erhalt der Bäume 

 Parken für Anwohner 

 ÖPNV 

 Verkehrsführung 

 Lärm 

 Verkehrssicherheit 

 Schwerlastverkehr 

Umgestaltung Kullenhofstraße 

 
Bürgerinformation 16.01.2018 

  

 

 

Planungsausschuss 18.01.2018 Sachstandsbericht Gesamtprojekt 

Planungsausschuss empfiehlt ohne Beschluss den Erhalt 

möglichst vieler vorhandener Bäume 
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Vorlage auf der Grundlage des Planungsbeschlusses 

Der Abwägungsprozess im Vorlauf der Planungsvariante wurde in der 

Bezirksvertretung anhand von Varianten erläutert. Dabei war der Erhalt der 

Baumreihe eines von vielen Kriterien. 

Die Planungsvariante ist aus fachlicher Sicht die Vorzugsvariante.  

 

 

 

 

Umgestaltung Kullenhofstraße 
 

Ausführungsbeschluss 

Beratung der Bezirksvertretung Laurensberg 31.01.2018  
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Umgestaltung Kullenhofstraße 

 

Straßenquerschnitt - Planungsalternativen 

+ 2,50 m 
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 Baumerhalt 

 

 Radverkehrssicherheit 

 

 Konflikt Parkplatzausfahrt / Längsverkehr 

 

 Störungsfreiheit bei Haltevorgängen und Versorgungsfahrzeugen 

 

 Überholmöglichkeit bei Radfahrenden auf Fahrbahn 

 

 Fußverkehr 

 

 Stellplatzverlust auf P2 

 

 Nutzung bestehender Parkplatzausstattung (Schranken etc.) 

 

 Versorgungssicherheit Uniklinik (Gasleitung) 

Umgestaltung Kullenhofstraße 
 

Bewertung der Varianten anhand folgender Kriterien 
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Zusammenstellung Bewertungsmatrix 

Umgestaltung Kullenhofstraße 
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Beschlussvariante und Variante 5 (Empfehlung BV Laurensberg) 

Ungünstige 

Leitungstrasse 

 

Überschreitung 

der derzeitigen 

B-Plangrenze 

Neue Offenlage 

Umgestaltung Kullenhofstraße 
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Verpflanzen der Bäume oder Neupflanzung 

 

 

 

Planung 
Kaiser- Linde / Tillia europaea`Pallida`Solitärbaum,Hochstamm,  

aus extra weitem Stand,  6 - 7 mal verpflanzt,  

mit Drahtballen, Ballenverankerung  

 

Stammumfang 50-60cm, Höhe 7-9 m, Krone 3-4m 
Baumgrube: Erdaushub plus Entsorgung  sowie  

Lieferung und Einbau von  Pflanzsubstrat 

20-28 Bäume im Abstand 8-10m 

Bestand  
29 Eichen und Buchen 

Höhe unterschiedlich ca. 10m 

Umfang 50-120cm 

18 generell verpflanzbar 

Baumfachleute raten von einer 

Verpflanzung ab, favorisieren 

übereinstimmend,  eine neue 

Baumreihe anzulegen. 

 

 

 

 

Umgestaltung Kullenhofstraße 
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Umgestaltung Kullenhofstraße 

 
Regelaufbau 
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 Ausführungsbeschluss 01.03.2018 

 Ausschreibung und Vergabeverfahren 

 

geplanter Baubeginn 

 ca. August 2018 

 

Bauzeit 

 ca. 1 Jahr 

 

Bauabschnitte 

 Abschnittsweise unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

 Erreichbarkeit der Parkplätze und der Häuser südlich der Kullenhofstraße wird 

gewährleistet 

 

   

  

 

 

Umgestaltung Kullenhofstraße 

 
Weiterer Ablauf 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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